Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ACC 078/1GT/2

10000/150/123
(NO. 4)

AC/1 MIL
TERRITORY
OCT. - DEC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

10000/150/123
(NO. 4)

AC/1 MILITARY, ITALIAN GOV'T.
TERRITORY
OCT. - DEC. 1945

AC/I - MILITARY _ ITALIAN GOVT TERRITORY.

No 4.

Opened: 23 Oct 45
Closed: 29 Dec 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Opened: 23 Oct 45
Closed: 29 Dec 45

10000/150/123

THIS FOLDER
CONTAINS PAPERS
FROM OCT. 1945
TO DEC 1945
CATALOGUE-

II/8/GT/2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

No	Date	Reference	From	Subject.	
77		2504		115	2551
78		2505		116	2552
79		2506		117	2553
80		2507		118	2554
81		2508		119	2555
82		2509		120	2560
83		2510		121	2564
84		2518		122	2565
85		2519		123	2571
86		2520		124	2572
87		2521			
88		2522			
89	14.12.42	2523		Disallowed Projects	
90		2526			
91		2527			
92		2528			
93		2529			
94		2530			
95		2531			
96		2532			
97		2533			
98		2534			
99		2535			
100		2536			
101		2537			
102		2538			
103		2539			
104		2540			
105		2541			
106		2542			

5077

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

87		2521		
88		2522		
89	[illegible]	[illegible]/12	Disapproval of Projects	
90		2525		
91		2527		
92		2528		
93		2529		
94		2530		
95		2531		
96		2532		
97		2533		
98		2534		
99		2535		
100		2536		
101		2537		
102		2538		
103		2539		
104		2540		
105		2541		
106		2542		
107		2543		
108		2544		
109		2545		
110		2546		
111		2547		
112		2548		
113		2549		
114		2550		

5077

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

N°	Date	Reference	From	Subject.	
1	19.10.41		2269	39	2426
2	"		2340	40	2427
3	9.10.41		2341	41	2428
4	"		2342	42	2431
5	"		2343	43	2432
6	"		2344	44	2433
7	"		2345	45	2434
8	"		2346	46	2435
9	"		2347	47	2436
10	"		2348	48	2437
11	"		2349	49	2438
12	"		2350	50	2439
13	"		2351	51	2440
14	"		2352	52	2441
15	13.10.41		2383	53	2442
16	"		2384	54	2443
17	"		2385	55	2444
18	"		2386	56	2445
19	"		2387	57	2446
20	23.10.41		2388	58	2447
21	20.10.41		2389	59	2448
22	15.10.41		2390	60	2449
23	"		2391	61	2450
24	20.10.41		2393	62	2451
25	"		2394	63	2461
26	24.10.41		2396	64	2488
27	29.10.41		2397	65	2489
28	30.10.41		2401	66	2490
29	"		2402	67	2491
30	"		2403	68	2492
31	"		2404	69	2493
32			2405	70	2494

5076

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

9	"		2347	47	2436
10	"		2348	48	2437
11	"		2349	49	2438
12	"		2350	50	2439
13	"		2351	51	2440
14	"		2352	52	2441
15	13.10.45		2353	53	2442
16	"		2354	54	2443
17	"		2355	55	2444
18	"		2356	56	2445
19	"		2357	57	2446
20	23.10.45		2358	58	2447
21	20.10.45		2359	59	2448
22	18.10.45		2360	60	2449
23	"		2361	61	2450
24	20.10.45		2363	62	2451
25	"		2364	63	2461
26	24.10.45		2366	64	2488
27	29.10.45		2367	65	2489
28	30.10.45		2401	66	2490
29	"		2402	67	2491
30	"		2403	68	2492
31	"		2404	69	2493
32	"		2405	70	2494
33	27.10.45		2420	71	2495
34	"		2421	72	2496
35	29.10.45		2422	73	2498
36	2.11.45		2423	74	2499
37	"		2424	75	2500
38	"		2425	76	2503

5076

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Esaminata la perizia suppletiva 25 ottobre 1945 pei lavori di ricostruzione del ponte-viadotto in muratura in località Castrocaro (prov. di Forlì), si esprime il parere:

- c h e la perizia suppletiva possa essere approvata per l'importo previsto di £. 5.026.000, di cui £. 3.730.000 a disposizione dell'Amm.ne per acquisto di materiali in diretta amministrazione, ed il resto per le maggiori occorrenze revisionali ed imprevisti;

- c h e, però, il compenso, da corrispondere all'impresa in dipendenza dell'aumento dei prezzi, debba essere determinato in base a regolare istruttoria revisionale svolta a norma delle vigenti disposizioni legislative e normative.

Roma, 28 novembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Polinea Mario)

5075

p.s.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

esposizione dell'Amm.ne per acquisto di materiali in diretta amministrazione, ed il resto per le maggiori occorrenze revisionali ed imprevisti;

- c h e, però, il compenso da corrispondere all'Impresa in dipendenza dell'aumento dei prezzi, debba essere determinato in base a regolare istruttoria revisionale svolta a norma delle vigenti disposizioni legislative e normative.

Roma, 28 novembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing.Polinea Mario)

5075

P.S.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

EM/10/15

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

2565

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

12

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region EMILIA

Province Forlì

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S. n.67 (Tosco Romagnola)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Perizia suppletiva per la maggior spesa derivante da aumento di prezzo e da pagamento di materiali contingentati nei lavori di ricostruzione del ponte viadotto località Castrocato Km. 170+470 M.R. R 358-108

(b) By contract or direct labour — per contratto ed in economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — £. 5.026.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — Strada Militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — --
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — Non si richiedono ulteriori assegnazioni di materiali contingentati.
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 5.026.000,==
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano — Official designation: Head Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place: 25 OTT 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' STATALE BOLOGNA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region EMILIA

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Forlì

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

S.S. n.67 (Tosco Romagnola)

Perizia suppletiva per la maggior spesa derivante da aumento di prezzo e da [illegible]gamento di materiali contingentati nei lavori di ricostruzione del ponte viadotto località Castrocato Km. 170+470 M.R. R 358-108

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

per contratto ed in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

£. 5.026.000,==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

Strada Militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

--

(f) Special remarks
Note speciali

Non si richiedono ulteriori assegnazioni di materiali contingentati.

2 **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 5.026.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature Enrico Neri
Firma

Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place 25 OTT 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' STATALE BOLOGNA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liason Officer

N.° 2 District. Date 14 Nov. 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

~~Director Public Works~~ N.W. Hyland Maj. S.R. 27/12/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.**

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C 28 DEC 1945

Industry

AC. OCT. 44

see Reverse Side

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

All.N.1

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

M-24-17
di Precedenza

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

2571

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

123

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region: Tuscany

Province: Apuania

(APPROVALS)

Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: By 1 -Stretch Massa end of P.E.N. area

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: by contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 5.110.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: most urgent

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: three months

(f) Special remarks
Note speciali: works of repairing and costruction of ditches to be done in order to resusfsce the road surface

2 **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 5.110.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma:

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale: Chief Department Engineer of Special G.C. of Florence

Date, and place
Data e luogo: Florence 5th December 1945

2106

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785219

Works
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Tuscany

Province Apuania

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location: Hy 1 -Stretch Massa end of P.E.S. area
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: L. 5;110.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: most urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: three months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: works of repairing and costruction of ditches to be done in order to resusisce the road surface
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 5.110.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale: Chief Department Engineer of special G.O. of Florence

Date, and place
Data e luogo: Florenze 5th December 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 22-12-45

Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (Highway Fund)
(~~Other funds~~) M.W. Hyland maj S.R. 27/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

4. **Approved.** 29 Dec 1945
Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A. C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785619

Rif. 248

All. N° 1

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

2872

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

124

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Tuscany

Province Apuania

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc e località — By 1 Strada Forte-Massa

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — by Contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — Lire 10.355.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — Most urgent

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — three months

(f) Special remarks
Note speciali — Works to be done in order to resurface the worn road surfece.

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 10.355.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature / Firma — GIUSEPPE GIUNTA

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official Designation / Designazione ufficiale — Chief Department Engineer of Special Genio Civi of Florence.

Date, and place / Data e luogo — Florence 3 December 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 758019

Works
Pubblici

124

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Tuscany

Province Apuania

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location By 1 Stretch Forte-Massa
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by Contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate Lire 10.365.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project Most urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion three months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Works to be done in order to resurface the worn road surface.
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 10.365.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature GIUSEPPE GIUSTA
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Chief Department Engineer of Special Genio Civi of Florence.
Designazione ufficiale

Date, and place Florence 3 December 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 27-12-45
Regional Engineer, or his representative

2. **Approved.** (Highway Fund)

(~~Other~~ funds) M.W. Hyland Maj S.R. 27/12/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. **Approved.**

29 DEC 1945
Director ~~Public Works and Utilities~~ Industry Sub-Commission A.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

1-1

5073

POEN. LC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

STRADA MILITARE

NOTE: This from to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Regione 2564 121

(APPROVALS)
Approvazioni

Province

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Lavori di manutenzione straordinaria durante il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1946 del tronco della strada statale n° 7 "Via Appia" compreso tra il ponte sul Garigliano e Capua (inserito con la L.A. N. 7-813)

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 9.710.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgente ed indifferibile

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione mesi sei dal 1 gennaio 1946.

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.710.000.-

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma R. Cerbone

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione Ufficiale Ing. Capo UFFICIO SPECIALE DEI GENIO CIVILE VIABILITA' STRADE

Date, and place
Data e luogo [illegible] 18 DIC 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region 2564 121

(APPROVALS)

Approvazioni

Province CASERTA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Lavori di manutenzione straordinaria durante il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1946 del tronco della strada statale n° 7 "Via Appia" compreso tra il ponte sul Carigliano e Capua (innesto con la S.S. N. 7-bis)

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 9.710.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgente ed indifferibile

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione mesi sei dal 1 gennaio 1946.

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.710.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature P. Scarbon
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione Ufficiale Ing. Capo UFFICIO SPECIALE GENIO CIVILE VIABILITA' STRADE

Date, and place
Data e luogo 18 DIC 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval. 5072

Date 21-12-45

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ Mar. Hqrs. MMLSR. 28/12/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. 28 DEC 1945

Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

Industry

VB/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 4 (Strade Militari / Military Highways)

FORM AC 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

2563

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in tripilcate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q. File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

120

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region

Province Latina

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — S.S. n. 7"Appia".Rico-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
struzione del ponticello di luce m. 2.00 al km. 114+026 -

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — contratto a misura

(c) Amount of approximate estimate — L. 560.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — alta precedenza militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — 50 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — Si richiedono i seguenti materiali contingentati
Note speciali

cemento T. 5.

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — 560.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma — Gfiammelli

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale — L'Ingegnere Dirigente

Date, and place
Data e luogo — 6 DIC 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici

120

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Latina

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
S.S. n. 7"Appia".Ricostruzione del ponticello di luce m. 2.00 al km. 1144825 -

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
contratto a misura

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. 560.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
alta precedenza militare

(e) Probable time for completion:
Data probabile per l'esecuzione
50 giorni

(f) Special remarks
Note speciali
Si richiedono i seguenti materiali contingentati
cemento T. 5.

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
560.000,00

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale
L'Ingegnere Dirigente

Date, and place
Data e luogo
- 6 DIC 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 12-12-45

Regional Engineer, or his representative.

5071

2. **Approved.** (Highway Fund)

~~(Other funds)~~ W.W. Hyland Maj. AR. 19/12/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. **Approved.**

18 DEC 1945

Deputy Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

EP11/10/124

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2565

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Emilia

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Bologna

1. *(a)* ~~Bridge~~. Bridge, ~~Reconstruction Bridge~~ Reconstruction Bridge
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

CORSICCIO - Road N. 64 Km. 38+931

M R: L 596+153

(b) By contract or direct labour: contract L.1.550.000 and direct labour L.300.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: L. 1.850.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: 90 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: controlled materials: Cement Tons 35, Bitumen Tons 10
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.850.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation: Head Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place: 30 [illegible] 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LE VIE DI COMUNICAZIONE
BOLOGNA
5079

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Emilia

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Bologna

1. *(a)* [redacted] Bridge, [redacted] Reconstruction Bridge
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

CORSICCIO - Road N. 64 Km. 38+931

M.R. L 596+153

(b) By contract or direct labour contract L.1.550.000 and direct labour L.300.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.850.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 90 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: controlled materials: Cement Tons 35, Bitumen Tons 10
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire 1.850.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano — Official designation: Head Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place 30 NOV 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' PROVINCIALE
BOLOGNA
5079

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liason Officer
N.° 2 District. Date 14 Dec. 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

Chief, Public Works Div. P W & U Sub-Comm A C
1 DEC 1945

3. **Approved.**

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A C

Industry

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. I
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

EM1/20/123

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

118

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
(Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2554

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Emilia

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Bologna

1. *(a)* [redacted] Bridge, [redacted] Reconstruction bridge
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Lucaiole - Road N. 64 Km. 32+982

M R: L 590-107

(b) By contract or direct labour contract L.3.400.000 and direct labour L.400.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 3.800.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 90 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks controlled materials: Cemento Tons 30 - Bitumen Tons 2
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire ~~3.800.000~~ 4.100.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place 30 Nov 1945

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA RICOSTRUZIONE STRADALE BOLOGNA

5069

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Emilia

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Bologna

1. *(a)* ~~Building~~ Bridge, ~~Road, Irrigation, Power, Communication~~ Reconstruction bridge
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Lucaiola - Road N. 64 Km. 32+962

M R. L 590-107

(b) By contract or direct labour contract L.3.400.000 and direct labour L.400.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. ~~3.800.000~~
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 90 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks controlled materials: Cemento Tons 30 - Bitumen Tons 2
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire ~~3.800.000~~ 4.100.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place 30 Nov 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE [illegible] CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA
5069

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

L. L. Hess, Lieut. Col. A.C.I.C. Liaison Officer

N.° 2 District. Date 14 Dec. 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

~~(Public Roads)~~ W. W. Hyland Maj SR. 17/12/45
Chief, Public Works Div. P ~~W~~ & U Sub Comm A C.

3. **Approved.**

W. A. Hayes 18 DEC 1945
Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A. C

Industry

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

EM/LO/125

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

117

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarra al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

7573

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Emilia

Province Bologna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* ~~Building~~, Bridge, ~~Road Improvement, Pumping Station and Section~~ Reconstruction Bridge
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

SUSSIGRIANO - Road N. 64 Km. 39+915

M R: L 601-156

(b) By contract or direct labour contract L.1.600.000 and direct labour L.400.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 2.000.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 90 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks controlled materials: Cement Tons 25 - Bitumen Tons 5
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire 2.000.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

Date and place 30 [illegible] 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works
Pubblici

9553

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Emilia

Province Bologna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* ~~Building~~, Bridge, ~~Road, Power Station, Pumping Station or Location~~ Reconstruction Bridge
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

SUSSUBIANO - Road N. 64 Km. 39+915

M R: I 601-156

(b) By contract or direct labour contract L.1.600.000 and direct lebour L.400.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 2.000.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 90 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks controlled materials: Cement Tons 25 - Bitumen Tons 5
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.000.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano — Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

Date, and place 30 Nov 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

5068

A.C.C. Liason Officer
N.° 2 District. Date 14 Dec 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~Director~~ W. W. Hyland Maj SR. 17/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** Wm. J. Hayes. 18 DEC 1945
Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A. C

Industry

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

12621

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Militia / Highways No 1

ALLIED CONTROL COMMISSION

A.C.1

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSIONE

Estimate of W rks to be carried out

Note:This form to be fikled in triplicate copy to be retained in sub-Comm.H.Q. File,one to be returned to the Regional Engineer when approved and one to be sent to the Minister of Public Works

2552 Ho

ESITMATE -CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1.(a) Buildings Bridge,Road,Pwoer,Stn Pumping Stn ecc.and location Strada 66...
Castelnuovo...Via Ristoro...Fg. 21 Part. 284 Porte...
(b) By contract or direct labour...Contratto...
(c) Amount of approximate estimate...£ 900.000 —...
(d) Urgeniey of project...Urgentissimo...
(e) Probable time for completion...Tre mesi...
(f) Special remarks.....
.....

CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire.....
.....has been prepared by me,vorvers the full requirements of the project ad is reasonable in amount.

Italian Engineer (Signature.....
(Official designation...L'INGEGNERE CAPO DEL COMUNE
(Date and place/////.....20 DIC 1945.....
)

(b) I agree with preceding certificate and recommend approvals
.....date.....
Regional Engineer or his representativ

Bene
21-12-45

3- Approved (Highway Fund)
(Other funds).....
Chief Public Works D.S.U.sub-commissione
A.C.C. 28 DEC 1945

4- Approved .....

Director P.W.& U.Sub-Commissione A.C.C?
Industry

5067

1293

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Utilities Highways 67

ALLIED CONTROL COMMISSION

H.Q.1

2551

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSIONS

Estimate of works to be carried out

Note: This form to be filled in triplicate copy to be retained in sub-Comm. H.Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved and one to be sent to the Minister of Public Works

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

1.(a) Buildings Bridge, Road, Power Stn Pumping Stn acc. and location Strada 67 E
M.R.: Asbura, Piazza L. Bottini 4 Reads. Via Fairfax, Piazza Bologna

(b) By contract or direct labour Contratto

(c) Amount of approximate estimate £ 1.000.000 —

(d) Urgency of project Urgentissimo

(e) Probable time for completion Tre mesi —

(f) Special remarks

CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire.....
1.000.000 has been prepared by me, covers the full requirements of th
project ad is reasonable in amount.

Civil Engineer (Signature
) Official designation L'INGEGNERE CAPO DEL COMUNE
(Date and place 30 OTT. 1945

(b) I agree with preceding certificate and recommend approvals
from M.G. No. 44.
Regional Engineer or his representat

3- Approved (Highway Fund)
(Other funds) Chief Public Works D.S.U. sub-commissione

4- Approved A.C.C. 18 DEC 1945

Director P.W.& U. Sub-Commissione A.C.C.
Industry

5065

ALLIED COMMISSION — Military Highway 67.

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

A.C.1

Estimate of works to be carried out

Note: This forms to be filled in triplicate copy one to be retained in Sub-Comm. H.Q. File one to be returned to the Regionale Engineer whom approved and one to be sent to the Minister of Public Works

MINIMA CAPITAL EXPENDITURE — 40 Tons 2550

APPROVALS

1 (a) Building, Bridge, Road, Sewer Etc Project etc. and location. Strada 67. W. Via B. Moulelli, Via A. Tollaoli, Via Fronsino

(b) By contract or direct labour. Contratto

(c) Amount of approximate estimate. £. 800.000

(d) Urgency of project. Urgentissimo

(e) Probable time for completion. Tre mesi

(f) Special remarques.

2 - CERTIFICATES

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 800.000 has been prepared by me/it covers the full requirements of the project and is reasonable in amount.

(Station Officer) Signature.....

Official designation.....

Date and place.....

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

.....

Regional Engineer/Public Works Superintendent etc

3 - Approved. (Highway Forde)

(Approved) M.E.F. Lt. Col. Dy. C.E. 13/12/45

Chief public works Sub-Comm. A.C.

3 Approved..... 18 DEC 1945

Director Public Works and Utilities Sub-Commission A.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ATTACHED

1 (a) Building, Bridge, Road, Sewer etc. Purpose for use and location.
Strada 67. W. Via B. Montecuto Via A. Pollaiolo, Via Fronzino = [illegible]

(b) By contract or direct labour. Contratto —

(c) Amount of approximate estimate. £ 800.000 =

(d) Urgency of project. Urgentissimo —

(e) Probable time for completion. Tre mesi —

(f) Special remarques.

2 - CERTIFICATES

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 800.000 has been prepared by me(1) covers the full requirements of the project and is reasonable in amount.

(1)Officer / Engineer

Signature.....

Official designation.....

Date and place.....

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approvals

[illegible]

3 - Approved .(Highway Funds)

(Provincial) Maj. Highland Maj. S.R. 13/12/45

Chief public works Mil. F.C.A.U. sub-Comm. A.C.

3 Approved 18 DEC 1945

Director Public Works and Utilities Subcommission A.C.

506.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

BEST COPY POSSIBLE

ALLIED COMMISSION — Military Mission [illegible]

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

A.C/1

Estimate of works to be carried out

Note: This forms to be filled in triplicate copy one to be retained in Sub-Comm. H.Q. File one to be returned to the Regionale Ingineer Vasca approved and one to be sent to the Minister of Public Works

ESTIMATE CAPITAL EXPENDITURE — 40 Tons 2550

APPROVALS

I (a) Building, Bridge, Road, Power etc Purpose etc one, and location: Strada 67. W. via B. Montelupo via A. Follaros, via Fronsinus = 11.

(b) By contract or direct labour: Contratto —

(c) Amount of approximate estimate: £ 800.000 —

(d) Urgency of project: Urgentissimo —

(e) Probable time for completion: 10 Mesi —

(f) Special remarques:

2 - CERTIFICATES

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 800.000 has been prepared by me and covers the full requirements of the project and is reasonable in amount.

Signature: [illegible]

Official designation:

Date and place: [illegible] 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approvals

[illegible]

3 - Approved. (Highway Funds)

(Date) M.W. Hyland Jr. Lt. S.R. 13/12/45

Chief public works Sub-Comm. A.C.

3 Approved: [illegible] 18 DEC 1945

Director Public Works and Utilities Sub-Commission A.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Strada 67. W. via B. Monteleone via A. Tolloso, via Fronsino =

(b) By contract or direct labour.....Mulsatto —

(c) Amount of approximate estimate.....£ 800.000 —

(d) Urgency of project.....Urgentissimo —

(e) Probable time for completion.....12 mesi —

(f) Special remarques.....

2 - CERTIFICATES

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 800.000 has been prepared by me and covers the full requirement of the project and is reasonable in amount.

(Civilian / Military) signature.....

official designation.....

Date and place.....18 DEC 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

(21.12.45) .....

Approved. (Highway Funds)

(Recommended) M.W. Hyland Dpty S.P. 13/12/45

Chief public Works Div. P.W.B.U. Sub-Base. A.G.

Approved.....18 DEC 1945

Director Public Works and Utilities Subcommissione A.G.

506

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Militärregierung Wegweiser 6927

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND COMMUNICATION - SUB (UTILITIES)

Estimate of works to be carried out

A.C.1

2547

Note:This form to be filled in triplicate copy to be retained in sub-comm. H.Q. file one to be returned to the regional engineer when approved and one to be sent to the Minister of Public Works

Toscana
Firenze
Strada 6927

I (a) Via Rafeli, Via G. Donatello, Lungarno A. Vespucci
(b) by contract or direct labour per contratto
(c) Amount of appropriate estimate £ 1.000.000.-
(d) Urgency of project Urgentissimo
(e) Probable time for completion Vedi All.
(f) Special requirements

2 Certificates

(a) Certified that the attached estimate set note amounting to Lire... 4.000.000.- has been prepared by me it covers the full requirements of the project and is reasonable in amount

L'INGEGNERE CAPO DEL COMUNE

Signature.....
Official designation.....
Date made place....12/10/45.....

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Firenze 27.10.45

Director Sub-Commission

5 - APPROVED (Highway Funds)
(War Damage) Brig. H. Hyland Dirs S.R. 12/12/45
Chief Public Works D.T.V. & U. Sub-Commission

18 DEC 1945

for APPROVED
Director Sub-Commission A.C.
Industry

5064

1300

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Lavori Idraulici

ALLIED CONTROL COMMISSION

A.C.1

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSIONE

Estimate of Works to be carried out

Note: This form to be filled in triplicate copy to be retained in sub-Comm.H.Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved and one to be sent to the Minister of Public Works

ESITMATE -CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. (a) Buildings Bridge, Road, Power, Stn Pumping Stn ecc. and location Strada N°2: Via Jesersf. Viale Petrarca. Piazza T. Tasso. Viale Abarat.....
(b) By contract or direct labour... Contratto.....
(c) Amount of approximate esitmate... 1.000.000 =.....
(d) Urgenicy of project... Urgentissimo.....
(e) Probable time for completion... tre mesi.....
(f) Sepcial remarks.....
.....

CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire..... 1.000.000... has been prepared by me, covers the full requirements of the project ad is reasonable in amount.

Italian Engineer

Signature.....
Official designation. INGEGNERE CAPO DEL COMUNE....
Date and place/// 30 OTT. 1945.....

(b) I agree with preceding certificate and recommend approvals
Roma / 27.10.45
Regional Engineer or his representative; date 3/NOV/45.....

3- Approved (Highway Fund) M. Highland May 5R. 13/12/45....
(Other Funds).....
Chief Public Works D.S.C. sub-commissione
A.C.C. 18 DEC 1945

4- Approved .....
Director P.W.& U. Sub-Commissione A.C.C?
Industry

5063

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Militari Highways 65

A.01

3F TOS

Tuscania

Arezzo

2542

Strada 65

Via Prof. Rossi - Via Bolognese

per contratto

1.000.000 =

Urgentissimo

Foglio 2

1.000.000

L'INGEGNERE CAPO DEL COMUNE

12/10/45

Prov.

27.10.45

3 Nov 45

Highway Engr

Chief Public Works U.S.A. & U. Commissioned Officer

30 DEC 1945

Director Public Works A.C.

Industry

5062

N. 226 di Presentazione

Military Government

FORM AC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

V.

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

2546 10

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Toscana

Province Firenze-Arezzo

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.N.69(di Valdarno)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Tronco: Pontassieve-Arezzo
M.O.1° Ottobre -31 Dicembre 4

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £ 3'000'000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 mesi
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Verbal order of 84 CRE on 25th September 1945
Note speciali

2. **Certificates**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.300.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. Giunta Giuseppe
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official Designation Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del C.C.
Designazione ufficiale

Date, and place Firenze, li 5 Ottobre 45
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Rsm - 27.10.45

Date 3 Nov 45

~~Regional Engineer or his representative~~

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Toscana

Province Firenze-Arezzo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.N.69(di Valdarno) Tronco: Pontassieve-Arezzo M.O.1°Ottobre -31Dicembre4
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £ 300'000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 mesi
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Verbal order of 84 CBE on 25th September 1945
Note speciali

2. **Certificates**:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £.300.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
e stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing.Giunta Giuseppe
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale delC.C.
Designazione ufficiale

Date, and place Firenze,li 5 Ottobre 45
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Rsm 27.10.45 [illegible] Date 3 Nov 45
~~Regional Engineer, or his representative~~

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~Director~~ W. W. Hyland Maj SR. 13/12/45 5061
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved** [illegible] 18 DEC 1945
Director ~~Public Works~~ and Utilities. Sub-Commission A. C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Military Highways 67

N. 225
di Presentazione

FORM AC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

✓v.

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia, una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE. CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Toscana

Province Firenze

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.N.67 (Tosco-Romagnola) Tronco: Firenze-Impruneta -
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località M.O. 1° Ottobre - 31 Dicembre 1945

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 10.500.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgentissimo

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 3 mesi

(f) Special remarks
Note speciali Verbal order of the 84 CRE on 25th September 1995

2. **Certificates**:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 10.500.000.00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma Ing. Giuseppe Giunta

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del G.C. per la Viabilità Statale

Date, and place
Data e luogo Firenze, li 5 Novembre 45

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 3 Nov 45.

Regional Engineer or his representative

Approved 7/11/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

2545 107

ESTIMATE. CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Toscana

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Firenze

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.N.67 (Tosco-Romagnola)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Tronco: Firenze-Pratolino -

(b) By contract or direct labour M.O. 1° Ottobre - 31 Dicembre 194
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of approximate estimate L. 10.500.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 mesi
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Verbal order of the 84 CRE on 25th September 1945
Note speciali

2. **Certificates**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 10.500.000.00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. Giuseppe Giunta

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del G.C. per la Viabilità Statale

Date, and place
Data e luogo

Firenze, 11 5 Ottobre 45

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Ksm/27.10.45

Date 3 Nov 45.

~~Regional Engineer, or his representative.~~

2. **Approved.** (Highway Fund)

~~Office Engr.~~ M.W. Hyland Maj. S.C. 13/12/45

~~Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.~~

3. **Approved** 5067

Director ~~Public Works~~ and Utilities. Sub-Commission A. C. 18 DEC 1945

Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Military Highways All.n°1

FORM AC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

N. 221 di Presentazione

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori.
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region TUSCANY

Province Florence

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: State Road n°2- Stretch Poggibonsi - Firenze

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: by contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: Lire 6.000.000=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: most urgent

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: three months

(f) Special remarks
Note speciali: with reference to the request of Capt. WALKINSON of 276 C.R.E.

2. Certificates
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.000.000=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; comprende a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Ingegnere Giunta Giuseppe

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale: Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale della Toscana

Date, and place
Data e luogo: Firenze 19 settembre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 3/10/45.

Regional Engineer, or his representative

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Publicd.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region TUSCANY

Province Florence

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: State Road n°2- Stretch Poggibonsi - Firenze

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: by contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: Lire 6.000.000=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: most urgent

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: three months

(f) Special remarks
Note speciali: with reference to the request of Capt. WALKINSON of 276 C.R.E.

2. Certificates
Certificati

(g) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.000.000=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; risponde a tutti i costi richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Ingegnere Giunta Giuseppe

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale: Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale della Toscana

Date, and place
Data e luogo: Florence 19 Settembre 1945

(h) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
27.10.45

Date 3 Nov 45.

~~Regional Engineer or his representative~~

2. Approved. ~~(Regional Director)~~
(Other funds) W.W. Hayland Maj GSC. 13/12/45 5059
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A/C.

3. Approved 18 DEC 1945
Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A. C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

47 SAC

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION
Estimate of Work to be carried aut

Form AACT
(Estimate
Rev. - 7 Sept 44

2548

Region

Province Salerno

107

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Commn. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. – (a) Building, Bridge, Road, Power Stn Pumping stn etc., and location strada
Prov.B°C-Vietri-Amalfi.ig Carotone-Ripacandida circonvallazione

(b) By contract or direct labour Concretto

(c) Amount of approximate estimate 1.500.000

(d) Urgency of project Lavori urgenti per il traffico militare

(e) Probable time for completion quattro mesi

(f) Speciale remarks Lavoro richiesto dall'U.S.A. X^a già iniziato

2 – CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer

Signature (Emanuele Guerrini)

Official designation Ingegnere Capo del Genio Civile di Salerno

Date, and place 30 ottobre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 6 Nov 45

Regional Engineer, or his representative.

A.C.L.O. (Roads) 3 DIST

5058

3 – APPROVED

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Province Salerno 107

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Commn. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. – (a) Building, Bridge, Road, Power Stn Pumping stn etc., and location stream

Prov. Sa-Vietri-Cetilli...

(b) By contract or direct labour

(c) Amount of approximate estimate Lire 1.500.000

(d) Urgency of project Lavori urgenti per il traffico militare

(e) Probable time for completion quattro mesi

(f) Speciale remarks Lavori rientrano fall.Z.S. X e gli latenti

2 – CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer

Signature (Emanuele Guerrini)

Official designation Ingegnere Capo del Genio Civile di Salerno

Date, and place 30 ottobre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 6 Nov 45

Regional Engineer, or his representative.

A.C.L.C (Roads) 5 DIST.

5058

3. – APPROVED. (Highway Fund)

Chief, Public Works, Div. P. W. & U. Sub-Commission A.C.C. 13/11/45

4. APPROVED. 18 DEC 1945

Director, P. W. & U. Sub-Commission A.C.C.

Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Modulo ACC/1
(Perizia Ril. 7-6-1944)

COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
Sottocommissione Lavori Pubblici e Servizi

Perizia di lavoro da farsi

NOTA - Questo modulo deve essere riempito in triplice copia; una copia deve essere trattenuta dalla Sottocommissione Q. G., una deve essere restituita all'Ufficiale Regionale, appena è approvata; ed una deve essere mandata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Perizia - Spesa
(Approvazioni)

Km 479+995 to Km 481+525

1. — a) Edificio, ponte, strada, forza motrice installazione di pompe e messa in opera

b) Per contratto o in economia

c) Importo della perizia approssimata

d) Urgenza del progetto

e) Tempo probabile per l'esecuzione

f) Annotazioni speciali

2. CERTIFICATI:

a) Certificato che l'acclusa perizia approssimata, dell'importo di L. è stata preparata da me; essa è pienamente rispondente al progetto, ed è ragionevole nell'importo.

L'Ingegnere Italiano — Firma — Carica Ufficiale — Data e luogo

12 Oct 45

b) Sono d'accordo con il precedente certificato e raccomando l'approvazione.

3. — APPROVATO

Fondo della strada

~~A. Di Nardi~~ W. W. Hyland Maj SR. 13/12/45

Capo Divisione Lavori Pubblici
della Sottocommissione P. W. & U. dell' ACC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTA - Questo modulo deve essere riempito in triplice copia: una copia deve essere trattenuta dalla Sottocommissione Q. G. una deve essere restituita all'Ufficiale Regionale, appena è approvata; ed una deve essere mandata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Perizia - Spesa

(Approvazioni)

1. — a) Edificio, ponte, strada, forza motrice installazione di pompe e messa in opera

b) Per contratto o in economia

c) Importo della perizia approssimata

d) Urgenza del progetto

e) Tempo probabile per l'esecuzione

f) Annotazioni speciali

2. CERTIFICATI:

a) Certificato che l'acclusa perizia approssimata, dell'importo di L.
è stata preparata da me; essa è pienamente rispondente al progetto, ed è ragionevole nell'importo.

L'Ingegnere Italiano

Firma

Carica Ufficiale

Data e luogo

12 Oct 45

b) Sono d'accordo con il precedente certificato e raccomando l'approvazione.

3. — APPROVATO

Fondo della strada ~~Mirandi~~

W. W. Hyland Maj SR. 13/12/45

Capo Divisione Lavori Pubblici
della Sottocommissione P. W. & U. dell' ACC.

4. — APPROVATO

W. J. Hayes 18 DEC 1945

Direttore P. W. & U. Sottocommissione ACC.
Industrie

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



5057

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

5057

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Form. AAC/I

Estimate of Work to be carried out

2541

DUPLICATO

Region III

Province SALERNO

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. - (a) Building, Bridge, Road, Power Stn Pumping stn etc., and location S.S. n. 19 - Ponte sul fiume Sele ad Est. di Eboli - Suppletivo

(b) By contract or direct labour A contratto

(c) Amount of approximate estimate £. 698.000,00

(d) Urgency of project U R G E N T E

(e) Probable time for completion 4 Gennaio 1945

(f) Special remarks Tonn. 11 di ferro tondo già fornito dall'11 C.R.E. Cemento come al progetto originario.

2 - CERTIFICATES

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 698.000,00 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount

Italian Engineer

Signature (Ing. SCALERA Cav. Giuseppe)

Official designation L'Ing. dirigente la Sezione

Date and place Salerno, li 20-11-944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Date 6 Nov 45

Regional Engineer or his representative
A C L O (Roads) S. Dist.

5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE - This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comma. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

107

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. - (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping stn etc. and location S.S. n. 19 - Ponte sul fiume Sele ad Est. di Eboli - Suppletivo

(b) By contract or direct labour A contratto

(c) Amount of approximate estimate £. 698.000,00

(d) Urgency of project U R G E N T E

(e) Probable time for completion 4 Gennaio 1945

(f) Special remarks Tonn. 11 di ferro tondo già fornito dall'11 C.R.E. Cemento come al progetto originario .

2. - CERTIFICATES

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 698.000,00 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer

Signature (Ing. SCALERA Cav. Giuseppe)

Official designation L'Ing. dirigente la Sezion[illegible]

Date, and place Salerno, li 20-11-944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Date 6 Nov 45.

~~Regional Engineer, or his representative.~~
A.C.L.C. (Roads) S. Dist.

3. - APPROVED. (Highway Fund)

(Other funds) 50

Chief, Public Works, Div. P. W. & U. Sub-Commission A.C.C.

4. - APPROVED. 18 DEC 1945

Director, P. W. & U. Sub-Commission A.C.C.

X This AC/1 is in respect of works [illegible] Industry completed. For some reason - Note S.R. H.Q did not forward to H.Q. A.C. after approval had been given hegumally. Re submitted now to clear the matter.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

All.1 FORM AC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

N. 242
di Presentazione

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

2540

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

104

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Tuscany
Province Florence

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — S. ROUTE N° 67 PONTE ELSA Florence

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — by Contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — Lire 14.140.000

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — Most urgent

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — 3 months

(f) Special remarks
Note speciali — Requested by P.B.S. of LEGHORN

2. **Certificates**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 14.140.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma — Engr. GIUSEPPE GIUNTA

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale — Chief Engr. Special Genio Civile FLORENCE

Date, and place
Data e luogo — FLORENCE 14 NOVEMBER 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia | Costo | Region Tuscany

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Florence

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località S. ROUTE N° 67 PONTE ELSA Florence

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by Contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia Lire 14.140.000

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto Most urgent

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 3 months

(f) Special remarks
Note speciali Requested by P.B.B. of LEGHORN

2. **Certificates**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 14.140.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature
Firma Engr. GIUSEPPE GIUNTA

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale Chief Engr. Special Genio Civile FLORENCE

Date, and place
Data e luogo FLORENCE 24 NOVEMBER 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 30-11-45

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) 5055

(Other Funds) W.W. Hyland Maj SC. 14/12/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

18 DEC 1945

3. **Approved**

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

N. 934
di Presentaz

FORM AC. 1 A11.1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

2539

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

103

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region TUSCANY

Province APUANIA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — S. ROUTE N° 1 PONTA - SARZANA
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour — by Contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — Lire 12.200.000 .=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — Most urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — Requested by P.B.W. of LEGHORN
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — 12.200.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature — Engr. GIUSEPPE GIUNTA
Firma

Italian Engineer — Official designation — Chief Engr. Special Genio Civile FLORENCE
Ingegnere Italiano — Designazione ufficiale

Date, and place — FLORENCE the November 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative.

505

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works
Public

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region TUSCANY

Province APUANIA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: S. ROUTE N° 1 PORTA - SARZANA

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: by Contract

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: Lire 12.200.000 .=

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: Most urgent

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: 3 months

(f) Special remarks — Note speciali: Requested by P.B.S. of LEGHORN

2. **Certificates** — Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 12.200.000.= — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount — è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature — Firma: Engr. GIUSEPPE GIUNTA

Italian Engineer — Ingegnere Italiano

Official designation — Designazione ufficiale: Chief Engr. Special Genio Civile FLORENCE

Date, and place — Data e luogo: FLORENCE 4th November 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative. 5054

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Other funds) A.W. Hyland Maj. A.C. 14/12/45

Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. **Approved** Wm. Jr Hayes 18 DEC 1945

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.

Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

N. 248
di Presentazione

FORM AC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

2538

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm H. Q., File, one to be Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.
Pubblici

104

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region TUSCANY

Province PISA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.ROUTE 67 bis TRONCO: Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Fornacette - Stagno

(b) By contract or direct labour by Contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate Lire 7.630.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Most urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Requested by P.B.S. of LEGHORN
Note speciali

2. **Certificates**:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 7.630.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature ENGR.GIUSEPPE GIUNTA
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Chief Engr. Special Genio Civile FLORENCE
Designazione ufficiale

Date, and place FLORENCE 24 November 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative

505

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region TUSCANY

Province PISA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.ROUTE 67 bis TRONCO:
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Fornacette - Stagno

(b) By contract or direct labour by Contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate Lire 7.630.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Most urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Requested by P.B.S. of LEGHORN
Note speciali

2. **Certificates**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 7.630.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature ENGR.GIUSEPPE GIUNTA
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Chief Engr. Special Genio Civile FLORENCE
Designazione ufficiale

Date, and place FLORENCE 24 November 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date
Regional Engineer, or his representative.

505

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Other funds) Wm Holland Maj AUS 19/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved** Wm A Hayes 18 DEC 1945
Director ~~Public Works~~ Industry and Utilities, Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

N. 244
di Presentazione

FORM AC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

w/v. 2537/All.n.1

NOTE: This form to be filed in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

10

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Toscana

Province Firenze-Pisa-Lucca

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — AUTOSTRADA FIRENZE-MARE Ordinaria Manutenzione

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — by contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — L. 6.700.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — urgent

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — three months

(f) Special remarks
Note speciali — perizia richiesta dal P.N.B.di Livorno

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire — 6.700.000.00

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma — Ingegnere Giunta Giuseppe

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale — Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del G.C. per la Viabilità della Toscana

Date, and place
Data e luogo — Firenze, li 14 Novembre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE . CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Toscana

Province Firenze-Pistoia Lucca

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località AUTOSTRADA FIRENZE-MARE
Ordinaria Manutenzione

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 6.700.000.=

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgent

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione three months

(*f*) Special remarks
Note speciali perizia richiesta dal P.B.B.di Livorno

2. **Certificates**:
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.700.000.00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature
Firma Ingegnere Giunta Giuseppe

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del G.C. per la Viabilità della Toscana

Date, and place
Data e luogo Firenze, li 24 Novembre 1945

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative.

5052

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Other funds) M.W. Hyland Maj. S.R. 14/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved** Wm. X Hayes 18 DEC 1945
Deputy Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A. C.
Indust-y

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

A11.1

FORM AC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

N. 246
di Presentazione

2536

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

100

ESTIMATE. CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region TUSCANY

Province GROSSETO

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — HY No 1 STRETCH CHIARONE POLLONIC
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour — by Contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate — Lire 3.400.000.=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: — most urgent
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion — 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks — With reference to the request of Maj. FELDMAN of P.B.S. and to the letter of Penbase dated 16th November 1945
Note speciali

2. **Certificates**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3. 400.000.=
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation — Chief Engr. Special Genio Civile - FLORENCE
Designazione ufficiale

Date and place — FLORENCE, 27th November 1945
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784019

ESTIMATE: CAPITAL EXPENDITURE

Perizia | Costo

Region TUSCANY

Province GROSSETO

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: HY Nº 1 STRETCH CHIARON POLLONIC

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: by Contract

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: Lire 3.400.000.=

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: most urgent

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: 3 months

(f) Special remarks — Note speciali: With reference to the request of Maj. FELDMAN of P.B.S. and to the letter of Penbase dated 15th November 1945

2. **Certificates**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3. 400.000.= — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature — Firma

Italian Engineer — Ingegnere Italiano

Official designation — Designazione ufficiale: Chief Engr. Special Genio Civile - FLORENCE

Date, and place — Data e luogo: FLORENCE, 27th November 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative. 5057

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Other funds) M.W. Hyland Maj SC 14/12/45

Chief, Public Works Div., P.W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. **Approved** 18 DEC 1945

Deputy Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

N. 201
di Presentazione

FORM AC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

V.

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE. CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region TOSCANA

Province LIVORNO

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Strada Statale n.1 Follonica - Stagno (Livorno)

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 6.200.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgentissimo

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: tre mesi

(f) Special remarks
Note speciali: Richiesta dal P.B.S. di Livorno

2. **Certificates**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 6.200.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma: Ing.G.Giunta

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale: Ing.Capo G.C. Speciale - Firenze

Date, and place
Data e luogo: Firenze, 24 Novembre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Publicl

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region TOSCANA

Province LIVORNO

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Strada Statale n.1 Follonica - Stagno (Livorno)

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: per contratto

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: L. 6.200.000.=

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: urgentissimo

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: tre mesi

(f) Special remarks — Note speciali: Richiesta del P.B.S. di Livorno

2. **Certificates**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 6.200.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature — Firma: Ing.G.Giunte

Italian Engineer — Ingegnere Italiano

Official designation — Designazione ufficiale: Ing.Capo G.C. Speciale - Firenze

Date, and place — Data e luogo: Firenze, 24 Novembre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Other ~~funds~~) 5059 M.W. Hyland Maj. A.C. 14/12/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved** 18 DEC 1945

Deputy Director ~~Public Works~~ and Utilities. Sub-Commission A. C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM AC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

1

N. 933
di Presentazione

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

2534

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modello va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

98

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Tuscany

Province Grosseto

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: S.ROUTE N° 1 FOLLONICA-CHIARONE.

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: by contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: Lire 8.700.000

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: Very urgent

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 3 months

(f) Special remarks
Note speciali: Requested by P.B.S. of Leghorn

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.700.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature: ING. GIUSEPPE GIUNTA
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation: Chief Engr. Special Genio Civile FLORENCE
Designazione ufficiale

Date, and place: FLORENCE 14 November 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 29-11-45

Regional Engineer, or his representative.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Parallel

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Tuscany

Province Grossato

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.ROUTE N° 1 FOLLONICA-CHIARONE.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate Lire 8.700.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Very urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Requested by P.B.S. of Leghorn
Note speciali

2. **Certificates**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.700.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me, esso risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature INGR. GIUSEPPE GIUNTA
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Chief Engr. Special Genio Civile FLORENCE
Designazione ufficiale

Date, and place FLORENCE 4 November 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 29-11-45

Regional Engineer, or his representative.

5049

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Other funds) for Highway Maj SA. 14/12/45

Chief, Public Works Div. P. ~~W~~ & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved** 18 DEC 1945

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

N. 238
di Presentazione

All.1
FORM AC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

All.N.1

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

2433

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

97

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Toscana

Province Pisa

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada Statale N.12 (dell'Abetone e del Brennero)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour Contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 3.300.000.=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion tre mesi
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Perizia richiesta dal P.B.S. di Livorno
Note speciali

2. **Certificates**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.300.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ingegnere Giuseppe Giunta
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ing.Giunta Giuseppe Capo dell'Ufficio Speciale del G.O. per la Viabilità in Toscana
Designazione ufficiale

Date, and place Firenze, Novembre 945
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 30-11-45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Toscana

Province Pisa

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location Strada Statale N.12
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località (dell'Abetone e del Brennero)

(*b*) By contract or direct labour Contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 3.300.000.=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion tre mesi
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Perizia richiesta dal P.B.S. di Livorno
Note speciali

2. **Certificates**:
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.300.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ingegnere Giuseppe Gianta
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ing.Gianta Giuseppe Capo dell'Ufficio Speciale del G.C. per la Viabilità in Toscana
Designazione ufficiale

Date, and place Firenze, 4 Novembre 945
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 30-11-45

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) 5019
(Other funds) Asst. Hyland Jones R. 14/12/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved** W. T. Faye. 18 Dec 1945
Deputy Director ~~Public Works~~ Industry and Utilities. Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

n. 241
di Presentazione

FORM AC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

2532

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici

46

ESTIMATE. CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region TUSCANY

Province PISA

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.ROUTE N° 67 PISA-PONTE ELSA
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by Contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate Lire 14.470.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Most urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Requested by P.B.S. of LEGHORN
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 14.470.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature ENGR. GIUSEPPE GIUNTA
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation Chief Engr. Special Genio Civile FLORENCE
Designazione ufficiale

Date, and place FLORENCE 24 November 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region TUSCANY

Province PISA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.ROUTE N° 67 PISA-PONTE ELSA
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by Contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate Lire 14.470.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Most urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Requested by P.B.S. of LEGHORN
Note speciali

2. **Certificates**:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 14.470.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature ENGR. GIUSEPPE GIUNTA
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation Chief Engr. Special Genio Civile FLORENCE
Designazione ufficiale

Date, and place FLORENCE 24 November 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date
Regional Engineer, or his representative.

5017

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Other funds) M.W. Hyland Maj. S.R. 14/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved** 18 DEC 1945
Deputy Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM AC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

N. 240
di Protocollo

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

2531

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modello va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region TUSCANY

Province FLORENCE

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location S. ROUTE N° 65
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour by Contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate Lire 15.900.000.=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Most urgent
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Requested by P.B.S. of LEGHORN
Note speciali

2. **Certificates**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 15.900.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Engr. GIUSEPPE GIUNTA
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation Chief Engr. Special Genio Civile FLORENCE
Designazione ufficiale

Date, and place FLORENCE 24 November 1945
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 30-11-45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region TUSCANY

Province FLORENCE

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S. ROUTE Nº 65
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by Contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate Lire 15.900.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Most urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Requested by P.B.S. of LEGHORN
Note speciali

2. **Certificates**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 15.900.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Engr. GIUSEPPE GIUNTA
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation Chief Engr. Special Genio Civile FLORENCE
Designazione ufficiale

Date, and place FLORENCE 24 November 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 30-11-45

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) W.W. Hyland Maj. SC. 14/12/45
(Other funds)
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. **Approved** 18 DEC 1945
Deputy Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

All.1

FORM AC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

N. 239
di Presentazione

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1530

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione copo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

94

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Toscana

Province Pistoia

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location Road n°64
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 6.200.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 mesi
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks richiesto dal Field Office A.M.G. - A.C.
Note speciali

P.B.S. Liaison

2. Certificates
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.200.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer: Ingegnere Italiano

Signature: Ing. Giuseppe Giunta
Firma

Official designation: Ing.Capo Ufficio Speciale del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place: Firenze, li 24 NOV. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 30-11-45

Regional Engineer, or his representative.

5046

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works
Publics

94

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Toscana

Province Pistoia

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location Road n°64
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 5.200.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 mesi
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks richiesto dal Field Office A.M.G. - A.C.
Note speciali

P.B.S. Liaison

2. **Certificates**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 5.200.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. Giuseppe Giunta
Firma

Italian Engineer. Official designation Ing.Capo Ufficio Speciale del Genio Civile
Ingegnere Italiano Designazione ufficiale

Date, and place Firenze, lì 24 NOV. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 22-11-45

Regional Engineer, or his representative.

5045

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Other funds) W.W. Hyland Maj SC 15/12/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved** 18 Dec 1945

Deputy Director ~~Public Works~~ Industry and Utilities. Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Allegato N. 3

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region TOSCANA

Province LIVORNO

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc e località
RIPARAZIONE STRADE CITTÀ DI LIVORNO DI INTERESSE MILITARE - 2° GRUPPO

(b) By contract or direct labour IN ECONOMIA
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 9.980.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project URGENTE
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion MESI QUATTRO.-
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.980.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale INGEGNERE CAPO

Date, and place
Data e luogo LIVORNO 20 NOVEMBRE 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 28-1-45

93

7850/9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici

93

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region TOSCANA

Province LIVORNO

(APPROVALS)

Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

RIPARAZIONE STRADE CITTÀ DI LIVORNO DI INTERESSE MILITARE – 2° GRUPPO

(b) By contract or direct labour IN ECONOMIA
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 9.980.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: URGENTE
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion MESI QUATTRO.-
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2 **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.980.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale INGEGNERE CAPO

Date, and place
Data e luogo LIVORNO 20 NOVEMBRE 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 29-1-46

Regional Engineer, or his representative.

5044

2. **Approved.** (Highway Fund)

~~(Other funds)~~ W. W. Hyland Maj S.C. 17/12/45

Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Commission A.C.

3. **Approved.**

Deputy Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C. 18 DEC 1945
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

All[illegible]to N. 3

FORM A.C. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region TOSCANA

Province LIVORNO

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: RIPARAZIONE STRADE CITTÀ DI LIVORNO DI INTERESSE MILITARE - 1° GRUPPO

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: IN ECONOMIA

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: LIRE 9.990.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: URGENTE

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: MESI QUATTRO

(f) Special remarks
Note speciali:

2 **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.990.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma: [signature]

Official designation
Designazione ufficiale: INGEGNERE CAPO

Date and place
Data e luogo: LIVORNO 20 NOVEMBRE 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region TOSCANA

Province LIVORNO

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
RIPARAZIONE STRADE CITTÀ DI LIVORNO DI INTERESSE MILITARE - 1° GRUPPO

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
IN ECONOMIA

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
LIRE 9.990.000,00

(d) Urgency of project
Urgenza del progetto
URGENTE

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
MESI QUATTRO

(f) Special remarks
Note speciali

2 **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.990.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation:
Denominazione ufficiale
INGEGNERE CAPO

Date, and place
Data e luogo
LIVORNO 20 NOVEMBRE 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 29-11-45

Regional Engineer, or his representative.

504

2. **Approved.** (Highway Fund)
(~~Other funds~~) W.W. Hyland Maj SA. 14/12/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. **Approved.**
Deputy Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C. 18 DEC 1945
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

N. 285
di Presentazione

FORM AC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region TUSCANY

Province PISA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S. ROUTE N° 1 TRONCO: LIVORNO(STAGNO)TORRE DEL LAGO
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour by Contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate Lire 13.287.000.=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Most urgent
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Requested by P.B.S. of LEGHORN
Note speciali

2. **Certificates**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 13.287.000.=
Certifico che l'acclosa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature ENGR. GIUSEPPE GIUNTA
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation Chief Engr. GIUSEPPE GIUNTA
Designazione ufficiale

Date, and place FLORENCE 24 November 1945
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

2017

91

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region TUSCANY

Province PISA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S. ROUTE N° 1 TRONCO: LIVORNO(STAGNO)TORRE DEL LAGO
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by Contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate Lire 13.287.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Most urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Requested by P.B.S. of LEGHORN
Note speciali

2. **Certificates**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 13.287.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature ENGR. GIUSEPPE GIUNTA
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Chief Engr. GIUSEPPE GIUNTA
Designazione ufficiale

Date, and place FLORENCE 4th November 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 27-11-45

Regional Engineer, or his representative.

5042

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Other ~~funds~~) M.W. Hyland Maj SR 14/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved** Wm. J. Hayes. 18 DEC 1945
Deputy Director ~~Public Works~~ and Utilities. Sub Commission A. C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

A11.1

FORM AC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

N. 236

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm H. Q. File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici

2516 90

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region TUSCANY

Province LUCCA

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S. ROUTE N° 1 TRONCO TORRE DEL LAGO-PORTA
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by Contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate Lire 6.375.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Most urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Requested by P.B.S. of LEGHORN
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 5.375.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature ENGR. GIUSEPPE GIUNTA
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Chief Engr. Special Genio Civile FLORENCE
Designazione ufficiale

Date, and place FLORENCE 24 November 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 27-11-45

Regional Engineer, or his representative.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

2577 80

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region TUSCANY

Province LUCCA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S. ROUTE N° 1 TRONCO TORRE DEL LAGO-PORTA
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by Contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate Lire 6.375.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Most urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Requested by P.B.S. of LEGHORN
Note speciali

2. **Certificates**:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.375.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature ENGR. GIUSEPPE GIUNTA
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Chief Engr. Special Genio Civile FLORENCE
Designazione ufficiale

Date, and place FLORENCE 24 November 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 29-11-45

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) 5047

(Other funds) W.W. Hy Land Proj SR. 14/12/45-
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. **Approved** 18 DEC 1945
Deputy Director ~~Public Works~~ and Utilities. Sub-Commission A. C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

AE/rlv

Tel.A89081.Ext.339.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
Industry and Utilities Sub-Commission

17 December 1945

Ref: G78/IGT/2/PWU

Subject: Disapproval of Project.

To : A.C.L.Officer(Roads)
Headquarters No.2 District.
(Att: Capt. Hodges).

1. Enclosed project is returned herwith without approval by this headquarters.

2. Comments of the Ministry of Public Works on the reserve side of the Forms AG/1 as on attached note are self explanatory.

By Command of Rear Admiral Stone:

NORBERT F.MYLAND,
Major Spec. Res.
Chief, Public Wks.Div.

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Ministero dei Lavori Pubblici.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Emilia

Province Bologna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location Road State N. 64 Works
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
of reconstruction of bridge on the river Maggiore Km. 34+568

M R: L 566-120

(b) By contract or direct labour Contract L.ë.491.000 and direct labour L.509.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 9.000.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 90 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Controlled materials: Cement Tons 170
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire L. 9.000.000
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

Date and place 13 NOV. 1945

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

UFFICIO SPECIALE [illegible] CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA
BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Emilia

Province Bologna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location Road State N. 64 Porke
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
of reconstruction of bridge on the river Maggiore Km. 34+565

M R: L 566-120

(b) By contract or direct labour Contract L.8.491.000 and direct labour L.509.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 9.000.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 90 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Controlled materials: Cement Tons 170
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 9.000.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature (Enrico Neri)
Firma

Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place 13 NOV 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITÀ STATALE
BOLOGNA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liason Officer

Lt. Hotze Capt. CA N.° 2 District. Date 25/Nov./1945

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Other funds) Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. 5039

3. **Approved.**

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Il ponte sul Rio maggiore in Porretta Terme era originariamente costituito da una travata in ferro, completamente distrutto da azioni belliche.

Data la difficoltà di rinvenire materiale metallico, il progettista prevede la ricostruzione con arco ribassato in conglomerato cementizio ed, in conseguenza, lo spostamento da valle a monte di una briglia per sostenere, attraverso il ribassamento della platea, la sezione idrica necessaria per lo smaltimento delle piene.

In considerazione dell'ubicazione dell'opera in un centro di soggiorno e cura, si prevede il rivestimento in pietra da taglio delle parti viste.

- Non si ritiene consigliabile lo spostamento della briglia da valle a monte del ponte, per il pericolo di [illegible] a più della nuovo briglia, ed [illegible] pregiudicare la stabilità del nuovo ponte e [illegible] dell'arco ricostruito a monte in sinistra del Rio.

Si consiglia, anche al riguardo alle migliorate condizioni di approvvigionamento del cemento e del ferro, l'adozione di una travata in cemento armato, con che si potrà altresì economizzare la spesa del rivestimento in pietra da taglio.

Roma, 6 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Molinea)

P.S.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

44CAS

10/24/32

FORM NO. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

25522

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

STRADA MILITARE

NOTE: This from to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Napoli

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, impianto di pompaggio ecc. e località Strada Statale n° 7-bis " di Terra di Lavoro" Perizia supplativa della maggiore spesa occorrante per il completamento dei lavori di ricostruzione del ponte sul Torrente Somma nei pressi di Pomigliano d'Arco, alla prog. Km. 30+630 danneggiato in seguito ad azioni belliche.

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia Lire I.155.000.00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgentissimo ed indifferibile

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione mesi due

(f) Special remarks
Note speciali Il finanziamento dei lavori si rende assolutamente necessario per completare la ricostruzione del ponte che trovasi in avanzato stato di ricostruzione.

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire I.155.000.00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Ingegnere Raffaele Carbone
Firma

Official designation ING. CAPO UFFICIO SPECIALE VIABILITA' STATALE
Designazione Ufficiale

Date, and place CASERTA 9 NOV 1945 1123
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region

Province Napoli

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, impianto di pompaggio ed ubicazione Strada Statale n° 7-bis " di Terra di Lavoro" Perizia suppletiva della maggiore spesa occorrente per il completamento dei lavori di ricostruzione del ponte sul Torrente Somma nei pressi di Pomigliano d'Arco, alla progr. K.m. 39+600 danneggiato in seguito ad azioni belliche.

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia Lire I.155.000.00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgentissimo ed indifferibile

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione mesi due

(f) Special remarks
Note speciali Il finanziamento dei lavori si rende assolutamente necessario per completare la ricostruzione del ponte che trovasi in avanzato stato di ricostruzione.

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire I.155.000.00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Ingegnere Pasquale Carbone
Firma

Official designation ING. CAPO UFFICIO SPECIALE VIABILITA' STATALE
Designazione Ufficiale

Date, and place CASERTA 9 NOV. 1945 1123
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 1° Dec 45

~~Regional Engineer, or his representative.~~
A C L C (Roads) & DIST.

2. Approved. (Highway Fund)
~~Other funds~~ M.W. Hylund Maj SR 6/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. ~~Sub-Comm.~~ A. C. C.

3. Approved. E. J. Ristedt E J RISTEDT, Colonel, C.E. 6 DEC 1945
~~Director Public Works and Utilities. Sub-Commission~~ A. C. C.

VB/ X Submitted prel 15/11/45 but held back for examination & amendment. Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



PCM. 107. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

2521

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

STRADA MILITARE

NOTE: This from to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sotto-commissione, una sarà
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works
restituita all'Ing-gnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei lavori Pubblici

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region III

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Napies

87

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, Ponte, strada, Centrale elettrica, Pompa idraulica etc. e località

Perizia dei lavori di riparazione alla fogna scorrente sotto i marciapiedi del tratto di strada compreso tra i bivii per Frattemaggiore e Caserta. (progr. Km. 4+480 e 5+760)

(b) By contract or direct labour
Appalto o lavoro in economia **in economia**

(c) Amount of approximate estimate **L. 1.870.000.00**
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: **urgente ed indifferibile**
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion **tre mesi**
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attsched approximate estimate amounting to lire 1.870.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature **Ing. A. Carbone**
Firma

Official designation **INGEGNERE CAPO UFFICIO SPECIALE GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' STATALE**
Designazione Ufficiale

Date, and place **N. 8900 CASERTA 14 SET. 1945**
Data e luogo

5497

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region III

Province Naples

87

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, pompa idraulica etc. e località **Perizia dei lavori di riparazione alla fogna scorrente sotto i marciapiedi del tratto di strada compreso tra i bivii per Frattamaggiore e Casoria. (progr. Km. 4+480 e 5+760)**

(b) By contract or direct labour
Appalto o lavoro in economia **in economia**

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. I.370.000.00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto **urgente ed indifferibile**

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione **tre mesi**

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attsched approximate estimate amounting to lire 1.870.000
Certifico che l'accluse perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Ing. R. Carbone
Firma

Official designation INGEGNERE CAPO UFFICIO SPECIALE GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' STATALE
Designazione Ufficiale

Date, and place N. 8900 CASERTA 14 SET 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval. 5037

Date 28-11-45

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~Other Funds~~ W. Hyland Moyer 5/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

6 DEC 1945

3. **Approved.** E. J. Ristedt
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E.
Director ~~Public Works~~ and Utilities. Sub-Commission A. C. C.
Industry

VB/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2520 86

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Emilia

Province Bologna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location Reconstruction of the siphon-bridge crossing Emilia Road (highway N. 9) over Fiile-canal at Imola
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

M R:

(b) By contract or direct labour by contract L. ~~1.000.000~~ and direct labour L. 682.500
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. ~~1.702.500~~ 1.682.500
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority I
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion days 60
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire ~~1.702.500~~ 1.682.500
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation Road Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place 13 NOV 945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEI LAVORI PUBBLICI PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Province

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Emilia

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Bologna

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location Reconstruction of the
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

siphon-bridge crossing Emilia Road (highway N. 9) over Fillo-canal at Imola

M R:

(b) By contract or direct labour by contract L. ~~1.000.000~~ and direct labour L. 622.500
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. ~~1.702.500~~ 1.622.500
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion days 60
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire ~~1.702.500~~ 1.622.500
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano — Official designation: Head Engineer
Designazione ufficiale

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITÀ STATALE BOLOGNA

Date, and place 13 NOV 45
Data e luogo

5036

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

L. Hutton Lieut. R.A. A.C.C. Liason Officer N.° 2 District. Date 25 Nov. 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

M.W. Hyland Maj S.R. 30/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt
E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. - 1 DEC 1945
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C

Industry

AC. OCI. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Emilia

Province Bologna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location Road reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

N. 64 from Km. 71+495 to Km. 71+755 near Marzabotto

M R: L 774-338 773-341

(b) By contract or direct labour Contract L. 3.600.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 3.600.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority I
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 30 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks No controlled material
Note speciali

2 **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.600.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

Date and place 13 NOV 1945

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

5023

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785619

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

2519 85

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Emilia

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Bologna

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location Road rescontruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

N. 64 from Km. 71+495 to Km. 71+755 near Maranbotto

M.R. L 774-338 773-341

(b) By contract or direct labour Contract L. 3.600.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 3.600.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project; Military Priority I
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 30 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks No controlled material
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.600.000
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano — Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place 13 NOV 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STRADALE
BOLOGNA
5030

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liason Officer

L. L. Hodges Capt. CA. N.° 2 District. Date 25 Nov. 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** ~~Public Funds~~ Highway fund.
(~~Other funds~~)

W. M. Hyland Maj SR. 30/11/45
Chief, Public Works Div. P. ~~W. & U. Sub-Comm. A. C.~~

3. **Approved.** E. J. Ristedt E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 1 DEC 1945
Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A. C
Industry

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

File

PUBL. ICC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT — Strada Militare
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This from to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Ministry of Public Works
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE — Region
Perizia Costo

Province Napoli

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location Lavori di somma urgenza per
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc e località
il consolidamento del ponte provvisorio in legno, sul fiume Volturno
presso Capua a servizio delle S.S.n.7 tronco:Garigliano-Capua.

(b) By contract or direct labour — per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — L.300.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — cosa urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — mesi due
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — I lavori sono stati affidati alla Soc.An.It.Ferrobeton
Note speciali
per l'immediato inizio

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 300.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature — A. CARUCCI
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation — Ing.Capo dell'Uff.Speciale del G.C.per la Viabilità Statale
Designazione Ufficiale

Date, and place — n.1147 Caserta 16 NOV 1945
Data e luogo

5034

84

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region

Province Napoli

1. (a) ~~Building~~, Bridge, ~~Road~~, Power ~~Sta~~, Pumping ~~Sta~~ etc. and location Lavori di somma urgenza per
Fabbricato pesile, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

il consolidamento del ponte provvisorio in legno, sul fiume Volturno

presso Capua a servizio della S.S.n.7 tronco:Sarigliano-Capua.

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.300.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: somma urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi due
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks I lavori sono stati affidati alla Soc.An.It.Perforazioni
Note speciali

per l'immediato inizio

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 300.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature R.CARBONE
Firma

Official designation Ing.Capo dell'Uff.Speciale del G.C.per la Viabilità Statale
Designazione Ufficiale

Date, and place n.11472 Caserta 16 NOV 1945
Data e luogo

5031

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 21-11-45

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund) ~~(Other funds)~~ W.W.Hylend Maj S.C. 29/11/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. E.J. Ristedt Colonel, C.E. 30 NOV 1945
E J RISTEDT.
A - Director ~~Public Works~~ Industry and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

PISA
N.° 107

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filed in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimane al Quartiere Generale della Sottocommissione, una returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Toscana

Province Pisa

(APPROVALS)

Approvazioni

1. a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Sistemaz. delle strade della città di Pisa di accesso dalle Statali al Ponte Solferino -
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, etc. e luogo

b) By contract or direct labour per contratto -
Per contratto o lavoro in economia

c) Amount of approximate estimate £. 12.000.000 -
Ammontare della perizia

d) Urgency of project: urgenti -
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion mesi tre -
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks Occorrono i seguenti materiali contingentati -
Note speciali

Bitume Ql. 1200.-

2. Certificates:
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 12.000.000.-
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: C. Ballantini

Official designation / Designazione ufficiale: Ingegnere Capo del Genio Civile di Pisa -

Date, and place / Data e luogo: 7 Nov. 1945 -

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 14-11-45

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved (Highway Fund)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Publicity

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Toscana

Province Pisa

83

(APPROVALS)

Approvazioni

1. a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Sistemaz.delle strade della città di Pisa di accesso dalle Statali al Ponte Solferino -
   Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, etc. e località

   b) By contract or direct labour per contratto -
   Per contratto o lavoro in economia

   c) Amount of approximate estimate £. I2.000.000 -
   Ammontare della perizia

   d) Urgency of project: urgenti -
   Urgenza del progetto

   e) Probable time for completion mesi tre -
   Data probabile per l'esecuzione

   f) Special remarks Occorrono i seguenti materiali contingentati -
   Note speciali

   Bitume QL. I200.-

2. **Certificates:**
   Certificati

   a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire I2.000.000.-
   Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

   has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
   è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

   Signature A. Ballantini
   Firma

   Italian Engineer / Ingegnere italiano

   Official designation Ingegnere Capo del Genio Civile di Pisa -
   Designazione ufficiale

   Date, and place 7 Nov. 1945 -
   Data e luogo

   b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

   Edward Peterson Date 14-11-45

   Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
   (~~Other funds~~) A.M.W. Hyland Maj GSC. 26/11/45 -
   Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Com~~mission~~ 5033

3. **Approved.** E. J. Ristedt E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 26 NOV 1945
   A - Director ~~Public Works~~ Industry and Utilities, Sub-Commission A. C.

AC OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM AC 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

N. 232 di Presentazione

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

2509

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia, una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione copo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region: TOSCANA

Province: Lucca

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: S.S. n°1 - Tronco Torre del Lago - Porta - Traversa di Viareggio -

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: lire 3.740.000=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgentissimo

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: mesi tre

(f) Special remarks
Note speciali: richiesta dal Sig.Magg.Feldman del P.B.S. di Livorno

2. Certificates.
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.740.000=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature / Firma: Ingegnere Giunta Giuseppe

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation / Designazione ufficiale: Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale Genio Civile di Firenze

Date, and place / Data e luogo: Firenze, lì 8 NOV 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 7-11-45

Regional Engineer, or his representative.

Filed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Publicity

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region TOSCANA

Province Lucca

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località S.S.n°1-Tronco Torre del Lago-Porta -Traversa di Viareggio -

(b) By contract or direct labour contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate lire 3.740.000=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi tre
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks richiesta dal Sig.Magg.Feldman del P.B.S. di Livorno
Note speciali

2. **Certificates**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.740.000=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ingegnere Giunta Giuseppe
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale Genio Civile di Firenze
Designazione ufficiale

Date, and place Firenze, li 9 NOVEMBRE
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 6-11-45

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) 5032

(Other funds) W. W. Hyland Mag SR. 26/11/45
Chief, Public Works Div. P W & U Sub-Comm A C

3. **Approved** E. J. Ristedt E J RISTEDT, 26 1945
A - Director ~~Public Works~~ and Utilities. Sub-Commission Council, C. E.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Est. - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

RB

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

Strada Militare

NOTE: This from to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei lavori Pubblici

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Southern

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Napoli

81

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Lavori di ricostruzione
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
del tombino di attraversamento alla strada presso l'abitato di Cardito
alla prog. Km.ca 10+800 della strada statale n.87 "Sannitica"

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.156.000,00 (centocinquantaseimila)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi due
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 156.000,00
Certifico che l'accluse perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature R. Carbone
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ing. Capo dall'Ufficio Speciale per la Viabil. Statale
Designazione Ufficiale

Date, and place n. 11381 Caserta, 14 NOV. 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia Costo

Region Southern

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Napoli

81

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Lavori di ricostruzione
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

del tombino di attraversamento alla strada presso l'abitato di Cerdito alla prog. Km.ca 10+800 della strada statale n.87 "Sannitica"

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.156.000,00 (centocinquantaseimila)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project : Urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi due
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates :**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 156.000,00
Certifico che l'accluse perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature R. Carbone
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ing. Capo dell'Ufficio Speciale per la Viabil. Statale
Designazione Ufficiale

Date, and place n. 1138; Caserta, 14 NOV. 1945 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 17-11-45 5031

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Other funds) A.M.W. Lyland Maj. S.R. 26/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C. 26 NOV 1945

3. **Approved.** E J RISTEDT, Colonel, C.E.
A- Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM. 10C. 1
(Estimate Ext. - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi **STRADA MILITARE**

NOTE: This from to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region 2507

Province **Napoli** 80

1. (a) Building, Bridge, Road, Power, Site, Purpose, Survey, etc., and location **S.S. n° 7 4 Domiziana**
Fabbricato, strada, ponte, forza motrice, scopo, rilievo etc. e località

Tratto: Bivio di Agnano - Pozzuoli

(b) By contract or direct labour **a contratto**
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate **Lire I.200.000.=**
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: **urgente**
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion **mesi tre**
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **I.200.000.=**
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature **R. Carbone**
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation **Ingegnere Capo Ufficio Speciale del Genio Civil per La Viabilità Statale.**
Designazione Ufficiale

Date, and place
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region [illegible]

Province Napoli

80

1. (a) Building, Bridge, Road, Power, Sea, Pumping Service and location S.S. nº 7 [4] Domiziana
Fabbricato, Ponte, Strada, ecc. e località

Tratto: Bivio di Agnano - Pozzuoli

(b) By contract or direct labour a contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate Lire I.200.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi tre
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire I.200.000.=
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature R. Carbone
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Speciale del Genio Civil per La Viabilità Statale.
Designazione Ufficiale

Date, and place 23 OTT 1945 = 887 A.
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 18 Dec 1945 5039

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund) (~~Other funds~~) M.W. Hyland May 8R. 26/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. ~~A. C.~~ C.

3. Approved. E. J. Ristedt E. J. RISTEDT, 26 NOV 1945
A - Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.
Industry

VB/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. I
(Estimate Res - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

EM/L 0/52

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2506

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Emilia

Province Bologna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location supplementary estimate
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc, e località
for reconstruction of Galena Bridge on State Highway N. 9 Km. 92+509

M R: M 634-394

(b) By contract or direct labour by contract 7/9/1945 - S.A. ASFALTI SINTEX - Via S. Margherita 5
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate ~~1.900.000~~
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: works completion for removing bailey military priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 15/10/1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks not materials and not transports involving
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire ~~1.900.000~~
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

Date and place - 1 SET. 1945

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE CIVILE PER LA VIABILITÀ STRADALE BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Emilia

Province Bologna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location supplementary estimate
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
for reconstruction of Setaro Bridge on State Highway N. 9 Km. 92+502

M R: M 054-394

(b) By contract or direct labour by contract 7/9/1945 - S.A. ASFALTI SINTEX - Via S. Margherita 5
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate ~~4.900.000~~ 4.360.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: works completion for removing bailey military priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 15/10/1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks not materials and not transports involving
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire ~~1.900.000~~ 4.360.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation Road Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place - 1 SET 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEI LAVORI PUBBLICI E STRADALE BOLOGNA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liaison Officer

Date 5029

N.° 2 District. ~~Regional Engineer~~, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

~~Other Funds~~ M.W. Holand Maj. S.R. 26/11/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. **Approved.** E.J. Ristedt
E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 26 NOV 1945
A - Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A.C.
Industry

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione per l'importo ridotto di £. 1.360.000, giusta le rettifiche in inchiostro rosso.

Roma, 22 novembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinesa)

p.e.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Em/Lo/58

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

25275

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Emilia

Province Bologna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location supplementary estimate
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

for reconstruction of Quaderna Bridge on State Highway N. 9 Km. 96.597

M R: N 020-414

(b) By contract or direct labour by contract 7-5-1945 S.A.Asfalti Sintex - Via S. Margherita 5
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 3.195.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: works completion for removing bailey - Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 15-10-1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks not materials and not transports involving
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.430.000 ~~3.195.000~~
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Egvino Veri)
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place - 1 SET. 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

(b) I recommend this certificate and recommend approval.

5028

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region Emilia

Province Bologna

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location supplementary estimate
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

for reconstruction of Quaderna Bridge on State Highway N. 9 Km. 96.597

M R: W C20-414

(b) By contract or direct labour by contract 7-5-1945 S.A.Asfalti Sintex - Via S. Margherita 5
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 2.430.000 L. 3.195.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: works completion for removing bailey - Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 15-10-1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks not materials and not transports involving
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.430.000 3.195.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation Road Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place - 1 SET. 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' STATALE BOLOGNA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval. 5028

A.C.C. Liason Officer

Date

N.° 2 District

~~Regional Engineer~~, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

~~(Other Funds)~~ M.W. Ryland Maj GS R. 26/11/45

Chief, Public Works Div. P. W. & L. Sub-Commission A.C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT, Colonel C.C. E. 26 Nov 1945

~~A - Director Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

Industry

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione per l'importo ridotto di £. 2.430.000, giusta le rettifiche in inchiostro rosso.

Roma, 22 novembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

p.s.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION EM/20160

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarra al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2504

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Emilia

Province Bologna 77

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location supplementary estimate
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

for reconstruction of Sellustre Bridge on State Highway N. 9 Km. 82+880

M R: M 343-138

(b) By contract or direct labour by contract 7/5/1945 - Consor. Bolognese Coop. Via Oberdan 24
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. ~~360.000~~ 150 000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: works completion for removing bailey military priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 15/10/1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks not materials and not transpods involving
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire ~~360.000~~ 150 000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place - 1 SET 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784019

Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Emilia

Province Bologna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location supplementary estimate
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

for reconstruction of Sellustra Bridge on State Highway N. 9 Km. 82+680

M R: M 343-138

(b) By contract or direct labour by contract 7/5/1945 - Consor. Bolognese Coop.
Per contratto o lavoro in economia Via Oberdan 24

(c) Amount of approximate estimate L. ~~360.000~~ 150.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: works completion for removing bailey military priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 15/10/1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks not materials and not transports involving
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire ~~360.000~~ 150.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano — Official designation: Head Engineer
Designazione ufficiale

Date and place 15 SET. 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liason Officer

N.° 2 District. Date 30 OCT 1945
Regional Engineer, or his representative.

5027

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Director) M.W. Hlund Maj S.R. 26/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt
A. Director Public ~~Works~~ Industry and Utilities. Sub-Commission. Colonel, C. E. E. J. RISTEDT, 26 NOV 1945

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione per l'importo ridotto di £. 150.000, giusta le rettifiche in inchiostro rosso.

Roma, 22 novembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

p.a.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

EM/LO/59

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarra al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2303

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Emilia

Province Bologna 76

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Supplementary estimate
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

for reconstruction of Rio Rosac Bridge on State Highway N. 9 Km. 93+967

M R: N 055-390

(b) By contract or direct labour — by contract 7/5/1945 - S.A. ASFALTI SINTEX - Via S. Margherita 5
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — L. ~~1.100.000~~ 900.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — works completion for removing bailey militari priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — 30-9-1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — not materials and not transporte involving
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire ~~1.100.000~~ 900.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature — (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation — Head Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place — 1 SET 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

4503

Region Emilia

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Bologna 76

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Supplementary estimate for reconstruction of Rio Rosso Bridge on State Highway N. 9 Km. 93+967

M R: M 055-390

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
by contract 7/5/1945 - S.A. ASFALTI SINTEX - Via S. Margherita 5

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. ~~1.100.000~~

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
Works completion for removing bailey militari priority

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
30-9-1945

(f) Special remarks
Note speciali
not materials and not transports involving

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire ~~1.100.000~~
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma
(Enrico Neri)

Official designation
Designazione ufficiale
Head Engineer

Date, and place
Data e luogo
- 1 SET 1945

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
A.C.C. Liaison Officer

N.° ~~Regional~~ District. Engineer, or his representative. Date 5026

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~Brig~~ W.W. Hyland Maj S.R. 26/11/45
Chief Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. **Approved.**
E. J. Ristedt
E. J. RISTEDT, Colonel, C.E. 26 Nov 1945
A- Director ~~Public Works~~ Industry and Utilities, Sub-Commission A.C.

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione per l'importo ridotto di £. 900.000, giusta le rettifiche in inchiostro rosso.

Roma, 22 novembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Molinea)

p.s.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Form. AAC.I
(Estimate
rev. - 1 June 44

Estimate of Work to be carried aut

STRADA MILITARE

50 SAL

Region SCUTHERN

Province SALERNO

2500

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Commn. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

79

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. – (a) Building, Bridge, Road, Power Stn Pumping stn etc, and location S.S. 18 -tron= co:Salerno - Battipaglia -Fornitura materiali miscellati con bitume per ripa= zione del piano viabile -periode 1 Ottobre -31 dicembre 945 -

(b) By contract or direct labour Per contratto di cottimo

(c) Amount of approximate estimate £. 700.000,00

(d) Urgency of project Urgente

(e) Probable time for completion Tre mesi

(f) Speciale remarks il bitume (Tonn. 12) dovrà essere fornito dagli Alleati -

2 – CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 700.000 = has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer

Signature C. Scalera Ing. SCALERA Cav. Giuseppe

Official designation

Date and place Salerno 26 Ottobre 1945

CAT SALERNO

CAM
14/11/45

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

2300

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Commn. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

25

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. – (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping stn etc, and location S.S. 18 -tron= co:Salerno - Battipaglia -Fornitura materiali miscellati con bitume per ripa= zione del piano viabile -periodo 1 Ottobre -31 dicembre 945 -

(b) By contract or direct labour Per contratto di cottimo

(c) Amount of approximate estimate £. 700.000,00

(d) Urgency of project Urgente

(e) Probable time for completion Tre mesi

(f) Speciale remarks il bitume (Tonn. 12) dovrà essere fornito dagli Alleati -

2 – CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 700.000 = has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer | Signature Ing. SCALERA Cav. Giuseppe
Official designation
Date, and place Salerno 26 Ottobre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

RDM 14/11/45

Date 14 Nov 45

Regional Engineer, or his representative.

A.C.L.S (Lands & Lds)

3. – APPROVED. (Highway Fund)

5025

(~~Other funds~~) W.M. Hyland Maj S.R. 23/11/45

Chief, Public Works, Div. ~~P. W. & U. Sub-Commission~~ A.C.C.

4. APPROVED.

E. J. RISTEDT,

E J Ristedt

Director, ~~P. W. & U. Sub-Commission~~ A.C.C.

Industry

24 NOV 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



Scala 1:200'000

S.S. 18 Tronco: Salerno - Battipaglia

Fornitura impiastri nel

periodo 1 ottobre - 31 dicembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Form. AAC/I
(Estimate
Para. 7 Sect. 44

Estimate of Work to be carried aut

(495 A)

Region SOUTHERN

Province SALERNO

2499

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

74

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. – (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping stn etc. and location S.S. 88-tratto: Salerno - S. Severino -Perizia per la fornitura di materiali occorrenti alla riparazione del piano visibile nel periodo I° Ottobre 45-3I dicembre 45.

(b) By contract or direct labour

(c) Amount of approximate estimate £. 600.000,00

(d) Urgency of project

(e) Probable time for completion 3I/I2/945

(f) Speciale remarks

2. – CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 600.000,00 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer — Signature (Ing. SCALERA Cav. Giuseppe)
Official designation
Date, and place Salerno, 25 ottobre 1945

RAY 14/11/45

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 14 Nov '45

– Regional Engineer, or his representative.

A.C.L.O. (Londra) 5 DIST.

3. – APPROVED (Minister Public

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

2497

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Commn H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

74

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. – (a) Building, Bridge, Road, Power Stn Pumping stn etc, and location S.S. 88-tratto Salerno – S. Severino –Perizia per la fornitura di materiali occorrenti alla riparazione del piano viabile nel periodo I° Ottobre 45-3I dicembre 45.

(b) By contract or direct labour

(c) Amount of approximate estimate £. 600.000,00

(d) Urgency of project

(e) Probable time for completion 3I/I2/945

(f) Speciale remarks

2. – CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 600.000,00 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer

Signature (Ing. SCALERA Cav. Giuseppe)

Official designation

Date, and place Salerno, 25 ottobre 1945

RAY 14/11/45

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 14 Nov. '45

~~Regional Engineer, or his representative.~~

A.C.L.O (Re-allocation) DIST 502

3. – APPROVED. (Highway Fund)

(~~Other funds~~)

~~Chief, Public Works, Div. P. W. & U. Sub-Commission A.C.C.~~

4. APPROVED.

~~Director, P. W. & U. Sub-Commission A.C.C.~~ E. J. RISTEDT, ~~Colonel C.E.~~

Industry

24 NOV 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Scala 1:200'000 -

S.S. 88 "Crotonese" Crotone - S. Severina R.

Servizio per la fornitura di materiali occorrenti alla riparazione del fondo viabile nel periodo 1/10/1945 - 31/12/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Form AAC/I
(Estimate
Rev. - 7 Sept 44

Estimate of Work to be carried aut

148 SAL

Region SOUTHERN

Province SALERNO

2498

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Commn. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

B

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. – (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping stn etc., and location S.S.n°85-Tratto: S.Severina R.(confine Provincia Salerno) - Avellino - Perizia per la fornitura di materiali occorrenti alla riparazione del piano viabile nel periodo 1 Ottobre 45-31 Dicembre 45.-

(b) By contract or direct labour

(c) Amount of approximate estimate 635.000.-

(d) Urgency of project

(e) Probable time for completion 31/12/945 .-

(f) Speciale remarks

2 – CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 635.000 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount

Signature C. Sclarbea (Ing. SCARPA Cav.Giuseppe)

Official designation INGEGNERE DIRIGENTE

Date and place Salerno,li 26 Ottobre 1945 .-

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

RAM 14/11/45

Date 14 Nov 45.

Regional Engineer, or his representative.

A.C.C.O. (Rome) 3 DIST.

3 – APPROVED, (Highway Fund)

542

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

2496

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Commn. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

B

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. – (a) Building, Bridge, Road, Power Stn Pumping stn etc. and location S.S.e°85-Tratto: S.Severino R.(confine Provincia Palermo) - Avellino - Perizia per la fornitura di materiali occorrenti alla riparazione del piano viabile nel periodo 1° Ottobre 45-31 Dicembre 45.-

(b) By contract or direct labour

(c) Amount of approximate estimate 635.000.-

(d) Urgency of project

(e) Probable time for completion 31/12/945 .-

(f) Speciale remarks

2. – CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 635000 has been ~~prepared~~ by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Signature (Ing. SC[illegible] Cav.Giuseppe)

Official designation INGEGNERE DIRIGENTE

Date and place Palermo,li 26 Ottobre 1945 .-

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

RAM 14/11/45

Date 14 Nov 45.

~~Regional Engineer, or his representative.~~
A.C.L.O. (Roads) 3 DIST.

3. – APPROVED (Highway Fund)

(~~Other funds~~) 502

Chief, Public Works, ~~Dir. P. W. & U. Sub-Commission A.C.C.~~

4. APPROVED.

E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E.
~~Director, P. W. & U. Sub-Commission A.C.C.~~
Industry

24 NOV 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Scala 1: 200000

S.S. 88° Tratto S. Severino Rota – Avellino

Perizia per la fornitura di materiali occorrenti alla riparazione del piano viabile nel periodo 1/10/45 – 31/12/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Ministry of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region EMILIA

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Bologna

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location Road State n. 64 Porrettana
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Reconstruction Bridge and River "Eva" Km. 81+950 Road State n. 64 Porrettana

M.B. L 827-419

(b) By contract or direct labour contract £. 894.500 - And direct labour £.555.500
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 1.450.000,=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion days 60
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Controlled materials:
Note speciali

Bituhen tons. 0,6

2 **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.450.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place 20 OTT 946
Data e luogo

UFFICIO [illegible]
PER LA [illegible] STATALE
BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region EMILIA

Province Bologna

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road Power Stn. Pumping Stn etc. and location Road State n. 64 Porrettana
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc e località
Reconstruction Bridge and River "Reno" Km. 314950 Road State n. 64 Porrettana
M.R. L 827-419

(b) By contract or direct labour contract £. 894.500 - And direct labour £.555.500
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 1.450.000,=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion days 60
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Controlled materials:
Note speciali

Bitumen tons. 0,6

2 **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.450.000,=
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place 20 OTT 1945
Data e luogo

UFFICIO STRADE STATO GRUPPO CENTRO
PER LA VIABILITÀ STATALE
BOLOGNA

(b) I agree with the foregoing certificate and recommend approval
Concordo con il certificato precedente e raccomando l'approvazione

A.C.C. Liason Officer
N.° 2 District. Date 14 Nov 1945
Regional Engineer, or his representative.

5022

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Chief Engineer) M. W. Leland Maj S.R. 21/11/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt
E. J. RISTEDT 21 NOV 1945
Colonel, C. E.
A-Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.
Industry

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MILITARJ HIGHAWAJ
STRADA MILITARE

FORM ACC 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

30 NA

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà re-
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
stituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2491

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

(APPROVALS)
Approvazioni

Region sud

Province Napoli

71

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. Perizia suppletiva per il completamento dei lavori di riparazione della strada Meta Positano

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia. per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 633.500,oo

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto. urgentissimo

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione. 4 dicembre 1945

(f) Special remarks
Note speciali. i lavori sono in corso di esecuzione

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amouting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 633.500,oo

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma L'Ing.di Divisione Matteo di Cunto

Official designation
Designazione Ufficiale. L'Ing.Capo Ettore d'Elia

Date, and place
Date e luogo. Napoli, 26 ottobre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Salvo la superiore Copia delle Regole sarà approvata ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES – CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region sud

Province Napoli

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. Perizia suppletiva per il completamento dei lavori di riparazione della strada Meta Positano

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia. per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 633.500,oo

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto. urgentissimo

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione. 4 dicembre 1945

(f) Special remarks
Note speciali. i lavori sono in corso di esecuzione

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amouting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 633.500,oo

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma L'Ing.di Divisione Matteo di Cunto

Official designation
Designazione Ufficiale. L'Ing.Capo Ettore d'Elia

Date, and place
Date e luogo. Napoli, 26 ottobre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 8 Nov 45
~~Regional Engineer, or his representative.~~
A.C.C. (Roads) 3 D15

2. Approved. (Highway Fund)

~~(Director of Roads)~~ W.H. Hyland Maj. S.C. 21/11/45
Chief, Public Works Div. ~~P.W. & U. Sub-Comm~~ A.C.C.

3. Approved.

E. J. Ristedt
E. J. RISTEDT,
Colonel, C.E.
21 NOV 1945
~~A~~-Director ~~Public Works~~ and Utilities. Sub-Commission A. C. C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



MILITARJ HIGHWAJ
STRADA MILITARE

18/2/46

FORM. ACC. 1
(Edizione Riv. - 7 Giug. 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

29 NA

NOTE This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H.Q. File, one to be Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimane al Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà rest-
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. tuita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE 2444
Perizia Costo

Region Sud

(APPROVALS) 70
Approvazioni

Province Napoli

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn, etc. and location Manutenzione straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località fino al 31 dicembre 1945
delle tratte stradali innesto SS.7bis Casalnuovo e ponte di Napoli

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 630.000,oo
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 dicembre 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks i lavori sono urgentissimi date l'importanza della stra-
Note speciali da e sono stati già iniziati come disposto dalla stessa im-
presa della manutenzione precedente.

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 630.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me, esso risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature L'Ing.Direttore dei lavori Matteo di Cunto

Official designation L'inG. Capo Ettore d'Elia
Designazione Ufficiale

Date, and place 27 ottobre 1945 - Napoli
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES – CAPITAL EXPENDITURE 2494 Region Sud
Perizia Costo

(APPROVALS) Province Napoli 70
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Manutenzione straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località fino al 31 dicembre 1945
delle tratte stradali innesto SS.7bis Casalnuovo e ponte di Napoli

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 630.000,oo
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 dicembre 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: i lavori sono urgentissimi data l'importanza della strada e sono stati già iniziati come disposto dalla stessa impresa della manutenzione precedente.
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 630.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer Ingegnere Italiano
Signature L'Ing.Direttore dei lavori Matteo di Cunto
Official designation L'inG. Capo Ettore d'Elia
Designazione Ufficiale
Date, and place 27 ottobre 1945 - Napoli
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Regional Engineer, or his representative A.C.L.S. (Lt. di 3. DIST.) Date 8.11.45.

2. Approved. (Highway Fund) 5029
(Roads) W. H. Hyland Maj S.R. 21/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 21 NOV 1945
A-Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



SCALA 1/25'000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



18/6/17

STRADA MILITARE

FORM. ICC. 1
(Militare Ref. - 7 June 45)

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

43 CMS

NOTE: This from to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici

2479

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region III

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Napoli

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Lavori di ricostruzione del
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Ponte sul Torrente " Astaviello " alla progr/va Km/ca 183+600 della S.S.
nº 6 " Via Casilina"

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o in economia

(c) Amount of approximate estimate I.050.000.00 (un milionecinquantamila)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente ed indifferibile
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi due
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks In seguito al crollo del terrapieno le Autorità hanno in-
Note speciali stallato un ponte in ferro risponendo per l'immediato inizio dei lavori di ricostruzione del ponte.

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire I.050.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature R. Carbone
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation INGEGNERE CAPO UFFICIO SPECIALE DELLA VIABILITA'
Designazione Ufficiale

Date, and place Nº 9861 CASERTA 6 ottobre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region III

Province Napoli

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Lavori di ricostruzione del
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Ponte sul Torrente " Astaviello " alla progr/va Km/ca 183+600 della S.S.

nº 6 " Via Casilina"

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o ~~in economia~~

(c) Amount of approximate estimate L.050.000.00 (un milionecinquantamila)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente ed indifferibile
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi due
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks In seguito al crollo del terrapieno le Autorità hanno in-
Note speciali stallato un ponte in ferro risponendo per l'immediato ini-

zio dei lavori di ricostruzione del ponte.

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L.050.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature R. Carbone
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation INGEGNERE CAPO UFFICIO SPECIALE DELLA VIABILITA'
Designazione Ufficiale

Date, and place Nº 9861 CASERTA 6 ottobre 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

~~Regional Engineer, or his representative.~~ Date 8 Nov 45.

2. Approved (Highway Fund)
~~Other funds~~ Mil. Hgwy Div. SR. 21/11/45

Chief, Public Works Div. ~~P.W. & U. Sub-Comm.~~ A.C.S.E.D.T.,

3. Approved. E. J. Restelli, Colonel, C. E. 21 NOV 1945

~~Director Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A. C. C.
A- Industry

VD/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

14011

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



42/T/4

FORM. ICE. 1
(Estimate Ref. - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT PER STRADE NI
Perizia lavori da eseguirsi

(42 CAS)

NOTE: This from to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei lavori Pubblici

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region 24 68

(APPROVALS)
Approvazioni

Province

1. (a) ~~Building~~, Bridge, ~~Road, Power Sta, Pumping Service and Heating~~ Gestione autocarri
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Alleati residenti a Caserta -

(b) By contract or direct labour in economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.300.000.00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente perchè la gestione è in corso
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion dal 16 novembre al 31 Dicembre 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature R.Carbone
Firma

Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del Genio
Designazione Ufficiale Civile per la Viabilità Statale con sede in Caserta

Date, and place 2 NOV 1945 Ottobre 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia Costo

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)
Approvazioni

Region 2422

Province 68

1. (a) Building, Bridge, ~~Road, Power Sta. Pumping Sta. etc. and Location~~ Gestione autocarri
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Alleati residenti a Caserta -

(b) By contract or direct labour in economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.300.000.00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente perchè la gestione è in corso
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion dal 16 novembre al 31 Dicembre 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature R.Carbone
Firma

Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale con sede in Caserta
Designazione Ufficiale

Date, and place -2 NOV 1945 Ottobre 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

~~Regional Engineer~~, or his representative. Date 8 Nov 45

2. Approved. (Highway Fund)
(Director)
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. E. J. RISTEDT,
~~Director Public Works~~ and Utilities. Sub-Commission A. C. C. Colonel, C. E. 21 NOV 1945
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarra al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister
sara restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sara inviata al Ministero dei Lavori
of Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region: Southern

Province: Bari

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) ~~Building, Bridge,~~ Road, ~~Power Sta, Pumping Sta~~ etc. and location: Repair and maintenance
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

October-december 1945 of acre internal bituminous roads in the Bari town

direct labour

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: £. 2.210.000,=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgent - Request by 12 C.R.E.
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.210.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers [illegible] requirements of the project, and is reasonable in amount.
e stata preparata da me; essa risponde [illegible] richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation: Direttore Uff.Speciale Del G.C.VIABILITA'-Bari-
Designazione ufficiale

Date, and place: 30/10/1945 - Bari -
Data e luogo

[illegible] the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

of Public Works.
Pubblici

ESTIMATE – CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region: Southern

Province: Bari

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) ~~Building, Bridge~~ Road, ~~Power Sta. Pumping Service~~ and location: Repair and maintenance
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

October-december 1945 of sore internal bituminous roads in the Bari town

direct labour

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

£. 2.210.000,=

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

Urgent - Request by 12 C.M.F.

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

3 months

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.210.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation: Direttore Uff.Speciale Del G.C.VIABILITA'-Bari-
Designazione ufficiale

Date, and place: 30/10/1945 - Bari -
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 6 Nov. 45

~~Regional Engineer, or his representative.~~ A.C.L.C. (R.S.) B. DIST.

5017

2. Approved. (Highway Fund)

~~(Other funds)~~ W. W. Hyland Maj. GSC. 21/11/45
Chief, Public Works Div. ~~P. W. & I. Sub-Comm. A. C.~~

3. Approved. E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 21 NOV 1945
~~A~~-Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A. C.
Industry

C/L

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

LIST OF MILITARY INTERNAL ROADS

1) Lungomare Nazario Sauro
2) Lungomare Imperatore Augusto
3) Via Francesco Crispi
4) Via Brigata Reggio
5) Via Palermo
6) Extramurale Capruzzi
7) Via Re David
8) Corso della Vittoria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Service Road to
159 Transit Camp.

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H.Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

16

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region LAZIO

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) ~~Building, Bridge~~, Road, ~~Power Sta. Pumping Sta. etc.~~ and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — Strada di accesso al 159 Transit Camp

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — L. ~~3.170.000~~ 3.670.000,- oltre L. ~~300.000~~ 307.000 per imprevisti

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — esigenze militari

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — giorni 50 dall'inizio dei lavori.

(f) Special remarks
Note speciali — Richiesta del 10/4 C.R.E. Works. C.M.F.

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale — L'INGEGNERE DIRIGENTE (A. Cancellotti)

Date, and place
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region LAZIO

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) ~~Building, Bridge~~, Road, ~~Power Stn, Pumping Stn etc~~ and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — Strada di accesso al 159 Transit Camp

(b) By contract or direct labour — per contratto

(c) Amount of approximate estimate — 3,070,000 — 307,000
Ammontare della perizia — L. ~~3.170,000~~, - oltre L. ~~300.000~~ per imprevisti

(d) Urgency of project: — esigenze militari
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — giorni 50 dall'inizio dei lavori.
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — Richiesta del 10H C.R.E. Works. C.M.F.
Note speciali

2 **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
e stato preparato da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale — INGEGNERE DIRIGENTE (Ing. Giacomelli)

Date, and place / Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
7/11/45 — A. Hibbert Capt. R.E. Date 8 NOV 45.
~~Regional Engineer, or his representative~~
A.C.L.O (Roads) 3 DIST.

2 **Approved.** (Highway Fund)
~~Director~~ M.W. Highland Brig. S.R. 15/11/45
Chief Public Works Div. ~~P. W. & U. Sub-Comm. A.C.~~ 5019

3 **Approved.** E. J. Ristedt — Colonel, C.E. — 19 NOV 1945
~~Director Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A.C.
Industry

E. J. RISTEDT,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Route No 3.
AFHQ Priority

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici

2107 65

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Lazio

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc e località: S.S.n.3 "Flaminia" = Trana al Km.8+300 =

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 3,650,000.

(d) Urgency of project
Urgenza del progetto: priorità militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: giorni cecanta

(f) Special remarks
Note speciali: gelatina 808 - Lenne n.90 da Kg. 25
detonatori n.5000; miccia ml.10.000 - Ancenal Kg. 100.

2 Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.650.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale: INGEGNERE DIRIGENTE (Luigi Giacomelli)

Date, and place / Data e luogo: Roma lì 7-11-1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 13. Nov. 45.

British Engineer or his representative

7/11/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia | Costo

Region Lazio

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location S.S.n.3 "Flaminia" - Frana al Km.8+300 -
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour — per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — L. 3,600,000.
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: priorità militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: giorni cessanta
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: gelatina 80% - Cassa n.30 da Kg. 25
Note speciali detonatori n.3000; miccia ml.10.000 - inconel Kg. 300.

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L.600.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale — INGEGNERE DIRIGENTE (Luigi Giacomelli)

Date, and place
Data e luogo — Roma li 7-11-1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
7/11/45

Date 13 Nov. 45.

~~Regional Engineer or his representative~~
A. C. L. C. (K-4) S. DIST.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ 5015
W. W. Hyland Maj. S.C. 15/11/45
~~Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.~~

3. **Approved.**
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E.
19 NOV 1945
A-Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A.C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Service Road to Campino Airport.

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2486 64

ESTIMATE CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region LAZIO

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) ~~Building, Bridge~~, Road, ~~Power Stn, Pumping Stn etc~~ and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — Strada di accesso all'Aeroporto di Campino

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — L. 5.090.000.- oltre L. 500.000. per imprevisti.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — esigenze militari

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — giorni 50 dall'inizio dei lavori.

(f) Special remarks
Note speciali — Richiesta del 10th C.R.E. Works C.M.F.

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire .....
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma — L. Pavanini

Official designation / Designazione ufficiale — INGEGNERE DIRIGENTE (A. Giacomelli)

Date, and place / Data e luogo

UFFICIO SPECIALE GENIO CIVILE PER LE OPERE PUBBLICHE STRADALI ROMA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Date 13 Nov 45.

Regional Engineer, or his representative.

Rome 7/11/45.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici

2486 64

ESTIMATE CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region LA210

(APPROVALS)

Approvazioni

Province ROMA

1. (a) ~~Building, Bridge~~, Road, ~~Power Stn, Pumping Stn etc~~ and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — Strada di accesso all' Aeroporto di Crampino

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — L. 5.090.000.- oltre L. 500.000. per imprevisti .-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — esigenze militari

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — giorni 50 dall'inizio dei lavori.

(f) Special remarks
Note speciali — Richiesta del 10# C.R.E. Works C.M.F.

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire _____
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma — Ing. Pavanello

Official designation
Designazione ufficiale — INGEGNERE DIRIGENTE (a. Cincomelli)

Date, and place
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE GENIO STRADALE ROMA

Pavn 3/II/45.

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval
Date 13 Nov 45.

~~Regional Engineer, or his representative.~~
A.C.L.O. (Roads) 3 DIST.

2. **Approved.** (Highway Fund)

(~~Other Fund~~) W.W. Hyland Maj S.A. 18/11/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Commission A.C.C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt Colonel, C.E. 19 NOV 1945
A - Director Public ~~Works~~ and Utilities, Sub-Commission A.C.C.
Industry

E. J. RISTEDT

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM AC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

N. 231
di Presentazione

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

All. n°1

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

2461

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

63

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region VIII

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Grosseto

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location State Road n°1(Aurelia)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località FONTE BLANDA OVERPASS.

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 3.200.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion five months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks with reference to the bridge up the railway Roma-Pisa
Note speciali
approved by the PWB-APO 394 and carried on by the Genio Civile
of Grosseto

2. **Certificates**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.200.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. Giuseppe Giunta
Firma

Italian Engineer Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale per la Via-
Ingegnere Italiano Designazione ufficiale bilità

Date and place Firenze, li 5 - Novembre 1944
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 6 - Nov. 44

Regional Engineer, or his representative.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region VIII

Province Grosseto

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location State Road n°1(Aurelia)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località FONTE BLANDA OVERPASS.

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 8.200.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion five months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks with reference to the bridge up the railway Rome-Pisa
Note speciali

approved by the PWC-APO 394 and carried on by the Genio Civile of Grosseto

2. **Certificates**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.200.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. Giuseppe Giunta
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale per la Via-
Designazione ufficiale bilità

Date, and place Firenze, 11 5 - novembre 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Edward Collecott Date 6 - Nov. 45

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

(~~Parlands~~) W.M. Hyland Brig'R. 16/11/45 511
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. Approved E. J. Ristedt Colonel, C. E. 16 NOV 1945
E. J. RISTEDT,
~~Director Public Works~~ and Utilities. Sub-Commission A. C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2451

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Emilia

Province Ravenna

62

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location Perizia per il pagamen
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
to delle forniture di materiali eseguite per conto dell'Esercito Allea
to dalla Cava "ZACCARIA" al Km. 162 della S.S. N. 16 (Adriatica)
M.R.

(b) By contract or direct labour Contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 193.500 ~~272.000~~
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Priorità Militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion ------
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Nessun materiale contingentato
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 193.500 ~~272.000~~
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature (Enrico Neri)
Firma

Official designation Capo Compartimento
Designazione ufficiale

Date, and place 18 01 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblicd.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Emilia

Province Ravenna

(APPROVALS)
Approvazioni

62

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Perizia per il pagamento delle forniture di materiali eseguite per conto dell'Esercito Alleato dalla Cava "ZACCARIA" al Km. 162 della S.S. N. 16 (Adriatica)
M R.

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
Contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. 193.500

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
Priorità Militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali
Nessun materiale contingentato

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire 193.500
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation Capo Compartimento
Designazione ufficiale

Date, and place 18 OTT 1945
Data e luogo

OFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liason Office

N.° 2 District. Date 2/Nov/45
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

5012

M. W. Hyland Maj SR. 13/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt.

E. J. RISTEDT, 15 NOV 1945
Colonel, C. E.
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

2450

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

61

Stamp of approval of Ministry of Public Works is on "Computo Metrico-Stima".

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region EMILIA

Province RAVENNA

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Reconstruction of
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

bridge "LAMONE" on State Higway 16 (Adriatica) Km. 140,518

M R: M 476-437

(b) By contract or direct labour — by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — L. 15.100.000,=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: military priority - To connect Ravenna witer Ravenna Ferrara
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — days 150
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — controlled materials required: Cement tons 360;
Note speciali

Reinforcing steel tons 66.1; Bitumen tons 4

2 **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 15.100.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature ENRICO NERI
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation CAPO COMPARTIMENTO
Designazione ufficiale

Date, and place - 6 SET. 1945

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' STATALE BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Stamp of approval of Ministry of Public Works is on "Computo Metrico-Stima".

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region EMILIA

Province RAVENNA

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Sta, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Reconstruction of bridge "LAMONE" on State Higway 16 (Adriatica) Km. 140,518

M.R. M 476-437

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — by contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — L. 15.100.000,=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — military priority - To connect Ravenna witer Ravenna Ferrara

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — days 150

(f) Special remarks
Note speciali — controlled materials required: Cement tons 360; Reinforcing steel tons 66.1; Bitumen tons 4

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire — 15.100.000,=

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature ENRICO NERI
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation CAPO COMPARTIMENTO
Designazione ufficiale

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

Date, and place — 6 SET. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liason Officer
N.° 2 District. Date
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

(~~Order Number~~) M.W. Hyland Brig GSC 13/11/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** E.J. Ristedt. E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 13 NOV 1945

A- Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

2449

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia, una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

60

Stamp of Approval of Ministry of Public Works is on "Computo Metrico-Stima".

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region EMILIA

Province Forlì

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location **Ricostruzione dei 3 Ponti:**
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

1°) alla progr. 215+300 - luce m. 4,00 MR : R 932-898
2°) " " 217+000 - " m. 4,85 MR : R 943-889
3°) " " 217+680 - " m. 4,00 MR : R 949-885

(b) By contract or direct labour: **contratto**
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: **£. 7.500.000,==** 62,000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: **urgenza Militare**
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: **giorni 30**
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **7.500.000,==**
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature **Neri Enrico**
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation **IL CAPO COMPARTIMENTO**
Designazione ufficiale

Date, and place **26 SET. 1945**
Data e luogo

UFFICIO [illegible] TECNICO
PER LA VIABILITÀ ORDINARIA
BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works
Pubblici.

60

Stamp of Approval of Ministry of Public Works in on "Computo Metrico-Stima".

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region EMILIA

Province Forlì

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ricostruzione dei 3 Ponti:
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

1°) alla progr. 215+300 - luce m. 4,00 MR : R 932-898
2°) " " 217+000 - " m. 4,85 MR : R 943-889
3°) " " 217+680 - " m. 4,00 M R: R 949-885

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: contratto

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: £. 7.500.000,==

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: urgenza Militare

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: giorni 30

(f) Special remarks — Note speciali:

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 7.500.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature: Neri Enrico
Firma

Official designation: IL CAPO COMPARTIMENTO
Designazione ufficiale

Date, and place: 26 SET. 1945
Data e luogo

UFFICIO [illegible] CIVILE
PER LA VIABILITA' STRADALE
BOLOGNA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liason Officer
N.° 6 District. Date 18/11/45
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~Director~~ W. W. Hyland Maj SR. 13/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt.
E. J. RISTEDT, 13 NOV 1945
Colonel, C. E.
A-Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

2448

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

59

Stamp of Approval of Ministry of Public Works in an "Computo Metrico-Stima".

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region EMILIA

Province Forlì

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Ricostruzione del ponte "U30" S.S. n.16 (Adriatica) progr.190.001 Coordinate M.766-073. Perizia suppletiva per variazione dei prezzi dipendenti da aumento di costo successivi alla data di approvazione (a previsione di acquisto di materiali contingentati).

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — 3.570.000,=

(d) Urgency of project: Militare (ref.RIX/PU/06 May 5-45. Emilia Region AMG.PW
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — 120 giorni

(f) Special remarks
Note speciali —

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.570.000,=
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature ENRICO NERI
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation CAPO COMPARTIMENTO
Designazione ufficiale

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' STATALE BOLOGNA

Date and place - 6 SET. 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Stamp of Approval of Ministry of Public Works is on "Computo Metrico-Stima".

(APPROVALS)
Approvazioni

Region EMILIA

Province Forlì

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Ricostruzione del ponte "gsc" S.S. n.16 (Adriatica) progr.190.001 Coordinate M.766-073. Perizia suppletiva per variazione dei prezzi dipendenti da aumento di costo successivi alla data di approvazione (e previsione di acquisto di materiali contingentati).

(b) By contract or direct labour — contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — 3.570.000,=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Militare (ref.RIX/PU/06 May 5-45. Emilia Region AMG.FW
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — 120 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — ==
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — 3.570.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature ENRICO NERI
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation CAPO COMPARTIMENTO
Designazione ufficiale

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' STATALE BOLOGNA

Date, and place — 6 SET. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liason Officer

N.° 1 District. Date 19/ OCT. /45
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Signature) M.W. Hyland Maj S.C. 13/XI/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 13 NOV 1945
A—Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

2412

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

(8

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Stamp of approval of Ministry of Public Works is on "Computo Metrico Stima".

Perizia **Costo**

(APPROVALS)
Approvazioni

Region EMILIA

Province Forlì

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Ricostruzione del ponte obliquo il calcestruzzo armato sulla deviazione del fiume Marecchia lungo la Strada Statale n.16 (Adriatica) alla progr.201.955

PERIZIA SUPPLETIVA per la variazione dei prezzi dipendenti da aumento di costo successivi alla data di approvazione M R: K 044-906

(b) By contract or direct labour — contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — 9.960.000,=
Ammontare della perizia suppletiva

(d) Urgency of project: Military priority OI XIX/PU/Ob 11.5.45
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — già autorizzato per giornate 120
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — ==
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.960.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature — ENRICO NERI
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation — CAPO COMPARTIMENTO
Designazione ufficiale

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' STATALE BOLOGNA

Date, and place — 6 SET. 1945
Data e luogo

(b) I concur with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Publici

(8

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Stamp of approval of Ministry of Public Works is on "Computo Metrico Stima".

Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region EMILIA

Province Forli

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Ricostruzione del ponte obliquo il calcestruzzo armato sulla deviazione del fiume Marecchia lungo la Strada Statale n.16 (Adriatica) alla progr.201.93 PERIZIA SUPPLETIVA per la variazione dei prezzi dipendenti da aumento di costo successivi alla data di approvazione M R: M 644-900

(b) By contract or direct labour contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 9.950.000,=
Ammontare della perizia suppletiva

(d) Urgency of project: Military priority OI n1X/RU/Ob 11.5.45
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion già autorizzato per giornate 120
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks ==
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.960.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature ENRICO NERI
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation CAPO COMPARTIMENTO
Designazione ufficiale

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

Date, and place 6 SET. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liaison Officer

Lt. Hodges Capt PA.

N.° 2 District. Date 19/ Oct /45
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) 5008

~~Director~~ M. W. Hyland Maj SR. 13/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. SHAEF

3. **Approved.** E. J. Ristedt 13 NOV 1945
Colonel, C. E.
A. Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

2446

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Ministry of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

37

Stamp of Approval of Ministry of Public Works is on "Compute Metrico Stima".

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region

Province Bologna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Reconstruction of "LORGANA" bridge, on state Highway n. 64
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

M R: M 023-698

(b) By contract or direct labour by contract (5.209.000) direct labour(3.896.000)
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 9.105.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: military priority - ref. RIX/PU/06 - 17 July 1945
Urgenza del progetto HQ - ANC - EMILIA REGION

(e) Probable time for completion days 90
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks controlled materials required:
Note speciali

Cement Tons 160 - R.steel Tons 11,05 - Bitumen Tons. 1,65

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 9.105.000,00
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation HEAD HENGINEER
Designazione ufficiale

Date, and place -3 SET 1945

UFFICIO TECNICO E LEGALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITÀ STATALE
BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Publici

Stamp of Approval of Ministry of Public Works is on "Computo Metrico Stima".

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region

Province Bologna

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Reconstruction of "LORGANA"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

bridge, on state Highway n. 64

M R: M 023-698

(b) By contract or direct labour by contract (5.209.000) direct labour(3.896.000)
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 9.105.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: military priority - ref. RIV/PU/06 - 17 July 1945
Urgenza del progetto HQ - ANC - EMILIA REGION

(e) Probable time for completion days 90
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks controlled materials required:
Note speciali

Cement Tons 160 - R.steel Tons 11,05 - Bitumen Tons. 1,65

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 9.105.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano — Official designation HEAD ENGINEER
Designazione ufficiale

UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITÀ STATALE
BOLOGNA

Date, and place - 3 SET 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Lt. Hodges
Capt. CE

A.C.C. Liaison Officer
N.° 2 District. Date 4/ OCT. 45.
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) 5 NOV 1945
W. W. Hyland Maj SR 10/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Commn. A.C.

O. F. Ristedt
Colonel, C. E.
3. **Approved.** 13 NOV 1945
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

2445

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Stamp of approval of Ministry of Public Works is on "Computo Metrico-Stima"

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region EMILIA

Province Bologna

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Reconstruction ofe "Rio Centonara" bridge on State highway n. 9

M R: L 985-428

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
contract £. 1.600.000 -And direct labour £. 750.000

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
£. ~~2.350.000~~,==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
"Military Priority I "

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
days 60

(f) Special remarks
Note speciali
Controlled materials required:

Cement tons. 150,== - Brike n. 52.000

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire 2.350.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: Enrico Neri

Official designation / Designazione ufficiale: Capo Compartimento

UFFICIO [illegible] LE
PER LA VIABILITÀ STRADALE
BOLOGNA

Date, and place: 5-6 01 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Stamp of approval of Ministry of Public Works is on "Computo Metrico-Stima"

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region EMILIA

Province Bologna

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Reconstruction ofe
"Rio Cantonara" bridge on State highway n. 9

M R: L 985-428

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
contract £. 1.600.000 -And direct labour £. 750.000

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
£. 2.350.000,==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
"Military Priority I "

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
days 60

(f) Special remarks
Note speciali
Controlled materials required:

Cement tons. 150,== - Brika n. 52.000

2 **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.350.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano — Official designation: Capo Compartimento
Designazione ufficiale

UFFICIO TECNICO PER LA VIABILITÀ STATALE BOLOGNA

Date, and place 6 OTT 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liaison Office.

L.L. Hodges Capt. CE

N.° 2 District. Date 20/XI/45 5006
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

~~C. Brandt~~ N.W. Hyland Maj GS. 10/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 13 NOV 1945
A. Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region EMILIA

Province Forlì

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: **Supplementary estimate for reconstruction of "Pian Misurese" bridge on State highway n. 67**

M R: R 199-942

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: **by contract**

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: **£. 478.700,==**

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: **Military Priority**

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: **15/10/1945**

(f) Special remarks — Note speciali: **Critical materials supplied by Military Unit.**

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **478.700,==**
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature **Enrico Neri**
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation **Head Engineer**
Designazione ufficiale

Date and place: **8 OTT 1945**

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' STATALE BOLOGNA

2444

7850/9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region EMILIA

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Forlì

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location Supplementary estimate
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc., e località
for reconstruction of "Pian Misurese" bridge on State highway
n. 67

M.R. R 199-942

(b) By contract or direct labour — by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — £. 478.700,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — 15/10/1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — Critical materials supplied by Military
Note speciali

Unit.

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 478.700,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place -8 OTT 1945
Data e luogo

UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liaison Office

Lt. Col. A.C. N.° 2 District. Date 25/10/45

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

N. W. Hyland Maj SR. 12/11/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 13 NOV 1945

A -Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

AC. OCT. 43

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

7443

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

54

Stamp of Approval of Ministry of Public Works is on "Computo Metrico-Stima".

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region EMILIA

Province Forlì

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location Lavori occorrenti per
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
il ripristino della deviazione di "Rocca S. Casciano".

M R: R 280-992

(b) By contract or direct labour — contratto £. 4.124.000,= diretta Amm. £. 426.000,==
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — £. 4.550.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — Priorità Militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — 120 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — Controllo materiali: Cemento tonn. 20,=
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.550.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Capo Compartimento
Designazione ufficiale

Date, and place -9 OTT 1945
Data e luogo

UFFICIO COMPARTIMENTALE DEL GENIO CIVILE
PER LE STRADE STATALI
BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Stamp of Approval of Ministry of Public Works is on "Computo Metrico-Stima".

Region EMILIA

Province Forlì

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location Lavori occorrenti per
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
il ripristino della deviazione di "Rocca S. Casciano".

M R. R 280-992

(b) By contract or direct labour contratto £. 4.124.000,= diretta Amm. £. 426.000,==
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 4.550.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Priorità Militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 120 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Controllo materiali: Cemento tonn. 20,=
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire 4.550.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature Enrico Neri
Firma

Official designation Capo Compartimento
Designazione ufficiale

Date, and place -9 OTT 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' STATALE BOLOGNA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

A.C.C. Liaison Officer

N.° 2 District. Date 25 Oct 45

Regional Engineer, or his representative.

5004

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Director) M.W. Hyland Mys R. 13/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** E. J. Rustedt. E. J. RUSTEDT Colonel, C. E. 13 NOV 1945
A- Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

2442

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

43

Stamp of approval of Ministry of Public Works is on "Computo Metrico-Stima"

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region EMILIA

Province Forlì

(APPROVALS)
Approvazioni

Road State n. 67

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

S. Benedetto in Alpe - Marina di Ravenna

M.R. R 140-S13 • X 631-455

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — £. 11.050.000,=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — Military Necessity

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — 270 days

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 11.050.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Enrico Ferri

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Head Engineer

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

24 SET 945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Stamp of approval of Ministry of Public Works is on "Computo Metrico-Stima"

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region EMILIA

Province Forlì

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Road State n. 67

S.a Benedetto in Alpe- Marina di Ravenna

M R: R 149-613 ◆ M 631-495

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

L. 11.050.000,==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

Military Priority

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

270 days

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire 11.050.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Road Engineer
Designazione ufficiale

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

Date, and place 21 SET. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liaison Office
N.° 2 District. Date 20 Oct 45
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

M.W. Hlund Maj SR. 15 Nov 45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.**

E.J. Ristedt.
Colonel, C. E.
A- Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C

E. J. RISTEDT, 13 NOV 1945

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

2401

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region EMILIA

Province Modena

(APPROVALS)

Approvazioni

Work of reparation Road No.12 from Km.219 to Km.224

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location (Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località): MR. L684 - 954 = F702-002

(b) By contract or direct labour (Per contratto o lavoro in economia): contract L.3.000.000 and direct labour L.2,000,000

(c) Amount of approximate estimate (Ammontare della perizia): L.5.000.000

(d) Urgency of project (Urgenza del progetto): Military Priority

(e) Probable time for completion (Data probabile per l'esecuzione): days 40

(f) Special remarks (Note speciali): controlled materials= Bitumen tonns. 22,8 = Oil Tons.1

Gasoline tonn. 10 - Gasoil Tons.18

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire (Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire): L.5.000.000

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer (Ingegnere Italiano)

Signature (Firma): Enrico Neri

Official designation (Designazione ufficiale): ~~Capo~~ Head Engineer — Ufficio Speciale per la Viabilita Statale - Bologna

Date, and place (Data e luogo): 9 Agosto 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

L.J.Hodges Capt. R.A. Date 30 October 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region EMILIA

Province Modena

(APPROVALS)

Approvazioni

Work of reparation Road No.12 from Km.219 to Km.224

(a) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location MR. L684 - 954 = F702-002
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour contract L.3.000.000 and direct labour L.2,000,000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.5.000.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion days 40
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks controlled materials= Bitumen tonns. 22,8 = Oil Tons.1
Note speciali

Gasoline tons. 10 - Gasoil Tons.18

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L.5.000.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation ~~Capo~~ Head Engineer Ufficio Speciale per la Viabilita Statale - Bologna
Designazione ufficiale

Date, and place 9 Agosto 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

L.J.Hodges Capt. R.A. Date 30 October 1945
ACLO No.2 District
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

~~Date none~~ W.W. Hyland Mys R. 9/11/1945
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C. 5002

3. **Approved.** E. J. Ristedt.
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 13 NOV 1945
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.

True copy.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rec - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

2140

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

51

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region EMILIA

Province PARMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Tasks of reparation / Road
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

12 Drva Servare Km. 230.

M R: I 741 - 111

(b) By contract or direct labour contract L. 1.600.000.= and direct labour L.500.=
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 2.500.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 30
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks controllec materials
Note speciali

Platoon Tons. 11.= Oil Tons. 0,3 = Gasoline Tons. 0,5 = Cement T. 5

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.500.000.=
Certifico che l'accluse perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo

10 AGO. 1945

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region EMILIA

Province MODENA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* ~~Building, Bridge, Road, Power Sta., Pumping Sta etc. and location~~ Tanks of reparation / Road
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

12 Km Totale Km. 230.

M R: F 741 - 111

(b) By contract or direct labour contract L. 1.500.000.= and direct labour L.500.0
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 2.000.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 30
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks controlled materials
Note speciali

Bitumen Tons. 11.2 = Oil Tons. 0.2 = Gasoline Tons. 0.5 = Cement T. 2.

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.000.000.=
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place 10 AGO. 1945
Data e luogo

OFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liason Office

N.° 2 District. Date 30 VII 45

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

~~Other funds~~ W. W. Holland Brig. Gen. 9/11/45

Chief, Public Works Div. P. W. & C. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 13 NOV 1945

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Allegato N. 2

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

2039

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works
Questo modulo va fatto in triplice copia, una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region

Province

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Riparazione strade di servizio del Nuovo Porto di Livorno.-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 8.500.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi cinque.-
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.500.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: esso risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature: L'INGEGNERE DIRIGENTE
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place Livorno 29 OTT 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITOL [illegible]

Perizia Costo

Region

Province

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località (Riparazione strada di servizio del Nuovo Porto di Livorno.-

(b) By contract or direct labour economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 8.500.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi cinque.-
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.500.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature L'INGEGNERE DIRIGENTE
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place Livorno 29 OTT 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
Date 5/10-45
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Other funds) W.W. Hyland Maj. GR. 9/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** E.J. Ristedt
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 13 NOV 1945
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

EM/10/55

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2438 J7

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region EMILIA

Province Reggio Emilia

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Sta, Pumping Stn etc. and location Road State n. 9 (Emilia)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Works of reconstruction bridge on the river "Quaresima" progressi va Km. 181+813

M R: L 284-748

(b) By contract or direct labour contract £.1.230.000 -And direct labour £.1.020.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 2.250.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion days 90
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Controlled materials :
Note speciali

Cement tons. 32,== - Bitumen tons. 0,5

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire 2.250.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer
Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

28 Sept 1945

UFFICIO PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' STATALE BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region EMILIA

Province Reggio Emilia

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location Road State n. 9 (Emilia)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Works of reconstruction bridge on the river "Quaresima" progressi
va Km. 181+813 M.R. L 284-748

(b) By contract or direct labour contract £.1.230.000 -And direct labour £.1.020.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 2.250.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion days 90
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Controlled materials :
Note speciali

Cement tons. 32,== - Bitumen tons. 0,5

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.250.000,==
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature Firma: Enrico Neri

Official designation Designazione ufficiale: Head Engineer

Date, and place Data e luogo: 28 SET. 1945

UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' STATALE BOLOGNA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
A.C.C. Liason Office
N.° 2. District. Date 14/XI/45.
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
N.W. Hylund Maj. S.C. 8/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Commission

3. **Approved.** E. J. Ristedt
E. J. RISTEDT, Colonel, C. E.
8 NOV 1945
AI Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2437 48

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region EMILIA

Province Bologna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S. 64 - Porrettana
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Road State n. 64 - Works of reconstruction of bridge on the "Reno"
river - Km. 73+312 M.R.: I 787-355

(b) By contract or direct labour contract £. 1.000.000 -And direct labour £. 250.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 1.250.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority I
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 90 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Controlled materials Cement Tons. 30§
Note speciali
Bitumen Tons. 0,30

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.250.000,==
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Road Engineer
Designazione ufficiale

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LAVORI DI EMERGENZA
BOLOGNA

20 Sept 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785219

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region EMILIA

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Bologna

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S. 64 - Porrettana
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc, e località
Road State n. 64 - Works of reconstruction of bridge on the "Reno"
river - Km. 73.312 M R: L 727-339

(b) By contract or direct labour Contract £. 1.500.000 -and direct labour £. 250.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 1.250.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority I
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 90 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Controlled materials: Cement Tons. 30;
Note speciali
Iron Tons. 0,30

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.250.000,==
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano — Official designation Road Engineer
Designazione ufficiale

UFFICIO FEDERALE DEI LAVORI PUBBLICI E CIVILI PER LA VENEZIA GIULIA
BOLOGNA

Date, and place 20 Sept. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
A.C.C. Liason Officer

N.° 1 District. Date 28 Oct 45
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Other Funds) W. W. Hyland Jr. 4998 11/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt, Colonel, C. E. 8 NOV 1945
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. I
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarra al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sara restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sara inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2136 47

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Emilia

Province Ferrara

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Sta, Pumping Sta etc and location Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc, e località: Essential works for the repairation of cantoniere houses in the 64 road from Ferrara to Reno river M R: M 066-742 - M 092-822

(b) By contract or direct labour Per contratto o lavoro in economia: by direct labour L. 300.000

(c) Amount of approximate estimate Ammontare della perizia: L. 300.000

(d) Urgency of project: Urgenza del progetto: Military Priority

(e) Probable time for completion Data probabile per l'esecuzione: 1 month

(f) Special remarks Note speciali: materiale required (to see the Mod. 868)

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire 300.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
e stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Firma: (Enrico Neri)

Italian Engineer Ingegnere Italiano

Official designation Designazione ufficiale: Head Engineer

Date and place: 18 OTT 1945

UFFICIO CENTRALE DEL GENIO CIVILE
PER LE VIE DI COMUNICAZIONE
BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici

2436 47

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Emilia

Province Ferrara

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn. Pumping Stn etc. and location Essential works for the
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
repairetion of cantoniere houses in the 64 road from Ferrara to Reno river

M.R. M066-742 - M 092-822

(b) By contract or direct labour by direct labour L. 300.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 300.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 1 month
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks materials required (to see the Mod. 868)
Note speciali

2 **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire 300.000
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano — Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

OFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' STATALE BOLOGNA

Date, and place 18 OTT 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval
A.C.C. Liason Officer

Lt Hoar

N.° 2 District. Date 30 Oct 45
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) 4997

(Directions) M.W. Hyland Maj S.C. 8/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt.
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 8 NOV 1945
A/ Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia, una copia rimarra al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2437/46

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Emilia

Province Ravenna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Reconstruction of two
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
bittle bridges in the 16 road to Km. 131+000 and Km. 147+900

M.E. M 426-502 - M 534-390

(b) By contract or direct labour — by contract L. 590.000 and direct labour L. 160.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — L. 750.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — 1 month
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — Required materials
Note speciali

Cement Q.ls 70 - Brucks N. 14.000

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — L. 750.000
Certifico che l'accluso preventivo ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stato preparato da me; esso risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer / Ingegnere italiano — Official designation: Head Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place: 18 01 1945

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Emilia

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Ravenna

1. (a) Building, Bridge, Road Power Stn. Pumping Stn etc. and location Reconstruction of two
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
bittle bridges in the 16 road to Km. 131+000 and Km. 147+900

M.R. M 426-502 - M 534-390

(b) By contract or direct labour by contract L. 590.000 and direct labour L. 160.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 750.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 1 month
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Required materials
Note speciali

Cement Q.ls 70 - Brucks N. 14.000

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified Real the attached approximate estimate amounting to lire ~~L. 750.000~~
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano — Official designation: Head Engineer
Designazione ufficiale

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' STATALE BOLOGNA

Date, and place 18 01 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Lt. Hodge Capt. CA A.C.C. Liason Officer

N.° 2 District. Date 31 Oct 45 4996
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

~~Director~~ M.W. Hyland Maj SR. 8/11/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. Approved. E.J. Ristedt. E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 8 NOV 1945
A/ Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

EM/2/61

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2434/45

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Emilia

Province Ravenna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Perizia per acquisto da parte dell'U.S.V.S. e delle Unità Militari Alleate di ghiaino e sabbia dalle Cave di Cervia (Cava Arfelli e Cava Zaccaria) nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 1945
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

M R:

(b) By contract or direct labour — Contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — 2.307.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project — Priorità Militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — giorni 90
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — Nessun materiale contingentato
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.307.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature (Enrico Neri)
Firma

Official designation Capo Compartimento
Designazione ufficiale

Date, and place 18 OTT 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITÀ STATALE BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Emilia

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Ravenna

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location Perizia per acquisto da parte dell'U.S.V.S. e delle Unità Militari Alleate di ghiaino e sabbia dalle Cave di Cervia (Cava Arfelli e Cava Zaccaria) nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 1945
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

M.R.

(b) By contract or direct labour: Contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: 2.307.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Priorità Militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: giorni 90
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: Nessun materiale contingentato
Note speciali

2 **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire 2.307.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano — Official designation: Capo Compartimento
Designazione ufficiale

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITÀ STATALE BOLOGNA

Date, and place: 18 OTT 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval
A.C.C. Liason Officer

Lt. Col. Corps of Engrs

N.° 2 District. Date 20/OCT/45 4995
Regional Engineer, or his representative

2. **Approved.** (Highway Fund)
(~~Works Funds~~) M.W. Hyland Mys R. 8/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT, 28 NOV 1945
Colonel, C. E.
AJ Director Public Works and Utilities Sub-Commission A. C

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C 1
(Estimate Rev - 7 June 45)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2033 U4

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Emilia

Province Forlì

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Reconstruction of
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Savio bridge on State Highway 16

M R: M 644/252

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 8,500.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion days 90
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks controlled materials required: Cement Tons 320 -
Note speciali

round iron Tons 40 - bitumen tons 8

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.500.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature (Enrico Neri)
Firma

Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

Date and place 10 AGO 1945
Data e luogo

UFFICIO TECNICO PROVINCIALE
PER LA VIABILITÀ STATALE
BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region Emilia

Province Forli

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Sto etc. and location Reconstruction of
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Savio bridge on State Highway 16

M R: M 644/252

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 8.500.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion days 90
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks controlled materials required: Cement Tons 330 -
Note speciali

round iron Tons 48 - bitumen tons 6

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.500.000
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Enrico Neri)
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place 10 AGO 1945
Data e luogo

UFFICIO DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITÀ PROVINCIALE
BOLOGNA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liason Officer

N.° 2 District. Date 10 OCT. 45

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) 4994

~~Other funds~~ M.W. Hyland Maj S.R. 8/11/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Commission A.C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 28 NOV 1945

A/Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

File

FORM AC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION
PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici

5MA

2432 43

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Abruzzi
Province Teramo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location ... [illegible]
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
(b) By contract or direct labour By contract
Per contratto o lavoro in economia
(c) Amount of approximate estimate L. 7.500.000,=
Ammontare della perizia
(d) Urgency of project: Urgency
Urgenza del progetto
(e) Probable time for completion 31 Dec. 1945
Data probabile per l'esecuzione
(f) Special remarks
Note speciali

IL PROVVEDITORE
(Ing. L. Morlani)

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 7.500.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano
Signature / Firma
Official designation / Designazione ufficiale: Ingegnere Capo della U.L.L.I.
Date, and place / Data e luogo: Ancona, 25 sett. 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liason Officer
N.° 2 District. Date 30 SEP 45
Regional Engineer, or his representative.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Marche

Province Pesaro

(APPROVALS)

Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location ...
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour By contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 7.000.000,--
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgency
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 Dec. 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

IL PROVVEDITORE
(Ing. I. Marani)

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 7.000.000.--
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ingegnere Dirigente dell'U.T.I.
Designazione ufficiale

Date, and place Ancona, 29 Oct. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liason Officer
N.° 2 District. Date 30 Oct 45
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Otherwise) N.W. Hyland Maj S.R. 5/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt
A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.

E. J. RISTEDT, Colonel, C. E.
8 NOV 1945

AC OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

2431

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

42

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Toscana

Province Livorno

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Riparazione strade della città di Livorno.-

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L.3.770.000

(d) Urgency of project
Urgenza del progetto: urgente nell'interesse del traffico militare.-

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: Tre mesi - dal 1° Luglio al 30 Settembre 1945

(f) Special remarks
Note speciali:

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.770.000
Certifico che l'acchiusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Denominazione ufficiale: INGEGNERE CAPO

Date, and Place
Data e luogo: Livorno Io Giugno 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Toscana

Province Livorno

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location: Riparazione strade della città di Livorno.-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: in economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: L.3.770.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente nell'interesse del traffico militare.-
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: tre mesi - dal 1° Luglio al 30 Settembre 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.770.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature: G. Bauer

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation: INGEGNERE CAPO
Designazione ufficiale

Date, and place: Livorno Io Giugno 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 31-10-45
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (Highway Fund)
(~~Other funds~~) M.W. Hyland Maj SR. 9/11/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Commission

4. **Approved.** E.J. Ristedt. E. J. RISTEDT, Colonel, G.S.C. 13 NOV 1945
A- Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM AC 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION
PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2426 41

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Marche
Province Ancona

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location SS.N°16 "Adriatica"-Impianto Tornaccesm Falconara Marittima -
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour By contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 2.008.000.00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgency
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion dal 30/4/45 al 30/9/1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.008.000.00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: Quinto Zechini

Official designation / Designazione ufficiale: Chief Engineer U.S.V.I.S. Ancona

Date, and place / Data e luogo: 1 SET. 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 2 Nov 45.

~~Regional~~ Engineer, or his representative.

C.E. Officer for Chief Engineer 20. Sect.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Marche

Province Ancona

(APPROVALS)

Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location SS.N° 16 "Adriatica"-Impianto Farmaceutico Falconara Marittima -
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour By contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 2.008.000.00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgency
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion dal 10/4/45 al 30/9/1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £.008.000.00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: Quinto Zechini

Official designation / Designazione ufficiale: Chief Engineer U.S.F.I.S. Ancona

Date, and place / Data e luogo: 1 SET. 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 2 Nov 45.

~~Regional Engineer, or his representative.~~
A. C. L. O. (Roads) 5 Dist.

2. **Approved.** (Highway Fund)

~~(Secretary)~~ W. W. Hyland Maj S.R. 6/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. **Approved.**

E. J. RISTEDT,
Colonel, G.S.C. 7 NOV 1945
A/ Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

AC OCT. 44

Lt. Col. Office of Engr. Hqtrs. Mediterranean Base Sec. APO 520. Lst 45-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM AC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION
PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

2 MA

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2427 10

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — **Costo**

Region Calabria
Province Catanzaro

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract ~~or direct labour~~
Per contratto ~~o lavoro in economia~~

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione officiale

Date, and place
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 2 Nov. 44

PROVVEDITORE ALLE OPERE PUBBLICHE (Ing. Antonio)

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Lazio
Province Roma

(APPROVALS)

Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location ...n. 76 "Valle Vol d'Aosta"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località da 3 metri e mezzo Priora

(b) By contract ~~or direct labour~~ Lavori di riparazione e straordinaria manutenzione
Per contratto ~~o lavoro in economia~~ dell'Ottobre al 31 Dicembre 45

(c) Amount of approximate estimate L. 1.500.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgency
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 Dic. 45
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire [illegible]
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 2 Nov. 45

~~Regional Engineer, or his representative~~
A. G. L. O. (Rome) 3. DRT.

2. **Approved.** (Highway Fund)

~~Other funds~~ M. McHyland Maj S.R. 6/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.**

E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 7 NOV 1945
A/ Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

AC OCT. 44

Approved Engl. HE. 6 Nov. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM AC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION
PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

3 MA

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

2426 29

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Marche
Province Ancona-Macerata
Ascoli

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location [illegible]
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Ancona e [illegible] Ascoli lavori
[illegible]

(b) By contract or direct labour — by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — £. 6.500.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — urgency
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — 31 Dic. 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £. [illegible]
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale — Ispettore Dirigente dell'[illegible]

Date, and place / Data e luogo — Ancona, [illegible]

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 2 o/w 45

Regional Engineer, or his representative.

6 oct 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region Marche

Province Ancona-Macerata
Ascoli

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Lotto n° 16 ostriatico° ca
Ancona e P.to Ascoli lavori di sistemazione e straordinaria manutenzione del 1-10-44 al 31-12-45

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 6.500.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 dic. 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £. [illegible]
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

(~~Overlords~~) M.W. Highland Maj S.R. 6/11/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** E.J. Ristedt 1980 RISTEDT, 27 NOV 1945

Colonel, C. E.

A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.

AC OCT. 44

6 Oct 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM AC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION
PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

AMA

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2425 38

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Marche
Province Ancona

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 11 Dic. 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

IL PROVVEDITORE (Ing. L. Marini)

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano
Signature / Firma
Official designation / Designazione ufficiale
Date, and place / Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 2 Nov 45
Regional Engineer, or his representative
A C L O (Roads) & PUT

2. Approved: (Higher Authority)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Puglia

Province Ancona

(APPROVALS)

Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location ...
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour By contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate ...
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: ...
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 Dic. 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks ...
Note speciali

IL PROVVEDITORE
(Ing. ...)

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire ...
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale Ingegnere Capo

Date, and place / Data e luogo Ancona, 23 Settembre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 2 Nov. 45

~~Regional Engineer, or his representative~~
A C L O (Roads) & PWT

2. **Approved.** (Highway Fund)
(~~Other Funds~~) W. W. Hyland Maj SR. 6/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** E. J. Restedt
E. J. RESTEDT,
Colonel, C. E.
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.
7 NOV 1945

AC OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM AC. 1
(Estimate Rec - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION
PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

6MA

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

2424 37

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Marche
Province Macerata

(APPROVALS)
Approvazioni

(X.103848-S.692280)

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location SS.77 "Val di Chienti" fra Colfiorito e Loreto-Lavori
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località di riparazione e straord. Manutenzione dal 1° Ottobre al 31/12/45

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia By contract

(c) Amount of approximate estimate £. 6.300.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgency
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 Dicembre 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

IL PROVVEDITORE
(Ing. F. Murani)

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.300.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ingegnere Dirigente dell'U.S.Vi.S.
Designazione ufficiale

Date, and place Ancona 24 Settembre 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 2 ottobre 45

Regional Engineer, or his representative.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region Marche

Province Macerata

(I.103848-S.692280)

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location 38,77 "Val di Chienti" Sm di riparazione e straord.Manutenzione dal I°Ottobre al 31/12/45
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Colfiorito a Loreto-Lavori

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia By contract

(c) Amount of approximate estimate £. 6.300.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgency
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 Dicembre 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

IL PROVVEDITORE (Ing. Mariani)

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.300.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto, e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale Ingegnere Dirigente dell'U.S.Vi.S.

Date, and place
Data e luogo Ancona 24 Settembre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 2 Nov 45

~~Regional Engineer, or his representative.~~
A C L.O. (Road) Sub Dist

2. **Approved.** (Highway Fund)

~~(Public Works)~~ M.W. Hyland Maj. S.R. 6/11/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.**

E. AURSTEDT, Colonel, C. E. 7 NOV 1945
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

AC OCT. 44

GREEN NOTE, G.H.Q. 6 Oct 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Form AAC 1
(Estimate
Pn. - 7 Jan 44

Estimate of Work to be carried aut

45SAL

Region SOUTHERN

Province SALERNO

LAVORI DI INTERESSE MILITARE

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Commn. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

2423 y6

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. – (a) Building, Bridge, Road, Power Stn Pumping stn etc. and location S.S. 19 " Delle Calabrie " Lavori di S.T. per la centinatura della IV arcata pericolante del ponte sul Sele - km. 13+400 -

(b) By contract or direct labour A contratto

(c) Amount of approximate estimate £. 570.000,00

(d) Urgency of project Urgente

(e) Probable time for completion 5/9/1945

(f) Speciale remarks Il cemento ed i trasporti dovranno essere forniti dalle Autorità Alleate .

2 – CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 570.000,00 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project and is reasonable in amount.

Italian Engineer

Signature (Ing. SCALERA Giuseppe)

Official designation L'INGEGNERE DIRIGENTE

Date, and place Salerno 14 settembre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 2 Nov 45

Regional Engineer or his representative.

A C L 10 (Form 4) 3-1157

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Forme Salerno

LAVORI DI INTERESSE MILITARE

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Commn. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

2442/8

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1 – (a) Building Bridge, Road, Power Stn Pumping stn etc., and location S.S. 18 " Delle Calabrie " Lavori di S.U. per la costruzione delle IV arcate pericolante del Ponte sul Sele - Km. 13.400 -

(b) By contract or direct labour A contratto

(c) Amount of approximate estimate £. 570.000,00

(d) Urgency of project Urgente

(e) Probable time for completion 5/9/1945

(f) Speciale remarks Il cemento ed i trasporti dovranno essere forniti dalle Autorità Alleate .

2 – CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 570.000,00 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer | Signature (Ing. SCALERA Giuseppe)
Official designation L'INGEGNERE DIRIGENTE
Date and place Salerno 14 settembre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 2 Nov 45.
Regional Engineer, or his representative.
A.C.L. No. (Roads) 3 Dist.

3 – APPROVED. (Highway Fund)

(~~Other funds~~) Chief, Public Works, Div. P. W. & U. Sub-Commission A.C.C. 6/11/45

4. APPROVED.

E. J. RISTEDT, Colonel, CcE. Director, P. W. & U. Sub-Commission A.C.C. 12 NOV 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Allegato N. 3

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

2422

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region TOSCANA

Province LIVORNO

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: RIPARAZIONE TRATTO VIA EMILIA (N. 65)

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: IN ECONOMIA

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: LIRE 1.000.000,=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: URGENTE

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: MESI TRE

(f) Special remarks
Note speciali: RICHIESTO DAL P.A.O.

Military Supply Route

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 1.100.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation:
Designazione ufficiale: INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE

Date, and place
Data e luogo: 26 OTTOBRE 1945 - LIVORNO

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region TOSCANA

Province LIVORNO

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (c) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: RIPARAZIONE TRATTO VIA EMILIA (N. 1/65)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: IN ECONOMIA
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: LIRE 1.100.000,=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: URGENTE
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: MESI TRE
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: RICHIESTO DAL P.M.G.
Note speciali

Military Supply Route

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.100.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature / Firma: Isaia

Italian Engineer / Ingegnere Italiano — Official designation / Designazione ufficiale: INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE

Date and place / Data e luogo: 26 OTTOBRE 1945 - LIVORNO

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Edmund Freeman — Date 29-10-45
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (Highway Fund) 4985
(~~Other funds~~) M.W. Hyland Maj SR. 6/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

5. **Approved.** E. J. Ristedt — E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. — 17 NOV 1945
A/ Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM AC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

2421

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

54

ESTIMATE . CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Liguria

Province Apuania

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location ricostruzione ponte sul
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Frigido in loc. Tinelli

(b) By contract or direct labour contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.9.500.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 120 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks materiali contingentati che richiedono: ql.2500 cemento
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.500.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature Per l'Ing.Loris Fagioni Ing.Primo dell'Ufficio
Firma del Genio Civile di Apuania

Official designation l'Ing.Carlo [illegible] di Firenze
Designazione ufficiale

Date, and place 25 agosto 1945 [illegible] Giuseppe Giunta
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

[illegible] Date 27-8-45

Regional Engineer, or his

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784019

ESTIMATE: CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Liguria

Province Apuania

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: ricostruzione ponte sul Frigido in loc. Tinelli

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 9.500.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 120 giorni

(f) Special remarks
Note speciali: materiali contingentati che richiedono: ql. 2500 cemento

2. **Certificates**:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.500.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature: Per l'Ing. Loris Faggioni Ing. Prine. dell'Ufficio del Genio Civile di Apuania

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation: l'Ing. Capo [illegible] di Firenze Dott. Giuseppe Giunta
Designazione ufficiale

Date, and place: 25 agosto 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

[signature] Date 27-10-45

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved**. (Highway Fund)

~~(Funds)~~ W. W. Hyland Maj SC. 6/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & E. Sub-Comm. A. C.

3. Approved E. J. Ristedt
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 7 NOV 1945
Al Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

N. 230
di Presentazione

File

FORM AC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

v.

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

2420

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region TOSCANA 33

Province APUANIA

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: S.S.n.1 -Tronco Massa-Sarzana - deviazione zona industriale

(b) By contract or direct labour: by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: 7.600.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: mesi tre
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: richiesto dal Signor Maggiore Feldman del P.B.S. di Livorno
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 7.600.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature: Ing. Giuseppe Giunta
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation: Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale G.C. di Firenze
Designazione ufficiale

Date, and place: Firenze 25 Ottobre 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 27-0-45

Regional Engineer, or his representative.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

...sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Works.

ESTIMATE . CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region TOSCANA 33

Province APUANIA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: S.S.n.1 -Tronco Massa-Sarzana - deviazione zona industriale

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: by contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: 7.600.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgentisslmo

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: mesi tre

(f) Special remarks
Note speciali: richiesto dal Signor Maggiore Feldman del P.B.S. di Livorno

2. **Certificates**:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 7.600.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. Giuseppe Giunta
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale C.C. di Firenze
Designazione ufficiale

Date, and place Firenze 25 Ottobre 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Leonard Feldman Date 27-10-45

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Director) M. W. Hyland Maj SR. 6/11/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. **Approved** E. J. Ristedt E. J. RISTEDT,

A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C. Colonel, C. E. 17 NOV 1945

1983

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Strade Militari

FORM A.C. 1

(Estimate Rev. - 7 June 44)

86

ALLIED COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
of Public Works.
Pubblici.

2405

ESTIMATE – CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Southern

Province Bari-Foggia

82

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location State road 90 from
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Ariano to Foggia - Repairs and maintenance October-December 1945
Mr H9184-J2819 Km 64

(*b*) By contract or direct labour direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate £.1.745.000/-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Urgent Request by 12 C.R.E.
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.745.000.-
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: copre [illegible] del progetto e l'ammontare è ragionevole.

L'INGEGNERE DIRIGENTE
(Domenico Foglia)

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation Engineer Visibilità - Bari -
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituito all'ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori of Public Works.
Pubblici.

2405

ESTIMATE – CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Southern

Province Bari-Foggia 82

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location State road 90 from
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Ariano to Foggia - Repairs and maintenance October-December 1945
Mr N9184–J2819 Km 64

(*b*) By contract or direct labour direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate £.1.745.000/-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Urgent Request by 12 C.R.E.
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.745.000.-
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa copre tutti i requisiti del progetto e l'ammontare è ragionevole.

L'INGEGNERE DIRIGENTE
(Domenico Foglia)

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation Engineer Viabilità - Bari -
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Lt Col C.E. Date 30. October '45.
~~Regional Engineer, or his representative.~~
A. E. H. Q. (Roads) Dist.

2. Approved. (Highway Fund) 4982

~~Other funds~~ W. W. Hyland Maj S.R. 2/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. Approved. C. J. Ristedt E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 5 NOV 1945
A/ Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Strade Militari
FORM A.C. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

90

ALLIED COMMISSION
PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
of Public Works.
Pubblici.

2404

ESTIMATE – CAPITAL EXPENDITURE

Perizia | Costo

Region Southern

Province Bari

81

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
State road 100 from Bari to Bari-Taranto provinces Repair and mantenance october-december 194 Mr P4184-P5142 Km 46

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
Direct labour

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
£.1.170.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
Urgent Request by 12 C.R.E.

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
3 months

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.170.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale
Engineer Viabilité - Bari -

Date, and place
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

of Public Works.
Pubblici

2104

ESTIMATE – CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Southern

Province Bari

81

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
State road 100 from Bari to Bari-Taranto province Repair and mantenance october-december 194

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
Direct labour Mr P4184-P5142 Km 46

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
£.1.170.000.-

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto
Urgent Request by 12 C.R.E.

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
3 months

(*f*) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.170.000.-
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa comporta a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale
Engineer Viabilité - Bari -

Date, and place
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 30 October 45.

~~Regional Engineer, or his representative.~~
A. C. L. O. (Road) 3 DIST

2. Approved. (Highway Fund)

~~Director~~ M.W. Highway Branch, A.C. 3/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. Approved. E. J. Ristedt
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E.
5 NOV 1945
A/ Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



Strade Militari
FORM A.C. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

85

ALLIED COMMISSION
PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
of Public Works.
Pubblici.

2403

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

80

Region Southern

Province Foggia-Bari

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location, State road 16 from
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

bdy Campobasso province to bdy Brindisi province Repair and maintenance
october-december 1945 MR H9362-P8356 Km 215

(*b*) By contract or direct labour Direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate £.7.000.000.-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Urgent Request by 12 C.R.S.
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 7.000.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa tratta tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

L'INGEGNERE DIRIGENTE

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation Engineer Viabilité - Bari -
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
of Public Works.
Pubblici.

2403

ESTIMATE – CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Southern

80

Province Foggia-Bari

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location. Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: State road 16 from bdy Campobasso province to bdy Brindisi province Repair and maintenance october-december 1945 MR H9362-P8356 Km 215

(*b*) By contract or direct labour. Per contratto o lavoro in economia: Direct labour

(*c*) Amount of approximate estimate. Ammontare della perizia: £.7.000.000.-

(*d*) Urgency of project: Urgenza del progetto: Urgent Request by 12 C.R.S.

(*e*) Probable time for completion. Data probabile per l'esecuzione: 3 months

(*f*) Special remarks. Note speciali:

2. Certificates: Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 7.000.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature. Firma: L'INGEGNERE DIRIGENTE

Official designation. Designazione ufficiale: Engineer Viabilité - Bari -

Date, and place. Data e luogo:

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 30 October 45.

~~Regional Engineer or his representative.~~
A.C.L.O. (Roads) 2 Dist.

2. Approved. (Highway Fund)

~~Other funds~~ M. W. Hyland Maj. S.R. 3/11/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. Approved. E. J. RISTEDT. Colonel, C. E. 5 Nov 1945

A/ Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Form AACI
(Estimate Rev. 1 June 44)

Estimate of Work to be carried aut

Region SOUTHERN

Province Salerno

2402 29

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Commn. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. – (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping stn etc., and location Pertain per l'esercizio degli stabilimenti assegnati dal C.A.C. alla Sezione VIABILITA' Interno del 1/10 al 31/10 .-

(b) By contract or direct labour Lavori diretti

(c) Amount of approximate estimate L. 3 500 000

(d) Urgency of project Urgente

(e) Probable time for completion 31/12/1945

(f) Speciale remarks Gli autoveicoli e i materiali esclusivamente impiegati per lavori stradali di interesse militare .-

2 – CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount

Italian Engineer — Signature C. Stella

Official designation Ing. Cav. Uff. Giuseppe Stella Ing. DIRIGENTE la SEZIONE

Date, and place Bisceglie, li 14 Ottobre 1945 .-

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

D'Ambra Capt RE Date 30 October 45

Regional Engineer, or his representative.

3 – APPROVED: (Rejected) (Postponed)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

2402 29

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. – (a) Building, Bridge, Road, Power Stn Pumping stn etc., and location Perizia per l'esecuzione degli sbarramenti assegnati dal C.R.A.alla Sezione Viabilità Palermo dal 1/9 al 31/12

(b) By contract or direct labour Lavoro diretto

(c) Amount of approximate estimate £ 3.500.000

(d) Urgency of project Urgente

(e) Probable time for completion 31/12/1945

(f) Speciale remarks Gli sbarramenti e i materiali esclusivamente impiegati per lavori stradali di interesse militare.

2 – CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire _____ has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer

Signature C. Sbarbaro Dr. Ing. Giuseppe

Official designation Il Dirigente la Sezione

Date, and place Palermo, 14 Ottobre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

D. Hibbard Lentz Date 30 October 45

Regional Engineer, or his representative.

A. C. H. Q. (Roads) 3 DIST

3. – APPROVED. (Highway Fund)

M. W. Hylund Jr. Maj SR. 3/11/45

Chief, Public Works, Div. P. W. & U. Sub-Commission A.C.C.

4. APPROVED.

E. J. RISTEDT, Colonel, C.E. 5 Nov. 1945

E. J. Ristedt Colonel, C.E.

A/ Director, P. W. & U. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

STRADA MILITARE

FORM. ACC. 7
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

41 CAS

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

2401

Region Southern 18

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Napoli ed Avellino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location S.S.7bis"Terra di Lavoro" Tronco:Napoli-Avellino,e
~~Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, stazione di pompaggio, ecc. e località~~
per le riparazioni straordinarie a tutto il 31° Dicembre 1945 delle pavimentazioni del tronco della S.S. in oggetto compreso tra Napoli ed Avellino.

(b) By contract or direct labour in economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. I.890.000,00 =
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi due
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks forniture del asfalto bitume
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire I.890.000,00 =
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Raffaele Carbone

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione Ufficiale Ing. CAPO DELL'UFFICIO SPECIALE DEL G. C. PER LA VIABILITA' STATALE -- C A S E R T A

Date and place
Data e luogo Caserta li 18 OTT. 1945 866 di A.

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 30 October 45.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785619

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. A. C. C., one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

2401

Region Southern 28

Province Napoli ed Avellino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Sta etc. and location S.S.7bis "Terra di Lavoro" tronco: Napoli-Avellino, a carattere militare. Perizia per le riparazioni straordinarie e tutto il 3° ricorso 1945 delle pavimentazioni del tronco della S.S. in oggetto compreso tra Napoli ed Avellino.

(b) by contract or direct labour in economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. I.890.000,00 =
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi due
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks fornitura del solo bitume
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire I.890.000,00 =
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Raffaele Carbone

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione Ufficiale Ing. CAPO DELL'UFFICIO SPECIALE DEL G. C. PER LA VIABILITA' STATALE — C A S E R T A

Date and place Caserta li 18 OTT. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 30 October 45.

~~Regional Engineer, or his representative~~
A. C. C. (Roads) 3. Dist.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Treasury)~~ W. W. Hyland Brig. G.S.R. 3/11/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U., Sub-Commission A. C. C.

3. Approved. C. J. Rotondi Colonel, C. E.
A/ Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2397 27

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Italia

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) Building, ~~Bridge, Road, Power Stn., Pumping Stn. etc.~~ Repair and location Stabilimento "Contin"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour in economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 613.600,00 (liquidazione)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgentis (ordine Higinway Equipment Officer AD-2-40 del 1/8/1945).
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 15/9/1945 - sospensione (ordine AD-2-60 dell'11 Settembre 1945).
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2 **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 613.600 (conto finale
Certifico che l'accluso perizia ammontante a Lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: esso risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature Ing. Luigi Ferretti
Firma

Official designation Ingegnere Capo
Designazione ufficiale

Date, and place Roma 9/10/1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved and one copy will be retained at Headquarters
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà tenuta al Quartier

Works
Pubblici

2397 27

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Italia

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, ~~Bridge, Road, Powr. Stn, Pumping Stn etc.~~ Repair and location stabilimento "Contin"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc e località

(b) By contract or direct labour in economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 613.600,00 (liquidazione)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project urgentis (ordine Highway Equipment Officer ED-2-40 del 4/8/1945).
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 15/9/1945 - sospensione (ordine ED-2-60 dell'11 Settembre 1945).
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 613.600 (conto finale
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: Inge Luigi Ferretti

Official designation / Designazione ufficiale: Ingegnere Capo

Date, and place / Data e luogo: Roma 5/10/1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 29/10/45.

~~Regional Engineer, or his representative.~~
Highway Equipment Officer

3. **Approved.** (Highway Fund)
(Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.)
M.W. Hyland Maj SC. 29/10/1945

4. **Approved.**
E. J. Ristedt.
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 29 OCT 1945
AI Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

2396

26

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H.Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Lazio

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Roma

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Manutenzione macchinari stradali

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: Parte per contratto e parte in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 9.750.000.==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: Urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: Trimestre ottobre-dicembre 1945

(f) Special remarks
Note speciali:

2 **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.750.000.=
Certifico che l'acchiusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature / Firma: Ferretti Luigi

Official designation / Designazione ufficiale: Ingegnere Capo

Date, and place / Data e luogo: Roma, li 3 ottobre

INGEGNERE DIRIGENTE
Il Commissario

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be [illegible]
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia / Costo

Region Lazio

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Manutenzione macchinari stradali
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: Parte per contratto e parte in economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: L. 9.750.000.==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: Trimestre ottobre-dicembre 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.750.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: Ferretti Luigi

Official designation / Designazione ufficiale: Ingegnere Capo

Date, and place / Data e luogo: Roma, li 3 ottobre

L'INGEGNERE DIRIGENTE

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
Date: 24/10/45.

~~Regional Engineer, or his representative~~
Highway Equipment Officer.

2. **Approved.** (Highway Fund)
(~~Disapproved~~)

N. W. Hyland Maj SR. 27/10/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.**

E. J. Ristedt.
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E.
27 OCT 1945
A/Director Public Works and Utilities Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

(REVISED REV. 7 JUNE 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORKS TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguire

2394

NOTE: This form to be filled in triplicate, copy to be retained in Sub-Comm. file, one to be returned to the Regional Engineer when approved and one to be sent the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Servizio Generale della Sottocommissione, una rimarrà all'Ingegnere della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

PERIZIA-CONTRATTO DI COTTURA
Perizia Costo

Regione Lazio
Province Roma

ESTIMATE
Approvazione

1.(a) ~~Railway, Public~~ Road, Power, Gas, Water, Etc. and Irrigation Undertaking, Mines, Canals, Electric, Central Electric etc.
Via Cor Pegnotta

(a) By contract or direct labour... per contratto
per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of a proximate estimate... £ 214.000 #
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project... per ristabilimento servizio della Città

Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion... 27 Luglio 1945
Data probabile per l'ultimazione

(f) Special remarks...
Note speciali

CERTIFICATE
Certificati

(a) Certified that the attached a proximate estimate amounts to lire
Certifico che l'accluso parizia ammontare a lire 214,000

has been prepared by me, all of over the full requirements of the project
è stata preparata da me, tutti i requisiti del progetto

and is reasonable in amount
detto e i prezzi ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Official qualification
Qualificazione ufficiale

Date and place
Data e luogo 20 OTT. 1945

(I) I agree with preceding certificate and recommend approvals
date

Regional Engineer, or his representative

(_) APPROVED. (Disapproved)
(Other)
Chief, Public Works Sec. Allied Sub-Comm. A.C.C.

(_) APPROVED. E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 25 OCT. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Partida Costo

Regione Lazio

Provincia Roma

APPROVAL
Approvazione

1.(a) ~~Railway, bridge, road, [illegible] etc.~~ Via Tor Pagnotta

(a) By contract or direct labor... per contratto

(c) Amount of approximate estimate... £. 214.000 +

(d) Urgency of project... per rimborsare spese Autorità Militare

(e) Probable time for completion... 27 Luglio 1945

(f) Special requirements

2. CERTIFICATE
Certificato

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 214,000

has been prepared by me, it cover the full requirements of the project and is reasonable in amount

Italian Engineer

20 OTT. 1945

(i) I agree with preceding certificate and recommend approval

(j) APPROVED. M.W. Hylund Maj SC. 25/10/45

(k) APPROVED. E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 25 OCT 1945

A Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

4976

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

2393

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region EMILIA

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Ferrara

1 *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Strada Statale n.16 (Adriatica) Lavori di ricostrus. e riparazione muro di controriva in località S. Biagio, prog. Km.117+200 e Km.186+000 M R: M 314-365

(b) By contract or direct labour: contratto £.600.000 - dirette Amm.ne £.150.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: £. 750.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Priorità Militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: 1 mese
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: Materiale contingentato:
Note speciali

cemento q.li 310,= - mattoni n. 24.000,=

2 **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 750.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Capo Compartimento
Designazione ufficiale

Date, and place 11 01 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785019

Works
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region EMILIA

Province Ferrara

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn. Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Strada Statale n.16 (Adriatica) Lavori di ricostruz. e ripurazione muro di controriva in località S. Biagio, prog. Km.117+200 e Km.188+000 M R: M 314-365

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
contratto £.600.000 - diretta Amm.ne £.150.000

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
£. 750.000,==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
Priorità Militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
1 mese

(f) Special remarks
Note speciali
Materiale contingentato:

cemento q.li 310,= - mattoni n. 24.000,=

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire 750.000,==
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation Capo Compartimento
Designazione ufficiale

Date, and place 11 OTT 1945
Data e luogo

UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' STATALE - BOLOGNA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
A.C.C. Liason Office

Lt. Hoag
Engr.

N.° 2. District, Date 20 OCT 45
Regional Engineer, or his representative. 4975

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Director) M. W. Hylund Maj SR. 25/10/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub Comm. A. C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 25 OCT 1945
Al Director Public Works and Utilities Sub-Commission A. C

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region [illegible]

Province [illegible]

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Ricarico di ghiaisco del piano viabile di Via delle Sorgenti e formazione di nuovo bitumoso su un tratto di mtr.

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — Economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — L. 4.500.000,-

(d) Urgency of project
Urgenza del progetto — Urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — Mesi tre

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire — 4.500.000,--

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

L'Ingegnere Dirigente

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo — Livorno, 19 ottobre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 16-10-45

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region TOSCANA

Province LIVORNO

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — Ricarico di ghiaia del piano viabile di Via delle Sorgenti e formazione di cunetta laterale su un tratto di esso.

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — Economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — £. 4.500.000,-

(d) Urgency of project
Urgenza del progetto — Urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — Quattro

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.500.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

L'Ingegnere Dirigente

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date and place
Data e luogo — Livorno, 15 Ottobre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 18-10-45

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
Oct 18, 1945

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.**

E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 25 OCT 1945

AI Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Allegato N. 3

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

#325/3

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

2390

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region

Province TOSCANA

LIVORNO

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Sgombero macerie detriti e fango lungo le strade cittadine e ripristino fogne stradali.

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

Economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

L. 1.993.000,==

(d) Urgency of project
Urgenza del progetto

Urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

Mesi tre

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

1.993.000,==

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

L'Ingegnere Dirigente

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Livorno 15 ottobre 1945

Date and place
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region

(APPROVALS)
Approvazioni

Province TOSCANA

LIVORNO

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Sgombero macerie detriti e fango lungo le strade cittadine e ripristino fogne stradali.

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — Economia
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: £. 1.993.000,==
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: Urgente
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali — Mast tre

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount — 1.993.000.==
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

L'Ingegnere Dirigente

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo — Livorno 15 Ottobre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Edmund Edman — Date 6-10-45

Regional Engineer or his representative.

3. **Approved.** (Highway Fund)

M.W. Hyland Maj GSC. 24/10/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A C

5. **Approved.** E. J. Rustedt.

E. J. RUSTEDT,
Colonel, C. E. 25 OCT 1945

AI Director Public Works and Utilities Sub-Commission A C

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
(Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region EMILIA

Province Bologna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc and location Reconstruction of
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
"Rio Magione" bridge on State highway n. 9 (Emilia)

M.R. M 057-390

(b) By contract or direct labour contract £.625.000 -And direct labour £. 425.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 1.050.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority I
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion days 60
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Controlled materials required:
Note speciali

- Cement tons. 70,== - Bricks n. 35.000

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.050.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place 6 OTT 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' STATALE BOLOGNA

4072

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region EMILIA

Province Bologna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Sta etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Reconstruction of "Rio Magione" bridge on State highway n. 9 (Emilia)

M R: M 057-390

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

contract £.625.000 -And direct labour £. 425.000

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

£. 1.050.000,==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

Military Priority I

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

days 60

(f) Special remarks
Note speciali

Controlled materials required:

- Cement tons. 70,== - Brike n. 35.000

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

1.050.000,==

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

Date, and place 6 OCT 1945
Data e luogo

UFFICIO TECNICO DI FINANZA
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liason Officer

4972

N.° 2 District. Date 20/10/45
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

M.W. Hyland Maj. S.R. 24/10/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.**

E. J. Ristedt.
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 25 OCT 1945
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

(Revised Nov. 7, 1945)

2388

REQUISITION

Servizio lavori da eseguire

NOTE: This form to be filled in triplicate, copy to be retained in sub-area.
Questo modulo va datto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Gene-
rale della Sottocommissione, una rimarrà all'Ufficio Capo della Regione dove
it, to be sent the Minister of Public Works.
l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

Service — Servizio
Object — Oggetto

Region Lazio
Province Roma

A. DATA
Approximate

1.(a) ~~Existing, Initial, Repl., Temp. Sup., Sup. Com. ord. and specific~~
~~Esistente, Iniziale, Sost., Temp., Supplem. Com. ord. and specific~~ Requisition ect.
Via della Cascia 56 Via Lucrezia R. 9 x 4.50 Pavimento

(a) By contract or direct labour — per Fatto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of a prorisate estimate — 457.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of relief — Urgente per sistemazione locale a fin mese
Urgenza del progetto

(e) Probable time form completion — 17 Luglio 1945
Data probabile per l'ebecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

B. CERTIFICATE
Certificati

(c) Certified that the attached approximate estimate amounting to Live
Certifico che l'accluso perizia ammontante a Lire
457.000.=

Has been prepared by me, it cover the full requirements of the project
è stata preparata da me, essa include e copre i bisogni del pro
and is reasonable in amount
getto e la somma è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer — Official designation — STUDIATORE DIRIGENTE (L. Ceccarelli)
Designazione ufficiale

Date and place
Data e luogo

(i) I agree with the above estimate and recommend approval
Approvo la suddetta perizia e ne raccomando l'approvazione

Regional Engineer, or his representative — Capt. — date 23/10/45
Ingegnere Regionale, o suo rappresentante — data

(-) APPROVED (Limited fund) — M.W. Hyland Maj S.R. 23/10/45
APPROVATO (Fondi limitati)
Chief, Public Works Sub-Area, C.C.

(c) APPROVED — E. J. Ristedt — E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. — 23 OCT 1945
APPROVATO

Region Lazio

Province Roma

1.(a) Viabilità Cecchina/Velletri - Lavanderia - S.S. 7 - Via Appia

(b) By contract or direct labour ..... Con Fatt.

(c) Amount of approximate estimate £57.000.-

(d) Urgency of project ..... Urgente per rimessa persone e mezzi

(e) Probable time for completion ..... 27 Luglio 1945

(f) Special remarks .....

2. Certificate

(a) Certified that the attached provisional estimate amounts to Lire £57.000.-

has been prepared by me, it covers the full requirements of the project and is reasonable in amount.

Signature .....

Title Italian Engineer

(Official Designation) LUOGOTENENZA DIRIGENTE

Name and Address Ufficiale Direttivo

Date and Place

Clerk Clough

(I) I agree with the foregoing and recommend approval

for Lt. Shepherd Capt. ..... date 23/10/45

Regional Engineer, or his representative

(-) APPROVED (Underlined) H.W. Hyland Maj SR. 23/10/45

Chief, Public Works Sec.

(S) APPROVED E. J. RISTEDT, 23 OCT 1945

E. J. Ristedt Colonel, C. E.

A/ Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

4971

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

N. 223
di Prenotazione

Enclosure No

FORM AC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici

2357 19

ESTIMATE. CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Toscana

Province Florence-Pistoia

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Roads Nos 64 and 65
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Clearing of snow.

(b) By contract or direct labour Direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate Lire 5.299.200
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Most Urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Three Months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Requested by Major FULTON of P.W.S. Leghorn. on October 3rd 45
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 5.299.200
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Ingegnere Giuseppe Firma
Firma

Official designation Chief Engineer of Special Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Florence 4th October 1945 Florence.
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

T.O. Provincial Engineer Florence. Date 3-10-45

Regional Engineer, or his representative

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici.

ESTIMATE . CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Toscana

Province Florence-Pistoie

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Roads Nº 64 and 65
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Clearing of snow.

(*b*) By contract or direct labour Direct labour.
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate Lire 5.299.200 ✓
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Most Urgent
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion Three Months
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Requested by Major FELDMAN of P.B.S. Leghorn. on October 3rd 45
Note speciali

2. **Certificates**:
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 5.299.200 ✓
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature INGEGNERE GIUSEPPE ATINTA
Firma

Official designation Chief Engineer of Special Genio Civile Florence.
Designazione ufficiale

Date, and place Florence 4th October 1945
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

T.D. Auditor C Engineer Allied Date 3-10-45
Oct 9. 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
(~~Queensland~~) M.W. Hyland myst R. 23/10/45 4970.
A- Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved** E. J. Ristedt. E J RISTEDT, Colonel, C. E. 23 OCT 1945
AJ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Allegato n° 1
FORM AC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

N. 227 di Presentazione

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2386

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region TOSCANA

Province Apuania

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Strada Statale n°I-tronco Massa - Serzana

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: by contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: 6.000.000=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgentissimo

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: mesi tre

(f) Special remarks
Note speciali: richiesto dal P.E.S. di Livorno

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.000.000=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma: Ingegnere Giunta Giuseppe

Official designation
Designazione ufficiale: -Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile di Firenze -

Date, and place
Data e luogo: FIRENZE, li 8 Ottobre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 15-10-45

(Regional Engineer, or his representative)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE: CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region TOSCANA

Province Apuania

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Strada Statale n°I-tronco Massa - Serzana
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, ccentrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: 6.000.000=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: mesi tre
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: richiesto dal P.B.S. di Livorno
Note speciali

2. **Certificates**:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.000.000=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature: Ingegnere Giunta Giuseppe
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation: - Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile di Firenze -
Designazione ufficiale

Date, and place: FIRENZE, lì 8 Ottobre 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

T.P.A. Ingegnere Capo Date 13-10-45
Dt 9.19.45

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

~~(Other funds)~~ D.W. Hyland Maj SR. 23/10/45

A Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved** E. J. Ristedt Colonel, C. E. 25 OCT 1945

A/ Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

E. J. RISTED 4969

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM AC 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

N. 228 di Presentazione

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2385

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Tuscany

Province Leghorn

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — Hyl-Resurfacing works Castiglioncello-Cecina

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — by contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — 9.300.000.00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — most urgent

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — two months

(f) Special remarks
Note speciali — with reference to the request of Capt. Bloch-Construction Officer of P.B.S. at Leghorn dated 14 September 1945

2. **Certificates**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.300.000.00
Certifico che l'accluse perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma — Ing. Giuseppe Giunta

Official designation
Designazione ufficiale — Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Ricostruzione della Toscana

Date, and place
Data e luogo — Florence, 8/10/45.

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Public.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Tuscany

Province Leghorn

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Hyl-Resurfacing works Castiglioncella-Cecina

(b) By contract or direct labour: by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: 9.300.000.00 ✓
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: most urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: two months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: with reference to the request of Capt.Block-Construction Officer of P.B.S.at Leghorn dated 14 September 1945
Note speciali

2. **Certificates**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.300.000.00 ✓
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature: Ing. Giuseppe Giunta
Firma.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Official designation: Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per le Viabilità delle Toscana
Designazione ufficiale

Date, and place: Florence, 8/10/45.
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

(~~Brigadier General~~) M.W. Hyland Maj S.C. 23/10/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U Sub-Comm. A. C.

3. **Approved** E. J. Ristedt Colonel, C. E. 23 OCT 1945
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

PISA
N.° 80

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2384

16

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region TOSCANA

Province PISA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Repairing of the highways of connection of Aurelia and Tosco-Romagnola and road Andrea Pisano in Pisa city.-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, etc. - località

b) By contract or direct labour: By contract
Per contratto o lavoro in economia

c) Amount of approximate estimate: lire 8.000.000,00
Ammontare della perizia

d) Urgency of project: Very urgent
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion: Days 60
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks: The folloving controlled materials is wanted - Bitume Kl. 480
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.000.000,00
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti del progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere italiano

Signature / Firma

Official designation: Chief Engineer Genio Civile Pisa
Designazione ufficiale

Date, and place: Pisa - 10 OTT 1945
Data e luogo

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 13-11-45

Regional Engineer, or his representative.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region TOSCANA

Province PISA

1. a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idrovora etc. e località: Repairing of the highways of connection of Aurelia and Tosco-Romagnola and road Andrea Pisano in Pisa city.-

b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: By contract

c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: lire 8.000.000,00

d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: Very urgent

e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: Daye 60

f) Special remarks
Note speciali: The folloving controlled materials is wanted - Bitume Kl. 480

2. Certificates:
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.000.000,00
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation: Chief Engineer Genio Civile Pisa
Designazione ufficiale

Date, and place: Pisa - 10 OTT. 1945
Data e luogo

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 23-10-45

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

M. W. Hyland Maj GS. 23/10/45
A- Chief, Public Works Div. P. W. & UESub Commission A.C.,

3. Approved. E. J. Ristcott. Colonel, C. E. 23 OCT 1945
A) Director Public Works and Utilities, Sub Commission A. C.

AC OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

PISA
N.° 49

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filed in triplicate: one copy to be retained in Sub Comm. H. Q., File one to be
Questo modello va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

2385

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region TOSCANA

Province PISA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Maintenance of the Pisa-Marina-Calambrone highway (N°175)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, etc. e località.

b) By contract or direct labour — By contract
Per contratto o lavoro in economia

c) Amount of approximate estimate — L. 10.500.000.—
Ammontare della perizia

d) Urgency of project: — very urgent
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion — month 3
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks — The following controlled materials is wanted
Note speciali

Bitume ql. 1100.—

2. Certificates:
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — 10.500.000.—
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale — (Chief Engineer Genio Civile Pisa

Date, and place / Data e luogo — Pisa - 10 OTT. 1945

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 6 ott 13-45

Regional Engineer or his representative

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Publics.

2385

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region TOSCANA

Province PISA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Maintenance of the Pisa-Marina-Calambrone highway (N°176)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, etc. e località

b) By contract or direct labour — By contract
Per contratto o lavoro in economia

c) Amount of approximate estimate — L. 10.500.000.—
Ammontare della perizia

d) Urgency of project: — very urgent
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion — month 3
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks — The following controlled materials is wanted
Note speciali

Bitume ql. 1100.—

2. Certificates:
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — 10.500.000.—
Certifico che l'accluso perizio ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation — (Chief Engineer Genio Civile Pisa
Designazione ufficiale

Date, and place — Pisa - 10 OTT. 1945
Data e luogo

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date Oct 13-45

Regional Engineer, or his representative.

3. Approved. (Highway Fund)

M.W. Hyland Maj SR. 23/10/45
P- Chief, Public Works Div. P. W. & U. Subcommission A.C.

3. Approved. E.J. Ristedt — E.J. RISTEDT, Colonel, C.E. 23 OCT 1945
AI Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

AC OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Form AACI
Schedule
Rev. 1 (June 44)

Estimate of Work to be carried out

MILITARJ HIGHWAJS

Region SOUTHERN

Province SALERNO

2382

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm H.Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

4

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. - (a) Building, Bridge, Road, Power Stn Pumping stn etc. and location S.S. n. 88 - Tronco : Salerno - km. 19+800 . -Perizia suppletiva per sistemazione del piano viabile con ripavimentazione dei tratti più logorati.

(b) By contract or direct labour per contratto

(c) Amount of approximate estimate £. 1.530.000,00

(d) Urgency of project I°

(e) Probable time for completion lavoro effettuato.

(f) Special remarks I lavori sono stati già effettuati per cui non occorrono materiali contingentati.

2. - CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 1.530.000,00 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer — Signature (Ing. SCALERA Giuseppe)
Official designation L'Ing. [illegible] Sezione Staccata
Date and place 15 marzo 1945 Salerno

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

[signature] Date 8 Ottobre 45
Regional Engineer, or his representative

A.C.C. (Rome) 3. DIST

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

238

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Commn. H. Q., Fde, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. - (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping stn etc., and location S.S. n. 88 - Tronco : Salerno - Km. 19+800 . -Perizia suppletiva per sistemazione del piano viabile con ripavimentazione dei tratti più logorati.

(b) By contract or direct labour ... per contratto

(c) Amount of approximate estimate ... £. 1.530.000,00

(d) Urgency of project ... I°

(e) Probable time for completion ... lavoro effettuato.

(f) Special remarks ... I lavori sono stati già effettuati per cui non occorrono materiali contingentati.

2. - CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 1.530.000,00 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer: Signature [signature] (Ing. SCALERA Giuseppe)
Official designation L'Ing. ... la Sezione ... Salerno
Date, and place 15 marzo 1945 Salerno

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

[signature] Date 8 October 45
Regional Engineer, or his representative
A.P.O. 512 (Rome) 3. Oct. T.

3. - APPROVED. (Highway Fund)

(Other funds) [signature] Major 23/10/45
Chief, Public Works, Div. P. W. & U. Sub-Commission A.C.C.

4. - APPROVED.

E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E.
Director, P. W. & U. Sub-Commission A.C.C.
25 OCT 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

S.S. n. 88 (Dir. Due Principato)
Tronco Solofrone - Km. 19.800



FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION
PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
of Public Works.
Pubblici.

111/3/42

2,387 13

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo

Region **Southern**

Province **Taranto**

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) ~~Building, Bridge, Road, Power Sta., Pumping Station~~ and location **Exercise and maintenance of the A.C. cemions of Tarento -**
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour **Direct labour**
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate **£.800.000.-**
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: **Very urgent**
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion **3 months**
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **800.000.-**
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

L'INGEGNERE DIRIGENTE
(Domenico Puglia) *foglia*

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation **Engineer Viabilità - Bari -**
Designazione ufficiale

Date and place **24.3.45. - Bari -**
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

of Public Works.
Pubblici

ESTIMATE – CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Southern

Province Taranto

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) ~~Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn, etc~~ and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Exercise and maintenance of the A.C. cmions of Taranto -

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia Direct labour

(c) Amount of approximate estimate £.800.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Very urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 800.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

L'INGEGNERE DIRIGENTE
(Domenico Puglisi) foglio

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Engineer Viabilità - Bari -
Designazione ufficiale

Date and place 24.9.45. - Bari -
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
Date 3.25 SET. 1945

~~Regional Engineer, or his representative~~:
A. C. L. O. (Bari) 3.OCT.

2. Approved. (Highway Fund)
(Other funds) Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 23 OCT 1945

3. Approved.
A/ Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

110 BAK

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

2380 IV

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
of Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region: Southern

Province: Taranto-Lecce

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
State road 7 Ter from Surbo to S.Giorgio Ionico and maintenance october-december 1945

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
direct labour

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
£.1.230.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
Verj urgent Request by 82 C.R.E.

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
3 monts

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.230.000.-
Certifico che l'accluse perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

L'INGEGNERE DIRIGENTE
(Domenico Puglisi)

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale
Engineer Viabilité - Bari -

Date, and place
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE – CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region: Southern

Province: Taranto-Lecce

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
State road 7 Ter from Surbo to S.Giorgio Ionico and maintenance october-december 1945

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
direct labour

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
£.1.230.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
Verj urgent Request by 82 C.R.E.

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
3 monts

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.230.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale
Engineer Viabilité - Bari -

Date, and place
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
Date 3 Oct. 45.
Regional Engineer, or his representative.
A.C.L.S (Prod) 3. DIST.

2. Approved. (Highway Fund)
(Other funds) 4963
H. W. Hyland Maj SR. 23/10/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm, A. C.

3. Approved. E. J. Ristedt.
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E.
23 OCT 1945
A/ Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION
PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filed in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
of Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE – CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Southern

Province Matera-Taranto-Brindisi-

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc, and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

State road 7 from Matera to Brindisi - Repair and maintenance october-december 1945

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — direct labour

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — £.3.910.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — Very urgent Request by 82 C.R.E.

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — 3 months

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.910.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

L'INGEGNERE DIRIGENTE
(Domenico Foglia)

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale — Engineer Viabilité - Bari -

Date, and place
Data e luogo

...preceding certificate and recommend approval.

Log Book

2371 11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

of Public Works.
Pubblici

ESTIMATE – CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Southern

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Matera-Taranto-Brindisi-

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

State road 7 from Matera to Brindisi - Repair and maintenance october-december 1945

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — direct labour

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — £.3.910.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — Very urgent Request by 82 C.R.E.

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — 3 months

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.910.000.-
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature — L'INGEGNERE DIRIGENTE (Domenico Foglia) Foglia
Firma

Italian Engineer — Official designation — Engineer Viabilité - Bari -
Ingegnere Italiano — Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
~~major~~
Lt Col 82 CRE (Works). Date 3 Oct 45
27/9/45
~~Regional Engineer, or his representative.~~
A.C.L.C. (Works) 3. DIST.

2. Approved. (Highway Fund)
(~~Director~~) M.W. Hyland Maj GS. 4962 10/45
A Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. Approved. E.J. Ristedt. E. J. RISTEDT, 23 OCT 1945
A) Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. Colonel, C. E.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
of Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE – CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Southern

Province Potenza-Matera

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location State road 96 from
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Tolve to bdy Bari Province Repair and maintenance October-December 1945

(b) By contract or direct labour direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £.870.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Very urgent - Request by 82 C.R.E.
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 montes
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L.870.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

L'INGEGNERE DIRIGENTE
(Domenico Foglia)

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Engineer Viabilité - Bari -

Date, and place
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

of Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Southern

Province Potenza-Matera

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location State road 96 from
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Tolve to bdy Bari Province Repair and maintenance October-December 1945

(b) By contract or direct labour direct labour
Per contratto o lavori in economia

(c) Amount of approximate estimate £.870.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Very urgent - Request by 82 C.R.E.
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L.870.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

L'INGEGNERE DIRIGENTE
(Domenico Foglia) Foglia

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Engineer Viabilité - Bari -

Date, and place
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

urgent
82 CRE (works). Date 3. OCT. 45
27/9/45
~~Regional Engineer or his representative.~~
A.C.C.S. (Works) 3. OCT.

4961

2. Approved. (Highway Fund)

(~~Chief Engr~~) M. W. Hyland Maj SR. 23/10/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. Approved. E. J. Ristedt
E. J. RISTEDT, Colonel, C. E.
Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.
25 OCT 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev. - 7 June 45)

ALLIED COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
of Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Southern

Province Bari-Foggia

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) [redacted] and location Exercise and maintenance cemions A.C. Bari and Foggia - October-december 1945
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 4.890.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: very urgent - Request by 12 C.R.S.
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.890.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dettagli del progetto e l'ammontare è ragionevole.

L'INGEGNERE DIRIGENTE
(Domenico Foglia)

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Foglia
Firma

Official designation Ingenier Viabilità Bari
Designazione ufficiale

Date, and place 19 settembre 1945 - Bari -
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

of Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE – CAPITAL EXPENDITURE

Perizia / Costo

Region Southern

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Bari-Foggia

1. (a) [redacted] and location Exercise and maintenance camions A.C. Bari and Foggia - October-december 1945
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 4.890.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: very urgent - Request by 12 C.R.S.
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.890.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

INGEGNERE DIRIGENTE
(Domenico Foglia)

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: Foglia

Official designation / Designazione ufficiale: Ingenier Viabilità Bari

Date, and place / Data e luogo: 19 settembre 1945 - Bari -

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 5 October 45.

~~Regional Engineer, or his representative~~ A.C. L.O. (Road) Sub Com. 4960

2. Approved. (Highway Fund)

~~(Other Funds)~~ W.W. Hyland Maj SR. 23/10/45
A- Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. Approved. E. J. Ristedt.
Af Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.

E. J. RISTEDT, 23 OCT 1945
Colonel, C. E.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM. ACC. 1
(Edition's Nov - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

(25N-4)

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filed in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H.Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia, una copia rimane al Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region III

Province NAPOLI

8

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) ~~Bailey Bridge,~~ Road, ~~Power Station, Pumping Station, Road Location~~ Strada 7 bis - Nola
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: Lire - $50.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: mesi tre
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: I lavori consistono nella rappezzatura del pavimento stradale, mediante l'impiego di conglomerato bituminoso e spolvero di terra sulle strade.
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire ~~Lire 550.000,00~~
Certifico che l'accluse perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me, esse risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature: {Ing. Adolfo Iannuo} {Uff.Tecnico Prov.le} Adolfo Iannuo

Official designation: {Ing. Carlo Di Canto} {Uff.Tecnico Prov.le}
Designazione Ufficiale

Date, and place: Napoli 1° Agosto 1945
Data e luogo

Visto
L'INGEGNERE CAPO

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval:

Date 5 October 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780019

Ufficio del Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una copia inviata al Ministero dei Lavori Pubblici

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region III
Province NAPOLI

8

1. (a) ~~Building Design~~. Road, ~~Power Supply Scheme~~ etc. and location **Statale 7 bis - Nola**
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour **per contratto**
Per contratto o levata in economia

(c) Amount of approximate estimate **Lire 450.000,oo**
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project **urgente**
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion **mesi tre**
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks **I lavori consistono nella ripresazione nel pavimento stradale, mediante l'impiego di conglomerato bituminoso e spandimento di ghiaia sulla strada.**
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **Lire 450.000,oo**
Certifico che l'accluse perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature **(Ing. Adolfo Zanno)** **(Uff.Tecnico Prov.le)** Adolfo Zanno
(Ing. Settimo Di Cunto)

Official designation **(Uff.Tecnico Prov.le)**
Designazione Ufficiale

Date, and place **Napoli 1° Agosto 1945**
Data e luogo

Visto
L'INGEGNERE CAPO
Per

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

D'Addario Carlo Date 5 October 45
~~Regional Engineer or his representative~~
A. C. C. (Roads) 5 Dist

2. Approved. (Highway Fund)
~~Director~~ **M.W. Hyland** Maj. GSC 1954 23/10/45
A - Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C

3. Approved. **E. J. Ristedt** E. J. RISTEDT, 23 OCT 1945
A) Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C. Colonel, C. E.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



37 CAS

FORM. ACC. 1
(Estimate Est. - 7 June 44)

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

18/7/19

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT — STRADA MILITARE
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This from to be filed in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei lavori Pubblici

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE — Region 23 / 5
Perizia Costo

(APPROVALS) — Province Napoli
Approvazioni

1. (a) ~~Building~~, Bridge, ~~Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location~~ **Lavori di ricostruzione del ponte nei pressi di Arpaia alla progressiva km.ca 234+300 della strada statale N. 7 e Via Appia" -**

(b) By contract ~~or direct labour~~ — **per contratto**
Per contratto ~~o per mano d'opera~~

(c) Amount of approximate estimate — **L. ~~1.100.000.00~~ (Lire un milione e centomila)**
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — **urgente**
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — **mesi quattro**
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — **I lavori previsti si rendono necessari per evitare che un eventuale presumibile cedimento dell'arco fortemente lesio- nato possa provocare l'interruzione del traffico su di una strada statale importante ai fini militari -**
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — **I.100.000.00**
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature — **R.Carbone**
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation — **Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale per la Viabilità Statale -**
Designazione Ufficiale

Date, and place — **N. 8209 di prot. 29 AGO 1945**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Napoli

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sta., Pumping Sta. etc. and location Lavori di ricostruzione del ponte nei pressi di Arpaia alla progressiva km.ca 234+300 della strada statale N. 7 " Via Appia" -

(b) By contract ~~or direct labor~~ Per contratto per contratto

(c) Amount of approximate estimate Ammontare della perizia L. ~~1.100.000.00~~ (Lire un milione e centomila)

(d) Urgency of project: Urgenza del progetto urgente

(e) Probable time for completion Data probabile per l'esecuzione mesi quattro

(f) Special remarks Note speciali I lavori previsti si rendono necessari per evitare che un eventuale presumibile cedimento dell'arco fortemente lesionato possa provocare l'interruzione del traffico su di una strada statale importante ai fini militari -

2. Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire I.100.000.00

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Firma E.Carbone

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Designazione Ufficiale Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale per la Viabilità Statale -

Date, and place Data e luogo N. 8209 Caserta 29 AGO 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 8 October 45

~~Regional Engineer, or his representative.~~
A. C. L. O. (Roma) 3 DIST.

2. Approved. (Highway Fund) ~~Other funds~~

A/ Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved.

A/ Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 23 OCT 1945

VW

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Provincie di Pescara - Chieti

Modulo ACC/I
(Perizia Rif. 7-6-1944)

COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
Sottocommissione Lavori Pubblici e Servizi

Perizia di lavoro da farsi

NOTA - Questo modulo deve essere riempito in triplice copia; una copia deve essere trattenuta dalla sottocommissione Q. G., una deve essere restituita all'Ufficiale Regionale, appena è approvata; ed una deve essere mandata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2374 6

Perizia - Spesa
(Approvazioni)

1. — a) Edificio ~~xxxxxxx~~ strada, ~~xxxxxx

dalla sottocommissione C. G., una deve essere restituita all'Ufficiale Regionale, appena è approvata; ed una deve essere mandata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2374 6

Perizia - Spesa
(Approvazioni)

1. — a) ~~Riparazione~~ strada, ~~[illegible]~~ S.S. n° 16 - Tronco: Pescara - Ortona.- Fornitura extra di mano d'opera e materiali dal 1-10-45 al 31-12-45

b) Per contratto o in economia Per contratto £.750.000= In economia £.600.000=

c) Importo della perizia approssimata £. 1.350.000,00

d) Urgenza del progetto Strada di interesse militare

e) Tempo probabile per l'esecuzione mesi tre

f) Annotazioni speciali

2. — CERTIFICATI:

a) Certificato che l'acclusa perizia approssimata, dell'importo di L.1.350.000,00 è stata preparata da me; essa è pienamente rispondente al progetto, ed è ragionevole nell'importo.

L'Ingegnere Italiano

Firma Ing. Gasparelli

Carica Ufficiale Dirigente Uff.Spec.Viabilità Statale

Data e luogo 6 Settembre 1945

14 Sept 45 b) Sono d'accordo con il precedente certificato e raccomando l'approvazione.

8 Oct 45

A. C. L. O. (Zone A) S. Prof.

3. — APPROVATO

Fondo della strada ~~Stradale~~

W.W. Hyland Maj SR 23/10/45

A- Capo Divisione Lavori Pubblici
della Sottocommissione P. W. & U. dell'ACC.

4. — APPROVATO

E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E.
23 OCT 1945

E.J. Ristedt
4957

Al Direttore P. W. & U. Sottocommissione ACC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Route 16 Section Pescara — Ortona

Km/R C 148290 — C 332140

Km/R. 449 — 440.



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Provincie d. Teramo e Pescara

Modulo ACC/1
(Perizia Rif. 7-6-1944)

COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
Sottocommissione Lavori Pubblici e Servizi

Perizia di lavoro da farsi

NOTA - Questo modulo deve essere riempito in triplice copia; una copia deve essere trattenuta dalla sottocommissione Q. G., una deve essere restituita all'Ufficiale Regionale, appena è approvata; ed una deve essere mandata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Perizia - Spesa
(Approvazioni)

1. — a) ~~Edificio~~ ~~o~~ ~~ponte~~, strada, S.R. nº 16 tronco P. Ascoli-Pescara.- Forniture extra di mano d'opera e materiali dal 1-10-45 al 31-12-1945 ~~forza motrice~~ installazione di pompe e messa in opera

b) Per contratto o in economia Per contratto

c) Importo della perizia approssimata £. 2.337.000,00

d) Urgenza del progetto Strada di interesse militare

e) Tempo probabile per l'esecuzione mesi tre

f) Annotazioni speciali

2. — CERTIFICATI:

a) Certificato che l'acclusa perizia approssimata, dell'importo di L. 2.337.000,00 è stata preparata da me; essa è pienamente rispondente al progetto, ed è ragionevole nell'importo.

L'Ingegnere Italiano — Firma Ing. Giampaoletti — Carica Ufficiale Dirigente Uff.Spec.Viabilità Statale — Data e luogo 6 Settembre 1945

19/9/45

b) Sono d'accordo con il precedente certificato e raccomando l'approvazione. Annibale Cotti 8 Oct 45

3. — APPROVATO

Fondo della strada

~~Altri fondi~~

Capo Divisione Lavori Pubblici
della Sottocommissione P. W. & U. dell'ACC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

approvata; ed

Perizia - Spesa

(Approvazioni)

S.S. nº 16 tronco P. Ancoli-Pescara.- Fornitura

1. — a) ~~Edificio pubblico~~ strada, forza motrice installazione di pompe e messa in opera extra di mano d'opera e materiali dal 1-10-45 al 31-12-1945

b) Per contratto o in economia Per contratto

c) Importo della perizia approssimata £. 2.337.000,00

d) Urgenza del progetto Strade di interesse militare

e) Tempo probabile per l'esecuzione mesi tre

f) Annotazioni speciali

2. — CERTIFICATI:

a) Certificato che l'acclusa perizia approssimata, dell'importo di L. 2.337.000,00 è stata preparata da me; essa è pienamente rispondente al progetto, ed è ragionevole nell'importo.

L'Ingegnere Italiano

Firma Ing. Giampaoletti

Carica Ufficiale Dirigente Uff.Spec.Viabilità Statale

Data e luogo 6 Settembre 1945

14 Sept 45

b) Sono d'accordo con il precedente certificato e raccomando l'approvazione. 8 Oct 45

3. — APPROVATO

Fondo della strada

~~Altri fondi~~

Capo Divisione Lavori Pubblici
della Sottocommissione P. W. & U. dell'ACC.

4. — APPROVATO E. J. Ristedt

E. J. RISTEDT, 493
Colonel, C.E.
23 OCT 1945

F/ Direttore P. W. & U. Sottocommissione ACC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Route 16 Section Porto D'Ascoli - Pescara

Tm/R 391 448

Lm/R B 920480 C 142292



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



Provincie di Chieti e Pescara

Modulo ACC/1
(Perizia Rif. 7-6-1944)

COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
Sottocommissione Lavori Pubblici e Servizi

Perizia di lavoro da farsi

NOTA – Questo modulo deve essere riempito in triplice copia: una copia deve essere trattenuta dalla sottocommissione Q. G., una deve essere restituita all'Ufficiale Regionale, appena è approvata; ed una deve essere mandata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Perizia - Spesa
(Approvazioni)

S.S. n° 5 - Tronco: Popoli - Pescara.- Fornitura

1. — a) ~~Riparazione~~ strada, ~~riparazione~~ ~~costruzione~~ ~~ricostruzione~~ ~~completamento~~ opera
extra di mano d'opera e materiali dal 1-10-45 al 31-12-45

b) Per contratto o in economia Per contratto £.1.400.000= In economia £.780000

c) Importo della perizia approssimata £. 2.180.000,00

d) Urgenza del progetto Strada di interesse militare

e) Tempo probabile per l'esecuzione mesi tre

f) Annotazioni speciali

2. — CERTIFICATI:

a) Certificato che l'acclusa perizia approssimata, dell'importo di L. 2.180.000,00 è stata preparata da me; essa è pienamente rispondente al progetto, ed è ragionevole nell'importo.

L'Ingegnere Italiano — Firma Ing. Sfiamberdi
Carica Ufficiale Dirigente Uff.Spec.Viabilità Statale
Data e luogo 6 Settembre 1945

14 Sept 45

b) Sono d'accordo con il precedente certificato e raccomando l'approvazione.

8 Oct 45

3. APPROVATO
Fondo della strada ~~Ordinaria~~ A.M.G. Legislation 23/10/45

A - Capo Divisione Lavori Pubblici
della Sottocommissione P. W. & U. dell'ACC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

approvata; ed una deve essere mandata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Perizia - Spesa

(Approvazioni)

2372 4

1. — a) ~~Edificio~~ strada, ~~costruzione~~ S.S. n° 5 - Tronco: Popoli ÷ Pescara.- Fornitura extra di mano d'opera e materiali dal 1-10-45 al 31-12-45

b) Per contratto o in economia Per contratto £.1.400.000= In economia £.780000

c) Importo della perizia approssimata £. 2.180.000,00

d) Urgenza del progetto Strada di interesse militare

e) Tempo probabile per l'esecuzione mesi tre

f) Annotazioni speciali

2. — CERTIFICATI:

a) Certificato che l'acclusa perizia approssimata, dell'importo di L. 2.180.000,00 è stata preparata da me; essa è pienamente rispondente al progetto, ed è ragionevole nell'importo.

L'Ingegnere Italiano — Firma Ing. Giamporetti

Carica Ufficiale Dirigente Uff.Spec.Viabilità Statale

Data e luogo 6 Settembre 1945

14 Sept 45

b) Sono d'accordo con il precedente certificato e raccomando l'approvazione.

3. APPROVATO

Fondo della strada ~~Abbruzzi~~ M.W. Hyland Mg SR. 23/10/45

A. C. L. S. (F. & U.) S. DIST. 8 Oct '45

A - Capo Divisione Lavori Pubblici della Sottocommissione P. W. & U. dell'ACC.

4. — APPROVATO

E. J. Ristedt - Colonel, AUS 23 OCT 1945

Al Direttore P. W. & U. Sottocommissione ACC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Route 5 Section Popoli – Pescara

Km/R. 183



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



Prov. di Pescara e Chieti

Modulo ACC/1
(Perizia Rif. 7-6-1944)

COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
Sottocommissione Lavori Pubblici e Servizi

Perizia di lavoro da farsi

NOTA – Questo modulo deve essere riempito in triplice copia; una copia deve essere trattenuta dalla sottocommissione Q. G., una deve essere restituita all'Ufficiale Regionale, appena è approvata; ed una deve essere mandata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2371

Perizia - Spesa
(Approvazioni)

S.S. n.5 - 16 - straordinaria manutenzione in dipendenza

1. — a) ~~Edificio~~, ponte, strada, ~~costruzione installazione di pompe~~ messa in opera del traffico militare - Funzionamento di n.12 autocarri Alleati in dotazione della Sezione Staccata di Pescara

b) Per contratto o in economia in diretta economia

c) Importo della perizia approssimata £. 2.267.000

d) Urgenza del progetto esigenze militari

e) Tempo probabile per l'esecuzione tre mesi

f) Annotazioni speciali

2. — CERTIFICATI:

a) Certificato che l'acclusa perizia approssimata, dell'importo di L. 2.267.000,= è stata preparata da me; essa è pienamente rispondente al progetto, ed è ragionevole nell'importo.

Firma Ing. [illegible]

L'Ingegnere Italiano — Carica Ufficiale Dirigente Ufficio Speciale Viabilità Statale con sede in Aquila -

Data e luogo 11 settembre 1945

19 Sept 45

b) Sono d'accordo con il precedente certificato e raccomando l'approvazione.

[illegible] 8 Oct 45
A. C. Lts. Comdg. 5 Dist.

3. APPROVATO

Fondo della strada M.W. Highways 23/10/45

~~Altri fondi~~

A- Capo Divisione Lavori Pubblici
della Sottocommissione P. W. & U. dell'ACC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

2571 3

Perizia · Spesa

(Approvazioni)

S.S. n.5 - 16 - straordinaria manutenzione in dipendenza

1. — a) ~~Edifizi~~, ~~pons~~ strada, ~~forza motrice installazione di pompe messa in opera~~ del traffico militare - Funzionamento di n.12 autocarri Alleati in dotazione della Sezione Staccata di Pescara

b) Per contratto o in economia in diretta economia

c) Importo della perizia approssimata £. 2.267.000

d) Urgenza del progetto esigenze militari

e) Tempo probabile per l'esecuzione tre mesi

f) Annotazioni speciali

2. — CERTIFICATI:

a) Certificato che l'acclusa perizia approssimata, dell'importo di L. 2.267.000,- è stata preparata da me; essa è pienamente rispondente al progetto, ed è ragionevole nell'importo.

Firma Ing. Sampaoli

L'Ingegnere Italiano — Carica Ufficiale Dirigente Ufficio Speciale Viabilità Statale con sede in Aquila -

Data e luogo 11 settembre 1945

19 Sept 45

b) Sono d'accordo con il precedente certificato e raccomando l'approvazione.

Distretto Militare 8 Oct 45

3. — APPROVATO

Fondo della strada ~~Abruzzi~~ N.W. Highland Hwy SH. 23/10/45

A- Capo Divisione Lavori Pubblici della Sottocommissione P. W. & U. dell'ACC.

4. — APPROVATO E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 23 OCT 1945

A/Direttore P. W. & U. Sottocommissione ACC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

237

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region EMILIA

Province Ravenna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location Renforcing works under the bridges upon the "Scolo Bagherina" to Km.146+642 and upon the "Scolo Valtor to to Km.148+193 in the route n. 16 M.R. N 536-387 + 547-383
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour contract £.505.000 - And direct labour £.995.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 1.500.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 1 month
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Required materials:
Note speciali

Bricks n. 60.000 - Cement q.ls 230 - Gasoline 1.840 - Oil Kg.84

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire 1.500.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano — Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITÀ STATALE BOLOGNA

Date and place 11 OT 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region EMILIA

Province Ravenna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location Renforcing works under the
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
bridges upon the "Scolo Bagherina" to Km.146+642 and upon the "Scolo Valtor
to to Km.148+193 in the route n. 16 M.R. N 536-387 ♦ 547-383

(b) By contract or direct labour contract £.505.000 - And direct labour £.995.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 1.500.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 1 month
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Required materials:
Note speciali

Bricks n. 60.000 - Cement q.ls 230 - Gasoline 1.840 - Oil Kg.84

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire 1.500.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano — Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE
PER LA VIABILITA' STATALE
BOLOGNA

Date, and place 11 OCT 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.C.C. Liason Officer

Lt Col Hodges Capt RE

N.° 2 District. Date 19/Oct/45
Regional Engineer, or his representative.

495

2. **Approved.** (Highway Fund)

M.W. Hylund MYSR. 23/10/45
A- Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.

E. J. Ristedt.
E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 23 OCT 1945

3. **Approved.**
AI Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2369

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region EMILIA

Province Bologna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Reconstruction n. 6
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
of little bridges on the way Imola-Bologna on State highway n. 9
MR: M 150-338; M 128-350; M 108-360; M 92-370; M 48-396; M 12-417

(b) By contract or direct labour contract £.4.030.000 - And Direct labour £.2.770.000
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 6.800.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: "Military Priority I"
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion days 30
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Controlled materials required :
Note speciali - Cement tons. 300 - Briks n. 230.000

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire 6.800.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Enrico Neri
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Head Engineer
Designazione ufficiale

Date and place 6 OTT. 1945
Data e luogo

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITÀ STATALE BOLOGNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

2307

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region EMILIA

Province Bologna

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location Reconstruction n. 6
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
of little bridges on the way Imola-Bologna on State highweuy n. 9
MR: M 150-338; M 128-350; M 108-360; M 92-370; M 48-396; M 12-417

(b) By contract or direct labour contract £.4.030.000 - And Direct labour £.2.770.00(
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 6.800.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project "Military Priority I"
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion days 30
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Controlled materiels required :
Note speciali
- Cement tons. 300 - Briks n. 230.000

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified thad the attached approximate estimate amounting to lire 6.800.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
e stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: Enrico Neri

Official designation / Designazione ufficiale: Head Engineer

Date, and place / Data e luogo: -6 OTT. 1945

UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' STATALE BOLOGNA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
A.C.C. Liason Officer
Lt Hotys. Capt. FR. N.° 2 District. Date 19/ OCT /45 4952
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
Approved M. W. Hyland Maj SR. 23/10/45
Chief, Public Works Div, P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt.
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 23 OCT 1945
A/ Director Public Works and Utilities Sub-Commission A. C

AC. OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

15591