Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ACC 078/P1/4

10000/150/187
(NO. 3)

AC/1
AUG.-D

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

10000/150/187
(NO. 3)

AC/1 MISCELLANEOUS, PIEMONTE
AUG.-DEC. 1945

AC/I - MISCELLANEOUS - PIEMONTE

№ 3

24 AUG 45
21 DEC 45

OSS/PI/A/PWU AC/I - MISCELLANEOUS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

24 AUG 45
21 DEC 45

MISCELLANEOUS

10000 150 187

078/P1/4

THIS FOLDER
CONTAINS PAPERS
FROM AUG. 1945
TO DEC. 1945
CATALOGUE.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

No	Date	Reference	From	Subject.
155		M 3219		
156		M 3220		
157		M-3221		
158		M 3222		
159		M 3223		
160		M 3224		
161		M 3225		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H.-201. 52

Form.ACC.1
(EST.Rev.7 jurc 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

M.3225
161

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 492 COSTO L.24.000.000

Region Piemonte
Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia,una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione,una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) ~~Fabbricato,~~ ponte,~~strada,centrale elettrica,centrale idraulica ecc.~~
località fra Pinerolo e Cavour sul torr.Chisone,presso Pinerolo

b) per contratto o ~~lavori in economia~~

c) ammontare della perizia ~~24.000.000,—~~ 23.000.000 di cui L.20.770.000 per opere da appaltare e L.~~3.230.000~~ 2.230.000 a disposizione.

d) urgenza del progetto urgentissimo

e) data probabile per l'esecuzione durante l'anno 1946

f) Nota speciale Il ponte è promiscuo per la strada provinciale Pinerolo-Cuneo e la ferrovia Pinerolo-Torre Pellice

2^ CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. ~~24.000.000,—~~ 23.000.000 è stata preparata da me,essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Torino, 21 Dicembre 1945

L'INGEGNERE CAPO (firma

Ingegnere Italiano (designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale

(data e luogo-Torino lì 21 DIC

UFFICIO TECNICO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

492

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) ~~Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc.~~
località fra Pinerolo e Cavour sul torr. Chisone, presso Pinerolo

b) per contratto o ~~lavori in economia~~

c) ammontare della perizia ~~24.000.000,—~~ 23.000.000 di cui L. 20.770.000 per opere da appaltare e L. ~~3.230.000~~ 2.230.000 a disposizione.

d) urgenza del progetto urgentissimo

e) data probabile per l'esecuzione durante l'anno 1946

f) Nota speciale Il ponte è promiscuo per la strada provinciale Pinerolo Cuneo e la ferrovia Pinerolo-Torre Pellice

2° CERTIFICATI

a) certificato che l'accluso perizia ammontante a L. ~~24.000.000,—~~ 23.000.000 è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Torino, 21 dicembre 1945 L'INGEGNERE CAPO

Ingegnere Italiano

(firma
(designazione Ing. Capo del Genio
(Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li, 21 DIC 1945

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date 22 DIC 1945
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED (highway fund)
(Other funds) Brig. Gen. U.S.A. 29/12/45
Chief Public Works Div. P.W.&U. Sub-Commission

3° APPROVED 29 DIC 1945
Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission AC.

Industry 1

3083

Ge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto per l'importo ridotto a L. 23.000.000,-

Roma 18 Dicembre 1945

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Mario Folinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M 3224

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 467 Costo

Region Piemonte

Province Torino

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Padiglione "RUDIGOZ" Umberto Io "Osservazione" e camere mortuarie dell'opedale Malattie infettive "Amedeo di Savoia"

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
6.000.000,==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
150 giorni dopo l'aggiudicazione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.00.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma
E.Segre

Official designation
Designazione ufficiale
ingegnere capo

Date, and place
Data e luogo
torino 19 Dic 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 467 Costo Region Piemonte

(APPROVALS) Province Torino
Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Padiglione "RUDIGOZ" Umberto Io "Osservazione" e camere mortuarie dell'opedale Malattie infettive "Amedeo di Savoia"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: 6.000.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: 150 giorni dopo l'aggiudicazione
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.00.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano
Signature / Firma: E.Segre
Official designation / Designazione ufficiale: ingegnere capo
Date, and place / Data e luogo: torino 19 Dic 45

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Wn Alsup 1st Lt. CE Date 20 Dic 45
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) W.W. Hylund Mg S.R. 29/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.** A.R. Duffy 29 DEC 1945 3082
Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A.C.

true copy W.W. Hylund Mg S.R. 29/12/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Roma, 28, dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

201.48

Form. A.U.C.
(EST. Rev. 7 June 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Pubblic Works and Utilities Sub-Commission

193223

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI
PERIZIA N° 418 COSTO L. 37.000.000,== Region Piemonte Provincia Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita All'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

1) Fabbricato, ~~xxxx~~ strada, ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
~~xxxx~~ Località Torino-Casale dalla stazione tramviaria di Castagneto al confine con la Provincia di Asti
b) per contratto ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
c) ammontare della perizia L. 37.000.000,==
d) urgenza del progetto urgente
e) data probabile per l'esecuzione primavera 1946
f) nota ~~xxxxxxxxxx~~ speciale

2) CERTIFICATI

a) Certifico che la precluse perizia ammontante a L. 37.000.000,== è stata preparata da me, esso risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Ingegnere Italiano Torino, 8 dicembre 1945 firma
designazione Ing. Capo del Genio Civile Ufficiale
data e luogo Torino lì, 8 DIC. 1945

L'INGEGNERE CAPO

b) I approve the preceding certificate and recommend payment
... date 10 DIC. 1945

Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED [Agency fund]

Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una copia inviata al Ministero dei Lavori Pubblici,

1) Fabbricato, ~~xxxx~~ strada, ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ xxxx Località Torino-Casale dalla stazione tramviaria di Castagneto al confine con la Provincia di Asti

b) per contratto ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

c) ammontare della perizia L. 37.000.000,==

d) urgenza del progetto urgente

e) data probabile per l'esecuzione primavera 1946

f) note ~~xxxxxxxxxxxx~~ speciali

2) CERTIFICATI

a) Certifico che la presente perizia dell'importo di L. 37.000.000,== è stata preparata da me, esso risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole,

Ingegnere Italiano
Torino, 8 dicembre 1945

firma
designazione Ing. Capo del Genio Civile Ufficiale
data e luogo Torino li, 8 DIC. 1945

b) I sopra citati certificati ed elaborati precedenti sono approvati

Regional Engineer, Civil Representative
2 APPROVED (Military fund)

(Other funds) W.W. Hyland Maj. C.E. 29/12/45
Chief Public Works Div. E.P.W.S. Sub-Commission

2e APPROVED 29 DEC 1945
Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.

Industry

65/

3081

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Roma, 21 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Form. ACC.1
(EST. Rev.7 juno 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 464 COSTO L. 14.173000.= Region Piemonte
Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc.
località ricostruzione della Clinica Medica Generale della Clinica Chirurgica generale- cliniche Universitarie delle Molinette.-
b) per contratto o lavori in economia per contratto
c) ammontare della perizia L. ~~14.173.900.~~= 10.903.000—
d) urgenza del progetto urgente
e) data probabile per l'esecuzione 180 giorni
f) Nota speciale

2° CERTIFICATI

a) certificato che l'accluso perizia ammontante a L. ~~14.173.900.~~= 10.903.000—
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

(firma E.Segre
(designazione Ing. Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li, 15 DIC. 1945

OFFICIAL
WM. J. MCCARTHY, LT. CE
REGIONAL ENGINEER

9n3222
93222
158

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pratica N. 46 [illegible] Provincia Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località ricostruzione della Clinica Medica Generale della Clinica Chirurgica generale- cliniche Universitarie delle Molinette.-

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia ~~L.14.173.900.=~~ 10.903.000 —

d) urgenza del progetto urgente

e) data probabile per l'esecuzione 180 giorni

f) Nota speciale

2^ CERTIFICATI 10.903.000 —

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. ~~14.173.900.=~~ è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino 11, 15 DIC 1945

Ingegnere Italiano

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
.....date..18.DIC.1945....
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED (~~highway fund~~)
(Other funds).....
Chief Public Works Div.P.W.&.U.Sub-Commission

3^ APPROVED..... 29 DEC 1945
Director, ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission AC.

Industry

3089

To Rome

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto, per l'importo ridotto di £. 10.903.000.-

Roma, 28 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

pm 3217

Form.ACC.1
(EST, Rev.7 juro 44)

M3221

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

Region Piemonte
Province Torino

PERIZIA N. 465 COSTO L. 681300.=

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località ricostruzione impianti di ascensori montamalati e montacaderi nelle Cliniche Universitarie delle Molinette.-
2) per contratto o lavori in economia per contratto
3) ammontare della perizia ~~£. 681.300.=~~ 3.601.000 —
4) urgenza del progetto urgente
5) data probabile per l'esecuzione 180 giorni
6) Nota speciale

3.601.000
~~£. 681.300.=~~

2^ CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. ~~£. 681.300.=~~ è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano (firma E. Segre
(designazione Ing. Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino lì, 4 DIC. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

Region Piemonte
Province Torino

PERIZIA N. 465 COSTO L. 4681300.=

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località ricostruzione impianti di ascensori montamalati e montacaduveri nelle Cliniche Universitarie delle Molinette.-

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia ~~4.681.300.=~~ 3.601.000 —

d) urgenza del progetto urgente

e) data probabile per l'esecuzione 180 giorni

f) Nota speciale

2° CERTIFICATI

3.601.000
~~4.681.300.=~~

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li, 18 DIC 1945

Ingegnere Italiano

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date 18 DIC 1945
Regional Engineer, or His Representative

2 APPROVED (~~Highway fund~~) M.W. Hyland Jr. S.E. 29/12/45
(Other funds)
Chief Public Works Div. P.W. & U. Sub-Commission

3° APPROVED 29 DEC 1945
Director, ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A.C.

Industry

3079

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto per l'importo ridotto di £. 3.601.000.-

Roma, 28 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Folinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PW 33 f 70

Form. ACC.1
(EST.Rev.7 jurc 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

PW 3220

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 459 COSTO L. ~~35.685.000~~ 30,000,000— Region Piemonte Province Torino

156

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località riparazione dell'Ospedale San Giovanni Battista sito in Torino regione Molinette) Reparto Padiglione Pescarolo

b) per contratto o lavori in economia — per contratto

c) ammontare della perizia ~~35.685.000.=~~ 30,000,000 —

d) urgenza del progetto — urgentissimo

e) data probabile per l'esecuzione 7 mesi

f) Nota speciale — I lavori consistono nella demolizione di murature e ricostruzione fornitura e posa di serramenti, intonaci, vetri, tetto-

2° CERTIFICATI

30,000,000 —

a) certificato che l'accluso perizia ammontante a L. ~~35.685.000.=~~ è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li, 20 SET. 1945

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date.....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 459 COSTO L. ~~35.685.000~~ 30,000,000— Region Piemonte Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc.
località riparazione dell'Ospedale San Giovanni Battista sito in Torino regione Molinette) Reparto Padiglione Pescarolo

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia ~~35.685.000.=~~ 30,000,000 —

d) urgenza del progetto urgentissimo

e) data probabile per l'esecuzione 7 mesi

f) Nota speciale I lavori consistono nella demolizione di murature e ricostruzione fornitura e posa di serramenti, intonaci, vetri, tetto-

2° CERTIFICATI 30,000,000 —

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. ~~35.685.000.=~~ è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino lì, 20 SET. 1945

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date.....
Regional Engineer, or his Representative 20 DIC 1945

2 APPROVED (~~Highway fund~~)
(Other funds) M.M.Hyland M.M.S.R. 29/12/45.
Chief Public Works Div.P.W.&U.Sub-Commission

3° APPROVED..... R.O DEC 1945
Director, ~~Public Works~~ and ~~Utilities~~, Sub-Commission
Industry

3078

TO ROME

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto per l'importo di £. 30.000.000.-

Roma, 28 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FINANCIAL DIVISION
Received
Copy or
Action
FILE NO. G.4421

PW 34070

Form.ACC.1
(EST,Rev.7 juno 44)

M3219

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 460 COSTO L. ~~45419400.~~ 39.000.000 Region Piemonte
Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località ricostruzione della Clinica Dermosifilopatica-del gruppo Cliniche Universitarie delle Molinette.-
b) per contratto o lavori in economia per contratto
c) ammontare della perizia ~~45.419.400.~~ = 39.000.000 —
d) urgenza del progetto urgente
e) data probabile per l'esecuzione 12 mesi
f) Nota speciale

2° CERTIFICATI 39.000.000

a) certificato che l'accluse perizia ammontante a L. ~~45.419.400.~~ = è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino lì 15 DIC 1945

OFFICIAL PIEDMONT REGION
W.M. J. ALDRIDGE LT. CE REGIONAL ENGINEER

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Public Works and Utilities Sub-Commission

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. ~~460~~ COSTO L. ~~45419400.~~ 39.000.000 = Region Piemonte Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. Località ricostruzione della Clinica Dermosifilopatica-del gruppo Cliniche Universitarie delle Molinette.-

2) per contratto o lavori in economia per contratto

3) ammontare della perizia ~~45.419.460.~~ = 39.000.000 —

4) urgenza del progetto urgente

5) Data probabile per l'esecuzione 12 mesi

6) Nota speciale

2° CERTIFICATI 39.000.000 —

a) certificato che l'accolusa perizia ammontante a L. ~~45.419.400.~~ = è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino lì 15 DIC 1945

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date. 20 DIC 1945
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED (~~Highway fund~~)
(Other funds) 29/12/45
Chief Public Works Div.P.W.&U. Sub-Commission

3° APPROVED ..... 29 DEC 1945
Director, ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission AC.

Industry

TO ROME

3077

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Roma, 28 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Folinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Form. ACC.1
(EST.Rev.7 juno 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 461 COSTO L. ~~44.188.300~~ 39.000.000 Region Piemonte Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc.
Località ricostruzione della Clinica di Patologia Medica, della Clinica di Patologia Chirurgica, e della clinica Otorinolaringoiatra

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia ~~44.188.300.=~~ 39.000.000 —

d) urgenza del progetto urgente

data probabile per l'esecuzione 180 giorni

e) Nota speciale

2^ CERTIFICATI 39.000.000 —

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. ~~44.188.300.=~~ è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

(firma E.Se.Te
(designazione Ing. Capo del Genio
(Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li, 5 DIC 1945
(

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 461 COSTO L. ~~44.188.300=~~ 39.000.000 Region Piemonte Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc.

a) Località ricostruzione della Clinica di Patologia Medica, della Clinica di Patologia Chirurgica, e delle clinica Otorinolaringoiatra

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia ~~44.188.300.=~~ 39.000.000 —

d) urgenza del progetto urgente

data probabile per l'esecuzione 180 giorni

e) Nota speciale

2^ CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. ~~44.188.300.=~~ 39.000.000 — è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

(firma E.Segre
(designazione Ing. Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li, 15 DIC 1945

Ingegnere Italiano

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval.
..... date 20 DIC. 1945
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED (~~highway fund~~)
(Other funds) 29/12/45
Chief Public Works Div. P.W.&U. Sub-Commission

3^ APPROVED ..... 29 DEC 1945
Director, ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission AC.
Industry

3076

TO ROME

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Roma, 28 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Prr 3bis To

Form. ACC.1
(EST. Rev.7 June 44)

113217

193

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. ~~552~~ COSTO L. ~~33.553.000~~ 30.000.000 Region Piemonte Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc.
località ricostruzione della Clinica Psichiatrica del gruppo Cliniche Universitarie delle Molinette.-
b) per contratto o lavori in economia per contratto
c) ammontare della perizia ~~33.553.000.=~~ 30.000.000 —
d) urgenza del progetto urgente
e) data probabile per l'esecuzione 180 giorni
f) Nota speciale

2° CERTIFICATI 30.000.000 —

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. ~~33.553.000.=~~ è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

(firma
(designazione Ing. Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li 4 DIC 1945

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
.....date.....
Regional Engineer or his Representative 20 DIC 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 352 COSTO L. ~~33.553.000~~ 30.000.000 Region Piemonte Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc.
località ricostruzione della Clinica Psichiatrica del gruppo Cliniche Universitarie delle Molinette.-

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia ~~33.553.000.=~~ 30.000.000 —

d) urgenza del progetto urgente

e) data probabile per l'esecuzione 180 giorni

f) Nota speciale

2° CERTIFICATI 30.000.000 —

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. ~~33.553.000.=~~ è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

(firma
(designazione Ing. Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo - Torino li 4 DIC 1945

Ingegnere Italiano

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date 20 DIC 1945
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED (~~Highway fund~~)
(Other funds) .....
Chief Public Works Div. P.W.&U. Sub-Commission

3° APPROVED 29 DEC 1945
Director, ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A.C.

Industry

3074

TO ROME

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Roma, 28 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinesa)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PW 342 To

Form.ACC.1
(EST.Rev.7 juro 44)

193216

152

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 463 COSTO L. ~~40.934.400~~ 37.000.000.= Region Piemonte Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia,una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione,una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato,ponte,strada,centrale elettrica centrale idraulica ecc. località Istituto Anatomia Patologica delle Cliniche Universitarie delle Molinette-

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia ~~40.934.400.=~~ 37.000.000—

d) urgenza del progetto urgente

e) data probabile per l'esecuzione 180 giorni

f) Nota speciale

2° CERTIFICATI 37.000.000—

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. ~~40.934.400.=~~ è stata preparata da me,essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino lì 5 DIC 1945
(

b) I agree with the preceding certificate ed recommend approval

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia N. 403 COSTO L. ~~40.934.400.=~~ Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località Istituto Anatomia Patologica delle Cliniche Universitarie delle Molinette-

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia ~~40.934.400.=~~ 37.000.000—

d) urgenza del progetto urgente

e) data probabile per l'esecuzione 180 giorni

f) Nota speciale

2° CERTIFICATI 37.000.000—

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. ~~40.934.400.=~~ è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio Civile
(data e luogo-Torino li 5 DIC 1945

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
.....date.....
Regional Engineer, ~~or his~~ Representative 20 DIC 1945

2 APPROVED (~~highway fund~~)
(Other funds) M.W.Hyland Maj. A.U.S. 29/12/45
Chief Public Works Div. P.W.&U. Sub-Commission

3° APPROVED..... 28 DEC 1945
Director, ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission AC.

Underlined

3073

To Room

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Roma, 28 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing.Mario Polinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Form.ACC.1
(EST.Rev.7 June 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 470 COSTO L. ~~42.000.000.=~~ 38.000.000 — Region Piemonte Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località 1° padiglione e amministrazione del sanatorio San Luigi Corso Orbassano 339-Torino
b) per contratto o lavori in economia per contratto
c) ammontare della perizia ~~L. 42.000.000.=~~ 38.000.000 —
d) urgenza del progetto urgente
e) data probabile per l'esecuzione 180 giorni dopo l'aggiudicazione
f) Nota speciale

2° CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. ~~42.000.000.=~~ 38.000.000 — è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

firma E.Segre
designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
data e luogo-Torino li, 9 DIC 1945

M13215

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

Region Piemonte
Province Torino

PERIZIA N. 470 COSTO L. ~~[illegible].=~~ 38.000.000—

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località 1° padiglione e amministrazione del sanatorio San Luigi Corso Orbassano 339-Torino

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia ~~L. 42.000.000.=~~ 38.000.000—

d) urgenza del progetto urgente

e) data probabile per l'esecuzione 180 giorni dopo l'aggiudicazione

f) Nota speciale

2° CERTIFICATI 38.000.000—

a) certificato che l'accluso perizia ammontante a L. ~~42.000.000.=~~ è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

firma E.Segre
designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
data e luogo-Torino li, 19 DIC 1945

Ingegnere Italiano

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
.....date. 20 DIC 1945
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED (~~highway fund~~)
(Other funds) 29/12/45
Chief Public Works Div.P.W.&U.Sub-Commission

3° APPROVED 29 DEC 1945
Director, ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission 16

3072

Industry

TORINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto per l'importo di £. 38.000.000.-

Roma, 28 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

(EST.Rev.7 juro 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 477 COSTO L. 3.229.000.= Region Piemonte Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località Padiglione servizi (portineria-primario sanitario-farmacia-ecc) del Sanatorio S.Luigi Gonzaga - c.Orbassano 339- Torino
2) per contratto o lavori in economia per contratto
3) ammontare della perizia ~~L.3.229.000.=~~ 2.475.121 —
4) urgenza del progetto urgente
5) data probabile per l'esecuzione 90 giorni dopo l'aggiudicazione
6) Nota speciale

7) CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. ~~3.229.000.=~~ 2.475.121.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

(firma (T. Segre)
(designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li, 8 DIC 1945

Ingegnere Italiano

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date 20 DIC 1945
Regional Engineer, or His Representative

2 APPROVED (~~Highway Fund~~)
(Other funds)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ta al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località Padiglione servizi (portineria-primario sanitario-farmacia-ecc) del Sanatorio S.Luigi Gonzaga - c.Orbassano 339- Torino

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia ~~L.3.229.000.=~~ 2.475.121 —

d) urgenza del progetto urgente

e) data probabile per l'esecuzione 90 giorni dopo l'aggiudicazione

f) Nota speciale

2^ CERTIFICATI

a) certificato che l'accluso perizia ammontante a L. ~~3.229.000.=~~ 2.475.121.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

(firma (W. Segre)
(designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li 9 DIC 1945

OFFICIAL: Ingegnere Italiano
WM. J. ALSOP, LT. CE REGIONAL ENGINEER PW&U

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date 20 DIC 1945
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED (~~Highway funds~~)
(Other funds) ..... 29/12/45...
Chief Public Works Div.P.W.&U.Sub-Commission

3^ APPROVED ..... 29 DEC 1945
Director, ~~Public Works and Utilities~~ Sub-Commission

Industry

3071

TO ROME

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto per l'importo ridotto di £. 2.475.121.-

Roma, 26 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PW 384 To

Form.ACC.1
(EST.Rev.7 juro 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

M3213

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 79 COSTO L. ~~45000.000.=~~ 35.000.000 Region Piemonte
Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc.
località R.Opera Maternità Corso Spezia N.60- Torino

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia ~~L.45.000.000.=~~ 35.000.000 —

d) urgenza del progetto urgente

Data probabile per l'esecuzione 180 giorni dopo l'aggiudicazione

f) Nota speciale

2^ CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. ~~45.000.000.=~~ 35.000.000 —
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano
(firma L.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li, 19 DIC. 1945

ALLIED GOVERNMENT OFFICIAL PIEDMONT REGION WM. J. ALLEN 1ST. LT. CE REGIONAL DIRECTOR

TORINO - GRUPPO CIVILE

b) I agree with the preceding certificate ed recommend approval

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PERIZIA N. 179 COSTO L. ~~45000.000.=~~ 35.000.000 Regia Prefettura Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc.
località R.Opera Maternità Corso Spezia N.60- Torino

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia ~~L.45.000.000.=~~ 35.000.000—

d) urgenza del progetto urgente

Data probabile per l'esecuzione 180 giorni dopo l'aggiudicazione

f) Nota speciale

2^ CERTIFICATI 35.000.000—

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. ~~45.000.000.=~~
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li, 19 DIC 1945
(

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OFFICIAL PIEDMONT REGION WM. J. ALLEN 1ST. LT. CE REGIONAL ENGINEER

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date. 20 DIC. 1945.....
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED (highway fund)
(Other funds) ..... 29/12/45.
Chief Public Works Div.P.W.&U.Sub-Commission

3^ APPROVED ..... 29 DEC 1945 ...
Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission No.
Industry

3076

TORINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Roma, 28 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Folinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pri 3a 1370

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

M321

NOTE : This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia ; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
restituita all' Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 481 Costo 1.700.000.= Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *(a)* Building, Bridge. Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Fabbricato proprietà Suore Sa-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località cramentine sito in v.Cesur 36,Torino

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 1.700.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project : urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion tre mesi dalla consegna
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks occorrono materiali contingentati
Note speciali

2. **Certificates :**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.700.000.=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature E. Segre
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation L'INGEGNERE CAPO
Designazione ufficiale

Date, and place TORINO 20 DIC 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia 481 Costo 1.700.000.= Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *(a)* Building, Bridge. Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Fabbricato proprietà Suore Sacramentine sito in v.Cavour 36,Torino
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 1.700.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project : urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion tre mesi dalla consegna
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks occorrono materiali contingentati
Note speciali

2. **Certificates :**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.700.000.=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature E. Segre
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation L'INGEGNERE CAPO
Designazione ufficiale

Date, and place TORINO 20 DIC 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 20 DIC 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Other funds) W.W. Hyland Maj GSC. 29/12/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.**

Director Public Works and Utilities Sub-Commission A. C. C.

Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pm 334 To

Form.ACC.1
(EST.Rev.7 June 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

M3210

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 475 COSTO L. ~~27.384.000~~ 21.000.000— Region Piemonte Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località fabbricato fradiglione - Via Cottolengo 13 Torino Sede Direzione Provveditorato

2) per contratto o lavori in economia contratto

3) ammontare della perizia ~~27.384.000~~ 21.000.000—

4) urgenza del progetto urgente.

5) data probabile per l'esecuzione novembre 1946

6) Nota speciale fradiglione ad uso ospedaliero per il ricovero dei mentecatti, distrutto incursione aerea 13 luglio 1946

7) CERTIFICATI

a) Certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. 21.000.000— è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

firma L. Segre
designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
data e luogo-Torino li, 9 DIC 1945

ALLIED COMMANDO OFFICIAL USE ONLY PIEMONT REGION REGIONAL HEADQUARTERS PW & U DIV

Ingegnere Italiano

GENIO CIVILE TORINO

b) I agree with the preceding certificate ed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PERIZIA N. 475 COSTO L. ~~27.384.000~~ 21.000.000— Region Piemonte Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località fabbricato giudiziario - Via Cottolengo 13 Torino Sede Direzione Provveditorato

2) per contratto o lavori in economia in contratto

3) ammontare della perizia ~~27.384.000~~ 21.000.000—

4) urgenza del progetto urgente.

5) data probabile per l'esecuzione secondo 1946

6) Nota speciale fabbricato giudiziario ad uso ospedaliero per il ricovero dei mentecatti, distrutto in incursione aerea 13 luglio 1946

7° CERTIFICATI

a) certifico che l'accluso perizia ammontante a L. 21.000.000— è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano firma L. Segre

designazione Ing. Capo del Genio Civile ufficiale

data e luogo-Torino li, 19 DIC 1945

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval

M. W. Holmes Lt. Col. C.E. date 20 DIC 1945

Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED (~~Highway fund~~)

(Other funds) M. W. Holmes Maj. S.R. 29/12/45

Chief Public Works Div. P.W.&U. Sub-Commission

3° APPROVED 29 DEC 1945

Director, ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission C. Industry

3068

TORINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Roma, 11 dicembre 1945

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PW 233 To

Form.ACC.1
(EST.Rev.7 Jurc 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

173209

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 176 COSTO L. ~~10.000.000~~ 7.720.000— Region Piemonte Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località fabbricato a uso ricovero ospedaliero distrutto nell'incursione 13 luglio 1943 - Via Vittorio Amedeo S. 88
2) per contratto o lavori in economia contratto
3) ammontare della perizia ~~10.000.000~~ 7.720.000—
4) urgenza del progetto urgente
5) data probabile per l'esecuzione novembre 1946
6) Nota speciale —

2) CERTIFICATI

a) certificato che l'accluse perizia ammontante a L. 7.720.000— è stata preparata da me, esse risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

(firma E. Segre CCg.
(designazione Ing. Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino lì, 19 DIC 945

b) I sopra...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PERIZIA N. 476 COSTO L. ~~10.000.000~~ 7.720.000— Provincia Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc.
   località fabbricato a uso ospedaliero distrutto sull'incursione 13 luglio 1943 - Via V. Alfieri Angolo S. 88
b) per contratto o lavori in economia contratto
c) ammontare della perizia ~~10.000.000~~ 7.720.000—
d) urgenza del progetto urgente
e) data probabile per l'esecuzione novembre 1946
f) Nota speciale —

2° CERTIFICATI

a) certificato che l'accolusa perizia ammontante a L. 7.720.000.-
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

(firma E. Segre
(designazione Ing. Capo del Genio
(Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li, 29 DIC 1945
(

Ingegnere Italiano

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
...R.W. Olsen Lt.C.E..... date.....29 DEC 1945.....
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED ~~(Highway fund)~~
(Other funds).....R.W. Olsen Lt. Mays R. 29/12/45-.....
Chief Public Works Div. P.W.&U. Sub-Commission

3° APPROVED.....29 DEC 1945.....
Director, ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A.C.

Industry

3067 TO ROME

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Roma, 28 dicembre 1945

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinesa)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 493 **Costo**

Region PIEMONTE

Province TORINO

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Chiesa Parrocchiale RICOSTRUZIONE COPERTURA, RIPRISTINO OPERE MURARIE, SERRAMENTI ED INVETRIATE.

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: Per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: 4.986.068,85

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: Massima urgenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 90 Giorni

(f) Special remarks
Note speciali: I lavori per la suddetta Parrocchia, necessitano urgentemente, poichè la stessa, che accoglie 40 mila parrocchiani, è, all'inizio della cattiva stagione, completamente scoperta ed inofficiabile.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.986.068,85
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer

Signature
Firma

Official designation
Titolo: L'INGEGNERE CAPO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 493 Costo

Region PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

Province TORINO

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Chiesa Parrocchiale RICOSTRUZIONE COPERTURA, RIPRISTINO OPERE MURARIE, SERRAMENTI ED INVETRIATE.

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: Per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: £ 4.986.068,85

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: Massima urgenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 90 Giorni

(f) Special remarks
Note speciali: I lavori per la suddetta Parrocchia, necessitano urgentemente, poichè la stessa, che accoglie 40 mila parrocchiani, è, all'inizio della cattiva stagione, completamente scoperta ed inofficiabile.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.986.068,85
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation: L'INGEGNERE CAPO
Designazione ufficiale

Date and place: TORINO
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 20 DIC. 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (~~Highway~~ Fund)

(Other funds) M.M. Hyland Maj G.R. 29/12/45

Chief, Public Works Div, P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.** 29 DEC 19

Director ~~Public Works~~ and Utilities Sub-Commission A. C.

3066

Industry

TO ROME

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto -

Roma li 28 Dicembre 1945

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Folinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia 412 **Costo** ~~[illegible]~~ 7.000.000— **Region** Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour Comiperio Metropolitano delle Piccole Medie di Torino in Co
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate per contratto
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: ~~[illegible]~~ 7. 000.000—
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Urgentissimo
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks giorni 210
Note speciali

per l'esecuzione delle opere di cui trattasi occorrono mate-

2. **Certificates:** riali contingentati
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 7.000.000—
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ing. E. Segre
Designazione ufficiale

Ingegnere Capo del Genio Civile

Date, and place

ALLIED MILITARY GOVERNMENT — GENERAL — PIEDMONT REGION

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 412 Costo ~~[illegible]~~ / Region

9.000.000— (APPROVALS)

Province Piemonte

Approvazioni

Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — Seminario Metropolitano della Diocesi di Torino in Corso Regina Margherita

(c) Amount of approximate estimate per contratto
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: ~~[illegible]~~ 9. 000.000—
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Urgentissimo
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks giorni 210
Note speciali

per l'esecuzione delle opere di cui trattasi occorrono mate-

2. Certificates: riali contingentati
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.000.000—
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and ~~is reasonable~~ in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Ing. E. Segre

Ingegnere Capo del Genio Civile

Date, and place
Data e luogo

Torino 19 DIC 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 20 DIC 1945

Regional Engineer, or his representative.

3. Approved. ~~(Highway Fund)~~

(Other funds) W. W. Hyland, Maj. S.R. 29/12/45

Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm A. C.

4. Approved.

Director ~~Public Works~~ and Utilities Sub-Commission A. C.

29 DIC 1945

3065

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

DIREZIONE GENERALE

dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto

Roma 28 dicembre 1945

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Mario Folinea

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia ~~£ 9.113.000~~ **Costo** ~~9.113.000~~ 9.580.795.00

(APPROVALS)

Approvazioni

Region Piemonte

Province Vercelli

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Strada provinciale Vercelli - Trino

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: per contratto

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: ~~£ 9.113.000~~ £ 9.580.795.00

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: Urgente per grave deterioramento del fondo viabile

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: entro il 30 giugno 1946

(f) Special remarks — Note speciali: Nulla osta dal punto di vista della viabilità

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.580,795 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire ... è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature ...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

43

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia ~~£ 1.443.270.00~~ Costo
~~£ 1.443.270.00~~
£ 580.795.00

(APPROVALS)
Approvazioni

Region Piemonte
Province Vercelli

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — Strada provinciale Vercelli - Trino

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — Per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — ~~£ 1.443.270.00~~ £ 580.795.00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — Urgente per grave deterioramento del fondo viabile

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — entro il 30 giugno 1946

(f) Special remarks
Note speciali — Nell'interesse della viabilità

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 580,795
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i requisiti del progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale — Ingegnere capo dell'ufficio del genio civile

Date, and place / Data e luogo — Vercelli

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

M. Alberghetti C.E. Date 20 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (~~Highway Fund~~)
(Other funds) W.W. Hyland pro SR 29/12/45
Chief, Public Works Div., P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.**
Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A.C.C. 29 DEC 1945

3064

S. A. V. I. T. - Vercelli - 6-1945

Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progatto.

Roma, 28 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-80/161

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M3205

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia ~~£ 19.133.000,00~~ £ 10.465.000,= Costo

Region Piemonte

Province Vercelli

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Strada prov. Gattinara, Borgosesia, Varallo con diramazioni per Invaccone Piancerei e per 1. Quinto

(b) By contract or direct labour: Per contratto o lavoro in economia: Per contratto

(c) Amount of approximate estimate: Ammontare della perizia: ~~£ 19.133.000,00~~ £ 10.465.000,=

(d) Urgency of project: Urgenza del progetto: Urgente per grave deterioramento del fondo viabile

(e) Probable time for completion: Data probabile per l'esecuzione: Entro il 30 giugno 1946

(f) Special remarks: Note speciali: Nell'interesse della viabilità

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 10.465.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia ~~£ 12.133.000.00~~ Costo £ 10.465.000.=

Region Piemonte

Province Vercelli

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada prov. Gattinara, Borgosesia, Varall
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località con diramazioni per Civiasco, Piancervo e per

(b) By contract or direct labour Per contratto — I. Quinto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate ~~£ 12.133.000,00~~ £ 10.465.000,=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente per grave deterioramento del piano viabile
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Entro il 30 giugno 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks (nell'interesse della viabilità
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 10.465.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature Firma

Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Vercelli 13 SET. 19..
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 20 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Other funds) M.W. Hyland Maj S.P. 29/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.** 3063 Director ~~Public Works and Utilities~~ Industry Sub-Commission A.C.C. 29 DEC 1945

S. A. V. I. T. - Vercelli - 6-1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Roma, 28 dicembre 1945

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-80.160

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

13204

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

141

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia ~~£ 10.000.000,00~~ Costo £ 9.677.225,=

Region Piemonte

Province Vercelli

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Strada provinciale Torino Biella tratto Cavaglià, Salussola Biella

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia Per contratto

(c) Amount of opproximate estimate
Ammontare della perizia ~~£ 10.000.000~~ £. 9.677.225,=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto Urgente per grave deterioramento del primo viabile

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione Entro il 30 giugno 1946

(f) Special remarks
Note speciali Nell'interesse della viabilità

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.677.225
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile

15 SET 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia ~~£ 10.000.000,00~~ Costo
£ 9.677.225,=

Region Piemonte
Province Vercelli

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Strada provinciale Torino Biella tratto Cavaglià, bivio per Biella

(b) By contract or direct labour Per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate ~~£ 10.000.000~~ £. 9.677.225,=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project : Urgente per grave deterioramento del primo viabile
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Entro il 30 giugno 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Nell'interesse della viabilità
Note speciali

2. **Certificates :**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.677.225
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me ; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Mariani
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Vercelli 18 SET. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
Lt. Col. Albert Hoff CE Date 20 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Other funds) M.W. Hyland Maj. GSC 29/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.** P.D. Lacelles 29 DEC 1945
Director ~~Public Works and Utilities~~ Industry Sub-Commission A.C.C.

3062

S. A. V. L. T. - Vercelli - 6-1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Roma, 28 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituira all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia ~~£ 19.849.750,00~~ £ 13.503.340,00 **Costo**

Region Piemonte

Province Vercelli

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Circolo Giudiziario Vercelli' Biella: Tratto del bivio detto di Quinto sulla Strada di Biella

   (b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: Per contratto

   (c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: ~~£ 19.849.750,00~~ £ 13.503.340,00

   (d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: Urgente per gravi deterioramento del fabbricato

   (e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: Entro il 30 giugno 1946

   (f) Special remarks — Note speciali: Per lavori urgenti

2. **Certificates:**
   Certificati

   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 13.503.340

   has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
   è stata preparata da me: essa risponde a tutti i desiderata del progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature — Firma

Official designation — Designazione officiale: Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia ~~£ 19.849.750,00~~ Costo £ 13.503.340,00

Regione Piemonte

Province Vercelli

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Strada Provinciale Vercelli Biella: tratto dei bivi detto di Quinto alla Città di Biella

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia Per contratto

(c) Amount of approximate estimate ~~£ 19.849.750,00~~ £ 13.503.340,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente per gravi deterioramento del fondo stradale
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Entro il 30 giugno 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Nell'interesse delle Vicinali
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 13.503.340
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i desiderata del progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Vercelli 18 SET. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 20 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (~~Highway Fund~~)
(Other funds) M.W. Holland Maj. S.R. 29/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.** 29 DEC 1945
Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

Undersy

S. A. V. I. T. - Vercelli - 3061

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Roma, 28 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-801.62

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M3202

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q.. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

139

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia ~~£ 20.000.000.0.0~~ £ 15.738.900 Costo

Region Piemonte

Province Vercelli

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada provinciale Vercelli
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Valenza - tratto Arbonio Pattirana

(b) By contract or direct labour In contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate ~~£ 20.000.000,00~~ £ 15.738.900
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente per grave deterioramento del piano viabile
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Entro il 30 giugno 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Nell'interesse della viabilità
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 15.738.900
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer

Signature Marchisio
Firma

Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile
Qualifica ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Ministero dei Lavori
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia ~~₤ 20.000.000,-~~ Costo
15.738.900

Region Piemonte

Province Vercelli

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Sta etc. and location Strada provinciale Vercelli
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Valenza - tratto Arborio Pattirana

(b) By contract or direct labour Per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate ~~₤ 20.000.000,-~~ ₤ 15.738.900
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project : Urgente per grave deterioramento del piano viabile
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Entro il 30 giugno 1946
Data probabile per l'esecuzione .

(f) Special remarks Nell'interesse della viabilità
Note speciali

2. **Certificates :**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 15.738.900
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me ; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Mombelloni
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Vercelli 13 SET 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

20 SET. 1945 Date

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Other funds) M.W. Holland Maj. A.C. 29/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.** 29 DEC 1945
Director ~~Public Works and Utilities~~ Industry Sub-Commission A.C.C.

3060

S. A. V. I. T. - Vercelli - 6-1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Roma, 28 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Folinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-801-64

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M3201

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

38

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia ~~£ 9.111.800,00~~ Costo £6.404.275.00

Region Piemonte
Province Vercelli

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — Strada provinciale Vercelli tratto Buttigliera, Lavagna, Arnano
   (b) By contract or direct labour: Per contratto o lavoro in economia — Per contratto
   (c) Amount of approximate estimate: Ammontare della perizia — ~~£ 9.111.800,00~~ 6.404.275,00
   (d) Urgency of project: Urgenza del progetto — Urgente per grave deterioramento del piano viabile
   (e) Probable time for completion: Data probabile per l'esecuzione — Entro il 30 giugno 1946
   (f) Special remarks: Note speciali — Nell'interesse della viabilità

2. **Certificates:**
   Certificati
   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — 6.404.275
   Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire
   has been prepared by me; it covers the [illegible] of the project, and is reasonable in amount
   è stata preparata da me; essa risponde a tutti i [illegible] e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature — Firma
Official designation — Designazione ufficiale — Capo dell'Ufficio del Genio Civile
Date and place — Vercelli — 19 SET 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia ~~£ 9.444.800,00~~ Costo ~~£ 6.404.275,00~~

Region Piemonte

Province Vercelli

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Strada provinciale Vercelli fine tratto Buttigliera, Lavagna, Arnuzzo

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia Per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia ~~£ 9.444.800,00~~ 6.404.275,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto Urgente per grave deterioramento del piano viabile

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione Entro il 30 giugno 1946

(f) Special remarks
Note speciali Nell interesse della viabilità

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.404.275
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the [illegible] of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i [illegible] del progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale Capo dell'Ufficio del Genio Civile

Date, and place
Data e luogo Vercelli 13 SET 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 20 SET. 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (~~Highway Fund~~)
(Other funds) Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 29/12/45

3. **Approved.** 29 DEC 1945
3059 Director Public ~~Works~~ and Utilities. Sub-~~Commission~~ A.C.C.
Industry

S. A. V. L. T. - Vercelli - 6-1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Roma, 28 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Folinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-800.62

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

193200

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia ~~Q. 14.311.500,00~~ Costo
13.585.800.00

(APPROVALS)
Approvazioni

Region Piemonte

Province Cuneo

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada prov. Pulla, Lunato, Pottiniana
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour Per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate ~~Q. 14.311.500,00~~ £ 13.585.800.00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Ahgente per grave dissestamento del primo viabile
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Entro il 30 giugno 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Nell'interesse della viabilità
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 13.585.800
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

137

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

~~£ 19.811.500.00~~
£ 13.585.800.00

Region Piemonte

Province Vercelli

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Strada prov. Pisilla Lenate, Cattiniana
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: Per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: ~~£ 19.811.500,00~~ £ 13.585.800.00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Aggiunta per grave deterioramento del primo viabile
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: Entro il 30 giugno 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: Nell'interesse della viabilità
Note speciali

---

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 13.585.800
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i requisiti del progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature: Marchesano
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation: Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place: Vercelli 13 SET. 1945
Data e luogo

(b) ~~I agree with~~ the preceding certificate and recommend approval.

R.E. Vercelli Addì 20 SET. 1945 Date

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) M.W. Hy Fund Maj. R. 29/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.** 31158 29 DEC 1945
Director ~~Public Works (and Utilities~~ Sub-Commission A.C.C.
Industry

S. A. V. I. T. - Vercelli - 6-1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Roma, 28 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing.Mario Folinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

H-12327
H3199

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., file, one to de returned to the Regional Engineer when approved and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo ve fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

136

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Piemonte

Province Torino

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località S.S.23 = Sgombro e inalveamento Rio La Greve, costr. argini difesa e ripristino corpo stradale Km. 48+800 e 49+500 danneggiati dall'alluvione 28-10-2-11-45

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto i lavori principali ed economia i lavori per dare il granito provvisorio

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia £.6.450.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione mesi tre

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.450.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma L'INGEGNERE CAPO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo modulo è fatto in triplice copia, una accepted [illegible]

the Regional Engineer when approved and one to be sent tho the Minister of Public Works.
restituita all'ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

136

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia / Costo

Region: Piemonte

Province: Torino

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: S.S.23 = Sgombro e inalveamento Rio La Greve, costr. argini difesa e ripristino corpo stradale Km. 48+800 e 49+500 danneggiati dall'alluvione 28-10-2-11-45

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: per contratto i lavori principali ed economia i lavori per dare il transito provvisorio

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: £.6.450.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: mesi tre

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.450.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature / Firma: L'INGEGNERE CAPO (Francesco Moncelli)

Official designation / Designazione ufficiale: Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la viabilità statale del Piemonte

Italian Engineer / Ingegnere italiano

Date, and place / Data e luogo: Torino -

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval. 22 DIC. 1945
Date
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (Highway Fund) W. W. Hyland Maj. S.R. 29/12/45
(Other funds)
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

4. **Approved.** 29 DEC 1945
3057
Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto -

Roma lì, 18 Dicembre 1945

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Folinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-12-96

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., file, one to de returned to the Regional Engineer when approved and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Piemonte

Province Torino

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — S.S.23 = Rirpristino sede stradale e pavimentazione Km.48+800-49+600 danneggiata causa alluvione 28-10=2-11-1945

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — £. 2.750.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — mesi tre

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.750.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

the Regional Engineer when approved and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia / Costo

Region: Piemonte

Province: Torino

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: S.S.23 = Rirpristino sede stradale e pavimentazione Km.48+800-49+600 danneggiata causa alluvione 28-10÷2-11-1945

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: £. 2.750.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: mesi tre

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.750.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale: Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità del Piemonte

Date, and place
Data e luogo: Torino - 18 DIC 1945

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OFFICIAL PIEMONT REGION DIV

W.M. J. (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 20 DIC. 1945

Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (Highway Fund)
(Other funds)

M. W. Hyland Major, R. 25/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

4. **Approved.**

29 DEC 1945

Director Public Works and Utilities Sub-Commission A. C. C.

Industry

3056

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto -

Roma li, 28 Dicembre 1945

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

9n13375

Form.ACC.1
(EST.Rev.7 juno 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

M3192

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 480 COSTO L.10350000.= Region Piemonte
Province Torino

134

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località ricostruzione del Ricovero Provinciale per Maniache Tranquille alla Savonera.-
b) per contratto o lavori in economia per contratto
c) ammontare della perizia L.9.427.000= +L.923.000= = L.10.350.000.=
d) urgenza del progetto urgentissimo
e) data probabile per l'esecuzione estate 1946
f) Nota speciale

2. CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. 10.350.000.=
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio Civile
(Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li, 20 DIC 1945

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Public Works and Utilities Sub-Commission

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 480 COSTO L.10350000.= Region Piemonte Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località ricostruzione del Ricovero Provinciale per Maniache Tranquille alla Savonera.-

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia L.9.427.000= +L.923.000= = L.10.350.000.=

d) urgenza del progetto urgentissimo

Data probabile per l'esecuzione estate 1946

Nota speciale

2 CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. 10.350.000.= è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li, 29 DIC 1945

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
...M.W.Ryland Major C.E.... date.....
Regional Engineer, or his Representative 20 DIC. 1945

2 APPROVED (~~Highway fund~~)
(Other funds) M.W.Ryland Major C.E. 29/12/45
Chief Public Works Div.P.W.&U.Sub-Commission

3° APPROVED 29 DEC 1945
Director, ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A.C.
Industry

3055

To Rome

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Roma, 28 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing.Mario Folinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PROJECT W-86

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

193196

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

133

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Alessandri

1 - a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn, etc. and location — Lavori di somma urgenza per la difesa della sponda destra di Po nel territorio del Comune di Alluvioni Cambiò
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, ecc. e località.

b) By contract or direct labour — per contratto
Per contratto o lavoro in economia.

c) Amount of approximate estimate — L. 9.200.000
Ammontare della perizia.

d) Urgency of project — molto urgente
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion — mesi sei (6)
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks — L'eventuale differimento dei lavori potrebbe comportare la rottura dell'argine e di conseguenza l'allagamento degli abitati posti a ridosso
Note speciali

2 - Certificates:
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — 9.200.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature — Firma
Official designation — Designazione ufficiale — Ingegnere
Date — 21 DIC. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Publish.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Piemonte

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Alessandria

1 - a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn, etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, ecc. e località.
Lavori di somma urgenza per la difesa della sponda destra di Po nel territorio del Comune di Alluvioni Cambiò

b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia.
per contratto

c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia.
L. 9.200.000

d) Urgency of project
Urgenza del progetto
molto urgente

e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
mesi sei (6)

f) Special remarks
Note speciali
L'eventuale differimento dei lavori potrebbe comportare la rottura dell'argine e di conseguenza l'allagamento degli abitati posti a ridosso

2 - Certificates:
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.200.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Firma — Riccardo Giordi

Official designation
Designazione ufficiale — Ingegnere

Date, and place
Data e luogo — Alessandria, 18 dicembre 1945

21 DIC. 1945

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

M.W. Officer in Charge Date 22 DIC. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3 - Approved. ~~(Highway Fund)~~

(Other funds) M.W. Hwy Unit Proj & R. 29/12/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Subb-Comm. A.C.C.

4 - Approved. 3054

Director Public Works and Utilities Sub-Commission A.C.C.
Industry

29 DEC 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Roma, 18 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Folinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PROJECT W-87

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M3175

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

132

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Piemonte

Province Alessandria

(APPROVALS)
Approvazioni

1 - a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn, etc. and location Difesa sponda destra di Po in località "Strada S.Giovanni" nel territorio del Comune di Valmacca
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, ecc. e località.

b) By contract or direct labour — per contratto
Per contratto o lavoro in economia.

c) Amount of approximate estimate — L.9.800.000
Ammontare della perizia.

d) Urgency of project — molto urgente
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion — mesi sei
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks In seguito alla recente piena di Po la sponda destra si é arretrata fino a 15 metri dall'argine di 2^ categoria;il differimento delle opere potrebbe determinare l'investimento di questo ultimo e l'allagamento della frazione Ritirata-
Note speciali

2 - Certificates:
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 9.800.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature GIUDICE Emanuele
Firma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori.

Works.
Pubblici.

132

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Piemonte

Province Alessandria

(APPROVALS)
Approvazioni

1 - a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn, etc. and location Difesa sponda destra di
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, ecc. e località.

Po in località "Strada S.Giovanni" nel territorio del Comune di Valmacca

b) By contract or direct labour — per contratto
Per contratto o lavoro in economia.

c) Amount of approximate estimate — L.9.800.000
Ammontare della perizia.

d) Urgency of project — molto urgente
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion — mesi sei
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks In seguito alla recente piena di Po la sponda destra si é
Note speciali arretrata fino a 15 metri dall'argine di 2^ categoria;il dif=
ferimento delle opere potrebbe determinare l'investimento di questo ul=
timo e l'allagamento della frazione Ritirata=

2 - Certificates:
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 9.800.000,=
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature GIUDICE Emanuele
Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano — Official designation Ingegnere
Designazione ufficiale

Date, and place 21 Dicembre 1945 Alessandria
Data e luogo

22 DIC. 1945

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OFFICIAL PIEDMONT REGION WM. ALEXANDER REGIONAL ENGINEER OF P.W. & U. DIV.

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 22 DIC. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3 - Approved. (~~Highway Fund~~)

(Other funds: M. M. Hayland Maj. R.E. 29/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Subb-Comm. A.C.C.

4 - Approved. 29 DEC 1945
Director Public Works and Utilities Sub-Commission A.C.C.

3033
Indorsing

REGIONE MILITARE CENTRALE DELL'ITALIA
Il Capo della Regione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Roma, 28 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Folinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H- 201.49
doubl. H-201.9

(EST.Rev.1 Jare 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

11 8194

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

Region Piemonte
Province Torino

PERIZIA N. 448 COSTO L. 1072000.=

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc.
Località giusto alla progressiva 13650 della strada provinciale Pinerolo-Susa

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia 1.072.000.=

d) urgenza del progetto urgentissima

e) data probabile per l'esecuzione primavera 1946

f) Nota speciale spedisb perizia supplettiva per la maggiori opere occorrenti per la fondazione del ponte Giusto della strada provinciale Pinerolo-Susa, esecuzione autorizzata dal G.M.A. il 14-7-1945 n.201-9

2^ CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. 1.072.000.= è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino 11,10-12-1945

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date.....

Regional Engineer, or his Representative

17 DIC 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

Regien Piemonte
PERIZIA N. 448 COSTO L. 1072000.= Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc.
Località giusto alla progressiva 13650 della strada provinciale Pinerolo-Susa

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia 1.072.000.=

d) urgenza del progetto urgentissima

e) data probabile per l'esecuzione primavera 1946

f) Nota speciale spediae perizia suppletiva per la maggiori opere occorrenti per la fondazione del ponte Giusto della strada provinciale Pinerolo-Susa, esecuzione autorizzata dal G.M.A. il 14-7-1945 n.201-9

2^ CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. 1.072.000.=
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano
(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li, 10-12-1945

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date.....
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED (~~highway fund~~)
(~~Other~~ funds)
Chief Public Works Div.P.W.&U.Sub-Commission

3* APPROVED.....
Director, ~~Public Works and~~ Utilities, Sub-Commission AC.

Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Form. ACC.1
(EST.Rev.7 jurc 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 446 COSTO L. ~~2350000~~ l. 840.000 Region Piemonte Province Torino

M3180

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. Località sottostazione di conversione

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia ~~2.350.000.=~~ l. 840.000 —

d) urgenza del progetto urgente

e) data probabile per l'esecuzione giorni 90

f) Nota speciale

2° CERTIFICATI

a) certificato che l'accluso perizia ammontante a L. l. 840.000 — è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano (firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio
(Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li, 15-12-45

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OFFICIAL PIEDMONT REGION

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
.....
Regional Engineer, or his Representative date 20 DIC 1945.....

2 APPROVED (~~highway fund~~)
(Other funds).....
Chief Public Works & U. Officer 28/12/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

re Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località sottostazione di conversione

a) per contratto o lavori in economia per contratto

b) ammontare della perizia ~~£.350.000.=~~ £. 340.000—

c) urgenza del progetto urgente

d) data probabile per l'esecuzione giorni 90

e) Nota speciale

2° CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. ~~£.350.000.=~~ £. 340.000— è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto, e l'ammontare è ragionevole.-

(firma F.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio
(Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li, 15-12-45

Ingegnere Italiano

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
.....R.R.Bloom.....dated 20 DIC 1945.....
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED (~~highway funds~~)
(Other funds) M.W.&U. M.G.S.R. 28/12/45
Chief Public Works Div.P.W.&U.Sub-Commission

3° APPROVED..... 29 DEC 1945
Director, ~~Public Works~~ and ~~Utilities~~, Sub-Commission AC.
Industry

3051

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Form. ACC.1
(EST.Rev.7 juno 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 458 COSTO L. ~~7410000~~ 7.365.000 Regien Piemonte
Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

a) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località riparazione dell'Ospedale San Giovanni Battista, sito in Torino Regione Molinette- Reparto Lavanderia, stireria, guardaroba e disinfezione.-

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia ~~L.7.410.000.=~~ 7.365.000—.

d) urgenza del progetto urgentissimp

e) data probabile per l'esecuzione mesi 3 dopo l'aggiudicazione dei lavori

f) Nota speciale I lavori si riferiscono alla demolizione di tratti di muri, tramezzi, solai in cemento armato-tetto piano ecc. del padiglione indicati in oggetto.-

g) CERTIFICATI 7.365.000—

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. ~~7.410.000.=~~ è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio
(Civile ufficiale
(data e luogo-Torino lì, 19 SET 1945
(

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
.....date.....
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED (highway fund)

193179

M

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ta al Ministero dei Lavori Pubblici.-

c) Fabbricato,ponte,strada,centrale elettrica centrale idraulica ecc. località riparazione dell'Ospedale San Giovanni Battista,sito in Torino Regione Molinette- Reparto Lavanderia,stireria,guardaroba e disinfezione.-

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia L.~~7.410.000~~.= 7.365.000—.

d) urgenza del progetto urgentissimp

e) data probabile per l'esecuzione mesi 3 dopo l'aggiudicazione dei lavori

f) Nota speciale I lavori si riferiscono alla demolizione di tratti di muri,tramezzi,solai in cemento armato-tetto piano ecc.del padiglione indicati in oggetto.-

7.365.000—

2° CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. ~~7.410.000~~.= è stata preparata da me,essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

firma E.Segre
designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
data e luogo-Torino lì, 19 SET 1945

Ingegnere Italiano

PW & U DIV

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
.....R.M.S. Hland.....Maj. C.E..... date....18 DEC 1945...
Regional Engineer,or his Representative

2 APPROVED (highway fund)
(~~Other funds~~).....R.M.S. Hland.....Maj. C.E.....
Chief Public Works Div.P.W.&.U.Sub-Commission

3° APPROVED.....29 DEC 1945.....
Director,~~Public Works and Utilities,~~Sub-Commission AC.
Industry

To Rome

305

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

002

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una coppia rimarrà al Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia 388 Costo 1.446.000 Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. [a] Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Curia Maxima -Via Corte d'Appello
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

[b] By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia 1.446.000 —

[c] Amount of approximate estimate ~~L. 1.112.560 oltre L.333.774 per imprevisti~~
Ammontare della perizia

[d] Urgency of project: Trattasi di sistemazione di edificio giudiziario
Urgenza del progetto

[e] Probable time for completion mesi tre
Data probabile per l'esecuzione

[f] Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati 1.446.000 —

[a] Certified that the attached approximate estimate amounting to lire ~~1.112.560 oltre L.333.774 per imprevisti~~
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ad. Passanondo
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation L'INGEGNERE CAPO
Designazione ufficiale

Date, and place TORINO 6 [illegible]
Data e luogo

ALLIED MILITARY GOVERNMENT ... PIEDMONT REGION

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 388 Costo L. 1.446.000 Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Curie Maxima -Via Corte d'Appello
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour — per contratto
Per contratto o lavoro in economia — L. 1.446.000 —

(c) Amount of approximate estimate ~~L. 1.112.580 oltre L.333.774 per imprevisti~~
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Trattasi di sistemazione di edificio giudiziario
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — mesi tre
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

L. 1.446.000 —

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire ~~1.112.580 oltre L.333.774 per imprevisti~~
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere italiano
Signature / Firma — Ad. Passamonti — L'INGEGNERE CAPO
Official designation / Designazione ufficiale

Date, and place / Data e luogo — TORINO 6 DIC 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
Date — 18 DIC 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (~~Highway~~ Fund)
(Other funds) — Wm. Hyland maj & R. 28/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. — 29 DEC 1945
~~Director Public Works and Utilities~~ Sub-Commission A. C. C.
Industry

TORINO

3049

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

006
Sez. 2ª

PN32370

FORM. ACC 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

M3177

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una coppia rimarrà al Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia 397 Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region Piemonte

Province Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bagni e Lavatoio Crocetta
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 1.895.000 2.463.500-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: per l'apertura dello stabilimento
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi due
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.463.500- 1.895.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dai progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. Camanni
Firma

L'INGEGNERE CAPO

Italian
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place TORINO 27 NOV 1945
Data e luogo

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OFFICIAL PIEDMONT REGION WM. J. ALSUP 1ST. LT. CE REGIONAL ENGINEER

preceding certificate and recommend approval.

Date 20 DIC 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 397 Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region Piemonte

Province Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bagni e Lavatoio Crocetta
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate ~~1.895.000~~ 2.463.500—
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: per l'apertura dello stabilimento
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi due
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached aproximate estimate amounting to lire 2.463.500— ~~1.895.000~~
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dai progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. Casanova
Firma

L'INGEGNERE CAPO

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place TORINO 27 NOV 1945
Data e luogo

I recommend preceding certificate and recommend approval.

Date 20 DIC 1945

Regional Engineer, or his representative.

2 Approved. ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) M. W. Hyland Maj. A. 28/12/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. 29 DEC 1945

Director ~~Public Works~~ and Utilities Sub-Commission A. C. C.

Industry

3048

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OFFICIAL PIEMONT REGION

WM. J. ALSUP 1ST. LT. CE REGIONAL ENGINEER

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-701.46

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M3176

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sara inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia 28.11.945 **Costo** 1.370.000= **Region** PIEMONTE

Province NOVARA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Strada prov.Vercelli-Mortara - Km.2,500

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto da stipulare

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 1.370.000.==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto i lavori rivestono carattere d'urgenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 31 marzo 1946

(f) Special remarks
Note speciali ==

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 1.370.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
~~xxxx~~ da me preparata: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto, e l'ammontare è ragionevole

xx dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Novara e da me vistata = si dichiara che non è richiesto l'impiego di materiale bloccato

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale Ing.Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara

Date, and place
Data e luogo Novara 6 dicembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 28.11.945 Costo 1.370.000= Region PIEMONTE

(APPROVALS) Province NOVARA
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada prov.Vercelli-Mortara - Km.2,500
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto da stipulare
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.370.000.==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: i lavori rivestono carattere d'urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 marzo 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks ==
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 1.370,000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable and correct.
Fatta preparare da me essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

xx dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Novara e da me vistata = si dichiara che non è richiesto l'impiego di materiale bloccato

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale Ing.Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara

Date and place Novara 6 dicembre 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 17 DIC 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (Highway Fund)

(Other funds) W.W. Hyland Maj. S.C. 28/12/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.** 29 DEC 1945

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

Industry

3047

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-70i.38

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

M315

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 28.11.45 **Costo** 1.200.000 **Region** ..... **Province** PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

NOVARA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Strada prov.Cerano-San.
(b) By contract or direct labour Martino-Km. 3,807
Per contratto o lavoro in economia
per contratto da stipulare
(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L.1.200.000.==
(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
i lavori rivestono carattere di urgenza
(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
31 MARZO 1946
(f) Special remarks
Note speciali
=

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 1.200.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata ~~da me~~: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Si dichiara che non è richiesto l'impiego di Materiale bloccato dell'Ufficio Tecnico della Provincia di Novara e da me vistato

XXX
Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale
Ing.Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Nova

Date, and place
Data e luogo
Novara 6 dicembre 1945

I have examined the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo** **Region**

28.11.45 1.200.000 **Province** PIEMONTE
(APPROVALS) NOVARA
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Strada prov.Cerano-San.

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia Martino-Km. 3,807 per contratto da stipulare

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L.1.200.000.==

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto I lavori rivestono carattere di urgenza

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 31 MARZO 1946

(*f*) Special remarks
Note speciali

==

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 1.200.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata ~~da me~~; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

XXXX
Signature
Firma

dall'Ufficio Tecnico della Provincia- Si dichiara che non è richiesto l'impiego di materiale bloccato
di Novara e da
me vistato
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale Ing.Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara

Date, and place
Data e luogo Novara 6 dicembre 1945

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 17 DIC 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (~~Highway Fund~~)

(Other funds) MW. Hyland Maj S.C. 28/12/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.**

29 DEC 1945
Director ~~Public Works and Utilities~~, Sub-Commission A. C.

Industry
3046

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-701.29

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M3E14

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia 28.11.45 **Costo** 2.250.000=**Region** PIEMONTE

Province NOVARA

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada prov.Gallarate-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Oleggio-Buronzo-Km.7,800

(b) By contract or direct labour per contratto da stipulare
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.2.250.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: i lavori rivestono carattere d'urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 MARZO 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks =
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 2.250.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole Si dichiara che non è richiesto l'impiego di materiale bloccato

dall'Uff.Tecnico della Provincia di Novara e da me vistata

Signature
Firma

Italian Engineer

Official designation Ing.Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Nova
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 28.11.45 Costo 2.250.000= Region PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

Province NOVARA

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location Strada prov.Gallarate-Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Oleggio-Buronzo-Km.7,800

(b) By contract or direct labour per contratto da stipulare
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.2.250.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: i lavori rivestono carattere d'urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 MARZO 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 2.250.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole. Si dichiara dall'Uff.Tecnico della Provincia che non è richiesto l'impiego di materiale bloccato di Novara e da me vistata

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ing.Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Nova
Designazione ufficiale

Date, and place Novara 6 dicembre 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Other funds) M.W. Hyland Maj S.C. 28/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.** 29 DEC 1945
Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

Industry

3045

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-70130

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M3173

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 28.11.45 **Costo** 4.340.000 **Region** PIEMONTE

Province NOVARA

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Strada prov. Fara-Borgo-vercelli-Km. 18,330

(*b*) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: per contratto da stipulare

(*c*) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: L. 4.340.000.==

(*d*) Urgency of project: — Urgenza del progetto: i lavori rivestono carattere d'urgenza

(*e*) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: 31 marzo 1946

(*f*) Special remarks — Note speciali: ==

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 4.340.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount — è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole. Si dichiara dall'Uff. Tecnico della Provincia = che non è richiesto l'impiego di materiale bloccato di Novara e da me vistata

Signature — Firma: Ufficio

Italian Engineer — Ingegnere Italiano

Official designation — Designazione ufficiale: Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Nova

Date and place — Data e luogo: Novara 6 dicembre 1945

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Works.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 28.11.45 Costo 4.340.000 Region PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

Province NOVARA

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada prov.Fara-Borgo-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Vercelli-Km.18,330

(b) By contract or direct labour Per contratto da stipulare
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.4.340.000.==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: i lavori rivestono carattere d'urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 marzo 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks ==
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 4.340.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole. Si dichiara dall'Uff.Tecnico della Provincia = che non è richiesto l'impiego di materiale bloccato di Novara e da me vistata

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale Ing.Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Nova

Date and place
Data e luogo Novara 6 dicembre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 17 DIC 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.**

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. 29 DEC 1945

Indv 8874

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-701.32

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M.172

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

172

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 28.11.45 **Costo** 2.200.000 **Region** PIEMONTE

Province NOVARA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Strada prov.Borgomanero Orta Sesia-Km.10,626

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto da stipulare

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L.2.200.000.==

(*d*) Urgency of project: i lavori rivestono carattere di urgenza
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 31 MARZO 1946
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks ==
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 2.200.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole. Si dichiara dall'Uff.Tecnico della Provincia= che non è richiesto l'impiego di materiale bloccato di Novara e da me vistata

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation Ing.Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara
Designazione ufficiale

Date, and place Novara 6 dicembre 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

(APPROVALS)
Approvazioni

Province NOVARA

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada prov.Borgomanero
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Orta Sesia-Km.10,625

(b) By contract or direct labour p.r contratto da stipulare
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.2.200.000.==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: i lavori rivestono carattere di urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 MARZO 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks ==
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 2.200.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole. Si dichiara dall'Uff.Tecnico della Provincia= che non è richiesto l'impiego di materiale di Novara e da me bloccato vistata

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation Ing.Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara
Designazione ufficiale

Date, and place Novara 6 dicembre 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Dist. Engr. Alloy Hoffee Date 17 DIC 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (~~Highway Fund~~)
(Other funds) M. W. Hyland Maj C.E. 28/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.** 29 DEC 1945
Director ~~Public Works and Utilities~~, Sub-Commission A. C.

Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-701.33

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M3171

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia 28.11.45 **Costo** 1.320.000 **Region** PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

Province NOVARA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Strada prov. Gozzano-Oleggio Castello-Km. 7,638

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto da stipulare

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 1.320.000.==

(d) Urgency of project: i lavori rivestono carattere di urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 MARZO 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks ==
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 1.320.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole. Si dichiara che non è richiesto l'impiego di materiale bloccato

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Nova
Designazione ufficiale

Date, and place Novara 6 dicembre 1945
Data e luogo

dall'Uff. Tecnico della Provincia di Novara e da me vistata

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 28.11.45 **Costo** 1.320.000 **Region** PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

Province NOVARA

(a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada prov.Gozzano-
Fabbricato, ponte, strada, centrale eletrica, centrale idraulica etc. e località Oleggio Castello-Km.7,638

(b) By contract or direct labour per contratto da stipulare
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.320.000.==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: i lavori rivestono carattere di urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 MARZO 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks ==
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 1.320.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole. Si dichiara che non è richiesto l'impiego di materiale bloccato

~~x~~dall'Uff.Tecnico della Provincia= di Novara e da me vistata

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ing.Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Nova
Designazione ufficiale

Date, and place Novara 6 dicembre 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Lt Col CE Date 17 DIC 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Other funds) M.W. Hyland Maj S.R. 28/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.** 29 DEC 1945
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-701.36

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M3170

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

120

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 28.11.45 **Costo** 1.840.000= **Region** PIEMONTE

Province NOVARA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada prov.della sponda occidentale del Lago d'Orta
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour per contratto da stipulare Km.15.343
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L.1.840.000.==
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: i lavori rivestono carattere di urgenza
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 31 MARZO 1946
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks ==
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 1.840.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole. Si dichiara dall'Uff.Tecnico della Provincia di Novara e da me vistata che non è richiesto l'impiego di materiale bloccato

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara
Designazione ufficiale

Date, and place Novara 6 dicembre 1945
Data e luogo

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OFFICIAL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 28.11.45 Costo 1.840.000= Region PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

Province NOVARA

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada prov.della sponda occidentale del Lago d'Orta
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto da stipulare Km.15,543
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.1.840.000.==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: i lavori rivestono carattere di urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 MARZO 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks ==
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 1.840.000

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole. Si dichiara dall'Uff.Tecnico della Provincia di Novara e da me vistata che non è richiesto l'impiego di materiale bloccato

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara
Designazione ufficiale

Date and place Novara 6 dicembre 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Regional Engineer, or his representative. Date 17 DIC 1945

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Other funds) N.W. Hyland Maj S.R. 28/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.**

Director ~~Public Works and Utilities~~ Industry Sub-Commission A.C. 29 DEC 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

14-701.40

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M 3169

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 28.11.45 Costo 1.120.000. Region PIEMONTE

Province NOVARA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada prov. Vallanza
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Ossola per Mergozzo

(b) By contract or direct labour per contratto da stipulare Km. 11,176
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.120.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: I lavori rivestono carattere di urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Si MARZO 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 1.120.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole. Si dichiara

XX dall'Uff. Tecnico della Provincia= che non è richiesto l'impiego di materiale bloccato di Novara e da me vistata

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Piedmont

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 23.11.45 Costo 1.120.000. Region PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

Province NOVARA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada prov. Pallanza
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Ossola per Borgozzo

(b) By contract or direct labour Per contratto da stipulare Km. 11,176
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.120.000.
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: I lavori rivestono carattere di urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 MARZO 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks —
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 1.120.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

XX dall'Uff. Tecnico della Provincia di Novara e da me vistata

Si dichiara che non è richiesto l'impiego di materiale bloccato

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara

Date, and place
Data e luogo Novara 6 dicembre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 17 DIC 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Other funds) W.W. Hyland Maj. S.R. 28/12/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.** 29 DEC 1945

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

Industry 30-6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-701-41

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M 3168

118

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 28.11.45 **Costo** 3.650.000. **Region** PIEMONTE

Province NOVARA

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Strada prov.di Valle Anzasca- Km.28,566

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: per contratto da stipulare

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: L. 3.650.000.==

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: i lavori rivestono carattere di urgenza

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: 31 MARZO 1946

(f) Special remarks — Note speciali: ==

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 3.650.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount — è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole. Si dichiara che non è richiesto l'impiego di materiale bloccato

x x dall'Uff.Tecnico della Provincia di Novara e da vistata

Italian Engineer — Ingegnere Italiano

Signature — Firma: [signature]

Official designation — Designazione ufficiale: Ing.Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara

Date, and place — Data e luogo: Novara 6 dicembre 1945

I have examined the foregoing certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 28.11.45 Costo 3.650.000. Region PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

Province NOVARA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada prov.di Valle Anzasca- Km.28,566
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto da stipulare
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 3.650.000.==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: i lavori rivestono carattere di urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 MARZO 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks ==
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 3.650.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole. Si dichiara che non è richiesto l'impiego di materiale bloccato

x dall'Uff.Tecnico della Provincia= di Novara e da vistata

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale
Ing.Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara

Date, and place
Data e luogo
Novara 6 dicembre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.** 29 DEC 1945

Director Public Works and Utilities Sub-Commission A. C.

Industry 3039

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-70.42

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

93162

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

117

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia 26.11.45 **Costo** 3.750.000. **Region** PIEMONTE

Province NOVARA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada prov.di Valle
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Antigorio-Km.25,598

(b) By contract or direct labour per contratto da stipulare
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.3.750.000.==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: i lavori rivestono carattere di urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 marzo 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali ==

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 3.750.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole. Si dichiara dall'Uff.Tecnico della Provincia= che non è richiesto l'impiego di materiale di Novara e da me vistata bloccato

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale Ing.Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara

Date, and place
Data e luogo Novara 6 dicembre 1945

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OFFICIAL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia 26.11.45 Costo 3.750.000. Region PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

Province NOVARA

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada prov.di V.lle
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Antigorio-Km.26,598

(b) By contract or direct labour per contratto d stipulare
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.3.750.000.==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: i lavori rivestono carattere di urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 marzo 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks ==
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 3.750.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole. Si dichiara
dall'Uff.Tecnico della Provincia= che non è richiesto l'impiego di materiale bloccato
di Novara e da
me vistata

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale Ing.Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara

Date, and place
Data e luogo Novara 6 dicembre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 17 DIC 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds)

M.W. Hyland Mgs R. 28/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.** 29 DEC 1945
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

Industry 3038

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-70[illegible]3

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M/3166

116

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia 28.11.45 **Costo** 3.450.000 **Region** PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni **Province** NOVARA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Strada prov. di Valle Vigezzo - Km. 16,116

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: per cottimo da stipulare

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 3.450.000.==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: i lavori rivestono carattere di urgenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 31 MARZO 1946

(f) Special remarks
Note speciali: ==

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 3.450.300

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole. Si dichiara dall'Uff. Tecnico della Provincia di Novara e da me vistata che non è richiesto l'impiego di materiale bitumato

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale: Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara

Date and place / Data e luogo: Novara 6 dicembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 20.11.45 **Costo** 3.450.000 **Region** PIEMONTE

(APPROVALS) **Province** NOVARA
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Strada prov.di Valle Vigezzo – Km. 6,116

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto da stipularsi

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L.3.450.000.==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto I lavori rivestono carattere di urgenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 31 MARZO 1946

(f) Special remarks
Note speciali ==

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 3.450.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole. Si dichiara
dall'Uff.Tecnico della Provincia= che non è richiesto l'impiego di materiale bloccato
di Novara e da me vistata

Italian Engineer / Ingegnere Italiano
Signature / Firma
Official designation / Designazione ufficiale: Ing.Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara
Date, and place / Data e luogo: Novara 6 dicembre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 17 DIC 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (Highway Fund)

(Other funds) M.W. Hyland Maj. C.E. 26/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C.

4. **Approved.** 29 DEC 1945
Director Public Works and Utilities Sub-Commission A. C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-701.44

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M 3165

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q.. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE L. 1.650.000=
Perizia 28-11-45 **Costo** 1.650.000 **Region** PIEMONTE

Novara
Province .....

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Strada prov.delle
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica etc. e località Centovalli-Km. 12,500
per costruzione di ponticelli

(b) By contract or direct labour .....
Per contratto o lavoro in economia L.1.650.000.==

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia i lavori rivestono carattere di urgenza

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto 31 dic. 1946

(e) Probable time for completion .....
Data probabile per l'esecuzione ==

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire .....
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 1.650.000

× dall'Uff. Tecnico Provinc. di Novara
di Novara da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal bando e l'impiego di materiale
me viatate Nocento

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale Ing.Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara

Date, and place
Data e luogo Novara 6 dicembre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE 1.650.000=

Perizia 28-11-45 Costo 1.650.000 Region PIEMONTE

Novara

(APPROVALS) Province

Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Strada prov.delle
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, etc. e località Lavelli-Km.10,900
per il ripristino da stipulare

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia L.1.650.000.==

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia i lavori rivestono carattere di urgenza

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto 31 MARZO 1946

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione ==

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 1.650.000

× dall'Uff. Provinciale del Genio Civile di Novara
~~I have prepared~~ by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
~~××~~ è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'importo è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale Ing.Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara

Date, and place
Data e luogo Novara 6 dicembre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Dott. Ing. Alessandro Date 17 DIC 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (~~Highway Fund~~)

(Other funds) Mr. Hyland mg S.R. 28/12/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.** 3036 29 DEC 1945

Director Public Works and Utilities, ~~Sub-Commission~~ A. C.

Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-70485

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M3164

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q.. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

114

ESTIMATED CAPITAL EXPENDITURE 000.= PIEMONTE
Perizia 28-11-45 **Costo** 2.450.000 **Region**
NOVARA
Province

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — Strada prov.della Valle Cannobina con diramazione a Traffiume-Km.25,416

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — per contratto da stipulare=

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — L. 2.450.000.==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — i lavori rivestono carattere di urgenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — 31 MARZO 1946

(f) Special remarks
Note speciali — ==

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 2.450.000

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutte le richieste del progetto e la somma è ragionevole. — Si dichiara di non male Bloccato

*dall'Ufficio Tecnico di Novara e da me vistata

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale — Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara

Date, and place
Data e luogo — Novara 6 dicembre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Works.

ESTIMATED CAPITAL EXPENDITURE 000.= PIEMONTE

Perizia 28-11-45 **Costo** 2.450.000 **Region** NOVARA

(APPROVALS) **Province**

Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, etc. e località Strada prov.della Valle Anzobina con diramazione a Traffiume-Km.25,416

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto da stipulare»

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 2.450.000.==

(d) Urgency of project: i lavori rivestono carattere di urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 MARZO 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks ==
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 2.450.000

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde alle richieste del progetto ed il suo ammontare è ragionevole

Si dichiara di non rilasciare il nulla osta

dall'Ufficio del Genio Civile di Novara e da me vistata

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Novara

Date, and place
Data e luogo Novara 6 dicembre 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (Highway Fund)

(Other funds) Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C. 28/12/45

4. **Approved.** 29 DEC 1945

Director Public Works and ~~Utilities~~ Industry Sub-Commission A. C.

3035

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una coppia rimarrà al Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia 116 Costo 9.110.000 = Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location BAGNI MUNICIPALI
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località P. DONATELLO

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate Lire 7.010.000 oltre L. 2.100.000 per imprevisti
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: trattasi di ricostruzione di un edificio ad uso bagni e lavatoi
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi quattro
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks occorrono materiali contingentati
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.110.000 —
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale L'INGEGNERE CAPO

Date, and place
Data e luogo TORINO 3 DIC. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 08 Costo 9.110.000 Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location BAGNI MUNICIPALI
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località P. DONATELLO

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratt. o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate Lire 7.010.000 oltre L. 2.100.000 per imprevisti
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: trattasi di ricostruzione di un edificio ad uso bagni e lavatoi
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi quattro
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks occorrono materiali contingentati
Note speciali

2. Certificates: 9,110,000 —
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire [illegible]
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
e stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare e ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation L'INGEGNERE CAPO
Designazione ufficiale

Date, and place TORINO 3 DIC 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 15 DIC 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. 29 DEC 1945

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

industry
3034

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PW 302 70

Form.ACC.1
(EST.Rev.7 juno 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

13162

112

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 145 COSTO L. 2630000= Region Piemonte
Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località Asilo Infantile sito in Piazza Regina Elena n. 7

2) per contratto o lavori in economia per contratto

3) ammontare della perizia L.2.360.000.=

4) urgenza del progetto urgentissimo

5) data probabile per l'esecuzione 90 giorni

6) Nota speciale occorrano materiali contingentati

7 CERTIFICATI

a) Certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. 2.360.000.=
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio
(Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li, 15 DIC 1945
(

Ingegnere Italiano

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
M.P. Olsen Lt.Col. date 19 DIC 1945
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED (highway fund)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

N.B. Quest[illegible]
re Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località Asilo Infantile sito in Piazza Regina Elena n. 7

a) per contratto o lavori in economia per contratto

b) ammontare della perizia L.2.360.000.=

c) urgenza del progetto urgentissimo

d) data probabile per l'esecuzione 90 giorni

e) Nota speciale occorrano materiali contingentati

2 CERTIFICATI

Certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. 2.360.000.= è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li, 15 DIC 1945
(

Ingegnere Italiano

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date. 19 DIC 1945
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED (highway fund) M.M.Hyland M.G.S.A. 28/12/45
(Other funds).....
Chief Public Works Div.P.W.&U. Sub-Commission

3^ APPROVED..... 20 DEC 1945
Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission AC.

3033

TO ROME

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

D.A.V. 30/70

Form. Mod.
(ECT. Rev. 7 June 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Pubblic Works and Utilities Sub-Commission

M3161

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI
PERIZIA N. 120 COSTO L. 3.974.000.=

Region Piemonte
Provincia Torino

111

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà sostituita All'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

1) Fabbricato ~~strada, acquedotto, fognatura, centrale elettrica, centrale idraulica~~ Ricostruzione del Padiglione B. per semiagitati nell'Istituto Locale to Interprovinciale per infermi di mente in Grugliasco.

b) per contratto o ~~economia~~
c) ammontare della perizia L. 3.179.000 + L. 795.000 = L. 3.974.000.=
d) urgenza del progetto urgentissima.
e) data probabile per l'esecuzione marzo 1946.
f) nota ~~particolare~~ speciale

2) CERTIFICATI

a) Certificato che l'acclusa perizia ammontante a £. 3.974.000.=
è stata preparata da me, esso risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

(firma)
(designazione Ing. Capo del Genio Civile Ufficiale
(data e luogo Torino li, 4 DIC 1945

Ingegnere Ispettore Capo
Torino 4 dicembre 1945

b) I have checked the preceding certificate and recommend approval.....15 DIC 1945.....

Regional Engineer, or his representative

2 APPROVED (highway fund) N.W. Hyland Maj. C.E. 28/12/45
(other funds)
Chief Public Works Div. P.W.U. Sub-Commission
DEC 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

giaggiere Capo della Regione dopo [illegible]
vista del Ministero dei Lavori Pubblici,

1) Fabbricato ~~ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica~~ Ricostruzione del Padiglione B. per semiagitati nell'Istituto Interprovinciale per infermi di mente in Grugliasco.

b) per contratto a ~~trattativa privata~~

c) ammontare della perizia L. 3.179.000 + L. 795.000 = L. 3.974.000.=

d) urgenza del progetto urgentissima.

e) data probabile per l'esecuzione marzo 1946.

f) note ~~particolarità~~ speciale

2) CERTIFICATI

a) Certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. 3.974.000.=
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti
dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Ingegnere Capo
Torino 4 dicembre 1945

(firma)
(designazione Ing. Capo del Genio
Civile Ufficiale
data e luogo Torino lì, 4 DIC 1945

b) I raccomando che questa
certificato di ~~approvazione~~ approvato
Regional Engineer, or his Representative
2 APPROVED (Highway fund)
(other funds) M.W. Hyland Maj. C.E. 28/12/45
Chief Public Works Div. P.W.B. Sub-Commission

3d APPROVED 29 DEC 1945
Director, Public Works and Utilities Sub-Commission AMG
Industry

c/ TO ROME

3032

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works
Questo modulo va fatto in triplice copia: una coppia rimarrà al Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici

ESTIMATE CAPITAL EXPENDITURE
Perizia 400 Costo /.560.000 Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Scuola Carducci
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour — per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — ~~1.200.000~~ /.560.000 —
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — per l'apertura della scuola
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — mesi due
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — /.560.000 — ~~1.200.000~~
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature — Ing. Bassanotto
Firma

Official designation — L'INGEGNERE CAPO
Designazione ufficiale

Date, and place — TORINO 27 NOV 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici

ESTIMATE CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 400 Costo 1.560.000 Region Piemonte

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Scuola Carducci
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour — per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — ~~1.200.000~~ 1.560.000 —
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — per l'apertura della scuola
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — mesi due
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates: 1.560.000 —
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire ~~1.200.000~~
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature — Ing. Paramontio — L'INGEGNERE CAPO
Firma

Italian Engineer / Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo — TORINO 27 NOV. 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Lt. Col. Alvey W.E. Corps — Date 15 - Dic. 1945

Regional Engineer, or his representative.

2 Approved. (Highway Fund)

(Other funds) — M.W. Hyland Maj. S.C. 28/12/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3 Approved. — 29 DEC 1945

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

Lindsay 3031

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-111,21

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

H 3825

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region PIEMONTE

Perizia Costo

Province Torino

(APPROVALS)
Approvazioni

Emergency.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: S.S. 11-Tronco: Torino-S.Germano Progetto di emergenza per la ricostruzione di ml.92,= del pente provvisorio in legno sul Torr.Orco asportati dalla piena il giorno 31.10.1945 a

(b) By contract or direct labour: per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: £. 3.200.000,=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: emergenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: 45 giorni dalla consegna
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: ==
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £. 3.200.000,=o
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Ingegnere Capo Ufficio Speciale Genio Civile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

(APPROVALS)
Approvazioni

Emergency

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: S.S. 11-Tronco: Torino-S.Germano Progetto di emergenza per la ricostruzione di ml.92,= del ponte provvisorio in legno sul Torr.Orco asportati dalla piena il giorno 31.10.1945 à

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: per contratto

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: £. 3.200.000,=

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: emergenza

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: 45 giorni dalla consegna

(f) Special remarks — Note speciali: ==

2. **Certificates:** — Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £. 3.200.000,=o
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature — Firma

Official designation — Designazione ufficiale: Ingegnere Capo Ufficio Speciale Genio Civile per la Viabilità del Piemonte - Torino

Italian Engineer — Ingegnere italiano

Date, and place — Data e luogo: Torino, 3 DIC 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval. Date 14 DIC. 1945

Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (~~Highway Fund~~) (Other funds)

Chief, Public Works Div. P.W & U. Sub-Comm. A.C.C. 22/12/45

28 DEC 1945

4. **Approved.**

Director ~~Public Works~~ and ~~Utilities~~ Sub-Commission A.C.C.

Industry 3030

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-201-53

Form.ACC.1
(Est.Rev.7 jurc 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

M 8124

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

Region Piemonte
Provincia Torino

PERIZIA N. 494 Costo L.

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocomissione, una sarà fgstatuirta all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località

b) per contratto o lavoro in economia

c) ammontare della perizia di cottimo fiduciario

d) urgenza del progetto L. 7.043.000,-

e) data probabile per l'esecuzione giorni naturali 130

f) Nota speciale : Il ponte è sito sulla comunale Rubiana-Alpette

2^ CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. 7.043.000,- è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

(firma
(designazione Ig.Capo del Genio Ci
(ufficiale
(data e luogo- Torino li 20 DIC. 1945

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date 22 DIC. 1945
Regional Engineer, or his Representative

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocomissione, una sarà fgstàturta all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località

b) per contratto o lavoro in economia

c) ammontare della perizia L. 7.043.000,-

d) urgenza del progetto di ottimo rendimento

e) data probabile per l'esecuzione giorni naturali 120

f) Nota speciale : Il ponte è sito sulla comunale Rubiana-Alpette

2^ CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. 7.043.000,- è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano (firma

(designazione Ig.Capo del Genio Ci

(ufficiale

(data e luogo- Torino li, 20 DIC. 1945

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval ..... date 22 DIC. 1945

Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED (highway fund)

(Other funds) M.W. Hyland Maj. 26/12/45

Chief Public Works Div. P.W. & U. Sub-Commission

3 APPROVED ..... 28 DEC 1945

Director, ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission C. Industry

3029

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-201-54

Form.ACC.1
(Est.Rev.7 juno 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

M3123

Region Piemonte
Provincia Torino

107

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 495 Costo L.

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocomissione, una sarà ~~restituita~~ all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) ~~fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località~~ Ricostruzione ponte Rio Rocco

b) per contratto ~~o lavoro in economia~~ di cottimo fiduciario

c) ammontare della perizia L. 1.603.000,= (un milioneseicentotremila)

d) urgenza del progetto - urgente

e) data probabile per l'esecuzione 150 giorni

f) Nota speciale : Il ponte è sito sulla Comunale Rubiana-Mompellato

2^ CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

GENIO CIVILE TORINO

(firma
(designazione Ig.Capo del Genio
(ufficiale
(data e luogo- Torino lì, 20 DIC 1945

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date..20.DIC.1945..
Regional Engineer, or his Representative

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PERIZIA N. 495 Costo L. Provincia Torino

107

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocomissione, una sarà fatta avere all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) ~~fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. -località~~ Ricostruzione ponte Rio Rocco

b) per contratto ~~a lavoro in economia~~ di cottimo fiduciario

c) ammontare della perizia L. 1.603.000,= (un milioneseicentotremila)

d) urgenza del progetto - urgente

e) data probabile per l'esecuzione 150 giorni

f) Nota speciale : Il ponte è sito sulla Comunale Rubiana-Mompellato

2^ CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

GENIO CIVILE - TORINO

(firma
(designazione Ig. Capo del Genio
(ufficiale
(data e luogo - Torino lì, 20 DIC 1945

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date 22 DEC 1945
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED (~~highway~~ fund)
(Other funds) MGSR. 28/12/45
Chief Public Works Div. P.W. & U. Sub-Commission

3 APPROVED 28 DEC 1945
Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission AC.
Industry

3028

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

(EST.Rev.7 Ore 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

PERIZIA N. 485 COSTO L. 2.170.000.= Region Piemonte Province Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia,una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione,una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato,ponte,strada,centrale elettrica centrale idraulica ecc. località riparazione e ricostruzione tratti canali bianci nelle varie località.-
b) per contratto o lavori in economia per contratto
c) ammontare della perizia 2.170.000.=
d) urgenza del progetto urgente
e) Data probabile per l'esecuzione 180 giorni dalla consegna
f) Nota speciale

2° CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. 2.170.000.= è stata preparata da me,essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano { firma E.Segre
designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
data e luogo-Torino li,

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date.....
Regional Engineer,or his Representative

2 APPROVED (~~highway funds~~)
(Other funds) 22 DIC. 1945
Chief Public Works Div.P.W.&U.Sub-Commission

3° APPROVED 28 DEC 1945
Director,Public Works and Utilities Sub-Commission AC.

M3124

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Varie località.-

b) per contratto o lavori in economia — per contratto

c) ammontare della perizia — 2.I70.000.=

d) urgenza del progetto — urgente

e) data probabile per l'esecuzione — 180 giorni dalla consegna

f) Nota speciale

2° CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. 2.I70.000.=
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino lì,

b) I agree with the preceding certificate ed recommend approval
..... date.....
Regional Engineer or his Representative

2 APPROVED (~~Highway Fund~~)
(Other funds)..... 22 DIC. 1945
Chief Public Works Div.P.W.&U.Sub-Commission

3° APPROVED..... 28 DEC 1945
Director, ~~Public Works~~ and ~~Utilities~~, Sub-Commission AC.
Industry

22 DIC. 1945

PROJECT W-88

3027

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

(EST.Rev.7 Juro 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

Region Piemonte
Province Torino

PERIZIA N. 383 COSTO L. ~~5220000~~.= 4.770.000 —

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località riparazione al fabbricato Ospedale Infantile Regina Margherita.-
b) per contratto o lavori in economia per contratto
c) ammontare della perizia L.~~5.220.000~~.= 4.770.000 —
d) urgenza del progetto urgente
e) data probabile per l'esecuzione 180 giorni dalla consegna dei lavori
f) Nota speciale

2^ CERTIFICATI 4.770.000 —

a) certificato che l'accolusa perizia ammontante a L. ~~5.220.000~~.=
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li 20 DIC 1945

Ingegnere Italiano

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date 20 DIC 1945
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED ~~(highway fund)~~
(Other funds) M.W. Hyland Maj. S.R. 28/12/45
Chief Public Works Div.P.W.&U. Sub-Commission

3^ APPROVED 8 DEC 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

a) Fabbricato,ponte,strada,centrale elettrica centrale idraulica ecc. località riparazione al fabbricato Ospedale Infantile Regina Margherita.-

b) per contratto o lavori in economia per contratto

c) ammontare della perizia ~~L.5.220.000~~.= L. 4.770.000.—

d) urgenza del progetto urgente

e) data probabile per l'esecuzione 180 giorni dalla consegna dei lavori

f) Nota speciale

4.770.000—

2° CERTIFICATI

a) certificato che l'accluse perizia ammontante a L. ~~5.220.000~~.=
è stata preparata da me,essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto. e l'ammontare è ragionevole.-

(firma E.Segre
(designazione Ing.Capo del Genio
(Civile ufficiale
(data e luogo-Torino li 20 DIC. 1945

Ingegnere Italiano

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date... 20 DIC. 1945 ....
Regional Engineer,or his Representative

2 APPROVED ~~(highway fund)~~
(Other funds) M.W. Hyland Maj.S.C. 28/12/45
Chief Public Works Div.P.W.&.U.Sub-Commission

3° APPROVED 28 DEC 1945
Director,~~Public Works and Utilities~~,Sub-Commission A.C.
Industry

3026

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

43120

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

1247

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 399 Costo

Region **Piemonte**

Province **Torino**

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location **Scuola elementare Tommaseo in via dei Mille 15**
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour **per contratto**
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate **14.364.350,=**
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: **Necessario per esigenza scolastiche**
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion **mesi 6**
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **14.364.350,==**
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale **L'Ingegnere Capo -**

Date, and place / Data e luogo **Torino 27 Nov. 1945**

...ceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 399 Costo

Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Scuola elementare Tommaseo in via dei Mille 15
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour — per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — 14.364.350,=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — Necessario per esigenza scolastiche
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — mesi 6
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — 14.364.350,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation — L'Ingegnere Capo
Designazione ufficiale

Date, and place — Torino 27 Nov. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Wm. J.Alsup 1st Lt. CE — Date
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) — W. Hyland Major AGR. 28/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.** — 28 DEC 1945
Director, ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A. C.

Industry 3025

True copy

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M3119

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

103

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 439 Costo 4.204.000,== Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

Fabbricato padiglione comunita Istituto Corregionale femminile

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location **del Buon Pastore Corso Principe Eugenio 26 Torino**
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour **contratto**
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate **4.204.000,==**
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: **urgente**
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion **6 mesi dalla consegna**
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **4.204.000,==**
Certifico che l'accluse perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation **L'Ingegnere Capo**
Designazione ufficiale

Date, and place **Torino 20 Dic. 45**
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 439 Costo 4.204.000,== Region Piemonte

(APPROVALS) Province Torino

Approvazioni

Fabbricato padiglione cominita Istituto Corregionale femminile

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località del Buon Pastore Corso Principe Eugenio 26 Torino

(b) By contract or direct labour contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 4.204.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 6 mesi dalla consegna
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.204.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation L'Ingegnere Capo
Designazione ufficiale

Date, and place Torino 20 Dic. 45
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Wn J.Alsup 1st Lt. CE Date 20 Dic. 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) M.W. Hylund Mgr S.R. 28/12/45

Chief Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.** 28 DEC 1945

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.

~~Highway~~ industry

true copy M.W. Hylund Mgr S.R.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M 3118

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

10 V

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 437 Costo 3.243.000,== Region Piemonte

Province Torino

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: **Case Popolari 12° Quartiere(Nido Bambini) Via Castiglione Dora 27 Torino**

   (b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: **contratto**

   (c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: **3.243.000,==**

   (d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: **urgente**

   (e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: **ottanta**

   (f) Special remarks — Note speciali: **occorrono materiali contingentati**

2. **Certificates:**
   Certificati

   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire: **3.243.000,==**

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature — Firma

Official designation: **L'Ingegnere Capo** — Designazione ufficiale

Date, and place: **Torino 20 Dic. 1945**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Works.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 437 Costo 3.243.000,== Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location Case Popolari 12° Quartiere(Nido Bambini)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Via Castiglione Dora 27 Torino

(b) By contract or direct labour contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 3.243.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion ottanta
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks occorrono materiali contingentati
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.243.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation L'Ingegnere Capo
Designazione ufficiale

Date, and place Torino 20 Dic. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Wm J. Alsup 1st Lt. CE Date 20 Dic. 45
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) M W. Hyland Mgr S R. 28/12/45
Chief, Public Works Div, P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.**
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. 28 DEC 1945

Industry 3022

true copy Md. Hyland Mgr S R.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-1300-19

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M.V.

M3817

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filed in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q. File, one to be returned to
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà

the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

101

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Alessandria

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: S.S.30 - Rifacimento di massicciata fra i Km.15+306 -17+700 e Km.22+500 - 23+390

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: per contratto

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: £. 4.810.000,-

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: di emergenza

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: 3 mesi

(f) Special remarks — Note speciali: non sono richiesti materiali controllati

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire: £. 4.810.000,-

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firme

L'INGEGNERE
Ing. Lionello [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region PIEMONTE

Province Alessandria

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: S.S.30 - Rifacimento di massicciata fra i Km.15+306 -17+700 e Km.22+500 - 23+390

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: per contratto

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: £. 4.810.000,=

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: di emergenza

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: 3 mesi

(f) Special remarks — Note speciali: non sono richiesti materiali controllati

2. **Certificates:** — Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire £. 4.810.000,=

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount. è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature — Firma

Italian Engineer — Ingegnere Italiano

Official designation — Designazione ufficiale: Ingegnere Capo Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità del Piemonte

Date and place — Data e luogo: Torino, 21 NOV 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 26 NOV. 1945

Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (Highway Fund) (Other funds)

Chief, Public Works Div. P.W & U. Sub-Comm. A.C.C. 22/12/45

4. **Approved.** 28 DEC 1945

Director Public Works and Utilities Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

HQ-201-55

Form.ACC.1
(Est.Rev.7 June 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

M3116

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

Region Piemonte
Provincia Torino

PERIZIA N. 496 Costo L.

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocomissione, una sarà fatta tutta all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) ~~fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località~~ Ricostruzione Ponte sul Rio Ferro

b) per contratto ~~a lavoro in economia~~ di cottimo fiduciario

c) ammontare della perizia L. 1.603.000,=(un milioneseicentotremila)

d) urgenza del progetto - urgente-

e) data probabile per l'esecuzione 150 giorni naturali

f) Nota speciale : Il ponte è sito sulla comunale Rubiana-Mompiato

2^ CERTIFICATI

a) certificato che l'accluse perizia ammontante a L.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

(firma
(designazione Ig.Capo del Genio Ci
(ufficiale
(data e luogo- Torino lì, 20 DIC 1945

Ingegnere Italiano

GENIO CIVILE TORINO

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocomissione, una sarà ~~fatta~~ tutta all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) ~~fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località~~ Ricostruzione Ponte sul Rio Ferro

b) per contratto ~~a lavoro in economia~~ di cottimo fiduciario

c) ammontare della perizia L. 1.603.000,=(un milioneseicentotremila)

d) urgenza del progetto - urgente-

e) data probabile per l'esecuzione 150 giorni naturali

f) Nota speciale : Il ponte è sito sulla comunale Rubiana-Mompiato

2^ CERTIFICATI

a) certificato che l'accluso perizia ammontante a L.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

(firma
(designazione Ig.Capo del Genio Ci
(ufficiale
(data e luogo- Torino lì, 20 DIC 1945

Ingegnere Italiano

GENIO CIVILE TORINO

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval,
..... date.....
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED (~~highway fund~~)
(Other funds).....
Chief Public Works Div.P.W.& U.Sub-Commission

28 DEC 1945

3 APPROVED.....
Director, ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission AC.

Indorsing

3022

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-123.24

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., file, one to de returned to the Regional Engineer when approved and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

11315

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia / **Costo**

Region PIEMONTE

Province TORINO

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
S.S.23 Ricostruzione muro di sostegno e corpo stradale al Km. 49+540 49+600 crollato a causa alluvione 28/10-3/11/1945

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
per contratto i lavori principali ed in economia i lavori diretti a dare il transito provv.

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
2.500.000,oo

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
mesi tre

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
2.500.000,oo

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale
Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale del Piemonte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia / Costo

Region PIEMONTE

(APPROVALS)

Approvazioni

Province TORINO

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località S.S.23 Ricostruzione muro di sostegno e corpo stradale al Km. 49+540 49+600 crollato a causa alluvione 28/10-3/11/1945

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto i lavori principali ed in economia i lavori diretti a dare il transito provv.

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 2.500.000,oo

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione mesi tre

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.500.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale del Piemonte

Date, and place
Data e luogo 18 DIC 1945 TORINO

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 18 DIC 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved** (Highway Fund)
(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W & U. Sub-Comm. A. C. C. 28/12/45

4. **Approved.**

Director Public Works and Utilities Sub-Commission A. C. C. 26 DEC 1945

Industry 3021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

1° allèg.

H. 501.56

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

A. S. T. I.
GENIO CIVILE
PROGETTO
277

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M3114

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in tripliee copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

Region Piemonte

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 277 Costo L. 1.260.000

Province Asti

(APPROVALS)
Approvazioni

Comune di Sessame

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location — Ponte sul Rio Molinetto della strada prov.le di Valle Bormida –
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour — per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate — L. 1.260.000
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: — Urgentissimo per transito normale ora deviato su un vecchio ponte inconsistente
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion — mesi tre dall'arrivo del cemento
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks — –
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 1.260.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature — L'INGEGNERE CAPO (E. Destefanis)
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place — N° 3989 Asti, li 1 OTT. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region Piemonte
Perizia 277 Costo L. 1.260.000

(APPROVALS) Province Asti
Approvazioni Comune di Sessame

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Ponte sul Rio Molinetto della strada prov.le di Valle Bormida -
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour: per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate: L. 1.260.000
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Urgentissimo per transito normale ora deviato su un vecchio ponte insufficente
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion: mesi tre dall'arrivo del cemento
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks: -
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 1.260.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has ~~been~~ prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata ~~preparata~~ da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: L'INGEGNERE CAPO (E. Destefanis)

Official designation / Designazione ufficiale:

Date, and place / Data e luogo: N° 3989 Asti, 11 1 OTT. 1945

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date: 18 DIC. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. *Approved.* (~~Highway Fund~~) (Other funds) M.W. Hyland Myer R. 28/12/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved* 28 DEC 1945
Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

Industry

3020

5684 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

1° allegato -

A S T I
GENIO CIVILE
PROGETTO
N° 273

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

H-5611/58

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

14313

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region Piemonte

Perizia 13 **Costo** L. 1.750.000

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Asti

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Ponte sul Tanaro
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. — Cappellino strada Prov.le per Rocchetta per Rubio

(*b*) By contract or direct labour — per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate — L. 1.750.000
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: — Urgentissimo per un traffico normale a veicoli pesanti
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion — tempo quattro mesi dall'arrivo del cemento
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 1.750.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Rivolta

Signature — L'INGEGNERE CAPO
Firma — (E. Destefanis)

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date and place 2803 Asti, li 19 SET 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region Piemonte

Perizia 73 Costo L. 1.750.000

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Asti
Comune di Cossinasco

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ponte sul Nitano
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. Raccordo stradale Prov.le per Cantalupo per Rubbio

(*b*) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 1.750.000
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Urgentissimo per un transito normale a veicoli pesanti
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion tempo quattro mesi dall'arrivo del cemento
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks —
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 1.750.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

rivedata

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma
L'INGEGNERE CAPO
(E. Destefanis)

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place Asti, 19 19 SET. 1945
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 22 DIC. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. *Approved.* (Highway Fund)
(Other funds) N. W. Highway Mgr. 28/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved* 3019 28 DEC 1945
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.
Industry

5684 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-501-36

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

19312

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

8b

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Piemonte

Province Alessandria

(APPROVALS)
Approvazioni

Ponte sul Torrente

1 - a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn, etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, ecc. e località.
Bolbo presso l'abitato di Bergamasco

b) By contract or direct labour — per contratto
Per contratto o lavoro in economia.

c) Amount of approximate estimate — L. 3.000.000
Ammontare della perizia.

d) Urgency of project — molto urgente
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion — giorni centottanta
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks
Note speciali

2 - **Certificates:**
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.000.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma — Michele Stefanini

Official designation / Designazione ufficiale — Geometra Principale del Genio Civile

26 DIC. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

(APPROVALS)
Approvazioni

Province

1 - a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn, etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, ecc. e località.
Ponte sul Torrente Bello presso l'abitato di Lergnasco

b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia.
per contratto

c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia.
L. 3.000.000

d) Urgency of project
Urgenza del progetto
molto urgente

e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
giorni centottanta

f) Special remarks
Note speciali

2 - Certificates:
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.000.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale
Geometra Principale del Genio Civile

Date, and place
Data e luogo
Alessandria 21 DIC. 1945

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
22 DIC. 1945
Date
Regional Engineer, or his representative.

3 - Approved. (Highway Fund)
(Other funds)
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Subb-Comm. A.C.C. 28/12/45 1945

4 - Approved. 3018
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.
Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-131.16

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

H-3111

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., file, one to de returned to the Regional Engineer when approved and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE — **Region** Piemonte

Perizia **Costo**

(APPROVALS) — **Province** Alessandria

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — Ponte di barche sul Po a Casale M. Sua costruzione per la viabilità della S.S.31 " del Monferrato"

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — per contratto a mezzo Impresa

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — £. 3.200.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — 31-12-1945

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.200.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale — Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità statale del Piemonte

Date, and place
Torino - 18 DIC 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., file, one to be returned to
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà

the Regional Engineer when approved and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Piemonte

Province Alessandria

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Ponte di barche sul Po a Casale M. Sua costruzione per la viabilità della S.S.31 " del Monferrato"

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: per contratto a mezzo Impresa

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: £. 3.200.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 31-12-1945

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.200.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has beep prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale: Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità statale del Piemonte

Date, and place
Data e luogo: Torino - 18 DIC 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommed approval.

Date 18 DIC 1945

Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (Highway Fund)
(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C. 28/12/45

4. **Approved.** 28 DEC 1945

Director Public Works and Utilities Sub-Commission A. C. C.

Industry

3017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-801.72

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

M 3110 94

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
al 94 Perizia £ 1.556.000 Costo £

Region Piemonte

Province Vercelli

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ponte sul torrente Rascone in Comune di Varallo Sesia frazione Roccapietra lungo la strada S. Novara - Varallo
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate Lire 1.556'000 =
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente, per ripristino transito interrotto sulla provinciale Novara - Varallo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion entro il ~~31 dicembre 1946~~ 30 giugno 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks nell'interesse della viabilità
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1556'000 (un milione cinquecentocinquantaseimila)
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale: Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile

Vercelli 13 DIC 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

a/94 Perizia £ 1.556.000 Costo £

Region Piemonte

Province Vercelli

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ponte sul torrente Bassone
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località in Comune di Vercelli fasce fraz. Borgovercelli lungo la prov.le Novara - Vercelli

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of approximate estimate Lire 1.556'000 =
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente per ripristino transito interrotto sulla provinciale Novara - Vercelli
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion entro il ~~31 dicembre 1945~~ 30 giugno 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks nell'interesse della viabilità
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1556'000 (un milione cinquecentocinquantaseimila)
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale Ingegnere, Capo dell'Ufficio del Genio Civile

Date, and place
Data e luogo Vercelli, 13 DIC 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 18 DIC 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) M.W. Hyland Maj. R.E. 28/12/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** ~~[illegible]~~ 28 DIC 1945

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

Industry

S.A.V.I.T. - Vercelli - 9-1945.

3016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-301.34

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

M3109 93

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Piemonte

Province Alessandria

(APPROVALS)
Approvazioni

1 - a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn, etc. and location Lavori di riparazione del ponte sul Tanaro presso Felizzano lungo la strada Prov.Felizzano-Oviglio
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, ecc. e località. Perizia suppletiva

b) By contract or direct labour Per contratto
Per contratto o lavoro in economia.

c) Amount of approximate estimate L. 2.700.000
Ammontare della perizia.

d) Urgency of project Urgente
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion Novanta giorni
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks
Note speciali

2 - Certificates:
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.700.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo

Alessandria 17 DIC 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Alessandria

1 - a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn, etc. and location Lavori di riparazione del ponte sul Tanaro presso Felizzano lungo la strada Prov.Felizzano-Oviglio
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, ecc. e località.

b) By contract or direct labour Per contratto Perizia suppletiva
Per contratto o lavoro in economia.

c) Amount of approximate estimate L. 2.700.000
Ammontare della perizia.

d) Urgency of project Urgente
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion Novanta giorni
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks
Note speciali

2 - Certificates:
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.700.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo

Alessandria 17 DIC. 1945

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 20 DIC. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3 - Approved. (~~Highway Fund~~)
(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Subb-Comm. A.C.C.

4 - Approved.

Director ~~Public Works~~ and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

28 DEC 1945

Industry 3015

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PROJECT W-34

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

11 3106 92

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Piemonte

Province Alessandria

(APPROVALS)
Approvazioni

1 - a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn, etc. and location Riparazione ed integrazione della difesa in sinistra del T.Orba in Reg.Merlanetta del Com.di Casalcermelli.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, ecc. e località.

b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia.

c) Amount of approximate estimate 1.980.000,oo
Ammontare della perizia.

d) Urgency of project urgentissimo
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion mesi quattro
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks Il lavoro è stato sollecitato dal Comando Prov/le dellla.M.G.
Note speciali

2 - Certificates:
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.980.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale — Geometra Principale

Date, and place / Data e luogo — Alessandria, 14 NOV. 1945

ISPETTORATO GEN. PER LA DIFESA DEL LITTORALE (G. B. Bay Valle)

MILITARY GOVERNMENT

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Alessandria

1 - a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn, etc. and location Riparazione ed integrazione della difesa in sinistra del T.Orba in Reg.Merlanetta del Com.di Casalcermelli.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, ecc. e località.

b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia.

c) Amount of approximate estimate l.980.000,oo
Ammontare della perizia.

d) Urgency of project urgentissimo
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion mesi quattro
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks Il lavoro è stato sollecitato dal Comando Prov/le della A.M.G.
Note speciali

2 - **Certificates:**
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.980.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano
Signature / Firma
Official designation / Designazione ufficiale: Geometra Principale
Date, and place / Data e luogo: Alessandria, 14 NOV. 1945

ISPETTORATO LAVORI GENIO MILITARE (G. Zona Valle)

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OFFICIAL PIEMONT REGION WAR DEPT. ET. REGIONAL ENGINEER PW & U DIV

3 - I agree with the preceding certificate and recommend approval.
Date 11 DIC. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3 - Approved. (~~Highway Fund~~)
(Other funds) Maj. Hd Qrs. Maj. Gen. 22/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Subb-Comm. A.C.C.

4 - Approved. 28 DEC 1945
Director ~~Public Works~~ and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Indust/n 3014

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-801.71

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

M3107

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
n° 93 Perizia £ 4'569'000 Costo

Region Piemonte

Province Vercelli

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica etc. e località
Ponte sul torrente Sesia di Guardabosone in Varallo per la prov.a Biella Valsesia

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
per contratto

(c) Amount of opproximate estimate
Ammontare della perizia
£ 4.569.000.00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgente per ripristino transito interrotto sulla prov.a Biella - Valsesia

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
entro il ~~31 dicembre 1945~~ 30 giugno 1946

(f) Special remarks
Note speciali
nell'interesse della viabilità

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4'569'000 (quattromilacinquecentosessantanovemila)
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale
Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile

Vercelli 9 DIC. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

n° 93 Perizia £ 4.569'000 Costo

Region Piemonte

Province Vercelli

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica etc. e località
Ponte sul Torrente Strona di Guardabosone in Vorirozza di Crevacuore per la prov.a Biella Valsesia

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of opproximate estimate
Ammontare della perizia £ 4.569.000.00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgente per ripristino transito interrotto sulla prov.a Biella - Valsesia

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione entro il ~~31 dicembre 1945~~ 30 giugno 1946

(f) Special remarks
Note speciali nell'interesse della viabilità

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4'569'000 (quattromilionicinquecentosessantanovemila)
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile

Date, and place
Data e luogo Vercelli 13 DIC. 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 18 DIC. 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (~~Highway Fund~~)
(Other funds)
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** - 28 DEC 1945
Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

Industry

3013

S. A. V. I. T. - Vercelli - 9 1945.

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OFFICIAL FOR U.S.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pn 296 To

Form. ACC.1
(EST.Rev.7 jurc 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

M-3096

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

Region Piemonte
Province Torino

PERIZIA N. 9

COSTO L. 6.468.000

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc.
località riparazioni fabbricato uso Padiglione Ospedaliero Piccola Casa Divina Provvidenza (Cottolengo) Torino

b) per contratto o lavori in economia contratto

c) ammontare della perizia 6.468.000

d) urgenza del progetto urgentissimo

) data probabile per l'esecuzione giugno 1946

) Nota speciale riparazioni fabbricato opere murarie e accessori

2^ CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. 6.468.000 — è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

(firma E. SEGRE
(designazione Ing. Capo del Genio
(Civile ufficiale
(data e luogo-Torino lì, 14 DIC. 1945
(

Ingegnere Italiano

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OFFICIAL

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date..... 15 DIC 1945

..... Representative

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

re Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località riparazioni fabbricato uso Padiglione Ospedaliero Piccola casa Divisia Previdenza (Collegno) Torino

b) per contratto o lavori in economia contratto

c) ammontare della perizia 6.468.000

d) urgenza del progetto urgentissimo

) data probabile per l'esecuzione giugno 1946

) Nota speciale riparazioni fabbricato opere murarie e accessori

2^ CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. 6.468,000 — è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano (firma E. SEGRE
(designazione Ing. Capo del Genio Civile ufficiale
(data e luogo-Torino lì, 14 DIC. 1945

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date 15 DIC 1945
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED ~~(highway fund)~~
(Other funds) .....
Chief Public Works Div. P.W.&U. Sub-Commission

3^ APPROVED ..... 28 DEC 1945
Director, ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A.C.
Industry

3012

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M 3095

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 429 Costo

Region Piemonte

Province Torino

(APPROVALS)
Approvazioni

Cottolengo Hospital

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — Fabbricato in Torino Via Ariosto

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — Contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — 12.500.000

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — Urgentissimo

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — Sei mesi

(f) Special remarks
Note speciali — Fabbricato in muratura e mattoni per ricovero a uso ospitaliero

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 12.500.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation — L'Ingegnere Capo Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place — Torino 14 Dicembre 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia 429 Costo Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

Cottolengo Hospital

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc, and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: **Fabbricato in Torino Via Ariosto**

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: **Contratto**

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: **12.500.000**

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: **Urgentissimo**

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: **Sei mesi**

(f) Special remarks — Note speciali: **Fabbricato in muratura e mattoni per ricovero a uso ospitaliero**

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **12.500.000**
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale: **L'Ingegnere Capo Genio Civile**

Date, and place / Data e luogo: **Torino 14 Dicembre 1945**

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Wm.J.Alstp 1st.Lt. C.E. Date **15 December 1945**
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (~~Reimbursable~~ Other funds) *W.W. Hyland Maj SR. 22/12/45*
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.** *O.K. Truesdell* 26 DEC 1945
Director ~~Public Works~~ Industry and Utilities, Sub-Commission A. C.

True copy *W.W. Hyland Maj* 3011

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

11-3086

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

18

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 442 Costo 11.396.353 Region PIEMONTE

Province TORINO

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location CONVITTO SANTUARIO
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località della CONSOLATA TORINO

(b) By contract or direct labour CONTRACT
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £ 11.396.355-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: URGENTE
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 180 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 11.396.355
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 442 Costo 11.396.353 Region PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

Province TORINO

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location CONVITTO SANTUARIO
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località d/alle CONSOLATA TORINO

(b) By contract or direct labour CONTRACT
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £ 11.396.335 —
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: URGENTE
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 180 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 11.396.355
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Ing. Alberto Ilter

Date 17 DIC 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Other funds) W. Hyland Mayor R. 27/12/45 —
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. **Approved.** 27 DEC 1945
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

3010

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione.

Roma, 26 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Folinea)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

A S T I
GENIO CIVILE
PROTOCOLLO
N° 33

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2951

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegniere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region e Piemonte

Province Asti

Perizia 332 Costo 3.310.000

(APPROVALS)

Approvazioni

Strade Provinciali del Cantone 9° - Babbio

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. manutenzione straordinaria

(*b*) By contract or direct labour parte a contratto parte in economia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate £. 3.310.000
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo per rimettere le strade in stato normale al traffico
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion mesi due dall'ogrive dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato.
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati dell'Ufficio Tecnico Provinciale

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £. 3.310.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

rivedute

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region e Piemonte

Perizia 332 Costo 3.310.000

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Asti

Strade Provinciali del Cantone 9° - Bubbio

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: manutenzione straordinaria

(*b*) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: parte a contratto parte in economia

(*c*) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: £. 3.310.000

(*d*) Urgency of project: — Urgenza del progetto: urgentissimo per rimettere le strade in stato normale al traffico

(*e*) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: mesi due dall'arrivo dei materiali

(*f*) Special remarks — Note speciali: non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato.

2. *Certificates:* — Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire: £. 3.310.000.=

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata ~~preparata~~ rivedute da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale

Date, and place / Data e luogo: Bat N 4653 - 8 NOV. 1945

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 21 NOV. 1945

Regional Engineer, or his representative.

3. *Approved* (~~Highway Fund~~) (Other funds) W.W. Hyland Maj SR. 16/12/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved* Wm. J. Hayes, 18 DEC 1945

Deputy Director ~~Public Works~~ Industry and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

5684 - SATET

3009

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto. Semorando i prezzi elevati, converrà procedere all'appalto dei lavori per gara tra ditte idonee.

Roma, 15 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

P.S.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-5015

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

331

H-7950

96

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region Piemonte

Perizia 331 Costo L. 970.000,==

Province A S T I

(APPROVALS)

Approvazioni

Strade provinciali del cantone 8° Nizza.

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location manutenzione straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(*b*) By contract or direct labour parte a contratto parte in economia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 970.000,==
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo per rimettere le strade in stato normale al traffico
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion mesi due dall'arrivo dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato.
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati dall'ufficio tecnico provinciale

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 970.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata ~~preparata~~ da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

riveduta

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

UFFICIO TECNICO PROVINCIALE ASTI
L'INGEGNERE CAPO
(E. Pellegrini)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region Piemonte

Perizia 331 Costo L. 3700000.==

(APPROVALS) Province A S T I

Approvazioni

Strade provinciali del cantone 8° Nizza.

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location manutenzione straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(*b*) By contract or direct labour parte a contratto parte in economia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 3.700.000.==
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo per rimettere le strade in stato normale al traffico
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion mesi due dall'arrivo dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato.
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati dall'ufficio tecnico provinciale

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.700.000.==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Rivedute

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place Ivrea 9 NOV. 1945
Data e luogo

UFFICIO ... DI ASTI
L'ING ... CAPO
(E. Vaccani)

(*b*) Agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. H. Ackroyd Lt Col CE. Date 21 NOV. 1945
Regional Engineer, or his representative.

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OFFICIAL PIEDMONT REGION PW & U

3. *Approved* (Highway Fund)
(Other funds) W. W. Hyland Maj USR. 16/12/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved* Deputy Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C. 18 DEC 1945
Industry 3008

5684 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto. Sembrando i prezzi elevati, converrà procedere all'appalto dei lavori per gara tra ditte idonee.

Roma, 15 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Folinea)

P. S.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

A S T I
GENIO CIVILE
PROGETTO
N° 330

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q.. File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region Piemonte

Perizia 330 Costo L. 8.300.000,==

Province Asti

(APPROVALS)
Approvazioni

Strade provinciali del cantone 7° Isola d'Asti

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location manutenzione straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(*b*) By contract or direct labour parte a contratto, parte in economia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate Lire 8.300.000,==
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo per rimettere le strade in stato normale al traffico
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion mesi due dall'arrivo dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati dell'ufficio tecnico provinciale

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.300.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata ~~preparata~~ riveduta da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

UFFICIO GENIO CIVILE
L'INGEGNERE CAPO
(G. Stefanini)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region Piemonte
Perizia 330 Costo L. 8.500.000,==

(APPROVALS) Province A s t i
Approvazioni

Srade provinciali del cantone 7° Isola d'Asti

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location manutenzione straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(*b*) By contract or direct labour parte a contratto, parte in economia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 8.500.000,==
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo per rimettere le strade in stato normale al traffico
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion mesi due dall'arrivo dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati dell'ufficio tecnico provinciale

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.500.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata ~~preparata~~ rivedute da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place 9 NOV. 1945
Data e luogo

UFFICIO GENIO CIVILE
L'INGEGNERE CAPO
(G. Valentino)

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 21 NOV. 1945
Regional Engineer, or his representative.

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OFFICIAL DESIGNATION
WM. J. ALSUP 1/LT. LT. CE REGIONAL ENGINEER
PW&U DIV

3. *Approved* (~~Allied Govt. Fund~~) (Other funds) M.W. Hyland Maj. SR. 16/12/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved* Wm J Bruce Lt. 18 DEC 1945
Deputy Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.
Industry

3007

5684 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Sembrando i prezzi elevati, converrà procedere all'appalto dei lavori per gara tra ditte idonee.

Roma, 15 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

p.s.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

A. 3. 1.
GENIO CIVILE
PROTOCOLLO
N° 320

H-5015-2

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2948

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

84

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region Piemonte

Perizia 320 **Costo** 6.700.000,==

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Asti

Strade Provinciali del Cantone 6 - Asti -

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location manutenzione straordinarie
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(*b*) By contract or direct labour parte a contratto parte in economia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate 6.700.000,==
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Urgentissimo per rimettere le strade in stato normale al traffico
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion mesi due dall'arrivo dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato.
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati dell'Ufficio Tecnico Provinciale

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.700.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

UFFICIO GENIO CIVILE ASTI
L'INGEGNERE CAPO
(E. Decleva)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una

to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region Piemonte

Perizia 323 Costo £. 6.700.000,==

Province Asti

(APPROVALS)
Approvazioni

Strade Provinciali del Cantone 6 - Asti -

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location manutenzione straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(*b*) By contract or direct labour parte a contratto parte in economia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate £. 6.700.000,==
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Urgentissimo per rimettere le strade in stato normale al traffico
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion mesi due dall'arrivo dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato.
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati dall'Ufficio Tecnico Provinciale

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £. 6.700.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

UFFICIO GENIO CIVILE ASTI
L'INGEGNERE CAPO
(E. Destefanis)

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place Asti 9 NOV. 1945
Data e luogo

I agree with the preceding certificate and recommend approval.
Direttore Reggente Date 21 NOV. 1945.
Regional Engineer, or his representative.

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
OFFICIAL
W.M. J. ALSUP 1ST. LT. CE
REGIONAL ENGINEER
PWW & U DIV

3. Approved (Highway Fund) W. W. Hyland Maj S.R. 16/12/45
(Other funds) Chief, Public Works Div., P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved* Wm J Hayes 18 DEC 1945
Deputy Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A.C.C.
Industry

3006

5084 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.
Sembrando i prezzi elevati, converrà procedere all'appalto dei lavori per gara tra ditte idonee.

Roma, 15 dicembre 1943.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

P.S.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

A.S.I.
GENIO CIVILE
PROGETTO
N° 328

M-5011.51

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2942

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

83

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region e Piemonte

Perizia 328 **Costo** £. 6.000.000,==

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Asti

Strade provinciali del cantone 5° - Cellarne -

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location manutenzione straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(*b*) By contract or direct labour parte a contratto parte in economia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate £. 6.000.000,==
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo per rimettere le strade in stato normale al traffico.
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion mesi due dall'arrivo dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati dell'Ufficio Tecnico Provinciale

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £. 6.000.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

rivedute

Signature
Firma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 328 Costo £. 6.050.000,==

Region e Piemonte

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Asti

Strade provinciali del centone 5° - Calliano -

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location manutenzione straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(*b*) By contract or direct labour parte a contratto parte in economia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 6.050.000,==
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo per rimettere le strade in stato normale al traffico.
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion circa due dall'arrivo dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati dell'Ufficio Tecnico Provinciale

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 6.050.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo Nr 6663 - 9 NOV. 1945

(*b*) I certify with the preceding certificate and recommend approval.
Date 21 NOV. 1945.
Regional Engineer, or his representative.

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEMONT REGION
WM. J. ELSUP 1ST. LT. CE
ENGINEER
APO 794

3. *Approved* (Highway Fund)
(Other funds) M.W. Hylund Maj SR. 16/12/45
Chief, Public Works Div. A.W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved* Deputy Director Public Works and Utilities Sub-Commission A.C.C. 18 DEC 1945
Industry

3005

5084 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Sembrando i prezzi elevati, converrà procedere all'appalto dei lavori per gara tra ditte idonee.

Roma, 15 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

p.s.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

A S T I
GENIO CIVILE
PROGETTO
N° 327

H-50150

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2746

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una

to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region Piemonte

Perizia 327 Costo L. 7.100.000,=

Province Asti

(APPROVALS)

Approvazioni

Strade provinciali del Centore 4° - Ventiglio -

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location manutenzione straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(*b*) By contract or direct labour parte a contratto, parte in economia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 7.100.000,=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo per rimettere le strade in stato normale al traffico
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion mesi due dall'arrivo dei materiali.
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato.
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire dell'Ufficio Tecnico Provinciale L. 7.100.000,=
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

rivedute

Signature
Firma

Italian Engineer

Official designation

UFFICIO GENIO CIVILE

UFFICIO GENIO CIVILE
L'INGEGNERE CAPO
G. Tesleff

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una

to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region Piemonte

Perizia 307 Costo L. 7.100.000,=

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Asti

Strade provinciali del Cantone 4° - Montiglio -

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location manutenzione straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(*b*) By contract or direct labour parte a contratto, parte in economia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 7.100.000,=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo per rimettere le strade in stato normale al traffico
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion mesi due dall'arrivo dei materiali.
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato.
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati dell'Ufficio Tecnico Provinciale

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 7.100.000,=
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

rivotuta

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

UFFICIO GENIO CIVILE - ASTI -

UFFICIO GENIO CIVILE
L'INGEGNERE CAPO
(G. Destefanis)

Date, and place Asti 6/9 - 8 NOV. 1945
Data e luogo

(*b*) Officer making the preceding certificate and recommend approval.

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OFFICIAL PIEDMONT REGION
WM. J. ALSUP 1ST. LT. CE SPECIAL ENGINEER
PW & U DIV

W.J. Alsup 1st Lt CE Date 21 NOV. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. ~~Approved~~ (Highway Fund)
(Other funds) M.W. Hyland Maj GSC 16/12/45
~~Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub Comm. A.C.C.~~

4. *Approved* Wm. J. Stuyvesant 18 Dec 1945
Deputy Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A.C.C.
Industry 3004

5684 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.
Sembrando i prezzi elevati, converrà procedere all'appalto dei lavori per gara tra ditte idonee.

Roma, 15 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Tolinea)

p.s.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ASTI
GENIO CIVILE
PROGETTO
N° 326

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Regione Piemonte

Perizia 326 Costo L. 8.250.000,==

Province Asti

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strade provinciali del cantone 3° - Castelnuovo Don Bosco - manutenzione straordinarie
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(*b*) By contract or direct labour in parte contratto - parte in economia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 8.250.000,==
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo per ripettare le strade in stato normale al traffico.
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion mesi due dall'arrivo dei materiali.
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato.
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 8.250.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

dall'Ufficio Tecnico Provinciale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region Piemonte

Perizia 325 Costo L. 8.250.000,==

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Asti

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strade provinciali del cantone 3° - Castelnuovo Don Bosco - Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. sistemazione straordinaria

(*b*) By contract or direct labour in parte contratto - parte in economia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 8.250.000,==
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo per rimettere le strade in stato normale al traffico.
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion mesi due dall'arrivo dei materiali.
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato.
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 8.250.000,== dell'Ufficio Tecnico Provinciale
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

riredute

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place Cnt - 9 NOV. 1945 N 4667
Data e luogo

UFFICIO GENIO CIVILE ASTI
L'INGEGNERE CAPO

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date, 21 NOV. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. *Approved* (Highway Fund)
(Other funds) W. H. Hyland Mgr & R. 16/12/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved* Wm J Hayes. 20 DEC 1945
Deputy Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.
Industry

3003

5681 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.

Sembrando i prezzi elevati, converrà procedere all'appalto dei lavori per gara tra ditte idonee.

Roma, 15 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Marco Folinea)

p.s.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ASTI
GENIO CIVILE
PROGETTO
N° 325

H-50,448

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una

to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region e Piemonte
Perizia 325 **Costo** £r 5.250.000,=

(APPROVALS) Province Asti
Approvazioni

Strade Provinciali del cantone 2° - Villafranca

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location manutenzione straordi
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. r.

(*b*) By contract or direct labour in parte a contratto in parte in economia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate £. 5.250.000,=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissima per rimettere le strade in stato normale
Urgenza del progetto al traffico.

(*e*) Probable time for completion mesi due dall'arrivo dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato.
Note speciali

2. *Certificates:* dell'Ufficio Tecnico Provinciale
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £. 5.250.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer

Signature
Firma

Official designation

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region e Piemonte

Perizia 325 Costo £. 5.250.000,-

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Asti

Strade Provinciali del cantone 2° - Villafranca

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location manutenzione straordi r.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(*b*) By contract or direct labour in parte a contratto in parte in economia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate £. 5.250.000,-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissima per rimettere le strade in stato normale al traffico.
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion mesi due dall'arrivo dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato.
Note speciali

2. *Certificates:* dell'Ufficio Tecnico Provinciale
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £. 5.250.000,-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata redatta da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place Ast - 9 NOV. 1945
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Lt Col, Chief PW & U Date 21 NOV. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. *Approved.* (~~Highway Fund~~)
(Other funds) N. W. Hyland Maj SR. 16/12/45
Chief, Public Works Div. P/~~W. & U. Sub-Comm. A.C.C.~~

4. *Approved* Deputy Director Public ~~Works~~ and Utilities. Sub-Commission A.C.C. 18 DEC 1945
Industry 3002

5084 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto. Sembrando i prezzi elevati, converrà procedere all'appalto dei lavori per mezzo tra ditte idonee.

Roma, 15 dicembre 1941.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Solinas)

p.s.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ASTI
GENIO CIVILE
PROGETTO
324

H-501-44

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2943

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Regione Piemonte

Perizia 324 Costo £. 8028000,00

Province Asti

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location **Strade Provinciali del 1° Cantone - S.Damiano.**
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. **manutenzione straordinaria**

(*b*) By contract or direct labour **parte a contratto, parte in economia**
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate £. 8.028.000.
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: **urgentissimo per rimettere le strade in stato normale al traffico**
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion **mesi due dall'arrivo dei materiali**
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks **non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato.**
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £. 8.028.000.
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

~~firmato~~ **rivedute**

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation **Capo**
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Regione Piemonte

Perizia 324 Costo £. [illegible]

Province Asti

(APPROVALS)

Approvazioni

Strade Provinciali del 1° Cantone - S.Damiano.

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — manutenzione straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(*b*) By contract or direct labour — parte a contratto, parte in economia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate £. [illegible]
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: — urgentissimo per rimettere le strade in stato normale al traffico
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion — mesi due dall'arrivo dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks — non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato.
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £. [illegible]
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

~~riveduta~~ dell'Ufficio tecnico Provinciale

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place Asti / 1603 - 9 NOV 1945
Data e luogo

UFFICIO GENIO CIVILE

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Lt. Col. Hdlt CE Date 21 NOV. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. *Approved.* (~~Military Fund~~)
(Other funds) M. W. Hyland Maj SC. 16/12/45
Chief, Public Works Div. ~~P. W. & U. Sub-Comm A.C.C.~~

18 DEC 1945

4. *Approved* Deputy Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A.C.C.
Industry

3001

5684 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto.
Sembrando i prezzi elevati, converrà procedere all'appalto dei lavori per gara tra ditte idonee.

Roma, 15 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

p.s.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-601.107

Form ACC 1
(Est Rov. 7 June 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

M-2416

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
PERIZIA LAVORI DA ESEGUIRSI

78

NOTE: This form to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sub-Comm. HC., File; one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sotto commissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
PERIZIA COSTO 10.000.000.-

Region Piemonte

Province Cuneo

(APPROVALS)

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Ricostruzione ponte in
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:
cemento armato sul F?Stura lungo la strada Provinciale Fossano-Salmour-
Narzole - Interruzione N° 56 -

(b) By contract or direct labor Per contratto -
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 10.000.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project somma urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi dieci
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sotto commissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

PERIZIA — **COSTO** 10.000.000.-

Region Piemonte

(APPROVALS) **Province** Cuneo

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Ricostruzione ponte in
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:

cemento armato sul F?Stura lungo la strada Provinciale Fossano-Salmour-
Narzole - Interruzione N° 56 -

(b) By contract or direct labor Per contratto -
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 10.000.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project somma urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi dieci
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. CERTIFICATES:
Certificati:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire (Certifico che l'acclusa perizia ammontante a Lire) L.10.000.000.- has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonsable in amount - (è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole).

PTO

3000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Cont'd Form ACC 1

SIGNATURE
Firma — T. Brunetti

ITALIAN ENGINEER
Ingegnere Italiano

OFFICIAL DESIGNATION
Designazione ufficiale — INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE

28 SET 1945

DATE AND PLACE
Data e luogo — Cuneo, li

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OFFICIAL PW & U DIV

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval:

Regional Engineer, or his Representative — Date 17 NOV 1945

3. APPROVED (Highway Fund)

(Other funds) W. W. Hyland Maj S.C. 4/12/45
Chief, Public Works Div., P ~~W. & U.~~ Sub-Commission, AC.

4. APPROVED E. J. Ristedt
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E.
~~Director, Public Works~~ and Utilities, Sub-Commissions AC. — 4 DEC 1945

Industry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PROJECT W 82

Allegato 7

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2915

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 91 Costo L. 11.000.000= Region PIEMONTE

Province VERCELLI

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Lavori difesa F.Sesia fra il Cavo Radomina e il Torr. Lamporo in Comune di Vercelli
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of opproximate estimate: L. 11.000.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Molto urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: dal novembre 1945 all'agosto 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: Per fermare forti corrosioni di sponda.
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire _____
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere italiano

Signature / Firma: [signature]

Official designation / Designazione ufficiale: Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile Vercelli

Date, and place / Data e luogo: Vercelli, li 15 NOV. 1945

MILITARY GOVERNMENT SECTION

REGIONAL PIEMONTE REGION

21 NOV. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 91 Costo L. 11.000.000= Region PIEMONTE

Province VERCELLI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica etc. e località Lavori difesa T.Sesia fra il Cavo Madonnina e il Torr. Longoro in Comune di Vercelli

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 11.000.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Opera urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion dal novembre 1945 all'agosto 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Per formare forti arginature di argine.
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire _____
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Merlin Mario
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile Vercelli
Designazione ufficiale

Date, and place Vercelli, li 16 NOV. 1945
Data e luogo

(b) I ~~agree~~ with the preceding certificate and recommend approval.

W. A. A. F. PIEDMONT SECTION 21 NOV. 1945 W.A.A.F. Engineer

Date 29 NOV. 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (~~Highway Fund~~)
(Other funds) M.W. Hlund Maj. S.R. 4/12/45
Chief, Public Works Div. ~~P. W. & U. Sub-Comm. A.C.~~ C.

3. Approved. E. J. Ristedt E. J. RISTEDT Colonel, C. E. 4 DEC 1945
~~P.~~ Director ~~Public Works~~ and Utilities. Sub-Commission A. C. C.
Industry

2999

S.A.V.I.T. - Vercelli - 9-1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO 8 PROJECT W-83

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M. 2914

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

76

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 90 Costo 4.800.000=

Region PIEMONTE

Province VERCELLI

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica etc. e località: Lavori sponda destra f.Sesia in corrispondenza dello sbocco del Cervetto in Comune di Vercelli

   (b) By contract or direct labour Per contratto o lavoro in economia: per contratto

   (c) Amount of approximate estimate Ammontare della perizia: L. 4.800.000==

   (d) Urgency of project: Urgenza del progetto: di somma urgenza

   (e) Probable time for completion Data probabile per l'esecuzione: dal Novembre 1945 al maggio 1946

   (f) Special remarks Note speciali: per fermare forti corrosioni di sponda

2. **Certificates:**
   Certificati

   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire: 4.800.000==

   has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
   è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere italiano

Signature / Firma: Marcello Mezzi

Official designation / Designazione ufficiale: Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici

10

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 90 Costo 4.800.000= Region PIEMONTE

Province VERCELLI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Lavori sponda destra f.Sesia
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica etc. e località in corrispondenza dello sbocco ~~de~~ del Cervetto in Comune di Vercelli

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 4.800.000==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: di somma urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion dal Novembre 1945 al maggio 1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks per fermare forti corrosioni di sponda
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.800.000==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Firma

Italian Engineer / Ingegnere italiano

Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Vercelli 15 Novembre 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 29 NOV. 1945

Regional Engineer, or his representative.

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OFFICIAL PIEMONTE REGIONAL ENGINEER PW & U DIV

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~ (Other funds) M.W. Hylund Mys R. 4/12/45
Chief, Public Works Div. P. ~~W. & U. Sub-Comm. A. C. C.~~

3. **Approved.** E. J. Ristedt E J RISTEDT, Colonel, C. E. 4 DEC 1945
A. Director ~~Public Works~~ Industry and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

2998

PIEMONTE REGION WATER SUPPLY 21 NOV. 1945 PUBLIC WORKS DIVISION

S.A.V.I.T. - Vercelli - 9.1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-80169

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

III-2413

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una

to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Public Works.
Pubblici.

74

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region PIEMONTE

Lotto V Perizia 29 Sett.1945 Costo L. ~~2~~.006.000,=

(APPROVALS)
Approvazioni

Province VERCELLI

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location ...per la strada Chanale (Trov...rogazione dal Canale Cavour(progr.30.891,) - Lotto V°
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(*b*) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 1.800.000 a base d'asta e lire 2.006.000 Tot
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: ...lavori devono essere iniziati dal 1° Gennaio 1946
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione Dal 1°-1-1946 al 1°-4-1946

(*f*) Special remarks
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 2.006.000,==

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region [illegible]

Perizia Lotto V 29 Sett. 1945 Costo L. 2.006.000,=

(APPROVALS)
Approvazioni

Province VERCELLI

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location ponte per la strada Comu-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. nale (Trino-Vercelli) Canale Cavour (prog. 30.891.) - Lotto V°

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.800.000 a base d'asta a lire 2.006.000 Tot
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: I vari lavori devono essere iniziati col 1° Gennaio 1946 -
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione Dal 1°-1-1946 al 1°-4-1946

(f) Special remarks
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 2.006.000,==

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo 26-10-1945 Torino Corso Oporto 42 Telef. 45147

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 26 NOV. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. *Approved* (~~Allied Fund~~)
(Other funds) Chief, Public Works Div, P. W. & E. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved* E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 4 DEC 1945
Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

industry

2997

5084 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Richiesta suppletiva per aumento d'asta del 45%

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo **2.099.802,90** Region **PIEMONTE**

Province **VERCELLI**

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località **Lavori di somma urgenza per la ricostruzione del Palazzo Comunale di Cavaglia'**

(b) By contract or direct labour **Per contratto**
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate **L.2.099.802,90**
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: **somma urgenza**
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **2.099.802,90**
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation **Ingegnere Capo dell'ufficio del Genio Civile**
Designazione ufficiale

Date, and place **Vercelli 15 Novembre 1945**
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date **17 Nov. 1945**

This is a true copy.
M.W.B. Hyland maj SK.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia Costo 2.099.802,90 Region PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

Province VERCELLI

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località **Lavori di somma urgenza per la ricostruzione del Palazzo Comunale di Cavaglia'**

(b) By contract or direct labour **Per contratto**
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate **L.2.099.802,90**
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: **somma urgenza**
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **2.099.802,90**
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation **Ingegnere Capo dell'ufficio del Genio Civile**
Designazione ufficiale

Date, and place **Vercelli 15 Novembre 1945**
Data e luogo

This is a true copy. W.W. Hylund Maj SR.

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

(sgd) Wm.J.Alsup 1st.Lt.CE Date 17 Nov. 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (~~Highest Fund~~)
(Other funds) W.W. Hylund Maj SR. 4/12/45
Chief, Public Works Div, ~~P. W. & U. Sub-Comm A. C.~~

3. **Approved.** E. J. Ristedt
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E.
~~A~~ Director ~~Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission A. C. Industry
4 DEC 1945

True copy

2996

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

File PW 156 (70)

Form.ACC.1
(Est.Rev.7 June 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

PW-2826

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

Regione Piemonte
PERIZIA N. 217 Costo L. 2.350.000 Distretto Torino

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocomissione, una sarà fatturata all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc.
località CHURCH - MADONNA DIVINA PROVVIDENZA PARISH TORINO
b) per contratto o lavoro in economia CONTRACT
c) ammontare della perizia L 2.350.000
d) urgenza del progetto URGENT
e) data probabile per l'esecuzione
f) Nota speciale

2^ CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. 2.350.000 è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

Ingegnere Italiano

(firma
(designazione Ig.Capo del Genio Civ.
(ufficiale
(data e luogo- Torino lì, 7 OTT 1945

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date.....
Regional Engineer, or his Representative

2 APPROVED ~~(highway fund)~~

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PERIZIA N. 217 Costo L. 2.350.000 Regio Piemonte Distretto Torino 73

NOTE: Questo modulo va fatto in triplice copia, una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocomissione, una sarà fatta tutta all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

1) fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica centrale idraulica ecc. località CHURCH - MADONNA DIVINA PROVVIDENZA PARISH TORINO

b) per contratto o lavoro in economia CONTRACT

c) ammontare della perizia L 2.350.000

d) urgenza del progetto URGENT

e) data probabile per l'esecuzione

f) Nota speciale

2^ CERTIFICATI

a) certificato che l'acclusa perizia ammontante a L. 2.350.000 è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.-

(firma
(designazione Ig.Capo del Genio Civ
(ufficiale
(data e luogo - Torino li,

Ingegnere Italiano

GENIO CIVILE TORINO

b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval
..... date.....
Regional Engineer, or his Representative 7 OTT 1945

2 APPROVED ~~(highway fund)~~
(Other funds) M.W. Hyland Maj SC. 17/11/45
Chief Public Works Div. ~~P.W. & U. Sub-Commission~~ Industry

3 APPROVED E. J. Ristedt E. J. RISTEDT, 24 NOV 1945
~~Director, Public Works~~ and Utilities, Sub-Commission AC.

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OFFICIAL PIEMONTE REGION
Wm. J. ALSUP 1ST LT. C.E. ASST. ENGR. ROADS & BRIDGES

2995

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Title

REVISED

Form. ACC.1
(Est.Nov. 7 June 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

PERIZIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

Perizia n° 253 Costo L. ~~5.724.000~~ 4.275.900 Region Piemonte Province Torino

NOTE : Questo modulo va fatto in triplice copia, una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

1.(a) Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. località Tempio Israelitico-Via Pio Quinto 12 M-2801

(b) Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Ammontare della perizia ~~5.724.000.=~~ 4.275.900=

(d) Urgenza del progetto urgentissimo

(e) Data probabile per l'esecuzione occorrono materiali contingentati

(f) Nota speciale

2. CERTIFICATI :

(a) certifico che l'accluso perizia ammontante a L. 4.275.900 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Ingegnere Italiano { firma
designazione Ing.Capo del Genio Civ.
ufficiale
data e luogo Torino, li 20 OTT. 1945

(b) I agree with the preceding certificate ad recommend approval

. . . . . date . . . . . .

Regional Engineer, or his Representative

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia N° 253 Co-to [illegible] Provincia [illegible]

NOTE : Questo modulo va fatto in triplice copia,una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione,una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

1.(a)Fabbricato,ponte,strada,centrale elettrica,centrale idraulica ecc.località Tempio Israelitico-Via Pio Quinto 12 M-2801

(b)Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c)Ammontare della perizia ~~5.724.000.=~~ 4.275.900=

(d)Urgenza del progetto urgentissimo

(e)Data probabile per l'esecuzione occorrono materiali contingentati

(f)Nota speciale

2.CERTIFICATI :

(a)certifico che l'acclusa perizia ammontante a L. 4.275.900 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Ingegnere Italiano { firma
designazione ufficiale Ing.Capo del Genio Civ.
data e luogo Torino,li 20 OTT. 1945

(b)I agree with the preceding certificate ad recommend approval

. . . . . .date . . . . . .

Regional Engineer,or his Representative

2. APPROVED (~~Highway fund~~) 15/11/45
(Other funds) M.W.Hylant Mgr SR. 21 OTT 1945
. . . . . .
Chief Public Works Div.P.W.& U.Sub-Commission AC.

3. APPROVED . . . . . .
~~Director~~,Public Works and Utilities,~~Sub-Commission AC.~~

~~Regional Engineer~~

E. J. RISTEDT
Colonel, C. E.

APPROVED: E.J. Ristedt 15 NOV 1945
By Director, Public Works and Utilities Department.

TO ROME

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Allo 1°

ASTI

GENIO CIVILE

PROGETTO

N° 271

H-50130

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

19-2553

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

271

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region Piemonte

Perizia 271 Costo L. 6.300.000

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Asti

Comune: Rocchetta Tanaro

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. Ponte in legno prov.le sul Fiume Tanaro per Nizza

(*b*) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 6.300.000,—
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Urgentissimo perchè in Provincia di Asti mancano altri
Urgenza del progetto ponti sul Tanaro (sostituiti da traghetti) e devesi andare
(*e*) Probable time for completion al ponte di Felizzano (Alessandria)
Data probabile per l'esecuzione mesi quattro dall'arrivo del legno e ferro

(*f*) Special remarks Non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 6.300.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata ~~preparata~~ rivedute da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature L'INGEGNERE CAPO
Firma (E. Destefanis)

Official designation
Designazione ufficiale

UFFICIO GENIO CIVILE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region Piemonte

Perizia 271 Costo L. 6.300.000

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Asti

Comune: Rocchetta Tanaro

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. Ponte in legno prov.lo sul Fiume Tanaro per Nizza

(*b*) By contract or direct labour por contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 6.300.000.—
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Urgentissimo perchè in Provincia di Asti mancano altri
Urgenza del progetto ponti sul Tanaro (costituiti da traghetti) e devesi andare
al ponte di Felizzano (Alessandria)

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione mesi quattro dall'arrivo del legno e ferro

(*f*) Special remarks Non occorrono materiali controllati dal Comando Alleato
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 6.300.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata ~~preparata~~ da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

rivedute

Signature L'INGEGNERE CAPO
Firma (E. Destefanis)

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place Asti, N° 3280 11, - 1 SET. 1945
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Buckell Date 19 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. *Approved.* (~~Highway Fund~~)
(Other funds) R.E. Shipton Capt. 22/9/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved* E. J. Ristedt
By Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C. E. J. RISTEDT, 297 Colonel, C. E. 22 SEP 1945

5684 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

H-13317

H-2553

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region PIEMONTE

Perizia **Costo**

(APPROVALS) Province Novara

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location S.S.33-Lavori di sgombro neve lungo tutto il tronco da Sesto Calende al Confine Svizzero di Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
   (b) By contract or direct labour parte in economia / a contratto
   Per contratto o lavoro in economia "
   (c) Amount of approximate estimate £. 1.785.000,=
   Ammontare della perizia
   (d) Urgency of project: emergenza
   Urgenza del progetto
   (e) Probable time for completion 31.3.1946
   Data probabile per l'esecuzione
   (f) Special remarks La richiesta dei carburanti verrà presentata in seguito.
   Note speciali

2. **Certificates:**
   Certificati

   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.785.000,=
   Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

   has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
   è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature Ing. Mancelli Francesco
Firma

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Sepciale Genio Civile
Designazione ufficiale Vaibilità Statale

Date, and place Torino, 5 Set 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region PIEMONTE

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Novara

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.33-Lavori di sgombro neve lungo tutto il tronco da Sesto Calende al Confine Svizzero di Isselle per l'inverno 945-1946. -
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour parte in economia /- a contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 1.785.000,=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: emergenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31.3.1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks La richiesta dei carburanti verrà presentata in seguito.
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.785.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. Moncelli Francesco
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Sepciale Genio Civile
Designazione ufficiale Vaibilità Statale

Date, and place Torino, 18 SET 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

18 SET 1945
Date

Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (Highway Fund)
(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W & U. Sub-Comm. A. C. C.

4. **Approved.**

E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C. 22 SEP 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-12922

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-1551

69

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

Province CUNEO

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. S.S.n.29-lavori di ripavimentazione del piano viabile fra i Km.33+21 e Km.34+250 nella Città di Alba

(*b*) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate £. 2.140,000,oo
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Prioritario
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion mesi due
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks nessun materiale controllato è richiesto
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 1.750.000,oo
has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Ing. Moncelli Francesco
Firma

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità del Piemonte
Designazione ufficiale

Date and place 20 agosto 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

Province CUNEO

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. S.S.n.29-Lavori di ripavimentazione del piano viabile fra 1 Km.33+21 e Km.34+260 nella città di Alba

(b) By contract or direct labour — per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 2.140,000,oo
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — Urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — mesi due
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — nessun materiale controllato è richiesto
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 1.730.000,oo
has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature Ing. Moncelli Francesco
Firma

Official designation — Ingegnere Capo Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità del Piemonte
Designazione ufficiale

Date, and place — Torino, 20 agosto 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 19 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

ALLIED MILITARY GOVERNMENT CIVIL AFFAIRS PIEMONTE REGION ALSUP ASST ENGR. ROADS & BRIDGES

3. *Approved.* (~~Highway Fund~~) (Other funds)
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved*
E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 22 SEP 1945
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

2991

5684 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2550

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

68

PIEMONTE

Region

CUNEO

Province

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Verso 1945-46 — S.S. N.20 - Moncalieri-Conf.Frane Servizio sgombero neve in-

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
per contratto ed in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
£. 5.000,000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
Emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
mesi 4 dalla data di consegna dei lavori

(f) Special remarks
Note speciali
lavoro di fondamentale importanza per la continuità del transito

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
cinquemilioni
£. 5.000.000,00

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Ing. F. Moncelli

Signature
Firma

Italian Engineer

Official designation
Ingegnere Capo Ufficio Speciale Genio Civile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE — Region

Perizia — Costo

CUNEO

(APPROVALS) — Province

Approvazioni

S.S. N.20 - Moncalieri-Conf.Frane

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — Servizio sgombero neve in= verno 1945/46

per contratto ed in economia

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

£. 5.000,000,00

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

Emergenza

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

mesi 4 dalla data di consegna dei lavori

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

lavoro di fondamentale importanza per la continuità del transito

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

cinquemilioni

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £. 5.000.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Ing. F. Moncelli

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale — Ingegnere Capo Ufficio Speciale Genio Civile Viabilità Piemonte (ex AA.SS.) Torino

Date, and place
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 19 SET. 1945

Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (Highway Fund)
(Other funds) other Funds

for Chief, Public Works Div. P. W & U. Sub-Comm. A. C. C.

E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 22 SEP 1945

4. **Approved.**

for Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-12116

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M. 2549

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

67

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region PIEMONTE

Province CUNEO

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località S.S. N. 21 - Borgo S.D.-Colle Madd. neve inverno 1945-46 dalena .- Servizio sgombero

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia Per contratto ed in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia £. 3.350.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto Emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione mesi 4 dalla data di consegna dei lavori

(f) Special remarks
Note speciali Lavoro di fondamentale importanza per la continuità del transito.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire tremilionitrecentocinquantamila £. 3.350.000,00

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. F. Moncelli
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Speciale Genio Civile
Designazione ufficiale Viabilità Piemonte (ex AA.SS.) Torino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minister of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region PIEMONTE

(APPROVALS)

Approvazioni

Province CUNEO

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location S.S. N. 21 - Borgo S.D.-Colle Madd. Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località dalena .- Servizio sgombero neve inverno 1945-46

(b) By contract or direct labour Per contratto ed in economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 3.350.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Emergenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi 4 dalla data di consegna dei lavori
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Lavoro di fondamentale importanza per la continuità
Note speciali del transito.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire tremilionitrecentocinquantamila £. 3.350.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. F. Moncelli
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Speciale Genio Civile
Designazione ufficiale Viabilità Piemonte (ex AA.SS.) Torino

Date, and place 13 SET 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 19 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** ~~(Emergency Fund)~~ ~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. **Approved.**

E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E.
Al Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.
22 SEP 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

H 1229

A-8548

66

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE — **Region** PIEMONTE

Perizia **Costo**

Province CUNEO

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: S.S.22 di Valle Macra-Tronco:innesto SS.28/Acceglio-servizio sgombro neve inverno 1945/46

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: Per contratto ed in economia

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: £. 2.950.000.==

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: emergenza

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: mesi quattro dalla data di consegna dei lavori

(f) Special remarks — Note speciali: Lavori di fondamentale importanza per la continuità del transito

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire: duemilioninovecentocinquantamila £. 2.950.000.==

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature — Firma: Ing. F. Moncelli

Ispettorato Speciale Genio Civile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

Province CUNEO

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.22 di Valle Macra-Tronco:inne
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località ato SS.26/Acceglio-servizio sgombro neve inverno 1945/46

(b) By contract or direct labour Per contratto ed in economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 2.950.000.==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: emergenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi quattro dalla date di consegna dei lavori
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Lavori di fondamentale importanza per la continuità del
Note speciali transito

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire duemilioninovecentocinquantamila
Certifico che l'acclusa perizia ammoniante a lire £. 2.950.000.==

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. E. Moncelli
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Speciale Genio Civile
Denominazione ufficiale Stabilità Piemonte (ex A.A.S.S.) Torino

Date, and place 18 SET 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 19 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (Highway Fund)
(Other funds)

for Chief, Public Works Div. P.W.&U. Sub-Comm. A.C.C. 22/9/45

4. **Approved.**

E. J. RISTEDT, Colonel, C.E. 2988
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C. 22 SEP 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-12819

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

H-2547

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region PIEMONTE
Perizia **Costo**

(APPROVALS) Province CUNEO
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: S.S. N.28-28 bis - Genola-Ponte Nava e Ceva-Carcare - Servizi sgombroneve inverno 1945-46

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: Per contratto od in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: £. 4.500.000,-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: Emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: mesi 4 dalla data di consegna dei lavori

(f) Special remarks
Note speciali: Lavoro di fondamentale importanza per la continuità del transito.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire quattromilionicinquecentomila ; £. 4.500.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. T. Moncelli
Firma

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Speciale Genio Civile
Designazione ufficiale

Italian Engineer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region PIEMONTE

Province CUNEO

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S. N.28-28 bis - Genola-Ponte
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Nava e Ceva-Carcare - Servizi sgombroneve inverno 1945-46

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — Per contratto ed in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — £. 4.500.000,=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — Emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — mesi 4 dalla data di consegna dei lavori

(f) Special remarks
Note speciali — Lavoro di fondamentale importanza per la continuità del transito.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire quattromilionicinquecentomila ; £. 4.500.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. T. Moncelli
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Speciale Genio Civile
Designazione ufficiale Viabilità Piemonte (ex A.N.A.S.) Torino

Date, and place 19 SET 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
Date 19 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds)
for Chief, Public Works Div. P. W & U. Sub-Comm. A. C. C. 22/9/45

4. **Approved.**
E. J. RISTEDT, Colonel C. E. 22 SEP 1945
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.
2987

530

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLIED CONTROL COMMISSION ACC.1
Public WORKS AND UTILIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: THIS FORM TO BE FILLED IN TRIPLICATE;ONE COPY TO BE RETAINED IN SUB-COMM. H.Q., FILE,ONE TO BE RETURNED TO THE REGIONAL ENGINEER WHEN APPROVED,AND ONE TO BE SENT TO THE MINISTER OF PUBLIC WORKS.
Questo modulo va fatto in triplice copia;una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione,una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei lavori Pubblici.

ESTIMATE-CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

REGION. PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

I. (a) BUILDING,BRIDGE,ROAD,POWER STN,PUMPING STN ECT.AND LOCATION ..... Ponte sul Belbo presso Oviglio
(Fabbricato,ponte strada,centrale elettrica, centrale idraulica ext.e località)

(b) BY CONTRACT OR DIRECT LABOUR..... contratto
(Per contratto o lavoro in economia)

(c) AMOUNT OF APPROXIMATE ESTIMATE..... 4.000.000
(Ammontare della perizia)

(d) URGENCY OF PROJECT:..... Urgente
(Urgenza del progetto)

(e) PROBABLE TIME FOR COMPLETION..... tre mesi
(Data probabile per l'esecuzione)

(f) SPECIAL REMARKS.....
(Note speciali)

2. CERTIFICATES:
(Certificati)

(a) CERTIFIED THAT THE ATTACHED APPROXIMATE ESTIMATE AMOUNTING TO LIRE .....
(Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire. 4.000.000..
HAS BEEN PREPARED BY ME;IT COVERS THE FULL REQUIREMENTS OF THE PROJECT,ANDS IS REASONABLE IN AMOUNT
è stata preparata da me;essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare é ragionevole.

ITALIN ENGINEER
Ingegnere Italian

SIGNATURE..... L'Ingegnere Capo Sezione Ing Antonio Guerrazzi
(Firma)

OFFICIAL DESIGNATION ..... V.° L'Ingegnere Capo
Designazione ufficiale

DATE,AND PLACE..... Alessandria I4 Settembre I945
Data e luogo

MILITARY GOVERNMENT OFFICIAL

REGIONE PIEMONTE
UFFICIO TECNICO
Visto per A. B. N.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE-CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

REGION. PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

I. (a) BUILDING, BRIDGE, ROAD, POWER STN, PUMPING STN ECT. AND LOCATION ..... Ponte sul Belbo presso Oviglio
(Fabbricato, ponte strada, centrale elettrica, centrale idraulica ext. e località)

(b) BY CONTRACT OR DIRECT LABOUR..... contratto
(Per contratto o lavoro in economia)

(c) AMOUNT OF APPROXIMATE ESTIMATE..... 4.000.000
(Ammontare della perizia)

(d) URGENCY OF PROJECT:..... Urgente
(Urgenza del progetto)

(e) PROBABLE TIME FOR COMPLETION..... tre mesi
(Data probabile per l'esecuzione)

(f) SPECIAL REMARKS.....
(Note speciali)

2. CERTIFICATES:
(Certificati)

(a) CERTIFIED THAT THE ATTACHED APPROXIMATE ESTIMATE AMOUNTING TO LIRE .....
(Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 4.000.000
HAS BEEN PREPARED BY ME; IT COVERS THE FULL REQUIREMENTS OF THE
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti
PROJECT, AND IS REASONABLE IN AMOUNT
dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

ITALIN ENGINEER
Ingegnere Italian

SIGNATURE..... L'Ingegnere Capo Sezione Ing Antonio Giuseppe
(Firma)

OFFICIAL DESIGNATION ..... V.to L'Ingegnere Capo
Designazione ufficiale

DATE, AND PLACE..... Alessandria I4 Settembre I945
Data e luogo

(b) I AGREE WITH THE PRESEDING CERTIFICATE AND RECOMMEND APPROVAL.

Wm. J. Casey, Lt. C.E. ..... Date... 19 SET. 1945 .....
Regional Engineer, or his representative

2. APPROVED (~~Highway Fund~~)
(Other funds) ..... Ltt Shepherd Capt. 22/9/45
for Chief, public Works Div. P.W. & U. SUB-COMM. A.C.C.

3. APPROVED..... E. J. RISTEDT, Colonel, C.E. 22 SEP 1945
A/ Director Public Works and Utilities. Subcommissione A.C.C.

2985

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ACC.1

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public WORKS AND UTILIES SUB-COMMISSION

M-2545

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: THIS FORM TO BE FILLED IN TRIPLICATE;ONE COPY TO BE RETAINED IN SUB-COMM. H.Q.,FILE,ONE TO BE RETURNED TO THE REGIONAL ENGINEER WHEN APPROVED,AND ONE TO BE SENT TO THE MINISTER OF PUBLIC WORKS.
Questo modulo va fatto in triplice copia;una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione,una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei lavori Pubblici.

6 3

ESTIMATE-CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

REGION..PIEMONTE.....

(APPROVALS)
Approvazioni

I. (a)BUILDING,BRIDGE,ROAD,POWER STN.PUMPING STN ECT.AND LOCATION ..Ricostruzione.ponte.sul.Rio.Carnine.lungo.la.strada.Prov/le Serravalle- Albera
(Fabbricato,ponte,strada,centrale elettrica, centrale idraulica ext.e località)

(b) BY CONTRACT OR DIRECT LABOUR.....Per.contratto.....
(Per contratto o lavoro in economia)

(c) AMOUNT OF APPROXIMATE ESTIMATE.....6.500.000.....
(Ammontare della perizia)

(d) URGENCY OF PROJECT:.....Urgente.....
(Urgenza del progetto)

(e) PROBABLE TIME FOR COMPLETION....180.Giorni.....
(Data probabile per l'esecuzione)

(f) SPECIAL REMARKS.....
(Note speciali)

2. CERTIFICATES:
(Certificati)

(a)CERTIFIED THAT THE ATTACHED APPROXIMATE ESTIMATE AMOUNTING TO LIRE .....
(Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire.6.500.000,-
HAS BEEN PREPARED BY ME;IT COVERS THE FULL REQUIREMENTS OF THE PROJECT,ANDS IS REASONABLE IN AMOUNT
è stata preparata da me;essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

ITALIN ENGINEER
Inegnere Italian

SIGNATURE.....L'Ingegnere Capo Sezione.....
(Firma)

OFFICIAL DESIGNATION .....V.° L'Ingegnere Capo.....
Designazione ufficiale

ISTITUTO CENTRALE DEL RESTAURO (Roma)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE-CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo REGION..PIEMONTE.....

(APPROVALS)
Approvazioni

I. (a) BUILDING, BRIDGE, ROAD, POWER STN. PUMPING STN ECT. AND LOCATION ..Ricostruzione.ponte.sul.fio.Carmine.lungo.la.strada.Prov/le Serravalle- Alberà
(Fabbricato, ponte strada, centrale elettrica, centrale idraulica ext. e localita)

(b) BY CONTRACT OR DIRECT LABOUR.....Per.contratto.....
(Per contratto o lavoro in economia)

(c) AMOUNT OF APPROXIMATE ESTIMATE.....6.500.000.....
(Ammontare della perizia)

(d) URGENCY OD PROJECT:.....Urgente.....
(Urgenza del progetto)

(e) PROBABLE TIME FOR COMPLETION....180.Giorni.....
(Data probabile per l'esecuzione)

(f) SPECIAL REMARKS.....
(Note speciali)

2. CERTIFICATES:
(Certificati)

(a) CERTIFIED THAT THE ATTACHED APPROXIMATE ESTIMATE AMOUNTING TO LIRE .....
(Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 6.500.000,-
HAS BEEN PREPARED BY ME; IT COVERS THE FULL REQUIREMENTS OF THE
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti
PROJECT, AND IS REASONABLE IN AMOUNT
dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

ITALIN ENGINEER
Inegnere Italian

SIGNATURE..... L'Ingegnere Capo Sezione Ing Buboni Giuseppe
(Firma)

OFFICIAL DESIGNATION ..... V.° L'Ingegnere Capo
Designazione ufficiale

DATE AND PLACE.....Alessandria.13.Settembre.1945
Data e luogo

I AGREE WITH THE PRECEDING CERTIFICATE AND RECOMMEND APPROVAL.
C.R. Birch Colonel A.C.C.
.....Date....19.SET.1945.....
Regional Engineer, or his representative

2. ~~APPROVED (Highway Fund)~~
(Other funds) Mel Shepherd Capt. 22/9/45
for Chief, public Works Div. P.W. & U. SUB-COMM. A.C.C.

3. APPROVED..... E. J. RISTEDT, Colonel, C.E. 22 SEP 1945
A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commissione A.C.C.

2985

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-131 (a)-5

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2544

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region PIEMONTE

Province VERCELLI-ALES. SARDEGNA

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località SS.32-Bis- II° Tronco: Crescen. Mo-Torino

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 24.000.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto entro il mese di Dicembre 1945

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 24.000.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale Ingegnere Capo dell'UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' del PIEMONTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region PIEMONTE

(APPROVALS)

Approvazioni

Province TORINO-ALES. SANDRIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località SS.32-Bis- II° Tronco: Crocem- Mne-Torino

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 24.000.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto entro il mese di Dicembre 1945

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 24.000.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale Ingegnere Capo dell'UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' del PIEMONTE

Date, and place
Data e luogo 7 SET TORINO

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Buchett Date 7 SEP 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds)
for — Chief, Public Works Div. P. W & U. Sub-Comm. A.C.C. 21/9/45

4. **Approved.**
E. J. Ristedt. 298 E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 22 SEP 1945
Al Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

H-11116

M-2513

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filed in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Piemonte

Province Torino

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: S.S.#1= Lavori di sgombro neve per l'esercizio 1945-46

   (b) By contract or direct labour Per contratto o lavoro in economia: Parte in economia e parte a mezzo cottimo

   (c) Amount of approximate estimate Ammontare della perizia: £ 1.850.000,00

   (d) Urgency of project: Urgenza del progetto: urgente.

   (e) Probable time for completion Data probabile per l'esecuzione: 31=3=1946

   (f) Special remarks Note speciali: La richiesta dei carburanti sarà presentata a parte

2. **Certificates:** Certificati

   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire: 1.850.000,00

   has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
   è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Piemonte

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
S.S.11= Lavori di sgombro neve per l'esercizio 1945-46

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
Parte in economia e parte a mezzo cottimo

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
£ 1.850.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgente.

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
31=3=1946

(f) Special remarks
Note speciali
La richiesta dei carburanti sarà presentata a parte

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
1.850.000,00

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale
Il Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità del Piemonte

Date, and place
Data e luogo
Torino 13 SET 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Lt Col CE
Regional Engineer, or his representative.
Date 19 SET 1945

3. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
~~(Other funds)~~
other Funds
M.W. Hyland Maj GSC. 22/9/45
Chief, Public Works Div. P. W & U. Sub-Comm. A. C. C.

4. **Approved.**
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 22 SEP 1945
A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P.W. 194 (20)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

Form ACC.1
(Est.Rev.7 June 44)

M-12542

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE:This form to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sub-Comm.HQ., File; one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

(20)

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE

Perizia N.271 Costo 2.210.000.=

Region Piemonte

(APPROVALS) Province Torino

1.(a)Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location:-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:- Padiglione "stabularium" Ospedale Mauriziano Regio Esercito Sd-Torino

(b)By contract or direct labor per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c)Amount of approximate estimate £.210.000.=
Ammontare della perizia

(d)Urgency of project urgente
Urgenza del progetto

(e)Probable time for completion 120 giorni dalla consegna dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(f)Special remarks per i lavori in oggetto occorrono materiali contingentati.-
Note speciali

2.CERTIFICATES:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE

Perizia N. 271 Costo 2.210.000.=

Region Piemonte

(APPROVALS) Province Torino

1.(a)Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Str etc. and location:-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:- Padiglione "stabulerium" Ospedale Molinette Corso Bramante 88-Torino

(b)By contract or direct labor per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c)Amount of approximate estimate 2.210.000.=
Ammontare della perizia

(d)Urgency of project urgente
Urgenza del progetto

(e)Probable time for completion 120 giorni dalla consegna dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(f)Special remarks per i lavori in oggetto occorrono materiali contingentati.-
Note speciali

2.CERTIFICATES:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire(Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire): _____ has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.(é stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare é ragionevole).

PTO

2982

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Cont'd Form ACC-1

(SIGNATURE
(Firma

ITALIAN ENGINEER
Ingegnere Italiano

(OFFICIAL DESIGNATION
(Designazione ufficiale Ing. Ingegnere
(Capo del Genio Civile
(DATE AND PLACE
(Data e luogo Torino 22,

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval:-

C. R. Burkett Lt Col Date
Regional Engineer, or his Representative

2. APPROVED(~~Highway Fund~~)

(Other funds) for- N. W. Hyland Maj AGR. 22/9/45
Chief. Public Works Div.,P.W.& U.
Sub-Commission, AC.

3. APPROVED E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 22 SEP 1945
A/Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission
AC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PR 195 To.

Form ACC.1
(Est.Rev.7 June 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

M-2541

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE:This form to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sub-Comm.HQ., File; one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

N.270
(AEROPORTS)

Regione 3.900.000.=

Province Piemonte
Torino

1.(a)Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location:-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:- padiglione della Chirurgia, Ospedale delle Molinette- Corso Bramante 88- Torino

(b)By contract or direct labor
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c)Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 3.900.000.=

(d)Urgency of project
Urgenza del progetto urgente

(e)Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 150 giorni dalla consegna dei materiali contingentati

(f)Special remarks
Note speciali per i Lavori in oggetto occorrono materiali contingentati.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE

Perizia / Costo

N.270

(AEROVIAS)

Regione [illegible]

Provincia Piemonte

Torino

1.(a)Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Str etc. and location:-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:- ~~Cappella della Chiesa, Ospedale delle Molinette- Corso Bramante 88- Torino~~

(b)By contract or direct labor
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c)Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 3.900.000.=

(d)Urgency of project
Urgenza del progetto urgente

(e)Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 150 giorni dalla consegna dei materiali contingentati

(f)Special remarks
Note speciali per i lavori in oggetto occorrono materiali contingentati.-

2.CERTIFICATES:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire(Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire): [illegible] has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.(é stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare é ragionevole).

PTO

2987

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Cont'd Form ACC-1

(SIGNATURE A.Guinto
(Firma

ITALIAN ENGINEER
Ingegnere Italiano

(OFFICIAL DESIGNATION P.I°Ingegnere
(Designazione ufficiale

(DATE AND PLACE Torino
(Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval:-

C. R. Buchett Col
Regional Engineer, or his Representative Date

2. APPROVED(~~Highway Fund~~)

(Other funds) M. W. Hyland Major, C.E. -
for- Chief. Public Works Div., P.W.& U.
Sub-Commission, AC.

3. APPROVED E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 22 SEP 1945
A/ Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission AC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-20135

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

H-25140

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia di urgenza Costo 10680000 **Region** Piemonte

232

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. (*a*) ~~Building~~, Bridge, ~~Road, Power Sta, Pumping Sta etc. and location~~ ~~Fabbricato~~, ponte, ~~strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc~~ e località (nº 2 Bridges) sulla Dora presso Oulx e presso Bardonecchia strada provinciale Oulx Bardonecchia.

   b) By contract ~~or direct labour~~
   Per contratto ~~o lavori in economia~~

   (*c*) Amount of approximate estimate 10680000
   Ammontare della perizia

   (*d*) Urgency of project: urgente
   Urgenza del progetto

   (*e*) Probable time for completion autunno 1945 - primavera 1946.
   Data probabile per l'esecuzione

   (*f*) Special remarks occorre assegnare del carbone per ottenere dalle ferriere il ferro necessario.
   Note speciali

2. **Certificates:**
   Certificati

   (*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 10680000
   Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

   has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
   è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature L'INGEGNERE CAPO
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place Torino 31/8-1945.
Data e luogo

PROVINCIA DI TORINO UFFICIO TECNICO

GENIO CIVILE TORINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia di urgenza Costo 10680000 Region Piemonte

232

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. (a) ~~Building~~, Bridge, ~~Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location~~ ~~Fabbricato~~, ponte, ~~strada centrale elettrica centrale idraulica ecc~~ e località (nº 2 Bridges) sulla Dora presso Oulx e presso Bardonecchia strada provinciale Oulx Bardonecchia.

   (b) By contract ~~or direct labour~~
   Per contratto ~~o lavoro in economia~~

   (c) Amount of approximate estimate 10680000
   Ammontare della perizia

   (d) Urgency of project: urgente
   Urgenza del progetto

   (e) Probable time for completion autunno 1945 - primavera 1946.
   Data probabile per l'esecuzione

   (f) Special remarks occorre assegnare del carbone per ottenere dalle ferriere il ferro necessario.
   Note speciali

2. **Certificates:**
   Certificati

   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 10680000
   Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

   has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
   è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

   Signature L'INGEGNERE CAPO
   Firma

   Italian Engineer
   Ingegnere Italiano

   Official designation
   Designazione ufficiale

   Date, and place Torino 31/8-1945.
   Data e luogo

   (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

   Date 7 SET. 1945

   Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
   (Other funds) N.W. Hq Cmd May SR. 21/9/45
   for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt. 29
   E. J. RISTEDT, 22 SEP 1945
   Colonel, C. E.
   Al Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

STAB. VILLARBASITO E.& FIGLI TORINO

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filed in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Piemonte

Province Torino e Aosta

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location / Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: S.S.26-Tronco Chivasso Aosta - Lavori di sgombro neve per l'esercizio 1945-46

   (b) By contract or direct labour / Per contratto o lavoro in economia: Parte in economia e parte a mezzo cottimo

   (c) Amount of approximate estimate / Ammontare della perizia: 2.700.000,00

   (d) Urgency of project: / Urgenza del progetto: urgente

   (e) Probable time for completion / Data probabile per l'esecuzione: 31-3-1946

   (f) Special remarks / Note speciali: La richesta dei carburanti sarà presentata a parte

2. **Certificates:** / Certificati

   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire / Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire: 2.700.000,00

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; esse risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature / Firma:

Official designation / Carica dell'ufficio: Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino e Aosta

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.26-Tronco Chivasso Aosta - Lavori di sgombro neve per l'esercizio 1945-46
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia Parte in economia e parte a mezzo cottimo

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 2.700.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 31-3-1946

(f) Special remarks
Note speciali La richiesta dei carburanti sarà presentata a parte

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.700.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amouni.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation I.G.C.Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità del Piemonte
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo Torino 18 SET 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 19 SET 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (~~Highway Fund~~)
(Other funds)

for Chief, Public Works Div. P. W & U. Sub-Comm. A.C.C. 22/9/45

4. **Approved.** E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 22 SEP 1945
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

2974

530

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-125.21

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M 2538

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., File, one to be returned to Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà

the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

{6

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region Piemonte
Perizia **Costo**

Province Torino

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località S.S.25=Lavori di sgombro neve per l'esercizio 1945-46

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia Parte in economia e parte a mazzo cottimo

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia £ 3.080.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 30=4=1946

(f) Special remarks
Note speciali La richiesta dei carburanti sarà presentata a parte

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.080.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation Ing. Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile
Designazione ufficiale per la Viabilità del Piemonte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region

Perizia Costo

(APPROVALS) Province Torino

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.25=Lavori di sgombro neve per
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località l'esercizio 1945-46
Parte in economia e parte a mezzo cottimo

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £ 3.080.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 30-4-1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks La richiesta dei carburanti sarà presentata a parte
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.080.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation Ing. Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile
Designazione ufficiale per la Viabilità del Piemonte

Date, and place Torino 18 SET 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 19 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (~~Highway Fund~~)
(Other funds)

for M. W. Hyland maj SR. 22/9/45
Chief, Public Works Div. P. W & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. **Approved.**

for E. J. Ristedt 297 RISTEDT, Colonel, C. E. 22 SEP 1945
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE — Region Piemonte

Perizia **Costo**

Province Torino

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: S.S.24= Lavori di sgombro neve per l'esercizio 1945-46

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: Parte in economia e parte a mezzo cottimo

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: £ 2.070.000,00

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: urgente,

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: 30=4=1946

(f) Special remarks — Note speciali: La richiesta del carburante sarà presentata a parte

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 2.070.000,00

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature — Firma

Italian Engineer — Ingegnere Italiano

Official designation — Designazione ufficiale: Ing. Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità del Piemonte

Torino

Date, and place — Data e luogo: 7 SET 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Piemonte

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: 3.3.24= Lavori di sgombro neve per l'esercizio 1945-46

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: Parte in economia e parte a mezzo cottimo

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: £ 2.070.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgente,

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 30-4-1946

(f) Special remarks
Note speciali: La richiesta del carburante sarà presentata a parte

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.070.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale: Ing. Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità del Piemonte

Date, and place
Data e luogo: Torino 18 SET 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 19 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (~~Highway Fund~~)
(Other funds)

for W. Hylund Maj SR. 22/9/45
Chief, Public Works Div. P.W & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. **Approved.**

E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 22 SEP 1945
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

H-2586

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

54

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE — **Region** Piemonte

Perizia **Costo**

Province Torino

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
3.3.2)= Lavori di sgombero neve per l'esercizio 1945-46

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
Parte in economia e parte a mezzo cottimo

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
£ 3.220.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
30-4-1946

(f) Special remarks
Note speciali
La richiesta dei carburanti sarà presentata a parte

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
3.220.000,00

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer

Official designation
Designazione ufficiale
Ing. Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Provincia del Piemonte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Piemonte

Province Torino

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: 3.3.3= Lavori di sgombero neve per l'esercizio 1945-46

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: Parte in economia e parte a mezzo cottimo

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: £ 3.220.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 30=4=1946

(f) Special remarks
Note speciali: La richiesta dei carburanti sarà presentata a parte

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.220.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma: [signature]

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale: Ing. Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità del Piemonte

Date, and place
Data e luogo: Torino

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

[signature] Date 19 SET 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (~~Highway Fund~~)
(Other funds)

for M. M. Hyland Maj SR. 22/9/45
Chief, Public Works Div. P. W & U. Sub-Comm. A. C. C.

4. **Approved.**

E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 22 SEP 1945
A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-12921

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M 2505

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., File, one to be returned to Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà

the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

(3)

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino-Cuneo-Savona.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.29-Lavori di sgombro neve lungo
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località tutto il tronco da Poirino a Piana Crixia per l'inverno 45-46.

(b) By contract or direct labour Parte in economia
Per contratto o lavoro in economia " a contratto

(c) Amount of approximate estimate £. 1.110.000,=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: emergenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31.3.1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks La richiesta dei carburanti verrà presentata in seguito.
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire £. 1.110.000,=

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Ing. Michelli Prospero

Signature
Firma

Italian Engineer

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Speciale Genio Civile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region PIEMONTE

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Torino-Cuneo-Savona.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.29-Lavori di sgombro neve lun
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località tutto il tronco da Poirino a Piana Crixia per l'inverno 45-46.

(b) By contract or direct labour parte in economia
Per contratto o lavoro in economia " & contratto

(c) Amount of approximate estimate £. 1.110.000,=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: emergenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31.3.1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks La richiesta dei carburanti verrà presentata in seguito.
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £. 1.110.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. Mancen Francesco
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Speciale Genio Civile Viabilità Statale
Designazione ufficiale

Date, and place Torino,
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 19 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (Highway Fund)
(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W & U. Sub-Comm. A. C. C.

4. **Approved.**

E. J. RISTEDT,
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C. 22 SEP 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-1278

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2584

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q, File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Piemonte

Province Acuta

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
S. .27- Lavori di sgombro neve per l'esercizio 1945-46

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
Parte in economia e parte a mezzo cottimo

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
1.250.000,~~00~~

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
31-5-1946

(f) Special remarks
Note speciali
La richiesta del carburante sarà presentata a parte

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
1.250.000,~~00~~

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale
Ing. Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità del Piemonte

MILITARY GOV

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Aosta

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location • .27- Lavori di sgombro neve
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località per l'esercizio 1945-46

(b) By contract or direct labour Parte in economia e parte a mezzo cottimo
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 1.250.000,~~00~~
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31-5-1946
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks La richiesta del carburante sarà presentata a parte
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.250.000,~~00~~
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ing. Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile
Designazione ufficiale per la Viabilità del Piemonte

Date, and place Torino 18 SET 1945
Data e luogo

(b) ~~I agree with~~ the preceding certificate and recommend approval.

Date 19 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds)

for Chief, Public Works Div. P. W & U. Sub-Comm. A. C. C.

E. J. RISTEDT, 22 SEP 1945
Col. C. E.

4. **Approved.**

A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

17-136.14

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

17-2533

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filed in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE — Region Piemonte

Perizia **Costo**

Province Aosta

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località S.S. 26-Tronco Aosta-confine Italo Francese-Lavori di sgombro neve per l'esercizio 1945-46

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia Parte in economia e parte a mezzo cottimo

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 2.800.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 31-5-1945

(f) Special remarks
Note speciali La richiesta del carburante sarà presentata a parte

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.800.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

...del Genio Civile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minister of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Piemonte

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Aosta

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S. 26-Tronco Aosta-confine Italo
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Francese-Lavori di sgombro neve
per l'esercizio 1945-46

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia Parte in economia e parte a mezzo cottimo

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 2.800.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 31-5-1946

(f) Special remarks
Note speciali La richiesta del carburante sarà presentata a parte

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.800.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale Ing. Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità del Piemonte

Date, and place
Data e luogo Torino

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 19 SET 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (~~Highway Fund~~)
(Other funds)

for Chief, Public Works Div. P.W & U. Sub-Comm. A.C.C.
E. J. RISTEDT, 22 SEP 1945

4. **Approved.**

A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C. Colonel G.S.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PW-196 (TO)

Form ACC.1
(Est.Rev.7 June 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

M-2532

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE:This form to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sub-Comm.H.Q. File; one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE
Perizia N. 169 Costo £. 3,385,000.=
Region Piemonte
(APPROVALS) Province Torino

1.(a)Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location:-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:- Rifugio delle gallerie di collegamento- Ospedale Molinette- Corso Bramante 88-Torino

(b)By contract or direct labor per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c)Amount of approximate estimate £. 3,385,000.=
Ammontare della perizia

(d)Urgency of project urgente
Urgenza del progetto

(e)Probable time for completion 150 giorni dalla consegna dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(f)Special remarks per i lavori in oggetto occorrono materiali contingentati.-
Note speciali

2. CERTIFICATE:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

tituit. all'Ingegnere Capo
ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE

Perizia N. 269 Costo 8.385.000.=

Region Piemonte

Province Torino

(APPROVALS)

1.(a)Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location:-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:- Rifacimento delle Scalerie di collegamento- Ospedale Mellinetto- Corso Orbassano 85-Torino

(b)By contract or direct labor per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c)Amount of approximate estimate 8.385.000.=
Ammontare della perizia

(d)Urgency of project urgente
Urgenza del progetto

(e)Probable time for completion 150 giorni dalla consegna dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(f)Special remarks per i lavori in oggetto occorrono materiali di costruzione.-
Note speciali

2.CERTIFICATES:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire(Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire) 8.385.000.= has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.(é stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare é ragionevole).

PTO

2972

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Cont'd Form ACC-1

(SIGNATURE A.Gaiatto
(Firma

ITALIAN ENGINEER
Ingegnere Italiano

(OFFICIAL DESIGNATION p.l'Ingegnere Capo
(Designazione ufficiale del Genio Civile
(DATE AND PLACE Torino li,
(Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval:-

C. R. Bruchett Col Date
Regional Engineer, or his Representative

2. APPROVED(~~Highway Fund~~)

(Other funds) M.W.Hy Cond Mgt SR. 22/9/45
for Chief, Public Works Div., P.W.& U.
Sub-Commission, AC

E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E.

3. APPROVED E.J Ristedt. 22 SEP 1945
Al Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission AC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PW 199 FO

Form ACC.1
(Est.Rev.7 June 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

M-2531

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sub-Comm.HQ. File; one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE
Perizia E. 266 Costo 2.210.000.=

(APPROVALS)

Region Piemonte

Province Torino

1.(a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location:-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:- Ripristino delle linee ed apparecchi telefonici- Ospedale Molinette- Corso Bramante 88-Torino

(b) By contract or direct labor per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 2.210.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 180 giorni dalla consegna dei materiali contingentati
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Per i lavori in oggetto occorrono materiali contingentati
Note speciali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

tituit all'Ingegnere Capo della Regione ...
ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE

Perizia N.265 Costo 2.210.000.=

Region Piemonte

(APPROVALS)

Province Torino

1.(a)Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location:-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:- Ripristino delle linee ed apparecchi telefonici- Caserma Bellinzaga- Corso Brescia 88-Torino

(b)By contract or direct labor per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c)Amount of approximate estimate 2.210.000.=
Ammontare della perizia

(d)Urgency of project urgente
Urgenza del progetto

(e)Probable time for completion 150 giorni dalla consegna dei materiali contingentati
Data probabile per l'esecuzione

(f)Special remarks per i lavori in oggetto occorrono materiali contingentati
Note speciali

2.CERTIFICATES:
Certificati
(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire(Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire) 2.210.000.= has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.(é stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare é ragionevole).

PTO

2971

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Cont'd Form ACC-1

ITALIAN ENGINEER
Ingegnere Italiano

SIGNATURE A.Gniatto
Firma

OFFICIAL DESIGNATION p.l'Ingegnere Capo
Designazione ufficiale del Genio Civile - Torino

DATE AND PLACE Torino 20 SET. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval:-

C. of E. Buchett Col Date
Regional Engineer, or his Representative

2. APPROVED ~~(Highway Fund)~~

(Other funds) for W. W. Hyland Major
Chief, Public Works Div., P.W.& U.
Sub-Commission, AC.

3. APPROVED E. J. Ristedt
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 22 SEP 1945
Al Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission AC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

RM 1936 (9)

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

19.2530

48

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region Piemonte

Perizia Costo L.2.365.000.=

Province Torino

258
(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Fabbricato "Istituto Sordomuti-Via Assarotti 12 Torino

(*b*) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: per contratto

(*c*) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: L.2.365.000.=

(*d*) Urgency of project: — Urgenza del progetto: urgentissimo

(*e*) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: tre mesi dall'assegnazione dei materiali

(*f*) Special remarks — Note speciali:

2. *Certificates:* — Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.365.000.= — Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer — Ingegnere Italiano

Signature — Firma: Ing.A.Galetto

Official designation — Designazione ufficiale: p.L'Ingegnere Capo del Genio Civile

GENIO CIVILE TORINO

20 SET 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo ~~2.365.000.=~~

258

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Torino

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. Fabbricato "Istituo Sordomuti-Via Asseroetti 12 Torino

(*b*) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L.2.365.000.=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion tre mesi dall'assegnazione dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.365.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Ing.A.Galetto
Firma

Official designation p.L'Ingegnere Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Torino,11 20 SET. 1945
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. A. Bucciotti Col Date
Regional Engineer, or his representative.

3. *Approved.* (~~Highway Fund~~)
(Other funds) M.W.Hyland Maj SR. 22/9/45
for- Chief, Public Works Div. P. W. & U/Sub-Comm. A.C.C.

E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 22 SEP 1945

4. *Approved* E.J.Ristedt
for Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

2970

5084 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region Piemonte

Perizia n. 273 Costo 4.420.000.==

(APPROVALS) Province Torino

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Cappella Evangelica Val. Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Pesce - Via Bertholet 36 - Torino

(*b*) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 4.420.000 (quattromilioniquattrocentoventi. mila)
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentes
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion giorni 150 dopo l'assegnazione materiale
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks per l'esecuzione dei lavori occorrono materiali
Note speciali contingentati .=

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.420.000.==
Certifico che l'accluse perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature G. A. Ghetto
Firma

Official designation D. L'Ingegnere Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Torino
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region Piemonte

Perizia 273 Costo 4.420.000.==

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ospedale Evangelico Val. Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località dese - Via Berthelet 36 - Torino

(*b*) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 4.420.000 (quattromilioniquattrocentoventi-mila)
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion giorni 150 dopo l'assegnazione materiale
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks per l'esecuzione dei lavori occorrono materiali contingentati .=
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.420.000.==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature G. Gatto
Firma

Official designation P. L'Ingegnere Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Torino
Data e luogo

(*b*) I agree mith the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Burchett Col Date
Regional Engineer, or his representative.

3. *Approved.* ~~(Highway Fund)~~ (Other funds) M.W. Hyland Maj GSC 22/9/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved* for E. J. Ristedt E. J. RISTEDT Colonel, C. E. 22 SEP 1945
A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

5684 - SATET

2969

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PW 191 (To)

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 230 Costo 11.130.000 Region Piemonte

Province Torino

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Case Operaie "Randaccio" dell'Osp. cale "S.Giovanni - c.Spezia 53-55 Torino
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.11.130.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 150 giorni dopo l'assegnazione dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks per l'esecuzione dei lavori in oggetto occorrono materiali contingentati.
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 11.130.000.=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature A.Gaiatto
Firma

Official designation p.L'Ingegnere Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Torino, li 4 SET. 1945
Data e luogo

(b) I ... this approximate estimate, certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Case Operaie "Ramaccio" dell'Osp. Male S.Giovanni - c.Spezia 53-55 Torino

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L.11.130.000.=

(d) Urgency of project :
Urgenza del progetto
urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
150 giorni dopo l'assegnazione dei materiali

(f) Special remarks
Note speciali
per l'esecuzione dei lavori in oggetto occorrono materiali contingentati.

2. **Certificates :**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 11.130.000.=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma
A.Coletto

Official designation
Designazione ufficiale
p.l'Ingegnere Capo del Genio Civile

Date, and place
Data e luogo
Torino, li 4 SET. 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
C. R. Brickett Col Date
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) H.W. Hyland Maj GSC. 22/9/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 22 SEP 1945
AI Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.
2968

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Piemonte

Province Torino

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Scuole Colonna e Finzi - Via S.Anselmo 7
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.2.350.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion tre mesi dopo la consegna materiali
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks occorrono materiali contingentati
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.350.000.=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Ing.A.Gaietto
Firma

Official designation P.L'Ingegnere Capo del Genio Civile di Torino
Designazione ufficiale

Date, and place Torino 7 SET.1945
Data e luogo

GENIO CIVILE - TORINO

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

trasmette all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Scuola Colonna a Fingi - Via S.Anselmo 7
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.2.350.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project : urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion tre mesi dopo la consegna materiali
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks occorrono materiali contingentati
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.350.000.=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; esse risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Ing.A.Galetto
Firma

Official designation p.L'Ingegnere Capo del Genio Civile di Torino
Designazione ufficiale

Date, and place Torino 7 SET.1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. A. Buchett Date 18 SET 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) M. W. Hyland Maj SR 22/9/45
for - Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. E. J. Ristedt E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 22 SEP 1945
AI Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

2967

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PW 209 (TO)

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

A-2526

44

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region Piemonte

Perizia 247 Costo 600.000.=

Province Torino

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Fabbric.Ospizio Israelitico Piazza S.Giulia I2 TORINO
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(*b*) By contract or direct labour per contratto.
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate 600.000.=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo.
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 6 mesi dalla consegna dei materiali.
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 600.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Dott. Ing. A. Gaiatto.
Firma

Official designation Ing. Capo
Designazione ufficiale

Date, and place TORINO 20/9/1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region Piemonte

Province Torino

Perizia 247 Costo 600.000.=

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Fabbric.Ospizio Israelitico Piazza S.Giulia I2 TORINO
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(*b*) By contract or direct labour per contratto.
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate 600.000.=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo.
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 6 mesi dalle consegna dei materiali.
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 600.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Dott. Ing. A. Geleato.
Firma

Official designation Ing. Capo
Designazione ufficiale

Date, and place TORINO 20/9/1945
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Duckett Col Date
Regional Engineer, or his representative.

3. *Approved.* ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) M.W. Hyland Maj SR. 22/9/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved* for E. J. Ristedt
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 22 SEP 1945
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

2966

5684 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PW 197 fol.

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2825

43

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm, H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE CAPITAL EXPENDITURE Region ~~Piemonte~~
Perizia 268 Costo 4.199.000.=

APPROVALS
Approvazioni Province ~~Torino~~

1. [a] Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Costruzione ospedaliero di Medicina A.Abegg- Collinetto Corso Svizzera 88-Torino

[b] By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

[c] Amount of approximate estimat
Ammontare della perizia 4.199.000.=

[d] Urgency of project:
Urgenza del progetto urgente

[e] Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 250 giorni dopo l'effettiva consegna dei materiali

[f] Special remarks
Note speciali Per l'esecuzione dei lavori occorrono materiali contingenteti.-

2. **Certificates:**
Certificati

[a] Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.199.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature A.Colletto
Firma

Official designation p.l'Ingegnere Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Torino 11
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 268 Costo ₺.199.000.=

Region Piemonte

APPROVALS
Approvazioni

Province Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località ampliamento caserma di ca-
dina A.Aosta- Collinetta

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto corso Brunelle 88-Torino

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia ₺.199.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 150 giorni dopo l'approvazione dei materiali

(f) Special remarks
Note speciali Per l'esecuzione dei lavori occorrono materiali contingentati.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.199.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma A.Galetto

Official designation / Designazione ufficiale p.l'Ingegnere Capo del Genio Civile

Date, and place / Data e luogo Torino 11

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. A. Buchstaller Date
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) M.W. Hyland Maj. S.A. 22/9/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. **Approved.** E. J. Ristedt.
A/ Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E.
22 SEP 1945

2965

5530 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

SW 198 (To)

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

H-2524

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm, H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

J 2

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 267 **Costo** 2.860.000.=

Region Piemonte

[APPROVALS]
Approvazioni

Province Torino

1. **(a)** Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — Padiglione di accettazione ambulatorio Ospedale Militare Principe Amedeo-Torino

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — 2.860.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — 100 giorno dopo l'assegnazione del materiale

(f) Special remarks
Note speciali — Per l'esecuzione dei lavori occorrono materiali contingentati.=

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.860.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma — A.Cristino

Official designation
Designazione ufficiale — p.l'Ingegnere Capo del Genio Civile

Date, and place
Data e luogo — Torino 12 [illegible] 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region Piemonte

Perizia 267 Costo 2.860.000.=

Province Torino

[APPROVALS]
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località ~~Padiglione di accettazione~~ ambulatorio Ospedale Mauriziano Umberto 80-Torino

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia ~~Per contratto~~

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia ~~2.860.000.=~~

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto ~~urgente~~

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione ~~120 giorno dopo l'assegnazione del materiale~~

(f) Special remarks
Note speciali ~~Per l'esecuzione dei lavori occorrono materiali contingentati.=~~

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.860.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature ~~A.Galetto~~
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation ~~Ingegnere Capo del Genio Civile~~
Designazione ufficiale

Date, and place Torino 12 SET 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Buckett Col
Regional Engineer, or his representative. Date

3. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) W. W. Hyland Maj GSC. 22/9/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. **Approved.** E. J. Ristedt
Al Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 22 SEP 1945

296

5530 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FW 214/70

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2523

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

41

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE — **Region** Piemonte
Perizia 252 **Costo** 1.900.000.=

(APPROVALS) — **Province** Torino
Approvazioni

1. (*a*) Building, ~~Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc.~~ and location Via Garibaldi N.25
Fabbricato, ~~ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc.~~ e località.

(*b*) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L.1.900.000.=(di cui L.437.000.= per imprevisti)
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: trattasi delle ricostruzione di tratto di tetto e della
Urgenza del progetto sistemazione dei locali per servizi municipali

(*e*) Probable time for completion mesi tre
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks occorrono materiali contingentati
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.900.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature GAIATTO
Firma

Official designation Ingegnere Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia 252 **Costo** 1.900.000.=
(APPROVALS)
Approvazioni

Region Piemonte

Province Torino

1. (*a*) Building, ~~Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc.~~ and location Via Garibaldi N.25
Fabbricato, ~~ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc.~~ e località.

(*b*) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L.1.900.000.=(di cui L.427.000.= per imprevisti)
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: tratta della costruzione di tratto di fogna e della
Urgenza del progetto sistemazione dei locali per servizi antincendi

(*e*) Probable time for completion mesi tre
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks compreso materiali antincendi
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.900.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature G.GAIATTO
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ingegnere Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Torino 20 SET. 1945
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. A. Burchett Col ~~Date~~
Regional Engineer, or his representative.

3. *Approved.* ~~(Highway Fund)~~ (Other funds) M.W. Hyland Maj SR. 22/9/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved* E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT,
Al Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C. Colonel, C. E. 22 SEP 1945

2963

5684 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PW 208/109

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M.2522

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region Piemonte

Perizia 245 Costo 1.352.000.=

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Scuole Comunali Elementari di Rivarolo Canavese

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 1.352.000.=(di cui L.1.050.000.= a disposizione dell'Amministrazione)

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgentissimo

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 2 mesi

(*f*) Special remarks
Note speciali per mettere in efficienza la scuola per il nuovo anno scolastico.=

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.352.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature GAIATTO
Firma

Official designation Ing.Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Torino li, 19 SET 1945
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region Piemonte

Perizia 245 Costo L.1.352.000.=

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. Scuole Comunali Elementari di Rivarolo Canavese

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L.1.352.000.=(di cui L.1.050.000.= a disposizione dell'Amministrazione)

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgentissimo

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 2 mesi

(*f*) Special remarks
Note speciali per mettere in efficienza la scuola per il nuovo anno scolastico.=

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L.1.352.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature GAIATTO
Firma

Official designation Ing.Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Torino li, 19 SET. 1945
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. A. Duckett Col Date
Regional Engineer, or his representative.

3. *Approved.* ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) M.W. Hyland Maj SR. 22/9/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved* E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 22 SEP 1945
Al Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

2962

5684 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PW 207 (To)

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-0521

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

59

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia 244 **Costo** 2.000.000

Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Locali archivio di Stato
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. di Corte presso il Palazzo del Governo - Piazza Castello Torino

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate Lo 2.000.000.= di cui Lo 2.000.000.= per lavori da
Ammontare della perizia eseguirsi e Lo 700.000.= a disposizione dell'Amministrazione.

(*d*) Urgency of project: Urgente
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion Convenzionali giorni dopo l'avvenuta consegna del materiale
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks I lavori di ripristino sono indispensabili per la conservazione
Note speciali dei documenti di Stato e per la ripresa delle lezioni dell'Accademia Militare.

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.000.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature GAIATTO
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place Torino li 19 SET. 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 244 Costo 3.000.000

Region Piemonte

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Torino

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location Locali archivio di Stato
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. di proprietà demaniale ubicati nel palazzo del Valentino - Piazza Castello Torino

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate Lire 3.000.000.= di cui Lire 2.300.000.= per lavori da
Ammontare della perizia eseguirsi a cottimo e Lire 700.000.= a disposizione dell'Amministrazione.

(*d*) Urgency of project: Urgente
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion Conveniva almeno dopo l'avvenuta consegna del materiale
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks I lavori di ripristino sono indispensabili per la conservazione
Note speciali dei demanii di Stato e per la ripresa delle lezioni dell'Accademia Militare.

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.000.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature GAIATTO
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place Torino 11 Corso Inghilterra 41
Data e luogo 19 SET. 1945

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Bucklett Col Date
Regional Engineer, or his representative.

3. *Approved.* ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) W. W. Hyland Maj S.C. 22/9/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved* E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 22 SEP 1945
AI Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

2961

5684 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

BW 903 (TO)

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

14-2-520

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà

the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

38

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region Piemonte

Perizia 252 Costo 6.110.000.=

2.61

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ospedale dell'Ospedale dello
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Molinette -Corso Bramante 88
Torino

(b) By contract or direct labour per contratto

(c) Amount of approximate estimate 6.110.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: 8 mesi
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 1-3 dopo l'assegnazione dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Per l'esecuzione dei lavori in oggetto occorrono materiali
Note speciali contingentati

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.110.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Ingegnere
Firma

Official designation per l'Ingegnere Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Torino li, 20 SET
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

28

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region Piemonte

Perizia 261 Costo 6.110.000.=

261

[APPROVALS]
Approvazioni

Province Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Fognatura dell'Ospedale delle Molinette -Corso Bramante 82 Torino
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 6.110.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: è gente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 2 M dopo l'assegnazione dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Per l'esecuzione dei lavori in oggetto occorrono materiali contingentati
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.110.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma A.Galetto

Official designation / Designazione ufficiale Per l'Ingegnere Capo del Genio Civile

Date, and place / Data e luogo Torino li, 20 SET 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Brackett Lt Col Date

Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~ (Other funds) N.W. Hyland Maj S.R. 22/9/45
for Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. **Approved.** E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 22 SEP 1945
AI Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

2960

5530 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FW 210 (T)

FORM ACC. 1
Estimate Rev - 7 June 44

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

11-2319

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled intriplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Work.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

7

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia 248 Costo 2'210'000 Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn ecc. and location Via Barbaroux n.32/A
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località

b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

c) Amount of approximate estimate £. 2210000=(£. 1'700.000 per lavori da eseguire-
Ammontare della perizia £ 510'000 = per imprevisti)

d) Urgency of project: Trattasi della sistemazione del tetto, dei locali per uffici municipali (Servizi Demografici).
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion [illegible]
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks Occorrono materiali contingentati.
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £. 2'210'000
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature GAIATTO
Firma

Official designation 2. Ingegnere Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date and place Torino 20 SET 1945

GENIO CIVILE TORINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn ecc. and location Via Barbaroux n.32/A
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc e località

b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

c) Amount of approximate estimate £ 1'210'000-(£ 1'700'000 per lavori da eseguire-
Ammontare della perizia £ 510'000 = per imprevisti)

d) Urgency of project: Trattasi della sistemazione del tetto, dei locali per
Urgenza del progetto uffici municipali (Servizi Demografici).

e) Probable time for completion [illegible]
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks Occorrono materiali contingentati.
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £ 2'210'000
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature GAIATTO
Firma

Official designation Ingegnere Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Torino 20 SET. 1945
Data e luogo

GENIO CIVILE TORINO

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. A. Buchetti Col Date
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) M.W. Hyland Maj S.C. 22/9/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt. 295
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 22 SEP 1945
A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

1945 Tip. Cecchini 1000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PW 213/To

FORM ACC. 1
Estimate Rev - 7 June 44

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB - COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

M-2518

NOTE: This form to be filled intriplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Work.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

96

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia 251 Costo ~~£ 1'000'000~~ 1'154'000 - Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino,

1. *a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn ecc. and location Piscine dello Stadio Comuna
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc e località C.G.Ferraris - Torino

b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

c) Amount of approximate estimate £ 1157'000=(di cui £ 890'000= per lavori da eseguire -
Ammontare della perizia ~~Lr. 890.000,==~~
£ 267'000= per imprevisti)

d) Urgency of project: Urgente in relazione all'attività sportiva e all'igiene della Città
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion 3 mesi dalla data di consegna dei lavori
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1157'000
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: Ing. A. Gaiatto

Official designation / Designazione ufficiale: Ingegnere Capo del Genio Civile

20 SET 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Il progetto sarà approvato dopo l'approvazione ed una copia sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 251 Costo ~~[illegible]~~ 1'157'000 - Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino,

1. *a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn ecc. and location Piscine dello Stadio Comuna
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località C.G.Ferraris - Torino

b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

c) Amount of approximate estimate £ 1'157'000=(di cui £ 890'000= per lavori da eseguire - ~~£ 980.000,==~~
Ammontare della perizia £ 267'000= per imprevisti)

d) Urgency of project: Urgente in relazione all'attività sportiva e all'igiene della Città
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion 3 mesi dalla data di consegna dei lavori
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1'157'000
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma Ing. A. Gaiatto

Official designation / Designazione ufficiale Ingegnere Capo del Genio Civile

Date, and place / Data e luogo Torino, 20 SET. 1945

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Wm. F. Clapp Lt Col C E Date Sept. 20, 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) W.W. Hyland Maj S.R. 22/9/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 22 SEP 1945
A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

2958

1945 Tip. Checchini 1000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PW 211 (Torino)

FORM ACC. 1
Estimate Rev – 7 June 44

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

M. 1217

NOTE: This form to be filled intriplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Work.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 249 Costo £ 2·260000 Region Piemonte

Province Torino

(APPROVALS)

Approvazioni

1. *a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn ecc. and location Scuole elementare Rayneri e Liceo Vittorio Alfieri
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc e località

b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

c) Amount of approximate estimate £ 2·260·000 = (due milioni £ 522·000 = per impreviste)
Ammontare della perizia

d) Urgency of project: trattasi di riparazione dell'edificio ad uso scuola elementare Rayneri e Liceo Vittorio Alfieri.
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion mesi tre
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks occorrono materiali contingentati
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £ 2·260·000 =
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature GAIATTO
Firma

Official designation Ingegnere Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

GENIO CIVILE TORINO

Date, and place Torino 20 SET. 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia 249 Costo £ 2'260'000 Region

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn ecc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località Scuole elementare Rayneri e Liceo Vittorio Alfieri

b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia £ 2'260'000= (duemilioni £ 522'000= per imprevisti)

d) Urgency of project: trattasi di riparazione dell'edificio ad uso scuola
Urgenza del progetto elementare Rayneri e Liceo Vittorio Alfieri.

e) Probable time for completion mesi tre
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks occorrono materiali contingentati
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £ 2'260'000=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature GAIATTO
Firma

Official designation Ingegnere Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

GENIO CIVILE TORINO

Date, and place Torino 20 SET. 1945
Data e luogo

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
C. R. Duckett Lt Col Date

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) M.W. Hyland Maj. S.R. 22/9/45
for Chief, Public Works Div, P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** E. J. RISTEEN, Colonel, C. E. 22 SEP 1945
E. J. Risteen 2957
Al Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

1945 Tip. Checchini 1000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PW 212 (40)

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M. 1516

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

34

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 250 Costo 1.236.00 Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Magazzino Municipale in Via Balbo 23
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.1.236.000.=(di cui L.285.000.=per imprevisti)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente per esigenze del servizio nettezza urbana
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi tre
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks occorrono materiali contingentati
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L.1.236.000.=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature GAIATTO
Firma

Official designation Ingegnere Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Torino 20 SET. 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 250 Costo l.236.00 Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Magazzino Municipale in Via Balbo 23
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.1.236.000.=(di cui L.285.000.=per imprevisti)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project : urgente per esigenze del servizio nettezza urbana
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi tre
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks occorrono materiali contingentati
Note speciali

2. **Certificates :**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L.1.236.000.=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature GAIATTO
Firma

Official designation Ingegnere Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Torino 20 SET. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Buchholz Col Date

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~

(Other funds) H.W. Hyland Maj SR. 22/9/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 22 SEP 1945
Al Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

gov 216 (T2)

FORM ACC. 1
Estimate Rev - 7 June 44

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB - COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled intriplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Work.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 255 (APPROVALS) Approvazioni

Costo 6·792·000= Region Piemonte

Province Torino

1. *a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn ecc, and location Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc e località: Sc.Elem.Fontana in V.Buniva n. 19

b) By contract or direct labour Per contratto: Per contratto

c) Amount of approximate estimate Ammontare della perizia: L. 6·792·000=(di cui ½ 1·567·000= per infortunisti) ~~5.225.000~~

d) Urgency of project: Urgenza del progetto: Urgente per esigenze scolastiche

e) Probable time for completion Data probabile per l'esecuzione: mesi quattro

f) Special remarks Note speciali: Occorrono materiali contingentati

2. Certificates: Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire ½ 6·792·000= ~~5.225.000~~

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: GAIATTO

Official designation / Designazione ufficiale: L'INGEGNERE CAPO

Date, and place / Data e luogo: 20 SET. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Work.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 255 Costo 6'792'000= Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn ecc, and location Sc.Elem.Fontana in V.Buniva n. 19
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località

b) By contract or direct labour Per contratto
Per contratto o lavoro in economia

6'792'000=(di cui £ 1'567'000= per imprevisti)

c) Amount of approximate estimate L. ~~5.225.000 per lire cinque milioni duecentoventicinquemila~~
Ammontare della perizia

d) Urgency of project: Urgente per esigenze scolastiche
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion mesi quattro
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks Occorrono materiali contingentati
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £ 6'792'000= ~~5.225.000 per lire cinque milioni duecentoventicinquemila~~
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

GALATTO

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation L'INGEGNERE CAPO
Designazione ufficiale

Date, and place 20 SET. 1945
Data e luogo

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. A. Puckett Col Date
Regional Engineer. or his representative.

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~

(Other funds) N. W. Hyland Maj. S.C. 22/9/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 22 SEP 1945
A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commision A.C.C.

2955

1945 Tip Checchini 1000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FW 217 (70)

FORM ACC. 1
Estimate Rev – 7 June 44

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB - COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

M-2514

NOTE: This form to be filled intriplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Work.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia 256 Costo 13'875'000= Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn ecc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso - V. Giordano Bruno - Torino

b) By contract or direct labour Per contratto
Per contratto o lavoro in economia

c) Amount of approximate estimate 13'875'000= ~~11.750.000~~.– (di cui £ 3'200'000= per imprevisti)
Ammontare della perizia

d) Urgency of project: Urgente in relazione all'approvvigionamento alimentare della Città
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion 6 mesi dalla data di consegna dei lavori
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 13'875'000=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma (Ing. A. Gaiatto)

Official designation / Designazione ufficiale Ingegnere Capo del Genio Civile

Date, and place / Data e luogo Torino, li 20 SET 1945

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Work.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 256 Costo 13'875'000.- Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn ecc. and location Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso - V. Giordano Bruno - Torino
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località

b) By contract or direct labour Per contratto
Per contratto o lavoro in economia

c) Amount of approximate estimate 13'875'000= ~~11.750.000~~.-- (di cui £ 3'200'000= per imprevisti)
Ammontare della perizia

d) Urgency of project: Urgente in relazione all'approvvigionamento alimentare della Città
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion 6 mesi dalla data di consegna dei lavori
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 13'875'000=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma (Ing. A. Gaiatto)

Official designation / Designazione ufficiale Ingegnere Capo del Genio Civile

Date, and place / Data e luogo Torino, lì 20 SET 1945

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Buckett Col Date

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~

(Other funds) Mr. Hyland Moyer. 22/9/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 22 SEP 1945
Al Director Public Works and Utilities. Sub-Commision A. C. C.

2954

1945 Tip. Checchini 1000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FW 218 (78)

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2513

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

31

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region Piemonte
Perizia 257 **Costo** 1.800.500=

(APPROVALS) Province Torino
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location Ufficio Pacchi Dogana
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Via Giordano Bruno

(*b*) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate 1.800.500 (di cui 415.500) per imprevisti a disposizio
Ammontare della perizia amministrazion

(*d*) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion giorni 90
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Per dare modo all'Uffixio sopracitato di rix enderé la sua
Note speciali
normale attività. Occorrono materiali contingentati.

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'anmontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation L'INGEGNERE CAPO
Designazione ufficiale

Date and place TORINO 20 SET 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region Piemonte
Perizia 257 **Costo** 1.800.500=

(APPROVALS) Province Torino
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ufficio Pacchi Dogana
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Via Giordano Bruno

(*b*) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate I.800.500 (di cui 415.500) per imprevisti a disposizio
Ammontare della perizia amministrazion

(*d*) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion giorni 90
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Per dare modo all'Uffizio sopracitato di rendere la sua
Note speciali
normale attività. Occorrono materiali contingentati.

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation L'INGEGNERE CAPO
Designazione ufficiale

Date, and place TORINO 20 SET. 1945
Data e luogo

GENIO CIVILE - TORINO

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. A. Buchetto Date

Regional Engineer, or his representative.

3. *Approved.* ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) N.W. Hyland Mgr SR. 22/9/45
for E. J. RISTEDT,
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved* E. J. Ristedt. Colonel, C. E. 22 SEP 1945
for Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

2953

5684 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pin 901 Fop

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2512

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà

the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

90

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region Piemonte

Perizia N. 264 Costo 1.339.000.=

Province Torino

[APPROVALS]

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Riparazione varie agli uffici, i cu-
tenti.-Ospedale Mollinette
Corso Firenze 66-Torino

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia Per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 1.339.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 120 giorni dalla consegna dei materiali

(f) Special remarks
Note speciali per i lavori sopradescritti occorrono materiali contin-
gentati.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.339.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma A.Cristo

Official designation
Designazione ufficiale p.l'Ingegnere Capo del Genio Civile

Date, and place
Data e luogo 20 SET 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region Piemonte

Perizia N. 364 Costo 1.339.000.=

[APPROVALS]
Approvazioni

Province Torino

1. [a] Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Lavori diversi nei vari padiglioni dei reparti.-Ospedale Molinette Corso Bramante 88-Torino

[b] By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia Per contratto

[c] Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 1.339.000.=

[d] Urgency of project:
Urgenza del progetto Urgente

[e] Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione Tre giorni dalla consegna dei materiali

[f] Special remarks
Note speciali per i lavori controsoffittature occorrono materiali contingentati.-

2. **Certificates:**
Certificati

[a] Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.339.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma A.Grimaldi

Official designation
Designazione ufficiale p.I. Ingegnere Capo del Genio Civile

Date, and place
Data e luogo Torino, 20 SET 1945

[b] I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Buckett Col Date
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) M.M. Hyland Maj S.R. 22/9/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. **Approved.** E. J. Ristedt
A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 22 SEP 1945

5530 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 231 Costo 5.000.000 Region Piemonte

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Torino

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Vasche nafta e caldaie"Centrale Termica"delle Molinette a Via Cherasco
   Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
   (b) By contract or direct labour: per contratto
   Per contratto o lavoro in economia
   (c) Amount of approximate estimate: L.5.000.000.= (cinquemilioni)
   Ammontare della perizia
   (d) Urgency of project: urgente
   Urgenza del progetto
   (e) Probable time for completion: 120 giorni dopo l'assegnazione dei materiali
   Data probabile per l'esecuzione
   (f) Special remarks: per l'esecuzione dei lavori occorrono materiali contingentati
   Note speciali

2. **Certificates:**
   Certificati

   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 5.000.000.=
   Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

   has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
   è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature: A. Gaiatto
Firma

Official designation: D.L'Ingegnere Capo del Genio Civile - Torino
Designazione ufficiale

Date, and place: Torino 4 SET. 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 231 Costo 5.000.000 Regicn Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Vasche nafta e caldaie"Centrale Termica"delle Molinette à Via Cherasco)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.5.000.000.= (cinquemilioni)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project : urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 120 giorni dopo l'assegnazione dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks per l'esecuzione dei lavori occorrono materiali contingentati
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 5.000.000.=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature A. Caistro
Firma

Official designation P.L'Ingegnere Capo del Genio Civile - Torino
Designazione ufficiale

Date, and place Torino 4 SET. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Burchett Col Date

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~

(Other funds) M M Hyland Maj S.R. 21/9/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt.
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 22 SEP 1945
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

2951

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

2 RR 168 To

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-7510

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE : This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia ; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

28

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia N° 229 Costo 2.210.000 Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Asilo Turbiglio di proprietà Collegio Missionario Femminile sito in Via Monte di Pietà n.5
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: 2.210.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project : urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: tre mesi dall'assegnazione dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates :**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.210.000.=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature A. Gaiatto
Firma

Official designation p.L'Ingegnere Capo del Genio civile
Designazione ufficiale

GENIO CIVILE - TORINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

restituiti all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà avviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

28

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia N° 229 Costo 2.210.000 Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Asilo Turbiglio di proprietà Collegio Missionario Femminile sito in Via Monte di Pietà n.5

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
2.210.000.=

(d) Urgency of project :
Urgenza del progetto
urgentissimo

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
tre mesi dall'assegnazione dei materiali

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates :**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.210.000.=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature A. Gaiatto
Firma

Official designation p.L'Ingegnere Capo del Genio civile
Designazione ufficiale

Date, and place Torino, li 31 agosto 1945
Data e luogo

GENIO CIVILE - TORINO

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C R. Ruckett Col Date

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. ~~(Highway Fund)~~

(Other funds) N. W. Hy Cond Mgr SR. 21/9/45

for - Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 22 SEP 1945

for Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

2950

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

9 N 176 (To)

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

M-2509

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

27

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 238 Costo 3.509.000 Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Istituto di Riposo per la Vecc
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località ~~chiaia sito in c.~~ Stupinigi 220

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 3.509.000.=(di cui L. 48.000.=per direzione lavo
Ammontare della perizia ri ed imprevisti a disposizione dell'Amministraz.)

(d) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 90 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks I lavori consistono in ricostruzione di muricci fornitura e
Note speciali riparazione di serramenti - fornitura di vetri o compensato e
revisione agli impianti idraulici ed elettrici.

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.509.000.=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation p.L'Ingegnere Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Torino 7 SET. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia 238 Costo 3.509.000 Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Istituto di Riposo per la Vecc~~hiaia sito in c.~~ Stupinigi 220
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.3.509.000.=(di cui L.348.000.=per direzione lavori ed imprevisti a disposizione dell'Amministraz.)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project : urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 90 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks I lavori consistono in ricostruzione di muricci formiture e
Note speciali riparazione di serramenti - formitura di vetri o compensato e
revisione agli impianti idraulici ed elettrici.

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.509.000.=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation p.I.Ingegnere Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Torino 7 SET. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C.A. Duckett Col Torino Date
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) N.W. Dyke Maj SR - 21/9/45
for - Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. E. J. Ristedt.
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E.
A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C. 22 SEP 1945

2949

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC/1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., File, one to be returned to Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà

the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE — Region PIEMONTE

Perizia **Costo**

Province CUNEO

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
S.S. N.20-Tronco:Cuneo-Confine Franco. Ricostruzione di 3 arcate del ponte sul F.Roja presso Tenda alla progr.Km.122+700;-

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
Per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
£.6.200.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
Emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
Mesi cinque dalla data di consegna dei lavori

(f) Special remarks
Note speciali
Lavoro di particolare importanza al fine di assicurare la continuità delle comunicazioni stradali lungo la Valle Roja.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
seimilioniduecentomila
£. 6.200.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma
Ing. F. Moncelli

Official designation
Designazione ufficiale
Ingegnere Capo Ufficio Speciale Genio Civile Viabilità Piemonte (ex AA.SS.) Torino

Date, and place
12 SET 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

16

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region PIEMONTE

Province CUNEO

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località S.S. N.20-Tronco:Cuneo-Conf.Franc. Ricostruzione di 3 arcate del ponte sul F.Roja presso Tenda alla progr.Km.122+700;-

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia Per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia £.6.200.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto Emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione Mesi cinque dalla data di consegna dei lavori

(f) Special remarks
Note speciali Lavoro di particolare importanza al fine di assicurare la continuità delle comunicazioni stradali lungo la Valle Roja.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire seimilioniducentomila £. 6.200.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. F. Moncelli
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Speciale Genio Civile Viabilità Piemonte (ex AA.SS.) Torino
Designazione ufficiale

Date, and place 12 SET 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Ruckett Date 15 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. Approved. ~~(Highway) Engineer~~ COL. C. E.
(Other funds)

for M.W. Hyland May SR. 21/945
Chief, Public Works Div. P. W & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. Approved.

E. J. Ristedt.
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 22 SEP 1945
AI Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

2918

530

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H 12093

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2507

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

Province CUNEO

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località S.S. N.20-Tronco:Cuneo-Conf.Franc. Ricostruzione muri diassostegn ai Km.1234+000 e Km.1254+000 -

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia Per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia £. 1.430.000

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto Emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione Mesi tre dalla data di consegna dei Lavori

(f) Special remarks
Note speciali Lavoro di particolare importanza al fine di garantire le comunicazioni stradali lungo la Valle Roja.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire unmilionequattrocentotrentamila £. 1.430.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. F. Moncelli
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Speciale Genio Civile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region PIEMONTE

Province CUNEO

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
S.S. N.20-Tronco:Cuneo-Conf.Franc.
Ricostruzione muri dissostegn
si Km.123+000 a Km.125+000 -

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
Per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
£. 1.430.000

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
Emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
Mesi tre dalla data di consegna dei lavori

(f) Special remarks
Note speciali
Lavoro di particolare importanza al fine di garantire le
comunicazioni stradali lungo la Valle Roja.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
unmilionequattrocentotrentamila
£. 1.430.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Firma: Ing. F. Moncelli

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale: Ingegnere Capo Ufficio Speciale Genio Civile
Viabilità Piemonte (ex AA.SS.) Torino

Date, and place
Data e luogo: 12 SET 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
Date 15 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** (Highway Fund) (Other funds)
for Chief, Public Works Div. P. W & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. **Approved.**
A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.
E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 22 SEP 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

11-2506

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q, File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

24

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE — **Region** PIEMONTE

Perizia **Costo**

Province CUNEO

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S. N.20-Tronco:Cuneo-Conf.Prano.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Ricostruzione del ponte in cemento armato a travate rettilinee oblique sul T.Stonia alla progr.Km.126+050

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia Per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia £. 5.800.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto Emergenza

(e) Probable time for completion Mesi 5 della data di consegna dei lavori
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Lavoro di particolarissima urgenza ed importanza per la
Note speciali normalizzazione delle comunicazioni stradali.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire cinquemilioniottocentomila
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire £. 5.800.000,00

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. F. Moncalli
Firma

Capo Ufficio Speciale Genio Civile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region PIEMONTE

Province CUNEO

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location S.S. N.20-Tronco:Cuneo-Conf.Franc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Ricostruzione del ponte in ce
mento armato a travate rettilinee oblique sul f.Bionia alla progr.Km.126+050

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia Per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia £. 5.800.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto Emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione Mesi 5 dalla data di consegna dei lavori

(f) Special remarks
Note speciali Lavoro di particolarissima urgenza ed importanza per la
normalizzazione delle comunicazioni stradali.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire cinquemilioniottocentomila
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire £. 5.800.000,00

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. F. Moncelli
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Speciale Genio Civile
Designazione ufficiale Viabilità Piemonte (ex AA.SS.) TORINO

Date, and place
Data e luogo 12 SET 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 15 SET 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. ~~Approved: Highway Funds~~
(Other funds)

Chief, Public Works Div. P.W & U. Sub-Comm. A.C.C.

E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 22 SEP 1945

4. **Approved.**

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

2946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q; File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region PIEMONTE

Province CUNEO

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località S.S. N.20-Tronco:Cuneo-Conf.Franc. Costruzione di ponte temporaneo in legname sul T. Bionia presso S.Dalmazzo di Tenda alla progr.Km.126+050

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia Per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia £. 3.061.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto Emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione Mesi 2 dalla data di consegna dei lavori

(f) Special remarks
Note speciali Lavoro di particolare urgenza ed importanza al fine di garantire le comunicazioni stradali e regolarizzare il deflusso del T. Bionia in caso di piene.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire tremilionisessantunomila
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire £. 3.061.000

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. F. Moncelli
Firma

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Genio Civile Speciale
Designazione ufficiale Piemonte (ex AA.SS.) TORINO

Italian Engineer

H-120-27

19-2505

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

restituito all'Ingegnere Capo della Regione

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region PIEMONTE

Province CUNEO

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
S.S. N.20-Tronco:Cuneo-Conf.Franc. Costruzione di ponte temporaneo in legname sul T. Bionia presso S.Dalmazzo di Tenda alla progr.Km.126+050

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
Per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
£. 3.061.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
Emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
Mesi 2 dalla data di consegna dei lavori

(f) Special remarks
Note speciali
Lavoro di particolare urgenza ed importanza al fine di garantire le comunicazioni stradali e regolarizzare il deflusso del T. Bionia in caso di piene.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
tremilionisessantunomila
£. 3.061.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma
Ing. F. Moncelli

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale
Ingegnere Capo Ufficio Genio Civile Speciale Viabilità Piemonte (ex AA.SS.) TORINO

Date, and place
Data e luogo
12 SET 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 15 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds)
Chief, Public Works Div, P. W & U. Sub-Comm. A. C. C.
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E.
22 SEP 1945

4. **Approved.**
A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.
2945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-120,19

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

11-2504

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q.. File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Piemonte

Province Cuneo

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada Statale n°20-Cuneo-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. ...ristrutturazione del tratto compreso tra le progressive km da sottopo alle prog. 118+200 e
(118+900
(*b*) By contract or direct labour Per contratto.
Per contratto o lavoro in economia
(*c*) Amount of approximate estimate £. 18.700.000.==
Ammontare della perizia
(*d*) Urgency of project: Emergenza
Urgenza del progetto
(*e*) Probable time for completion Mesi tre dalla data di consegna dei lavori.
Data probabile per l'esecuzione
(*f*) Special remarks Lavoro di particolare urgenza ed importanza al fine di nor-
Note speciali
malizzare il transito lungo la Strada Statale n°20 sul versante Sud del
Colle di Tenda.

2. *Certificates:*
Certificati
(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 18.700.000.== (diciottomilionisettecentomi-
la)
has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Piemonte

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Cuneo

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada Statale n°20-Rico-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. struzione di due scambi e relative opere di sostegno alle prog.ve 112+750 e 118+300

(*b*) By contract or direct labour Per contratto.
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate £. 18.700.000.==
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Importanza
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion Mesi tre dalla data di consegna dei lavori.
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Lavoro di particolare urgenza ed importanza al fine di nor-
Note speciali
malizzare il transito lungo la Strada Statale n°20 sul versante Sud del
Colle di Tenda.

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 18.700.000.== (diciottomilionisettecentomi-
lo)
has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Ing. P. Roncelli.
Firma

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Speciale Genio Civile
Designazione ufficiale Ambito Piemonte (ex A.C.S.) Torino.

Date, and place 31 AGO 1945
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Burdett Date - 7 SET 1945
Regional Engineer, or his representative.

COL. C. E.
REGIONAL ENGINEER

3. *Approved.* ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) M. W. Hyland Maj. S.C. 21/9/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & C. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved* E. J. Ristedt.
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 22 SEP 1945
A/ Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

2944

5684 - SAFET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

H-1318

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

H-1203

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region PIEMONTE

Perizia **Costo**

Province VERCELLI-ALESSANDRIA.

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: SS.31-1° Tronco: Vercelli-Casale.

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: per contratto

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: 20.000.000.-

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: urgenti.

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: entro il mese di dicembre 1945.

(f) Special remarks — Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 20.000.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature — Firma

Italian Engineer — Ingegnere italiano

Official designation — Designazione ufficiale: Ingegnere Capo dell'UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' DEL PIEMONTE.

Date, and place — Data e luogo: Torino, -1 SET 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region PIEMONTE

Perizia Costo

(APPROVALS) Province VERCELLI-ALESSANDRIA.

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località SS.31-1° Tronco: Vercelli-Casale.

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 20.000.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgenti.

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione entro il mese di dicembre 1945.

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 20.000.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the ~~full~~ requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation Ingegnere Capo dell'UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' DEL PIEMONTE.
Designazione ufficiale

Date, and place Torino, -1 SET 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Brichetti Date 27 SET 1945
Regional Engineer, or his representative.

C. R. BRICHETTI C.E.
REGIONAL ENGINEER

3. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds)

M. W. Hoy Lieut Colonel, C.E. 29/9/45
Chief, Public Works Div. P. W & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. **Approved.**

E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 22 SEP 1945
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filed in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region PIEMONTE

(APPROVALS)

Approvazioni

Province ALESSANDRIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località 38.31- II° tronco: CASALE-ALES-SANDRIA-

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 25.000.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione entro il mese di Dicembre 1945

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 25.000.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region PIEMONTE

(APPROVALS)

Approvazioni

Province ALESSANDRIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località 38.31- II° tronco: CASALE-ALESSANDRIA-

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 25.000.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione entro il mese di Dicembre 1945

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 25.000.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale Ing. Capo dell'UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE per la VIABILITA' DEL PIEMONTE.

Date, and place
Data e luogo -1 SET 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Burchett Date -7 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds)

M.W. Hazeltine Maj S.R. 20/9/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. **Approved.**

E. J. RISTEDT,
E. J. Ristedt. Colonel, C. E. 22 SEP 1945
A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

530 TIP. VALILLI-S. CASCIANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

14-2 (01

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q. File; one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent tho the Minirter of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

19

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region Piemonte

Perizia **Costo**

Province TORINO-VERCEL

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location SS.31-Bis- I° tronco: VEROLENGO-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località CRESCENTINO.

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 10.700.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion entro il mese di dicembre 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 10.700.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
é stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer

Official designation Ingegnere Capo dell'UFFICIO SPECIALE DEL GENIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province TORINO-VERCELLI

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location SS.31-Bis- I° tronco: VEROLENGO.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località CRESCENTINO.

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 10.700.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion entro il mese di dicembre 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 10.700.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Ingegnere Capo dell'UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA VIABILITA' DEL PIEMONTE.
TORINO

Date, and place
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Duckett Date - 7 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds)

for Chief, Public Works Div. P. W & U. Sub-Comm. A. C. C. 29/9/45

4. **Approved.**

E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT,
Al Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C. Colonel, C. E. 22 SEP 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PROJECT No. W-26

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

19-2497

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Piemonte

Province Alessandria

(APPROVALS)
Approvazioni

1 - a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn, etc. and location Lavori di ripristino
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, ecc. e località.
segnatura della città di Alessandria

b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia.

c) Amount of approximate estimate L. 1.586.200
Ammontare della perizia.

d) Urgency of project urgentissimo
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion mesi sei
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks L'importo di progetto a base d'appalto era di
Note speciali
L. 11.810.000 - L'importo delle due offerte minime è di L. 13.396.200
Risulta in differenza L. 1.586.200 - Inviate le somme a disposizione

2 - **Certificates:**
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.586.200
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale: Ingegnere Capo Ufficio Genio Civile

Date and place: Alessandria, 14 SET 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region Piemonte

Province Alessandria

1 - a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn, etc. and location Lavori di sistemazione
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, ecc. e località. fognatura della città di Alessandria

b) By contract ~~direct labour~~ per contratto
Per contratto o lavoro in economia.

c) Amount of approximate estimate L. 1.586.200
Ammontare della perizia.

d) Urgency of project urgentissimo
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion mesi sei
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks L'importo di progetto a base d'appalto era di
Note speciali
L. 11.810.000 - L'importo della due offerte minime è di L. 11.196.200
Risulta la differenza L. 1.586.200 - Invariato le somme a disposizione

2 - Certificates:
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.586.200
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale: Ingegnere Capo Ufficio Genio Civile

Date, and place / Data e luogo: Alessandria, 14 SET. 1945

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Maj. Date

Regional Engineer, or his representative.

3 - Approved. ~~(Highway Fund).~~

(Other funds) M.W. Hy Cond Maj S.R. 20/9/45

for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Subb-Comm. A.C.C.

4 - Approved. E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 20 SEP 1945

A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PROJECT No. M-12

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2498

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region Piemonte

Province Alessandria

1 - a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn, etc. and location Rete Telefonica Autonoma Padana
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, ecc. e località.

b) By contract or direct labour in economia
Per contratto o lavoro in economia.

c) Amount of approximate estimate L. 4.950.000,-
Ammontare della perizia.

d) Urgency of project urgente
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion mesi sei
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks Necessità immediata esecuzione in previsione dei servizi di piena
Note speciali

2 - **Certificates:**
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.950.000,-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Guido Emanuele
Firma

(G. B. Dalla Vedova)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Piemonte

Province Alessandria

(APPROVALS)
Approvazioni

1 - a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn, etc. and location Rete Telefonica Autonoma Padana
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, ecc. e località.

b) By contract or direct labour in economia.
Per contratto o lavoro in economia.

c) Amount of approximate estimate L. 4.950.000,-
Ammontare della perizia.

d) Urgency of project urgente
Urgenza del progetto

e) Probable time for completion mesi sei
Data probabile per l'esecuzione

f) Special remarks Necessità immediata esecuzione in previsione dei servizi di piena
Note speciali

2 - **Certificates:**
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.950.000,-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature Firma — Guido Emanuele

Official designation / Designazione ufficiale — Ingegnere

Date, and place / Data e luogo — Alessandria 7 SET. 1945

b) I agree mith the preceding certificate and recommend approval.

H. W. WESTWOOD MAJOR R.E. CHIEF REGIONAL ENGINEER A.M.G. PIEMONTE REGION

Date 11 Sep 45

Regional Engineer, or his representative.

3 - Approved. ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) N.W. Hy Fund M.G.S.R. 2019/45

for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Subb-Comm. A.C.C.

4 - Approved. E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT. Colonel C.E. 20 SEP 1945

A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

2939

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

14-2497

NOTE : This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia : una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
restituita all' Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 242 Costo 7.691.000 Region Piemonte

16

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *(a)* Building, Bridge Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Laboratorio Invalidi del Cottolen
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località go - Via A. Breda - Torino

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.7.691.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project : urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion sei mesi dalla consegna dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates :**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 7.691.000.=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Dott.Ing.E. Galetto
Firma

Official designation P.I'Ing. Capo del Genio Civile'
Designazione ufficiale

Date, and place Torino, li 13.9.1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Perizia 242 Costo 7.891.000 Region Piemonte 16

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *(a)* Building, Bridge Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Fabbricato Invalidi Nel Cottolengo - Via Priocca - Torino
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.7.891.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project : urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion nei mesi della consegna dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates :**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 7.891.000.=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Dott.Ing.A. Cadetto
Firma

Official designation R.l'Ing. Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Torino,li 13.9.1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Duckett Col 18 SET 1945
Regional Engineer, or his representative. Date

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~

(Other funds) W.W. Hyland Maj SR. 20/9/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt.
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 20 SEP 1945
/s/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

2938

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2496

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una

to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Public Works.
Pubblici.

15

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE — Region Piemonte

Perizia — Costo 1.365.500 — Province Torino

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Case Popolari Via Arquata
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. 15 - Scala 18 - 19

(*b*) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L.1.365.500.=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion giorni centoventi
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Il presente Mod.ACC.1 è supplementare per i fondi addizionali
Note speciali

di : L.1.365.500 = (+ 24% su L.5.690.000.=)

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.365.500.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature A. Gaiatto
Firma

Official designation p.L'Ingegnere Capo del Genio Civile - Torino
Designazione ufficiale

Torino, li

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo 1.365.500

Region [illegible]

Province Torino

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Case Popolari Via Arquata
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. 13 - Scala 18 - 19

(*b*) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L.1.365.500.=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion giorni centoventi
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Il presente Mod.ACC.1 è supplementare per i fondi addiziona-
Note speciali
li : L.1.365.500 = (+ 24% su L.5.690.000.=)

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.365.500.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature A. Ceiatto
Firma

Official designation p.L'Ingegnere Capo del Genio Civile = Torino
Designazione ufficiale

Date, and place Torino,li
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval. 17 SET 1945
Date

C. R. Buchett
Regional Engineer, or his representative.

3. *Approved* ~~(Highway Fund)~~ (Other funds) p.w. Hylund Maj SR. 20/9/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Commn. A.C.C.

4. *Approved* E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 20 SEP 1945
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

2937

5684 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2485

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi SUPPLEMENTARE

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo 1.670.300 Region Piemonte

Province Torino

(APPROVALS)

Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location "Case Popolari-Via Marco Polo 37
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.1.670.300.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion giorni centottanta
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks il presente Mod.ACC.1 è supplementare per i fondi addizionali:L.1.670.300. & (+ 19.40 % su importo base d'asta L.8.610.000.)
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.670.300.=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature A. Celetto
Firma

Official designation P.I. Ingegnere Capo del Genio Civile Torino
Designazione ufficiale

Date, and place Torino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

restituita all' Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo 1.670.300 — Region Piemonte — 14

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location "Case Popolari-Via Marco Polo 37
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.1.670.300.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion giorni centottanta
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks il presente Mod.ACC.1 è supplementare per i fondi addizionali
Note speciali di L.1.670.300. a (+ 19.40 % su importo base d'asta L.8.610.000.)

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.670.300.=
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature A. Galetto
Firma

Official designation P.L'Ingegnere Capo del Genio Civile - Torino
Designazione ufficiale

Date, and place Torino
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Birchett — Date 17 SET 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~

(Other funds) MW. Hyland Maj SR. 20/9/45
for — Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. — 20 SEP 1945
2936
A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

SUPPLEMENTARY

M-2494

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

13

NOTE: This form to be filled in tripiicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q.. File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo** 3.326.400

Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. Case popolari via Argna- ta n.13 scala 20-21-22

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L.3.326.400.=

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgentissimo

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione giorni centoventi

(*f*) Special remarks
Note speciali Il presente od.100.1 è supplementare per i fortui aumen- ti di L.3.326.400 = (+ 42% su L.7.920.000.=)

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.326.400.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature A. Cafatto
Firma

Official designation p.i. Ingegnere Capo del Genio Civile - Torino
Designazione ufficiale

Date, and place Torino
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Public Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo 3.326.400

Region Piemonte

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Torino

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. Case popolari via Arquata n.1) Scala 20-21-22

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L.3.326.400.=

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgentissimo

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione giorni centoventi

(*f*) Special remarks
Note speciali Il presente od.400.1 è suppletivo per i lavori mancanti

Tali L.3.326.400 = (+ 42% su L.7.920.000.=)

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.326.400.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale p.l'Ingegnere Capo del Genio Civile - Torino

Date, and place
Data e luogo Torino,

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval. 17 SET 1945

C. R. Bucket Date 17 SET 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. *Approved.* ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) M.W. Hyland Mg SR. 20/9/45
for Chief, Public Works Div. P. E. & U. Section, A.C.C.

4. *Approved* C. J. Rustedt Colonel, C. E. 20 SEP 1945
A/ Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

2935

5084 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO 6

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia N°76 **Costo** 1.975.000= *Region* PIEMONTE

Province VERCELLI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Asilo Patriarca di Gattina
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 1.975.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: somma urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi sei
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks I fabbricati sono stati danneggiati dal bombardamento di arei tedeschi effettuatosi il 20 Giugno 1944.
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.975.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Genio Civile - Vercelli -
Designazione ufficiale

INGEGNERE CAPO
(Mario Merlano)

M.2464

12

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

12

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia N°76 Costo 1.975.000= Region PIEMONTE

(APPROVALS)
Approvazioni

Province VERCELLI

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Asilo Patriarca di Gattina
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 1.975.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project : Norma urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi sei
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks I fabbricati sono stati danneggiati dal bombardamento di aerei tedeschi effettuatosi il 20 Giugno 1944.
Note speciali

2. **Certificates :**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.975.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me ; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Genio Civile - Vercelli -
Designazione ufficiale

Date, and place 31 Agosto 1945
Data e luogo

L'INGEGNERE CAPO
(Mario Merlano)

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Buckett Col
Regional Engineer, or his representative.
Date

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) for M. W. Hyland M.y.S.R. 17/9/45
Chief Public Works Div. P. W. & E. Sub-Commission A.C.C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt
A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.
E. J. RISTEDT, Colonel, C. E.
17 SEP 1945

2934

S. A. V. I. T. - Vercelli - 6-1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

19-2463

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

11

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia N° 75 **Costo** £1.500.000= **Region** Piemonte

Province Vercelli

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ponte sul torrente Sessera
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località presso Pianezzi (Fraz^ne di Gray Biellese)

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £ 1.500.000=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente per ripristino transito interrotto sulla strada prov.le Biella-Valsesia
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion entro il 31 dicembre 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks nell'interesse della viabilità
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire _____
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere italiano

Signature / Firma _____

Official designation / Designazione ufficiale Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile

Date, and place Vercelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia N° 75 Costo £ 1.500.000= Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Vercelli

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ponte sul torrente Sessera
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località presso Piancreri (fraz.ne di Gray Biellese)

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £ 1.500.000=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project : urgente per ripristino frapposto interrotto sulla strada prov.le Biella-Valsesia
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion entro il 31 dicembre 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks nell'interesse della viabilità
Note speciali

---

2. **Certificates :**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire _____
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me ; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere italiano

Signature / Firma _____

Official designation / Designazione ufficiale Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile

Date, and place / Data e luogo Vercelli

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

J. Wallace Lt Col C.E. Date 12 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Other funds) M. W. Hyland Maj S.R. 14/9/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.** E. J. Ristedt. E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 17 SEP 1945
A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

2933

S. A. V. I. T. - Vercelli - 6-1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

A.S.T.I.
GENIO CIVILE
PROGETTO
N° 269

M-1262

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Public Works.
Pubblici.

10

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region Piemonte
Perizia 269 **Costo** [illegible]

(APPROVALS) Province Asti
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Lavori presso la cittā
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. sistemazione di cavalli danneggiati

(*b*) By contract or direct labour a contratto per prestazioni di mano d'opera e noli
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 1.300.000
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: perizia per ripristino di recinzioni in vista della ri-
Urgenza del progetto costruzione necessaria per rimediare il tremato ora
fatto con barconi

(*e*) Probable time for completion due mesi dalla consegna
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Non occorrono materiali controllati
Note speciali

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 1.300.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature [illegible]
Firma

Official designation [illegible]
Designazione ufficiale

Asti, 7 SET 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Public Works.
Pubblici.

10

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region Piemonte

Perizia 205 Costo £. 1.200.000

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Asti

Comune di Asti
Perito lo ferro ed Alma
Tavano presso lo stesso
Costruzione di travate definitive
e demolizione per ricostruzione di opere d'arte
£. 1.200.000

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgentissimo per ripristino di ponte in vista della ricostruzione necessaria per ristabilire il tronco ora fatto con barconi

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione Due mesi dalla consegna

(*f*) Special remarks
Note speciali Non occorrono materiali controllati

2. *Certificates:*
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire £.1.200.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo 7 SET 1945

(*b*) ~~I~~ agree with the preceding certificate and recommend approval.

Wm J. Alsey Lt Col C.E. Date 12 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. *Approved* ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) Mgr Highland Engrs SR. 14/9/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. *Approved* E. J. Ristedt. 29 22 E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. 17 SEP 1945
A/ Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

5684 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2461

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

9

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia N° 76 **Costo** £ 1.875.000.00 **Region** Piemonte

Province Vercelli

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idroelica etc. e località: Ponte sul torrente Lessera, in Comune di Borgosesia (presso il Ronco di Romagnano) per la provinciale Biella - Valsesia.-

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: Per contratto.-

(c) Amount of opproximate estimate — Ammontare della perizia: £ 1.875.000.00

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: Urgente per ripristino tronco interrotto sulla provinciale Biella-Valsesia alla diramazione per il Ronco di Romagnano.-

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: entro il 31 maggio 1946.-

(f) Special remarks — Note speciali: nell'interesse della viabilità.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire _____
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere italiano

Signature / Firma: [signature]

Official designation / Designazione ufficiale: Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo documento va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

9

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia N°76 Costo £ 1.875.000.00 Region Piemonte

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Vercelli

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ponte sul torrente Lanza, in
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Comune di Borgosesia (presso il Rondò
di Romagnano) per la provinciale Biella - Valsesia. -

(b) By contrast or direct labour Per contratto. -
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £ 1.875.000.00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente per ripristino tronco interrotto sulla provinciale
Urgenza del progetto Biella - Valsesia alla diramazione per il Rondò di Romagnano. -

(e) Probable time for completion entro il 31 maggio 1946. -
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks nell'interesse della viabilità. -
Note speciali

---

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire _____
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere italiano

Signature Mariotti
Firma

Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Vercelli.
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

ASST. ENGR. William J. Alley Lt Col CE Date 12 SEP 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) M.W. Hyland Maj GSR 14/9/45
for Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.** E.J. Ristedt E.J. RISTEDT, 17 SEP 1945
Al Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C. 2027 Colonel, C. E.

S. A. V. I. T. - Vercelli - 6-1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

M-2460

8

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Piemonte

Province Alessandria

(APPROVALS)
Approvazioni

1 - a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn, etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, ecc. e località.
Completamento del ponte sul Torrente Stafiore in Comune di Pozzol Groppo

b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia.
per contratto

c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia.
L. 4.500.000

d) Urgency of project
Urgenza del progetto
molto urgente

e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
mesi sei

f) Special remarks
Note speciali
Compilato in quattro esemplari il mod. MAT 12 per l'assegnazione del cemento occorrente

2 - Certificates:
Certificati

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.500.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano
Signature / Firma: Michele Dynamo
Official designation / Designazione ufficiale: Geometra Principale
Date, and place / Data e luogo: Alessandria 10 SET. 1945

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
Wm J. Olsen Lt Col C.E. Date 12 SET. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3 - Approved. ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) Wm. Hyland Maj G.S.R. 17/9/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Commission A.C.C.

4 - Approved. E. J. Rustedt
Colonel, C. E.
17 SEP 1945
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

A-12913

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2459

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE Region PIEMONTE
Perizia **Costo**

[APPROVALS] Province CUNEO
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.29- Lavori di emergenza per la ricostruzione del ponte alla progressiva Km. 32+618 sul fiume Tanaro ad Alba.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 137.750.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Emergenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Mesi 12
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Stante l'interruzione del transito è urgente ed indero-
Note speciali gabile la costruzione definitive del ponte sul Tanaro.

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 137.750.000 =
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma Ing. Moncelli Francesco

Ingegnere Capo dell'Uff. Genio Civile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region PIEMONTE

Province CUNEO

[APPROVALS]

Approvazioni

1. [a] Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
S.S.29- Lavori di emergenza per la ricostruzione del ponte alla progressiva Km. 32+618 sul fiume Tanaro ad Alba.

[b] By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
per contratto

[c] Amount of approximate estimat
Ammontare della perizia
£. 137.750.000.=

[d] Urgency of project:
Urgenza del progetto
Emergenza

[e] Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
mesi 12

[f] Special remarks
Note speciali
Stante l'interruzione del tramite è urgente ed indero-
gabile la costruzione definitiva del ponte sul Tanaro.

2. **Certificates:**
Certificati

[a] Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 137.750.000 =

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma Ing. Moncelli Francesco

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale
Ingegnere Capo dell'Uff.Speciale del Genio Civil
per la Viabilità del Piemonte

Date and place
Data e luogo
Torino.

[b] I agree with the preceding certificate and recommend approval.

H. M. Whitten, Capt. Date 9 Aug. 1945
Regional Engineer, or his representative.

3. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~
(Other funds)
M.W. Hyland MajSR. 14/9/45
for- Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. **Approved.**
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 14 SEP 1945
AI Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

2929

5530 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

TRANSLATION By: C.Tatti

MINISTRY OF PUBLIC WORKS
Direction General of Technical Services

Subject: Bridge over Tanaro River near Alba.

To : Public Works and Utilities Sub-Commission

We hae examined the project prepared by the Ufficio della Viabilità at Turin for the bridge over Tanaro River near Alba. The bridge has seven arches with a span of about 24 meters, 4 of which have been destroyed by air raids during July 1944.

It is proposed to demolish the remaining three arches and to rebuild a bridge wider than the present one, in order to allow, besides the passage of the railway as at present, also the crossing of vehicles in the road section of the bridge.

The basic idea is correct, but the Direction General of Railways stated to be opposed to the proposed type of construction, and our Direction General of Technical Services is of the same opinion.

The porject as studied can be used only as an estimate of the expense needed for reconstruction of the bridge, including proper widening, and it can be approved from this side.

In order to build a type of bridge which, while being completely safe and reliable both for the railway and the road sections, may be the cheaper possible, it seems convenient to make full use also of th e experience of the builders, by calling for bids from reliable specialized firms, which will have to be supplied with the main data of the new work as agreed upon by the Ufficio della Viabilità Statale and the Direction General of Railways.

We feel that no outstanding work is needed for giving a sufficient width to the road section in order to allow an easy overtaking of vehicles. A small quay "tipo salvagente" between railway and road section, and a cantilever sidewalk aside the road seem to be sufficient without having recourse to special and complicate construction and widening the piers. The four collapsed arches could be rebuilt with the new width assigned to the bridge, while the three arches which are still standing could be widened to bring them to the dimensions of the new arches.

The extension of piers should be limited to the bare esthetical requirements of the bridge, since it is advisable that the widening of the vault leans on the old masonry of the piers, while

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

of which have been destroyed by air raids during July 1944.

It is proposed to demolish the remaining three arches and to rebuild a bridge wider than the present one, in order to allow, besides the passage of the railway as at present, also the crossing of vehicles in the road section of the bridge.

The basic idea is correct, but the Direction General of Railways stated to be opposed to the proposed type of construction, and our Direction General of Technical Services is of the same opinion.

The porject as studied can be used only as an estimate of the expense needed for reconstruction of the bridge, including proper widening, and it can be approved from this side.

In order to build a type of bridge which, while being completely safe and reliable both for the railway and the road sections, may be the cheaper possible, it seems convenient to make full use also of th e experience of the builders, by calling for bids from reliable specialized firms, which will have to be supplied with the main data of the new work as agreed upon by the Ufficio della Viabilità Statale and the Direction General of Railways.

We feel that no outstanding work is needed for giving a sufficient width to the road section in order to allow an easy overtaking of vehicles. A small quay "tipo salvagente" between railway and road section, and a cantilever sidewalk aside the road seem to be sufficient without having recourse to special and complicate construction and widening the piers. The four collapsed arches could be rebuilt with the new width assigned to the bridge, while the three arches which are still standing could be widened to bring them to the dimensions of the new arches.

The extension of piers should be limited to the bare estethical requirements of the bridge, since it is advisable that the widening of the vault leans on the old masonry of the piers, utilizing for this purpose the existing "rostro" (wedge-shaped end of the pier).

With this largely general directives, to be specified in agreement with the direction of State Railways, the project can be approved for what concerns the expenditure and a competition can be called amongst reliable firms, specialized in works of this kind, surely well equipped and of notorious technical and financial capacity.

THE DIRECTOR GENERAL
(s) Tizzano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

COPY TRANSLATION C.Tatti/rlv.

(No heading)

REFERENCE : L.C. 6/14/51078 Rome, 23 Aug 45

TO : Works Section, Turin
& INFO to : Delegazione Ferroviaria, Milan

Subject : Cantalupo - Cavallermaggiore Line
Road-Rail bridge over Tanaro at Km.59+708

This Service has examined the project prepared by Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità di Torino, concerning reconstruction of raod-rail bridge over Tanaro River at Km 59+708 of Cantalupo - Cavallermaggiore line.

We are of the opinion that, at least so far as the rail part is concerned, it is not advisable to adopt, instead of present vaults structure, a reinforced concrete structure with one-piece brackets and support beams, and central sliding joint, which, on the other hand, would require thickness more or less equal to the height required for construction of vaults, thus giving no sensible advantage so far as the water flow is concerned.

On the other hand, if the three arches left in place were still in good conditions, their demolition as covered by the project, would not be justified because, while demolition could be necessary for the road part - as the width of the roadway ~~xxxxx~~ must be increased from 5,40 to 8 meters - the widtth of the railway part, which is at present slightly scarce, could be sufficiently increased by building an additional part (cantilever extention) on the up river side of the arches.

Should the three a/m arches, though still standing, be in such condition as to make it advisable to demolish them, it would be possible to adopt the reinforced concrete structure instead of the vault structure, but, in this case, said structure should be a continous one, and not constituted by cross-beams as per project.

Considering the remarkable lenght of the spans (24 Meters), in order to decrease the height needed for scaffolding and metal centerings, a continous structure could be adopted instead of seven indenpendent scaffolds.

It is understood that, in any case, the calculation should cover the new overloads as per table attached to Circular N°.54, forwarded by letter 6/27215 dated 15 July 45, concerning at least Category B lines.

Therefore this Section, while leaving up to the competent

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

We are of the opinion that, at least so far as the rail part is concerned, it is not advisable to adopt, instead of present vaults structure, a reinforced concrete structure with one-piece brackets and support beams, and central sliding joint, which, on the other hand, would require thickness more or less equal to the height required for construction of vaults, thus giving no sensible advantage so far as the water flow is concerned.

On the other hand, if the three arches left in place were still in good conditions, their demolition as covered by the project, would not be justified because, while demolition could be necessary for the road part - as the width of the roadway ~~rently~~ must be increased from 5,40 to 8 meters - the width of the railway part, which is at present slightly scarce, could be sufficiently increased by building an additional part (cantilever extention) on the up river side of the arches.

Should the three a/m arches, though still standing, be in such condition as to make it advisable to demolish them, it would be possible to adopt the reinforced concrete structure instead of the vault structure, but, in this case, said structure should be a continous one, and not constituted by cross-beams as per project.

Considering the remarkable lenght of the spans (24 Meters), in order to decrease the height needed for scaffolding and metal centerings, a continous structure could be adopted instead of seven indenpendent scaffolds.

It is understood that, in any case, the calculation should cover the new overloads as per table attached to Circular N°.54, forwarded by letter 6/27215 dated 15 July 45, concerning at least Category B lines.

Therefore this Section, while leaving up to the competent Genio Civile Office to decide on the structure which will be deemed more appropriate for the road part, will have to request you, so far as the rail part is concerned, that the project be reexamined in accordance with the xxx foregoing.

Project is returned enclosed herewith, and we remain awaiting for your decisions.

THE CHIEF OF THE SERVICE
(no signature)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Form ACC. 1
(Est. Rov. 7 June 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
PERIZIA LAVORI DA ESEGUIRSI

NOTE: This form to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sub-Comm. HC., File; one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sotto commissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
PERIZIA COSTO

(APPROVALS)

Region PIEMONTE

Province CUNEO

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Ricostruzione del ponte
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:

sul Rio Albetta presso Sanfronte lungo la strada Comunale per Gambasca
Interruzione n.I22

(b) By contract or direct labor per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.I.I00.000=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project Somma urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Immediatamente
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Richiesta (v.Formulario MAT. I2)
Note speciali

2 CERTIFICATES:
Certificati:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. 6

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sotto commissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
PERIZIA COSTO

Region PIEMONTE

(APPROVALS) **Province** CUNEO

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Ricostruzione del ponte
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:

sul Rio Albetta presso Sanfronte lungo la strada Comunale per Gambasca
Interruzione n.I22

(b) By contract or direct labor per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.I.I00.000=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project Somma urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Immediatamente
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Richiesta (v.Formulario M.T. I2)
Note speciali

2 CERTIFICATES:
Certificati:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire (Certifico che l'acclusa perizia ammontante a Lire): I.I00.000 has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonsable in amount - (è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole).

PTO

2927

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Cont'd Form ACC 1

SIGNATURE
Firma

ITALIAN ENGINEER
Ingegnere Italiano

OFFICIAL DESIGNATION
Designazione ufficiale — L'INGEGNERE CAPO

DATE AND PLACE
Data e luogo — 31 AGO 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval:

Regional Engineer, or his Representative — Date 5 SET. 1945

3. APPROVED ~~(Highway Fund)~~

(Other funds) for — Chief, Public Works Div., P. W. & U. - Sub-Commission, AC.

4. APPROVED — E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. — Director, Public Works and Utilities, Sub-Commissions AC. — 11 SEP 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

allegato 6

H-Col. 97

Form ACC. 1
(Est. Rov. 7 June 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

11-2445

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
PERIZIA LAVORI DA ESEGUIRSI

5

NOTE: This form to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sub-Comm. HC., File; one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sotto commissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
PERIZIA COSTO

Region PIEMONTE

Province CUNEO

(APPROVALS)

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Ponte in muratura
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:
sul Torrente Lurisia sulla strada Provinciale Cuneo-Chiusa Pesio-Mondovi-alla progressiva Km. 22.+600

(b) By contract or direct labor Per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.I.400.000.00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project Somma urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion sei mesi
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2 CERTIFICATES:
Certificati:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sotto commissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

PERIZIA **COSTO**

(APPROVALS)

Region PIEMONTE

Province CUNEO

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Ponte in muratura
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:
sul Torrente Lurisia sulla strada Provinciale Cuneo-Chiusa Pesio-Mondovi-alla progressiva Km. 22.+600

(b) By contract or direct labor Per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.I.400.000.00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project Somma urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion sei mesi
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2 CERTIFICATES:
Certificati:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire (Certifico che l'acclusa perizia ammontante a Lire): I.400.000= has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonsable in amount - (è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole).

PTO

2926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Cont'd Form ACC. 1

SIGNATURE
Firma

ITALIAN ENGINEER
Ingegnere Italiano

OFFICIAL DESIGNATION
Designazione ufficiale L'INGEGNERE CAPO

DATE AND PLACE
Data e luogo Cunco 11 3 SET 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval:

Regional Engineer, or his Representative Date

3. APPROVED ~~(Highway Fund)~~

(Other funds) W.W. Hyland Maj SOR. 11/9/45
for - Chief, Public Works Div., P. W. & U. - Sub-Commission, AC.

4. APPROVED
Director, Public Works and Utilities. Sub-Commissions AC.

E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 11 SEP 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Form. ACC 1
(Est.Rov.7 June 44)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
Pubblic Works and Utilities Sub-Commission

M. 28104

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

4

NOTE: This forn to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sob-Comm. HC., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sotto Commissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

REGIONE: Piemonte

Province: Cuneo

(APPROVALS)

1. (a) ~~Building~~, Bridge, ~~Road, Power Stn., Pumping Stn.~~ etc. and location: (fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località):
Ponte in muratura presso Pianche di Vinadio sulla strada Pianche-Bagni

(b) By contract or direct labor (Per contratto o lavoro in economia): per contratto

(c) Amount of approximate estimate (ammontare della perizia): 2.000.000,oo

(d) Urgency of project (urgenza del progetto): URGENTE

(e) Probable time for completion (data probabile per l'esecuzione): MESI QUATTRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This forn to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sob-Comm. HC., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sotto Commissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.-

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

REGIONE: Piemonte

Province: Cuneo

(APPROVALS)

1. (a) ~~Building~~, Bridge, ~~Road, Power Stn., Pumping Stn.~~ etc. and location: (fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località):
Ponte in muratura presso Pianche di Vinadio sulla strada Pianche-Bagni

(b) By contract or direct labor (Per contratto o lavoro in economia): per contratto

(c) Amount of approximate estimate (ammontare della perizia): 2.000.000,oo

(d) Urgency of project (urgenza del progetto): URGENTE

(e) Probable time for completion (data probabile per l'esecuzione): MESI QUATTRO

(f) Special remarks (note speciali):

2. CERTIFICATES:
(Certificati):

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire (Certifico che l'acclusa perizia ammontante a £.): 2.000.000,oo has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonsable in amount - (è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole).

PTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Cont'd Form ACC 1

SIGNATURE . . . . . *E. J. Ristedt* . . . . .
Firma

ITALIAN ENGINEER
Ingegnere Italiano

OFFICIAL DESIGNATION
Designazione ufficiale . . . . . L'INGEGNERE CAPO

DATE AND PLACE . . . . . 31 AGO. 1945 . .
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval:

Wm. H. Utley . . . . . date 15 SET. 1945
Regional Engineer, or his Representative

3. APPROVED ~~(Highway Fund)~~

(Other funds) *M. W. Hyland Maj SR.* 11/9/45 . . .

for Chief, Public Works, Div., P.W. & U. - Sub. Comm., AC.

E. J. RISTEDT,

4. APPROVED . . *M. W. Hyland* . . . . . Colonel, C. E. . 11 SEP 1945

Director, Public Works and Utilities, Sub. Commissions AC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Form ACC. 1
(Est. Rov. 7 June 44)

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
PERIZIA LAVORI DA ESEGUIRSI

NOTE: This form to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sub-Comm. HC., File; one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sotto commissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
PERIZIA **COSTO** 3.700.000.-

Region Piemonte

(APPROVALS) **Province** Cuneo

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Ponte sul Fiume Tanaro
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:

presso Farigliano lungo la strada Farigliano-Naviante- Interr. N°119-

(b) By contract or direct labor Per contratto -
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 3.700.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project Somma urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Immediatamente
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Richiesta cemento (V. formulario MAT.12)
Note speciali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sotto commissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

PERIZIA **COSTO** 3.700.000.-

Region Piemonte

(APPROVALS) **Province** Cuneo

1. *(a)* Buiiding, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Ponte sul Fiume Tanaro
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:

presso Farigliano lungo la strada Farigliano-Baviante- Interr. N°119-

(b) By contract or direct labor Per contratto -
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 3.700.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project Somma urgenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Immediatamente
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Richiesta cemento (V. formulario MAT.12)
Note speciali

2 CERTIFICATES:
Certificati:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire (Certifico che l'acclusa perizia ammontante a Lire): L. 3.700.000.- has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonsable in amount - (è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole). **PTO**

292

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Cont'd Form ACC. 1

SIGNATURE
Firma

ITALIAN ENGINEER
Ingegnere Italiano

OFFICIAL DESIGNATION
Designazione ufficiale — L'INGEGNERE CAPO

DATE AND PLACE
Data e luogo — Cuneo, lì 31 AGO 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval:

Regional Engineer, or his Representative — Date 5 SET. 1945

3. APPROVED ~~(Highway Fund)~~

(Other funds) for — Chief, Public Works Div., P. W. & U. - Sub-Commission, AC

4. APPROVED — E. J. RISTEDT, Colonel, C. E. — 11 SEP 1945

Director, Public Works and Utilities, Sub-Commissions AC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

+COPY+ Ha-601.16 A

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

11-2442

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Piemonte

Province Cuneo

(APPROVALS)

Approvazioni

1. **(a)** Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Costruzione ponte in legno sul fiume Tanaro presso Bernolo -Intermazione N° 19

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 1.188.000,- per l'importo del 10% in sede di aggiudicazione dei lavori di cui sopra previsti a base d'asta per L. 1.080.000,-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: Giorni 120

(f) Special remarks
Note speciali: L'importo suddetto corrisponde all'importo d'asta previsto su quello previsto col progetto -

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 1.188.000,==

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma: /s/ Ing. Brunetti

Official designation
Designazione ufficiale: INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE CUNEO

Date, and place
Data e luogo: Cuneo, 11 29 Ago. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

2

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Piemonte

[APPROVALS]
Approvazioni

Province Cuneo

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Costruzione ponte in legno
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località sul Fiume Tanaro presso

(b) By contract or direct labour per contratto Mercato -Interruzione N° 19
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimat L. 1.100.000,- per l'aumento del 10% in sede
Ammontare della perizia di aggiudicazione dei lavori di cui sopra previsti a

(d) Urgency of project: urgente base d'asta per L. 1.960.000,-
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion giorni 120
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks L'importo suddetto corrisponde all'aumento d'asta previsto
Note speciali

sul quello previsto col progetto -

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.100.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma /s/ Ing. Brunetti

Official designation / Designazione ufficiale [illegible]

Date, and place / Data e luogo Cuneo, 11 [illegible] Ago. 1945

(b) I agree mith the preceding certificate and recommend approval.

/s/ E. A. Whitten, Capt. Date 4.9.45
see other side. Regional Engineer, or his representative.

3. Approved. ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) M. W. Hylund Mgr. 11/9/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. Approved. for W. Paarmann Col CE
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 11 SEP 1945

292

COPY

5530 - SATET

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

7 SET. 1945

I certify that this is a true and accurate copy.

Wm J Alsup

Wm.J.ALSUP
1st Lt. CE
P.W.&.U.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Allegato 1°

ASTI
GENIO CIVILE
PROV.
N° 255

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

M-2368

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

1

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 255 **Costo** 1.433.000 **Region** PIEMONTE

Province ASTI

Città di Asti - Rio Valmanera

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location espurgo e difese
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(b) By contract or direct labour contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate lire 1.433.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgentissimo per evitare inondazioni di strade, ferrovie
Urgenza del progetto case, orti ecc.

(e) Probable time for completion mesi uno dall'arrivo dei materiali e dei fondi
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire L. 1.433.000

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature L'INGEGNERE CAPO
Firma (E. Destefanis)

GENIO CIVILE ASTI

Official designation
Designazione ufficiale

24 AGO 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 255 **Costo** 1.433.000 **Region** PIEMONTE

Province ASTI

(APPROVALS)
Approvazioni

Città di Asti –
Rio Valmanera

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — espurgo e difese
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località.

(b) By contract or direct labour. contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate lire 1.433.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgentissimo per evitare inondazioni di strade, ferrovie
Urgenza del progetto case, orti ecc.

(e) Probable time for completion mesi uno dall'arrivo dei materiali e dei fondi
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire L. 1.433.000

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature L'INGEGNERE CAPO
Firma (E. Destefanis)

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place 3 Set Asti, li 24 AGO 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

H.W. WESTWOOD,
MAJOR, R.E.
FORWARD SIGNAL ENGINEER,
A.M.G. PIEMONTE REGION.

Date 3 Sept 45
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (~~Highway Fund~~)
(Other funds) M.W. Hyland Maj SR. 6/9/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.** for E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E.
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C. 2922 8 SEP 1945

PROJECT No. W-69

Typography A. Ponzio - Perrone Street 8 - Turin

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

0577