Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ACC 078/L-U/2/PWU 10000/150/253 ACC/1
SEPT.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

10000/150/253

ACC/1 MILITARY, LAZIO - UMBRIA
SEPT. 1944 — MAR. 1945

ACC// MILITARY LAZIO-UMBRIA

28 SEP 44

19 FEB 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ACC//MILITARY

AC's // MILITARY - Lazio - Umbria - 078/L-U/2/PWU

10000 / 150 / 253

THIS FOLDER
CONTAINS PAPERS
FROM SEPT- 44
TO FEB- 45
CATALOGUE.

078/L-U/2/PWU

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Nº	Date	Ref	From	Subject
38	6-12-44			599
39	5-12-44			600
40	5-12-44			601
41	19-12-44			603
42	14-12-44			615
43	14-12-44			616
44	14-12-44			617
45	14-12-44			618
46	14-12-44			619
47	10-12-44			620
48	11-12-44			621
49	16-12-44			622
50	9-12-44			623
51	14-12-44			629
52	22-12- 44			642
53	23-12-44			643
54	16-12-44			644
55	20-12-44			645
56	20-12-44			646
57	20-12-44			647
58	20-12-44			648
59	20-12-44			654
60	28-12-44			662
61	28-12-44			663
62	26-12-44			664
63	26-12-44			665
64	26-12-44			666
65	26-12-44			667
66	26-12-44			668
67	26-12-44			669

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

48	11-12-44			621
49	16-12-44			622
50	9-12-44			623
51	14-12-44			626
52	22-12- 44			642
53	23-12-44			643
54	16-12-44			644
55	20-12-44			645
56	20-12-44			646
57	20-12-44			647
58	20-12-44			648
59	20-12-44			654
60	28-12-44			662
61	28-12-44			663
62	26-12-44			664
63	26-12-44			665
64	26-12-44			666
65	26-12-44			667
66	26-12-44			668
67	26-12-44			669
68	26-12-44			670
69	26-12-44			671
70	26-12-44			672
	22-12-44	R4/Eng/509.7		Transmittal of forms AC/1-AC/2 Route 7
71	25-12-44			673
72	21-12-44			676
73	28-12-44			677
74	27-12-44			678
75	30-12-44			700

1092

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

N°	Date	Ref	From	Subject
1	8-11-44			497
2	8-11-44			503
3	8-11-44			504
4	3-11-44			505
5	9-11-44			506
6	9-11-44			507
7	8-11-44			508
8	8-11-44			509
9	8-11-44			510
10	31-10-44			519
11	17-10-44			524
12	23-11-44			544
13	28-11-44			545
14	28-11-44			546
15	28-11-44			547
16	28-11-44			548
17	28-11-44			549
18	28-11-44			550
19	28-11-44			560
20	28-11-44			568
21	28-11-44			569
22	28-11-44			570
23	5-12-44			584
24	5-12-44			585
25	5-12-44			586
26	5-12-44			587
27	5-12-44			588
28	5-12-44			589
29	5-12-44			590
30	1-12-44			591

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

9	8-11-44			510
10	31-10-44			519
11	17-10-44			524
12	23-11-44			544
13	28-11-44			545
14	28-11-44			546
15	28-11-44			547
16	28-11-44			548
17	28-11-44			549
18	28-11-44			550
19	28-11-44			560
20	28-11-44			568
21	28-11-44			569
22	28-11-44			570
23	5-12-44			584
24	5-12-44			585
25	5-12-44			586
26	5-12-44			587
27	5-12-44			588
28	5-12-44			589
29	5-12-44			590
30	4-12-44			591
31	5-12-44			592
32	5-12-44			593
33	5-12-44			594
34	5-12-44			595
35	5-12-44			596
36	5-12-44			597
37 37	6-12-44			598
38	6-12-44			599
39	5-12-44			600

1091

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

N°	Date	Ref	From	Subject
76	29-12-44			707
77	29-12-44			708
78	29-12-44			709
79	27-12-44			726
80	6-1-45			727
81	6-1-45			728
82	9-1-45			729
83	6-1-45			737
84	1-1-45			741
85	9-1-45			742
86	9-1-45			743
87	3-1-45			744
88	5-1-45			745
89	11-1-45			746
90	11-1-45			747
91	10-1-45			749
92	5-1-45			750
93	21-1-45			751
94	17-1-45			754
95	17-1-45			755
96	17-1-45			756
97	17-1-45			757
98	31-12-44			758
99	17-1-45			759
100	17-1-45			760
101	17-1-45			761
102	17-1-45			762
103	17-1-45			763
104	17-1-45			764
105	17-1-45			765
106	17-1-45			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

				729
83	6-1-45			737
84	1-1-45			741
85	9-1-45			742
86	9-1-45			743
87	3-1-45			744
88	5-1-45			745
89	11-1-45			746
90	11-1-45			747
91	10-1-45			749
92	5-1-45			750
93	21-1-45			751
94	17-1-45			754
95	17-1-45			755
96	17-1-45			756
97	17-1-45			757
98	31-12-44			758
99	17-1-45			759
100	17-1-45			760
101	17-1-45			761
102	17-1-45			762
103	17-1-45			763
104	17-1-45			764
105	17-1-45			765
106	17-1-45			766
107	17-1-45			767
108	17-1-45			768
109	17-1-45			769
110	17-1-45			770
111	17-1-45			771
112	17-1-45			772
113	17-1-45			790

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

No	Date	Ref	From	Subject No	
192	8.3.45			1105	231 1124
193	7.3.45			1106	232 1145
194	7.3.45			1107	233 1150
195	—			1108	234 1211
196	—			1109	235 1212
197	8.3.45			1110	236 1213
198	16.3.45			302	237 1215
199	8.3.45			1114	238 1216
200	22.2.45			1121	239 1218
201	14.2.45			1123	240 1221
202	12.3.45			1129	241 1222
203	9.3.45			1102	242 1223
204	9.3.45			1143	243 1224
205	14.3.45			1146	244 1225
206	14.3.45			1142	245 1220
207	〃			1148	246 1253
208	26.2.45			1149	247 1200
209	-			1151	248 1219
210	-			1152	
211	-			1153	
212	13.3.45			1160	
213	15.3.45			1161	
214	15.3.45			1162	
215	15.3.45			1163	
216	〃			1164	
217	〃			1165	
218	〃			1166	
219	〃			1167	
220	19.3.45			1168	1099
221	〃			1169	
				1170	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

200	22.2.45			1121	239	1218
201	14.2.45			1123	240	1221
202	12.3.45			1129	241	1222
203	9.3.45			1102	242	1223
204	9.3.45			1143	243	1224
205	14.3.45			1146	244	1225
206	14.3.45			1142	245	1220
207	"			1148	246	1253
208	24.2.45			1149	247	1200
209	-			1151	248	1219
210	-			1152		
211	-			1153		
212	13.3.45			1160		
213	15.3.45			1161		
214	15.3.45			2162		
215	15.3.45			1163		
216	"			1164		
217	"			1165		
218	"			1166		
219	"			1167		
220	19.3.45			1168		1090
221	"			1169		
222	"			1170		
223	14.3.45			1191		
224	"			1192		
225	"			1194		
226	19.3.45			1201		
227	15.3.45			1202		
228	19.3.45			1203		
230	8.3.45			1115		
231	28.2.45			1122		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

N°	Date	Ref	From	Subject
153	13.2.45			1010
154	13.2.45			1011
155	2.2.45			1012
156	2.2.45			1013
157	2.2.45			1014
158	2.2.45			1015
159	10.2.45			1016
160	15.2.45			1017
161	14.2.45			1041
162	22.2.45			1042
163	2.2.45			1043
164	14.2.45			1044
165	16.2.45			1045
166	20.2.45			1046
167	14.2.45			1047
168	26.2.45			1048
169	26.2.45			1049
170	26.2.45			1050
171	27.2.45			1053
172	26.2.45			1058
173	26.2.45			1059
174	21.2.45			1060
175	27.2.45			1061
176	27.2.45			1062
177	27.2.45			1067
178	27.2.45			1068
179	24.1.45			1074
180	27.2.45			1075
181	27.2.45			1078
182	2.3.45			1081

1084

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

				1016
160	15.2.45			1017
161	14.2.45			1041
162	22.2.45			1042
163	2.2.45			1043
164	16.2.45			1044
165	16.2.45			1045
166	20.2.45			1046
167	14.2.45			1047
168	26.2.45			1048
169	26.2.45			1049
170	26.2.45			1050
171	27.2.45			1053
172	26.2.45			1058
173	24.2.45			1059
174	21.2.45			1060
175	27.2.45			1061
176	27.2.45			1062
177	27.2.45			1067
178	27.2.45			1068
179	24.2.45			1074
180	27.2.45			1075
181	27.2.45			1078
182	7.3.45			1081
183	28.2.45			1096
184	28.2.45			1097
185	28.2.45			1098
186	4.3.45			1099
187	4.3.45			1100
188	2.3.45			1101
189	—			1102
190	27.2.45			1103
191	7.3.45			1104

1084

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

N°	Date	Ref	From	Subject
114	23. 1. 45			846
115	" " "			847
116	" " "			848
117	22-1-45			849
118	22. 1. 45			850
119	22. 1. 45			851
120	26. 1. 45			852
121	25. 1. 45			853
122	22. 1. 45			854
123	30. 1. 45			855
124	26. 1. 45			867
125	27. 1. 45			868
126	24. 1. 45			869
127	31. 1. 45			870
128	31. 1. 45			871
129	31. 1. 45			872
130	31. 1. 45			873
131	29. 1. 45			874
132	10. 1. 45			875
133	26. 1. 45			876
134	24. 1. 45			877
135	31. 1. 45			870
136	20. 1. 45			891
137	26. 1. 45			892
138	6. 2. 45			932
139	6. 2. 45			933
140	~~1~~ 1. 2. 45			934
141	31. 1. 45			941
142	31. 1. 45			942
143	5. 2. 45			940

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

121	25.1.45		853
122	22.1.45		854
123	30.1.45		855
124	26.1.45		867
125	27.1.45		868
126	24.1.45		869
127	31.1.45		870
128	31.1.45		871
129	31.1.45		872
130	31.1.45		873
131	29.1.45		874
132	10.1.45		875
133	26.1.45		876
134	24.1.45		877
135	31.1.45		870
136	20.1.45		841
137	26.1.45		892
138	6.2.45		932
139	6.2.45		933
140	1.2.45		934
141	31.1.45		941
142	31.1.45		942
143	5.2.45		940
144	9.2.45		950
145	26.1.45		952
146	10.2.45		957
147	9.2.45		958
148	2.2.45		959
149	6.2.45		1006
150	6.2.45		1007
151	13.2.45		1008
152	13.2.45		1009

1084

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

248

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

1214

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region LAZIO E UMBRIA

Province FROSINONE

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località S.S.N.6 CASILINA = Lavori aggiuntivi relativi alla ricp= struzione del ponte ad arco di luce m.32 sul fiume Liri al Km.105,450 presso Ceprano

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia lavori a forfait

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L.l.408.000,co

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto = alta precedenza militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione = giorni 45 = ultimati

(f) Special remarks
Note speciali Parziale ricostruzione e riparazione del ponticello di sot= toscarpata a sagoma policentrica di luce m. 4,30 al Km. 105.594 lungo la rampa sinistra di accesso al ponte sul Liri, nonchè per il parziale ripristino del corpo stradale e della massicciata in corri= spondenza della detta rampa Non occorrono materiali controllati oltre quelli già assegnati per il ponte principale.

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.408.000,co
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale PER L'INGEGNERE CAPO L'ISPETTORE GENERALE

Date, and place
Data e luogo Romali 19 febbraio 1945

1087

(b) I agree with the preceding certificate and

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici. ...ecate ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region LAZIO E UMBRIA

(APPROVALS)
Approvazioni

Province FROSINONE

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località S.S.N.6 CASILINA = Lavori aggiuntivi relativi alla ricostruzione del ponte ad arco di luce m.32 sul fiume Liri al Km.105.450 presso Ceprano

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia lavori a forfait

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L.1.400.000,oo

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto = alta precedenza militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione = giorni 45 = ultimati

(f) Special remarks
Note speciali Parziale ricostruzione e riparazione del ponticello di scarpata a sagoma policentrica di luce m. 4,30 al Km. 105.594 lungo la rampa sinistra di accesso al ponte sul Liri, nonchè per il raccordo stradale ripristino del corpo stradale e della massicciata in corrispondenza della detta rampa. Non occorrono materiali controllati oltre quelli già assegnati per il ponte principale.

2. Certificates.
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.400.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale PER L'INGEGNERE CAPO L'ISPETTORE GENERALE

Date, and place
Data e luogo Roma li 19 febbraio 1945

1087

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry
W. R. GENTRY, CAPT. C.E.
Regional Engineer, or his representative.
Date 16 MAR 45

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

W. Thompson Chief 18/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved.

L.A. Jenny
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.
L.A. JENNY, Col., C.E. 29/3/1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1200
247

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo và fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.N.4 SALARIA = Ponte
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località al Km. 30.324 = Lavori suppletivi

(*b*) By contract or direct labour per contratto a misura
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 160.000,oo (suppletiva)
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: priorità militare
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion I lavori sono stati ultimati
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Non occorrono materiali controllati
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 160.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation L'INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE
Designazione ufficiale

Date, and place 14 MAR. 1945
Data e luogo

L'ISPETTORE GENERALE

1086

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia Costo Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province ROMA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.N.4 SALARIA = Ponte
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località al Km. 30.324 = Lavori suppletivi

(b) By contract or direct labour per contratto a misura
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 160.000,oo (suppletiva)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: priorità militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion I lavori sono stati ultimati
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Non occorrono materiali controllati
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 160.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation L'INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE
Designazione ufficiale

Date, and place 14 MAR 1945
Data e luogo

L'ISPETTORE GENERALE

1086

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Genry Date 17 MAR 1945
W. R. GENRY, CAPT. Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ H. Thompson Maj 20/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E. 27 / 3 /1945
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1253

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

246

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province VITERBO

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge reconstruction of Route N.1 Aurelia named Urrta = at Km.93.240
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.600.000,oo (600.000 =)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion =
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Controlled materials are not requested
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 600.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation FOR CHIEF ENGINEER
Designazione ufficiale

GENERAL INSPECTOR

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV

Province VITERBO

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge reconstruction named Marta = at Km.93.240 of Route N.1 Aurelia
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.600.000,oo (600.000 =)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion =
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Controlled materials are not requested
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 600.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE
Designazione ufficiale

GENERAL INSPECTOR FOR MILITARY 1085

Date, and place 13 MAR 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

17 MAR 1945
Date

W. R. GENTRY, CAPT., C.E.
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund) (Other funds) 3/4/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. C. J. Ristedt. Col. CE. 4-4-45
Acting Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

245

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

1220

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province ~~LITTORIA~~

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale eletirica, centrale idraulica etc. e località Bridge reconstruction n.24 span at Km.141 +100 of Rou te n. 7 "APPIA"

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia partly by lump sum and partly by fixed fee for unit prices

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia lr. 7.600.000.= (12.600.000-5.000.000) supplementary amount

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgency military piority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 3 months

(f) Special remarks
Note speciali Cement tons 250 (to be added to Tons 130 requested by the former AC/1)

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 7.600.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale for Chief Engineer of A.C. | General Inspector for Highways

Date, and place
Data e luogo Rome 23 FEB. 945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.
Pubblici.

220

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Cosio **Region** IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province LITTORIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Bridge reconstruction n.24 span at Km.141 +100 of Rou te n. 7 "APPIA"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour — partly by lump sum and partly by fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — L. 7.600.000.= (12.600.000-5.000.000) supplementary amount
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — Cement tons 250 (to be added to Tons 230 requested by the former AO/1)
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate ~~estimate~~ amounting to lire — 7.600.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature — [signature]
Firma

Official designation — for Chief Engineer of S.C. | General Inspector for Highways
Designazione ufficiale

Date, and place — Roma 28 FEB 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

[signature] — Date 28 FEB 1945
W. P. CENTRY, CAPT. — Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) [signature] 28/3/45.
~~(Other funds)~~
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.** [signature] L.A. JENNY, Col., C.E., 29/3/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1225

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

244

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Rieti

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Riparazione e sistema-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Km 17 al Km 27 della Strada Statale n.4 "Salaria" zione del piano viabile del

(*b*) By contract or direct labour contratto a misura
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L.7.100.00,00
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: priorità militare
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion quattro mesi
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks
Note speciali

Emulsione bituminosa Tonn. 190

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 7. 100.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation L'INGEGNERE CAPO L'ISPETTORE GENERALE
Designazione ufficiale

Date and place 13 MAR 1945
Data e luogo

1084

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia | Costo | EXPENDITURE

Region IV

Province Rieti

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Riparazione e sistema

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia zione del piano viabile del Km. 37 al Km. 47 della Strada Statale n.4 "Salaria" contratto a misura

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L.7.100.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto priorità militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione quattro mesi

(f) Special remarks
Note speciali

Emulsione bituminosa Conn. 190

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 7. 100.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale L'INGEGNERE CAPO

Date and place
Data e luogo 19 MAR 1945

L'ISPETTORE GENERALE

1084

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry
W. R. GENTRY, CAPT. C.E.
Regional Engineer, or his representative. Date 19 MAR 1945

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

W. A. Thompson Col 28/3/45.
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E., 29/3/1945,
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1224

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

243

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Riparazione piano stradale S.S.N.2 " CASSIA" (Km.6.900./. Km.31.000)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour contratto e misura
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 9.890.000
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: priorita militare
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion quattro mesi
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks emulsione bitume T.260
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 9.890.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale L'INGEGNERE CAPO

Date and place
Data e luogo 13 MAR. 1945

V: L'ISPETTORE GENERALE

1083

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Pubblici.

sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

243

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province ROMA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Riparazione piano stradale
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località S.S.N.2 " CASSIA" (~m.6.900./. Km.31.000)

(b) By contract or direct labour contratto a misure
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 9.890.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: priorita militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion quattro mesi
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks emulsione bitume T.280
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 9.890.000
Certifico che l'accluse perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale L'INGEGNERE CAPO

Date and place
Data e luogo 13 MAR 1945

V: L'ISPETTORE GENERALE
1083

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, CAPT, CMP. Regional Engineer, or his representative. Date 12 MAR 45

2. Approved. (Highway Fund)
(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 24/3/45.

3. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E., 29/3/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2 — ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1223

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

242

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — **Costo**

Region IV

Province Roma - Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Riparazione piano stradale S.S.N.2 CASSIA Km.31/Km.68+800

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: contratto a misura

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 9.850.000.=

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto: priorità militare

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: mesi quattro

(*f*) Special remarks
Note speciali: emulsione bitume T.300

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.850.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature / Firma: L'INGEGNERE CAPO — V — L'ISPETTORE GENERALE

Italian Engineer / Ingegnere italiano

Official designation / Designazione ufficiale

Date and place / Data e luogo: 13 MAR. 1945

1081

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

dell'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Works.

242

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Roma - Viterbo

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Riparazione piano stradale S.S.N.2 CASSIA Km.31/Km.68+800

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia contratto a misura

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 9.850.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto priorità militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione mesi quattro

(f) Special remarks
Note speciali emulsione bitume T.300

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 9.850.000.=

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Firma L'INGEGNERE CAPO V. L'ISPETTORE GENERALE

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official Designation
Designazione ufficiale

Date and place
Data e luogo 13 MAR. 1945

1081

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 20 MAR 1945

W. R. GENTRY, CAPT. C.E. Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C. 24/3/45

3. **Approved.**

L.A. JENNY, Col., C.E., 29/3/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2 ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1222

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate ; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

241

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località riparazione piano viabile S.S.N.2 Cassia dal Km.68+800 al Km.108

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia contratto a misura

(c) Amount of approximate estimate L.12.400.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: priorità militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi quattro
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali emulsione bituminosa Fonn. 250

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 12.400.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation L'INGEGNERE CAPO
Designazione ufficiale

Date, and place 13 MAR. 1945
Data e luogo

V: L'INGEGNERE GENERALE

1080

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

241

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — **Costo**

Region IV

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location riparazione piano viabile
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località S.S.N.2 Cassia dal Km.68+800

(*b*) By contract or direct labour contratto a misura al Km.108
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L.12.400.000
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: priorità militare
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion mesi quattro
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks emulsione bituminosa Tonn. 250
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L 12.400.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale L'INGEGNERE CAPO

Date, and place
Data e luogo 13 MAR 1945

V: L'ISPETTORE GENERALE

1080

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 20 MAR 1945

W. R. GENTRY, CAPT, CMP Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.**

L.A. JENNY, Col., C.E., 2913 1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1221

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

240

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — **Costo**

Region IV

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
riparazione piano viabile S.S.N.2 Cassia dal Km.108 al Km.141+612

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
contratto a misura

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. 17.000.000

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
Priorità militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
mesi quattro

(f) Special remarks
Note speciali
Emulsione bituminosa ToNN.380

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
17.000.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale
L'INGEGNERE CAPO

V: L'ISPETTORE GENERALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

...modulo va fatto in triplice copia; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
...sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

240

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — **Costo**

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Viterbo

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location (Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località) riparazione piano viabile S.S.N.2 Cassia dal Km.108 al Km.141+512

(b) By contract or direct labour (Per contratto o lavoro in economia) contratto a misura

(c) Amount of approximate estimate (Ammontare della perizia) L. 17.000.000

(d) Urgency of project: (Urgenza del progetto) Priorità militare

(e) Probable time for completion (Data probabile per l'esecuzione) mesi quattro

(f) Special remarks (Note speciali) Emulsione bituminosa To.N.380

2. Certificates: (Certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire (Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire) 17.000.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount (è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer (Ingegnere italiano) — Signature (Firma) — Official designation (Designazione ufficiale) L'INGEGNERE CAPO — V: L'ISPETTORE GENERALE — Date and place (Data e luogo) 13 MAR 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, CAPT. C.M.P. Regional Engineer, or his representative. Date 20 MAR 1945

1079

2. Approved. (Highway Fund) (Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 28/3/45

3. Approved.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C. L.A. JENNY, Col., C.E. 2913 /1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1216

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

239

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region IV

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — Provincial road Lago Monterosi-Civita Castellana
   (b) By contract or direct labour: Per contratto o lavoro in economia — fixed f& for unit prices
   (c) Amount of approximate estimate: Ammontare della perizia — L.7.300.000,00
   (d) Urgency of project: Urgenza del progetto — urgency military priority 1
   (e) Probable time for completion: Data probabile per l'esecuzione — 120 days
   (f) Special remarks: Note speciali — Bitumen Tons 125

2. Certificates: Certificati
   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire: Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire — 7.300.000,00
   has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
   è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale — for Chief ENGINEER of GENIO CIVILE

Date, and place
Data e luogo — 0 MAR 1945

V. GENERAL INSPECTOR for HIGHWAYS

1078

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

239

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Viterbo

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location (Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località) Provincial road Lago Monterosi-Civita Castellana

(b) By contract or direct labour (Per contratto o lavoro in economia) fixed f&c for unit prices

(c) Amount of approximate estimate (Ammontare della perizia) L.7.300.000,00

(d) Urgency of project: (Urgenza del progetto) urgency military priority 1

(e) Probable time for completion (Data probabile per l'esecuzione) 120 days

(f) Special remarks (Note speciali) Bitumen Tons 125

2. Certificates: (Certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire (Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire) 7.300.000,00

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount (è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Firma)

Italian Engineer (Ingegnere italiano)

Official designation (Designazione ufficiale) for Chief ENGINEER of GENIO CIVILE

Date, and place (Data e luogo) 0 MAR 1945

V: GENERAL INSPECTOR for HIGHWAYS

1078

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY

Date 15 MAR 1945

W. R. GENTRY, CAPT., C.E.
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C. 28/3/45

3. Approved.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

L.A. JENNY, Col., C.E., 28/3/1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1216

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

238

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Lavori a protezione della passerella sul fosso Purbino al Km. 16,600 della Strada Statale n.1 "Aurelia"

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: per contratto a misura

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: L.1.650.000,00

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: priorità militare

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: 30 giorni

(f) Special remarks — Note speciali: cemento Tonn. 32

Lavori permanenti diversi

2. Certificates: — Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.650.000,00 — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount — è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature — Firma:

Italian Engineer — Ingegnere italiano

Official designation — Designazione ufficiale: L'INGEGNERE CAPO

Date and place — Data e luogo: 13 MAR. 1945

V: L'ISPETTORE GENERALE

1077

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

238

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Lavori a protezione della passerella sul fosso al Km. 46,600 della Strada Statale n.1 "Aurelia"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour — per contratto a misura
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — L.1.650.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — priorità militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — 30 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — cemento Tonn. 32
Note speciali

Lavori permanenti diversi

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.650.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano — Signature / Firma:

Official designation — 1'INGEGNERE CAPO
Designazione ufficiale

Date and place — 13 MAR. 1945
Data e luogo

V. L'ISPETTORE GENERAL

1077

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 15 MAR 1945

W. R. GENTRY, CAPT., C.E.
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

2/3/45

3. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E. 28/3/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Form. ACC.1
(Estimate
Resised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Estimate of Work to be carried out

1215

237

NOTE: this form to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sub-Comm. H.Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approvad, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

I (a) Buildin, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location....STRADA BRACCIANESE I.....

(b) By contract and direct labour.....per contratto.....

(c) Amount of approximate estmate.....£.14.000.000.=.....

(d) Urgency of project.....militare.....

(e) Probable time for completion.....a giorni 120.....

(f) Special remarks Ordinato detto dalle Autorità Alleate.....

.....

.....

II Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estmate amounting to lire _____ has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Signature.....

Official designation.....Ing. Capo della Provincia di Roma | Ispettore Generale per la Viabilità Statale

Date, and place.....

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval Date.....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: this form to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sub-Comm. H.Q., Pilo, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

237

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

I (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location...STRADA BRACCIANESI I...

(b) By contract and direct labour.....per contratto.....

(c) Amount of approximate estmate ...£.I4.000.000.=.....

(d) Urgency of project ..militare.....

(e) Probable time for completion a giorni 120.....

(f) Special remarks Ordinato detto dalle Autorità Alleate

II Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estmate amounting to lire _____ has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Signature..... F. Turano.....

Official designation Ing. Capo della Provincia di Roma | Ispettore Generale per la Viabilità Statale

Date, and place.....10/2/45.....

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval _____ Date 20 FEB 1945

Regional Engineer or his representative.

III Approved
(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~ H. H. Thompson Col. 4/3/45.

Chief, Public Works Div. P.W.& U. Sub-Comm. ACC

IV Approved ..... L.A. JENNY, Col., C.E. 28/3/1945.

Director P.W.& Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1213

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

536

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — **Costo**

Region Lazio e Umbria

Province _____

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Emulsionatura di bitume
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour Contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.4.992.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Precedenza militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Si richiedono tonnellate 800 di bitume
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.992.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale

L'INGEGNERE CAPO

L'ISPETTORE GENERALE

20 MAR 1945

1075

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

...triplice copia, una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.
Pubblici.

336

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Lazio e Umbria

(APPROVALS)
Approvazioni

Province _____

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Emulsionatura di bitume
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour Contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.4.992.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Precedenza militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Si richiedono tonnellate 800 di bitume
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.992.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation L'INGEGNERE CAPO L'ISPETTORE GENERALE
Designazione ufficiale

Date, and place Roma li 20 FEB 1945 1075
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, CAPT. C.E. Date 15 MAR 1945
W. R. GENTRY, CAPT. C.E., Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ Thompson Col 27/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** L.A. JENNY
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

L.A. JENNY, Col., C.E., 28/3/1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

1212
235

(APPROVALS)
Approvazioni

Province RIETI

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Riparazione e sistemazio
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località del piano viabile al Km.87
al Km.111 della Strada Statale n.4 "Salaria" =

(*b*) By contract or direct labour contratto a misura
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L.6.860.000,00
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: priorità militare
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion quattro mesi
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks
Note speciali

Emulsione bituminosa Tonn. 170

2. Certificates:
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.860.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale

L'INGEGNERE CAPO

L'ISPETTORE GENERALE

Date, and place
Data e luogo

13 MAR 1945

1074

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filed in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H.Q. File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

12 12
235

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province RIETI

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Riparazione e sistemazio
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località del piano viabile al Km.87
al Km.111 della Strada Statale n.4 "Salaria" =

(b) By contract or direct labour contratto a misura
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.6.860.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: priorità militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion quattro mesi
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

Emulsione bituminosa Tonn. 170

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.860,000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale — L'INGEGNERE CAPO — L'ISPETTORE GENERALE

Date, and place
Data e luogo — 9 MAR 1945

1074

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry — Date 19 MAR 45

W. R. GENTRY, CAPT. CMP. Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ — Thompson O.i/c 27/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.** — L.A. JENNY, Col., C.E., 29/3/1945
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q.. File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

1211
234

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Roma

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Strada Comunale Ponzano-Sorgenti Carboniose
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour — per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate — L.300.000,00
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: — priorità militare
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion — giorni 40
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks — non occorrono materiali controllati
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — 300.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation — L'INGEGNERE CAPO — L'ISPETTORE GENERALE
Designazione ufficiale

Date, and place — Roma 13 MAR 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate : one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

121

234

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — **Costo**

(APPROVALS)
Approvazioni

Region IV

Province Roma

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Strada Comunale Ponzano-Sorgenti Carboniose

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: per contratto

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: L.300.000,00

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: priorità militare

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: giorni 40

(f) Special remarks — Note speciali: non occorrono materiali controllati

2. Certificates: — Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 300.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature — Firma

Official designation — Designazione ufficiale: L'INGEGNERE CAPO

Date, and place — Data e luogo: Roma 13 MAR 1945

L'ISPETTORE GENERALE

1073

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 15 MAR 1945

W. R. GENTRY, CAPT, CMP.
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 27/3/45

3. Approved.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C. L.A. JENNY, Col., C.E. 28 / 3 /1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 1

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1150

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

233

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province ROMA

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ditch reconstruction at Km. 14+340 and Km.17+000 of Route 7 Appia
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour: by contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate: L. 390.000
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion: 15 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks: controlled materials are not requested
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 390.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation: for Chief Engineer Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place: 12 MAR 1943
Data e luogo

GENERAL INSPECTOR for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

283

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province ROMA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ditch reconstruction at Km. 14+340 and Km.17+000 of Route 7 Appia
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 390.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 15 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks controlled materials are not requested
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 390.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation for Chief Engineer
Designazione ufficiale Genio Civile

Date, and place 12 MAR 1945
Data e luogo

GENERAL INSPECTOR
for Highways

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval. 1072

W. R. Gentry Date 14 MAR 1945

W. R. GENTRY, CAPT. C.E.
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

W. A. Thompson Col 16/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E. 17/3/1945.
Director, Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1145

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

232

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Protective gabbions tempo-

(b) By contract or Direct Labour
Per contratto o lavoro in economia Corte 1. Aurelie rary bridge on Vaccine river

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia fisced fee for unit prices L. 150.000

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecusione 20 days

(f) Special remarks
Note speciali controlled materials are not requested

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 150.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale

for Chief Engineer

V. GENERAL INSPECTOR

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

...fatte in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una ...retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

232

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province ROMA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località protective gabbions tempo-

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia route 1. aurelia rary bridge on Vaccina river

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia fieced fee for unit prices L. 150.000

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 20 days

(f) Special remarks
Note speciali controlled materials are not requested

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 150.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale for Chief Engineer of Genio Civile

Date and place
Data e luogo ROMA 7 MAR. 1945

V/ GENERAL INSPECTOR for Highways

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, CAPT., CM, Regional Engineer, or his representative. Date 14 MAR 1945

1071

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C. 16/3/45.

3. Approved.

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C. L.A. JENNY, Col., C.E. 17/3/1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/103.195

Form ACC/I (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

1124

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

231

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

M.R. I: 200.000

A. 674.725

Region Lazio Umbria

Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Ricostruzione del ponte N° 128 sul torrente Paone presso Fratta Todino .

(b) by contract or direct labour con contratto a misura

(c) Amount of approximate estimate Lire 9.900.000 - less £ 1.500.000 (AMG) = £ 8.400.000

(d) Urgency of project di interesse militare

(e) Probable time for completion mesi quattro

(f) Special remarcks Bloked materials : II5.000 Bricks
400 tons Cement required

2. Certificates :

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 9.900.000 - ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ingegnere Palluochini Idalgo

Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Provinciale

Date, and place PERUGIA, li 23 FEBBRAIO 1945 .

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

M.R. I: 200.000

A. 674.725

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

281

Region Lazio Umbria

Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Ricostruzione del ponte N° 128 sul torrente Feuna presso Frattapolino .

(b) by contract or direct labour con contratto a misura

(c) Amount of approximate estimate Lire 9.900.000 - less L. 1.500.000 (AMG) = L. 8.400.000

(d) Urgency of project di interesse militare

(e) Probable time for completion mesi quattro

(f) Special remarcks Bloked materials : 115.000 Bricks
400 tons Cement required

2. Certificates :

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 9.900.000 - ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ingegnere Palluochini Idalgo

Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Provinciale

Date, and place PERUGIA, li 23 FEBBRAIO 1945 .

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Maj.RE. Regional Engineer, or his representative

3. Approved. for

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~

1078

Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E., 13 / 13 / 1945.

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina già Santucci – Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/103.213 Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1123

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

R. 572. 310

230

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region Lazio Umbria

Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Ricostruzione del ponte n.92 sul fiume Tevere presso Città di Castello - al Km 0+122

(b) by contract or direct labour con contratto a misura

(c) Amount of approximate estimate Lire 11.300.000

(d) Urgency of project di interesse militare

(e) Probable time for completion mesi cinque

(f) Special remarcks 270 tons. Cement + 500.000 Bricks required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 11.300.000 ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ingegnere Palluchini Idalgo

Official designation Ingegnere capo ufficio tecnico provinciale

Date, and place PERUGIA, li 15 febbrajo 1945.

V/AIL CAPO SEZIONE

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE - This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

R. 572. 310

130

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region Lazio Umbria

Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Ricostruzione del ponte n.92 sul fiume Tevere presso Città di Castello - 94 Km e 122

(b) by contract or direct labour con contratto a misura

(c) Amount of approximate estimate Lire 11.300.000

(d) Urgency of project di interesse militare

(e) Probable time for completion mesi cinque

(f) Special remarcks 270 tons. Cement + 500.000 Bricks required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 11.300.000 ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ingegnere Palluchini Idalgo

Official designation Ingegnere capo ufficio tecnico provinciale

Date, and place PERUGIA, li 15 febbrajo 1945 •

VISTO IL CAPO SEZIONE

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Maj.R.E. for Regional Engineer, or his representative

3. Approved.

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~

Chief, Public Works Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC 12/3/45 1069

4. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E., 13 / 3 /1945

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina già Boncompagni - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1115

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

229

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV^a

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert foundations protection at km. 67+060 of route n. 1 Aurelia -
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour — fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate — L. 340.000.-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: — urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion — 1 month
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks — Controlled materials are not requested
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 340.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

for Chief Engineer of Genio Civile

V: General Inspector for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

229

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV^a

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert foundations protection at km. 67+060 of route n. 1 Aurelia -
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 340.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 1 month
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Controlled materials are not requested
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 340.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale

for Chief Engineer of Genio Civile

V: General Inspector for Highways

Date and place
Data e luogo

Rome, li 27 FEB 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, CAPT., C.E.
Regional Engineer, or his representative.

Date 8 MAR 1945

1068

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 12/3/45

3. Approved.

L.A. IENNY, Col., C.E., 13/3/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

1203

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

228

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province Rieti

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Riparazione e sistemazione del piano viabile tra i Km. 6+700 e Km. 17 della Strada Statale n.4 "Salaria"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 8.400.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: priorità militare 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi quattro
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Emulsione bituminosa Tonn. 200
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.400.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation L'INGEGNERE CAPO
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This is to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

228

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region IV

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Rieti

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Riparazione e sistemazione del piano viabile tra i Km. 6.700 e Km. 17 della Strada Statale n.4 "Salaria"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.8.400.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: priorità militare 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi quattro
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Emulsione bituminosa Tonn. 200
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.400.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale L'INGEGNERE CAPO

Date, and place
Data e luogo 13 MAR 1945

L'ISPETTORE GENERALE

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry Date 19 MAR 1945

W. R. GENTRY, CAPT. CMP Regional Engineer, or his representative.

1067

2. Approved. (Highway Fund)
(Other funds) H. Thompson Col. 27/3/45.

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. L.A. Jenny

L.A. JENNY, Col., C.E. 27 / 3 / 1945.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1202

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

227

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Rafforzamento passerella sul fosso "Statua" alla progr.Km.32+400 della Strada Statale n.1 "AURELIA" =

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
per contratto a misura

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L.600.000,00

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto
priorità militare urgentissima

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
20 giorni

(*f*) Special remarks
Note speciali
gabbioni Kg. 600

2. Certificates:
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 600.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale
L'INGEGNERE CAPO

V° L'ISPETTORE GENERALE

Date, and place
Data e luogo
Roma li 13 MAR. 1945

(*b*) I agree with the preceding certifi...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.
Pubblici.

227

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Rafforzamento passerella sul fosso "Statua" alla progr.Km.32+400 della Strada Statale n.1 "AURELIA" =
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour per contratto a misura
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.600.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: priorità militare urgentissima
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 20 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks gabbioni Kg. 600
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 600.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation L'INGEGNERE CAPO
Designazione ufficiale

Date and place Roma li 3 MAR. 1945
Data e luogo

V. L'ISPETTORE GENERALE

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry Date 15 MAR 1945

W. R. GENTRY, CAPT. C.E.,
Regional Engineer, or his representative.

1066

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 27/3/45

3. **Approved.**

L.A. JENNY, Col., C.E., 27/3/1945,
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 1

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1201

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

226

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia / **Costo**

Region IV^a

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località S.S.n.7"Appia". Sistemazione straordinaria della pavimentazione stradale del tronco:Cenzano-Velletri

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia a misura

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 5.700.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgenza militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 4 mesi

(f) Special remarks
Note speciali Bitume T. 90

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 5.700.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale Ingegnere Capo/ Genio Civile — Ispettore Generale Genio Civile -

Date, and place
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

226

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV^

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Roma

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.n.7"Appia". Sistemazione straordinaria della pavimentazione stradale del tronco:Cenzano-Velletri
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour a misura
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 5.700.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgenza militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 4 mesi
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Bitume T. 90
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 5.700.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation Ingegnere Capo/ Ispettore Generale
Designazione ufficiale Genio Civile Genio Civile -

Date, and place 14 MAR 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, CAPT. CMP. Date 19 MAR 1945 1065
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ A. C. Thompson Maj. 27/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. L.A. JENNY, Col. C.E. 27 / 3 / 1945
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/102.231

Form ACC/I (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

1194

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

225

Region Lazio Umbria

Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location S.S.N°3 bis TIBERINA

lavori di ripresa del corpo stradale fra il Km.79+350 e il Km.78+600 presso Ponteporo

(b) by contract or direct labour a misura

(c) Amount of approximate estimate 2.240.000

(d) Urgency of project d'interesse militare

(e) Probable time for completion 60 giorni dalla consegna

(f) Special remarcks non occorrono materiali controllati

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 2.240.000 ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile

Date, and place 29 Febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., file, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

225

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region Lazio Umbria

Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location S.S.N°3 bis TIBERINA

lavori di ripresa del corpo stradale fra il Km.79+350 e il Km.79+600 presso Ponterosso

(b) By contract or direct labour a misura

(c) Amount of approximate estimate 2.240.000

(d) Urgency of project d'interesse militare

(e) Probable time for completion 60 giorni dalla consegna

(f) Special remarcks non occorrono materiali controllati

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 2.240.000 ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile

Date, and place 20 Febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 14 Mar 45

Regional Engineer, or his representative

3. Approved.

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~ 24/3/45

Chief, Public Works Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E. 26/3/1945

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

1064

Tip. Perugina già Santucci - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/102.88/1

Form ACC.1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

N This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

1192

224

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region Lazio ~~ed~~ Umbria

Perugia Province

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location ~~Ricostruzione straordinaria del~~ piano viabile della Strada Comunale del Pantano sul tratto Perugia - Ponte La Nese

(b) By contract or direct labour contratto e regia

(c) Amount of approximate estimate 953.000

(d) Urgency of project Strada di interesse militare

(e) Probable time for completion tre mesi

(f) Special remarks

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 953.000 ahs been prepared by me, if covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer — Signature Ing. Arieni Tosiiti Pietro

Official designation Ing. Capo Sezione 6a Ufficio Speciale Viabilità Statale Roma

Date, and place 4 Marzo 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 14 Mar 45

Maj. R.E. for Regional Engineer, or his representative

3. Approved:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

224

Region Lazio Umbria

Perugia Province

) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location ~~Manutenzione straordinaria del~~ piano viabile della Strada Comunale del Pantano sul tratto Perugia - Ponte la Nese

(b) By contract or direct labour contratto a rate

(c) Amount of approximate estimate 953.000

(d) Urgency of project Strada di interesse militare

(e) Probable time for completion tre mesi

(f) Special remarks

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 953.000 ahs been prepared by me; if covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer — Signature Ing. Mariani Fosciti Pietro

Official designation Ing. Capo Sezione 6a Ufficio Speciale Viabilità Statale Peru

Date, and place 4 Marzo 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Capt Driggs Date 14 Mar 45

Maj. H.E. for Regional Engineer, or his representative

3. ~~Approved.~~ G. Evans

(Highway Fund) F Thompson Col 24/3/45

(~~Other Funds~~)

Chief, Public Works Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved.

L.A. PENNY, Col., C.E. 26/3/1945

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina già Santucci - Perugia

1065

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/102.87/1

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

N. This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

1191 223

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region Lazio Umbria

Province PERUGIA

1.) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Manutenzione straordinaria del Piano viabile della Strada Comunale del Cantano sul tratto fonte Le Fosse-Umbertide

(b) By contract or direct labour contratto a regia

(c) Amount of approximate estimate 924.000,--

(d) Urgency of project Strada d'interesse militare

(e) Probable time for completion tre mesi

(f) Special remarks

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 924.000,-- ahs been prepared by me; if covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer — Signature Ing. Meriani Toealti Pietro

Official designation Ing.Capo Sez.le -Ufficio Speciale della viabilità Statale Perugia

Date, and place 4 Marzo 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

225

Region Lazio Umbria

Province PERUGIA

) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Manutenzione straordinaria del Piano viabile della Strada Comunale del Pantano sul tratto Ponte La Nese-Umbertide

(b) By contract or direct labour contratto a regia

(c) Amount of approximate estimate 924.000,--

(d) Urgency of project Strade d'interesse militare

(e) Probable time for completion tre mesi

(f) Special remarks

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 924.000,-- ahs been prepared by me; if covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer

Signature Ing. Mariani Tocelli Pietro

Official designation ing.Capo Sez.le -Ufficio Speciale della viabilità Statale

Date, and place 4 Marzo 1945 Perugia

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

E Bunyan Capt 14 Mar 45

Regional Engineer, or his representative

Date

3. Approved.

(Highway Fund)

~~(Other Funds)~~ H Thompson Col. 24/3/45

Chief, Public Works Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC

4. Approved.

E.A. Jenny

L.A. JENNY, Col., C.E. 26/3/1945

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC

Tip. Perugina già Bontempi - Perugia

1062

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 6

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1170

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

222

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV^

Province Littoria

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.n.7"Appia" Costruzione chiavicotto al km. 142+700
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour a forfait
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 400.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgenza militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 30 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Cemento T. 8
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 400.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation Ingegnere Capo / Ispettore Generale
Designazione ufficiale

Date, and place Genio Civile Sezione Genio Civile -
Data e luogo Roma, li 14 MAR

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

...da fare in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una ... Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

222

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — **Costo**

Region IV^

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Littoria

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.n.7"Appia" Costruzione chiavicotto al km. 142+700
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour a forfait
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 400.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgenza militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 30 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Cemento T. 8
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 400.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation Ingegnere Capo / Ispettore Generale
Designazione ufficiale

Date, and place Genio Civile Sezione Genio Civile -
Data e luogo Roma, 11 14 MAR 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
W. R. GENTRY, CAPT. C.M.P.

Date 19 MAR 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Other funds) M.W. Hyland Maj. 22 May 45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** 1061
L.A. JENNY, Col., C.E. 24 / 3 / 1945
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1169

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate ; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

221

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

(APPROVALS)
Approvazioni

Region IV^a

Province Littoria

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.n. 7"Appia". Rico-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
struzione muro di sostegno al km. 103+100

(*b*) By contract or direct labour a misura
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 100.000.-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgenza militare
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion giorni 15
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Cemento T. 2
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 100.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer

Official designation

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

221

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV^a

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Littoria

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.n. 7"Appia". Rico-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
estruzione muro di sostegno al km. 103+100
(*b*) By contract or direct labour a misura
Per contratto o lavoro in economia
(*c*) Amount of approximate estimate L. 100.000.-
Ammontare della perizia
(*d*) Urgency of project: urgenza militare
Urgenza del progetto
(*e*) Probable time for completion giorni 15
Data probabile per l'esecuzione
(*f*) Special remarks Cemento T. 2
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 100.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale — Ingegnere Capo / Ispettore Generale Genio Civile / Genio Civile -

Date, and place
Data e luogo — 14 MAR 1945

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry — Date 19 MAR 1945

W. R. GENTRY, CAPT. C.E. Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

(~~Other funds~~) N. W. Hyland - Maj 22 March 1945
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** 1069 L. A. JENNY, Col., C.E. 24/3/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1168

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

220

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV^a

Province Littoria

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S. n. 7"Appia". Ripa-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
razione fogna al km. 119+630.

(*b*) By contract or direct labour a misura
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 166.000.-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgenza militare
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 20 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Cemento T. 5 -
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 166.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation Ingegnere Capo / Ispettore Generale
Designazione ufficiale Genio Civile - Genio Civile -

Date, and place 14 MAR 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

220

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — **Costo**

Region IV^a

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Littoria

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location (Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località) S.S. n. 7 "Appia". Riparazione fogna al km. 119+530.

   (b) By contract or direct labour (Per contratto o lavoro in economia) a misura

   (c) Amount of approximate estimate (Ammontare della perizia) L. 166.000.-

   (d) Urgency of project: (Urgenza del progetto) urgenza militare

   (e) Probable time for completion (Data probabile per l'esecuzione) 20 giorni

   (f) Special remarks (Note speciali) Cemento T. 5 -

2. Certificates: (Certificati)

   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire (Certifico che l'accluse perizia ammontante a lire) 166.000.-

   has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount (è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

   Italian Engineer (Ingegnere italiano)

   Signature (Firma)

   Official designation (Designazione ufficiale) Ingegnere Capo / Ispettore Generale

   Date, and place (Data e luogo) Genio Civile - 14 MAR 1945 Genio Civile -

   (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

   W. F. Gentry Capt CMP Date 19 MAR 1945

   W. F. GENTRY, CAPT. CMP. Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

   (~~Other funds~~) M. W. Hyland Maj 22 March 1945

   for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. 1059

   L. A. JENNY, Col. C.E. 24 / 3 / 1945.

   Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ORIGINALE

FORM AC 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1161

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

219

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region LAZIO UMBRIA

Province ROMA VITERBO

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Road maintenance for the period 1/1/1945 - 30/6/945
Route n.° 2

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
partly by contract and partly by direct labour

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. 6.000.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
6 months

(f) Special remarks
Note speciali
Bitumen Tons 45

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.000.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale
for Chief Engineer of Genio Civile

V. General Inspector for Highways

Date and place
Rome

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

219

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region LAZIO UMBRIA

Province ROMA VITERBO

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Road maintenance for the period 1/1/1945 - 30/6/945 Route n. 2

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia partly by contract and partly by direct labour

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 6.000.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 6 months

(f) Special remarks
Note speciali Bitumen Tons 45

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.000.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale for Chief Engineer of Genic Civile

Date and place
Data e luogo Rome 3 FEB 945

V. General Inspector for Highways

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 15 Mar 45.
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ 17/2/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. Approved. 1058 L.A. JENNY, Col., C.E., 19 3 1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1166

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

218

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Roma-Viterbo - Rieti

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location ROAD MAINTENANCE FOR THE PERIOD 1.1.1945=30.6.1945
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località ROUTE N.3 FROM KM.8 TO KM. 67.360

(b) By contract or direct labour partly by direct labour and partly by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.3.800.000,oo
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 6 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Bitumen tons 20
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.800.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has ~~been~~ prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE
Designazione ufficiale

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Date, and place ROMA, - 2 FEB. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

218

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Roma-Viterbo - Rieti

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location ROAD MAINTENANCE FOR THE ROUTE N.3 FROM KM.8 TO KM. 67.360
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località PERIOD 1.1.1945=30.6.1945

(b) By contract or direct labour party by direct labour and party by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.3.800.000,oo
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 6 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Bitumen tons 20
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.800.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has ~~been~~ prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE
Designazione ufficiale

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Date, and place ROMA, - 3 FEB 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. Bruce Capt. Date 15 Mar 45
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ H. Thompson Maj 17/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. 1057 L.A. JENNY, Col., C.E., 17 / 3 /1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1165

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

217

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — **Costo**

Region LAZIO UMBRIA

Province VITERBO

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ordinary maintenance of
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località relia for the period from 1/1/45-30/6/1945 Route I bis Diramazione Au-

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia partly by contract and partly bydirect labour

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 1.630.000

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 6 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Bitumen Tons 26
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.630.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer — Signature / Firma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

217

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region LAZIO UMBRIA

(APPROVALS)
Approvazioni

Province VITERBO

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ordinary maintenance of
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località relia for the period from 1/1/45-30/6/1945 Route I bis Diramazione Au-

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia partly by contract and partly bydirect labour

(c) Amount of approximate estimate L. 1.830.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 6 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Bitumen Tons 26
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.830.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation for Chief Engineer of
Designazione ufficiale Genio Civile -Rome-

Date and place Rome 3 FEB 1945
Data e luogo

V. Generale Inspector
for Highways

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 15 Mar 45
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved.

Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

L.A. JENNY, Col., C.E., 17 / 3 /1945.

1055

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1104

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

216

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region IV

Province ROME

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Road maintenance for the period 1.1.1945=30.6.1945
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località route N.4 bis.=

(b) By contract or direct labour partly by contract and partly by direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.833.000,oo
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: civil priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 6 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks bitumen tons 8
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 833.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE
Designazione ufficiale

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia Costo Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province ROME

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Road maintenance for the
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località period 1.1.1945=30.6.1945
route N.4 bis.=

(b) By contract or direct labour partly by contract and partly by direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.833.000,oo
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: civil priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 6 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks bituren tons 8
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 833.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE
Designazione ufficiale

Date, and place 3 FEB 1945
Data e luogo

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 15 Mar 45

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund) ~~(Other funds)~~ H. Thompson Maj C 17/3/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

1055

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E., 17 / 3 / 1945.

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ORIGINALE

FORM AC[illegible]. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1163

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

215

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Extraordinary maintenance of Route 71 for the period 1/1/1945 - 30/6/1945
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour ~~direct labour~~ partly by contract and partly by direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.425.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: ungency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 6 nonths
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Bituminous emulsion Tons 5 - Bitumen Tons 0,5
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 425.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale

for Chief Engineer of Genio Civile

V. GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Date and place
Data e luogo

Rome - 2 FEB 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia Costo Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Terni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Fabbricato, ponte, str. da, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Extraordinary maintenan-
cr of Route 71 for the period 1/1/1945 - 30/6/1945

(b) By contract or direct labour Per contratto o lavoro in economia ~~direct labour~~ partly by contract and partly by direct labour

(c) Amount of approximate estimate Ammontare della perizia L.425.000,00

(d) Urgency of project: Urgenza del progetto urgency military priority 1

(e) Probable time for completion Data probabile per l'esecuzione 6 months

(f) Special remarks Note speciali Bituminous emulsion Tons 5 - Bitumen Tons 0,5

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 425.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale

for Chief Engineer of Genio Civile

V. GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Date and place
Data e luogo
Rome - 8 FEB 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 15 Mar 45.
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.~~&~~

3. Approved. 1054

L.A. JENNY, Col., C.E., 17/3/1945.
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.~~&~~

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

214

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region IV

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ordinary maintenance
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
of Route 71 for the period 1/1/1945 - 30/6/1945

(b) By contract or direct labour ~~direct labour~~ partly by contract and partly by direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 1.875.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 6 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Bituminous emulsion tons 8 - Bitumen Tons 1
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 875.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

for Chief Engineer
of Genio Civile

V. GENERAL INSPECTOR
FOR HIGHWAYS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sotto-Commissione

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

214

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ordinary maintenance
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
of Route 71 for the period 1/1/1945 - 30/6/1945

(b) By contract or direct labour ~~direct labour~~ partly by contract and partly by direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.875.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 6 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Bituminous emulsion tons 8 - Bitumen Tons 1
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 875.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Firma

Official designation
Designazione ufficiale

for Chief Engineer of Genio Civile

Date and place
Data e luogo

Rome - 3 FEB 1945

V. GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 15 Mar 45

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.&

3. Approved.

Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.&

L.A. JENNY, Col., C.E. 17/3/1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

~~44~~ 1161

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

243

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province RIETI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location ~~ROAD~~ Ordinary and extraordinary MAINTENANCE FOR THE
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località PERIOD 1.1.1945-30.6.1945=
ROUTE N.79 FROM KM.20.550 TO RIETI (Km. 50.003)

(b) By contract or direct labour partly by contract and partly by direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 1.1.700.000,oo
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: military ~~civil~~ priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 6 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Bitumen tons 7
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.700.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE
Designazione ufficiale

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Date, and place ROME, - 8 FEB. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

23

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province RIETI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località ~~ROAD~~ Ordinary and extraordinary MAINTENANCE FOR THE ROUTE N.79 FROM KM.28.550 TO RIETI (Km. 50.085) PERIOD 1.1.1945-30.6.1945=

(b) By contract or direct labour partly by contract and partly by direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.1.700.000,oo
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: military ~~civil~~ priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 6 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Bitumen tons 7
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.700.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE — GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS
Designazione ufficiale

Date, and place ROME, 3 FEB 1945
Data e luogo

(b) ~~I~~ agree with the preceding certificate and recommend approval.

Capt Date 15 Mar 45.
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ Thompson Mol 17/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

1052

3. Approved. L.A. JENNY, Col. C.E. 17 / 3 / 1945
Director, Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

7/102.224

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1160

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

212

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Umbria

Province Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: S.S.79 "Ternana"-Tronco dal Km.0 al Km.10+860 (Terni)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour — Perizia dei lavori occorrenti per la ordinaria e straordinaria manutenzione durante il periodo 1° gennaio-28 febbraio 1945 — lavori in economia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate 310.000,=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Urgente di carattere militare
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 28 febbraio 1945
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks — Non si richiedono materiali contingentati
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 310.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature Ing. Gaetano Cordaro
Firma

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale
Designazione ufficiale

Date, and place Terni, 1° marzo 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

...returned to the Regional Engineer when approved, and one to be ...
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.
Pubblici.

212

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Umbria

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Terni

S.S.79 "Ternana"-Tronco dal Km.9 al Km.10+860 (Terni)

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Perizia dei lavori occorrenti per la ordinaria e straordinaria manutenzione durante il periodo I° gennaio-28 febbraio 1945

(b) By contract or direct labour lavori in economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 310.000,=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente di carattere militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 28 febbraio 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Non si richiedono materiali contingentati
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 310.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature Ing.Gaetano Cordaro
Firma

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale
Designazione ufficiale

Date, and place Terni, I° marzo 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

H.M. Whitton, Capt. Date 13 March 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
(~~Other funds~~) F. Thompson Lt Col 17/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E., 17/3/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.

AC OCT. 44

1057

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1153

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

211

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV^a

Roma

Province

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Cobble stone pavement
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
reconditioning between Roma and Albano on Route 6

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 2.400.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 200 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Controlled materials are not requested .
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.400.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer Official designation Provincial Engineer / General Inspector

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm'n. G.S. File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

211

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV°

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Cobble stone pavement reconditioning between Roma and Albano on Route 6
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: L. 2.400.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: 200 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: Controlled materials are not requested
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.400.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation: for Chief Engineer of Genio Civile / General Inspector for Highways
Designazione ufficiale

Date, and place: 12 MAR 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ W. Thompson Lt Col 16/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E., 17/3/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

1050

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1152

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate ; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

210

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province ROMA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Concrete surface ronghing near Ercolano-Route 7 Appia

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: fixed fee for unit prices

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 7.372.000

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 200 days

(f) Special remarks
Note speciali: controlled materials are not requested

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 7.372.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation: for Chief Engineer
Designazione ufficiale

General Inspector

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

...modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una ... Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

210

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province ROMA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Concrete surface renghing near Ercolano-Route 7 Appia
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 7.372.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 200 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks controlled materials are not requested
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 7.372.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale for Chief Engineer of Genio Civile

Date, and place
Data e luogo 12 MAR 1945

General Inspector for Highways

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. A. Pentony
Regional Engineer, or his representative.

Date

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

D. Thompson Maj. C. 16/3/45.
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E., 17/3/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

1049

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

151

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

209

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Road repair Route 7 Appia Stretch Roma-Albano

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: by contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 723.000

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgency military priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 200 days

(*f*) Special remarks
Note speciali: Bitumen Tons 8

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 723.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale: for Chief Engineer

General Inspector
for Minister

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo modello va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartier Generale

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

209

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo** **Region** IV

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Road repair Route 7 Appia Stretch Roma-Albano
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour — by contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate — L. 723.000
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: — urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion — 200 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks — Bitumen Tons 8
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 723.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer Ingegnere Italiano	Signature Firma		
	Official designation Designazione ufficiale	for Chief Engineer of Genio Civile	General Inspector for Highways
	Date, and place Data e luogo	12 MAR. 1945	

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. D. Pentony
Regional Engineer, or his representative. Date

2. **Approved.** (Highway Fund) ~~(Other funds)~~ W. Thompson Maj 16/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

L.A. JENNY, Col., C.E. 17/3/1945.

3. **Approved.** 1048
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 june 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1149

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

208

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province RIETI-TERNI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Road surface repair route N.79 Ternana from Rieti to Terni
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 22.360.000,oo
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 4 month and half
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Bitumen tons 346
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 22.360.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Date, and place
Data e luogo ROME, 22 FEB 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Sarà firmata dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Works.

208

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Cosio

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province RIETI-TERNI

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Road surface repair route N.79 Ternana from Rieti to Terni

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 22.360.000,oo

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 4 month and half

(f) Special remarks
Note speciali Bitumen tons 346

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 22.360.000,oo
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Date, and place
Data e luogo ROME, 22 FEB 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, CAPT. C.E.

Date 26 FEB 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 16/3/45

3. Approved. 1047

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C. L.A. JENNY, Col., C.E., 17/3/1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 6

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1146

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

207

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region IV°

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Resurfacing Route n.7 Appia from km. 18+030 - to km. 18+836

   (b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: by contract

   (c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: 1.412000.

   (d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: urgency military priority 1

   (e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: 42 days

   (f) Special remarks — Note speciali: Bitumen tons 17

2. Certificates: — Certificati

   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire: 1.412.000.-

   has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
   è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale: for Chief Engineer of Genio Civile / General Inspector for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

207

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV°

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Roma

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Resurfacing Route n.7
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour — Appia from km. 18+030 - to km. 18+836
Per contratto o lavoro in economia — by contract

(c) Amount of approximate estimate — 1.412000.
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — 42 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — Bitumen tone 17
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — 1.412.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale — for Chief Engineer of Genio Civile / General Inspector for Highways

Date, and place
Data e luogo — 12 MAR 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. P. Fentry — Date

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ H. Thompson OMC 16/3/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

1046

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E. 17/3/1945.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 7

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

11+7

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

206

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region IV

Province ROMA-LITTORIA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bitumen emulsionating necessary for Route 7 Appia (stretch Roma-Terracina-)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 280.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks works have been executed
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 280.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

for Chief Engineer
of Genio Civile

General Inspector
for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

206

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province ROMA=LITTORIA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bitumen emulsionating necessary for Route 7 Appia (Stretch Roma-Terracina-)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 250.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks works have been executed
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 250.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation for Chief Engineer of Genio Civile | General Inspector for Highways
Designazione ufficiale

Date, and place 12 MAR 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry Date 14 MAR 1945
W. R. GENTRY, CAPT. CME Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other fund)~~ H. Thompson Mol 16/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** L.A. JENNY, Col., C.E., 17/3/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1160

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

205

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province VITERBO

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
parapet wall reconstruction at Km. 52.300; 52.400; 60.600; 60.800 ROAD N.3 FLAMINIA

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
fixed fee for unit prices

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. 251.000,00

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgency militar priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
20 days

(*f*) Special remarks
Note speciali
controllo materiale are not requested

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 251.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

205

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province VITERBO

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Farnese well reconstruction at km. 59.300; 59.400;

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia fixed fee for unit prices

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia Lr. 251.000,00

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgency militar, priorit, 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 30 days

(*f*) Special remarks
Note speciali controlled materials are not required

2. Certificates:
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 251.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

UFFICIALE GENIO CIVILE * VIABILITÀ STATALE

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE — GENERAL INSPECTOR FOR RICHARDS

Date, and place
Data e luogo 12 MAR 1945

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 14 MAR 1945

W. R. GENTRY, CAPT. CMP.
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 16/3/45

3. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E. 17/3/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Form. ACC.1
(Estimate
Resised 7 June 44)'

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Estimate of Work to be carried out

1143
204

NOTE: this form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H.Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approvad, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

I (a) Buildin., Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location. Strada per Cesano .....

.....

(b) By contract and direct labour. per contratto .....

(c) Amount of approximate estmate 3.200.000,== .....

(d) Urgency of project Militare .....

(e) Probable time for completion 90 giorni dall'inizio .....

(f) Special remarks ordinato dalle Autorità Alleate .....

.....

.....

II Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estmate amounting to Lire 3 200.000. has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Signature. Ing. F. Severini .....

Official designation. ~~Ing.~~ Capo della Provincia Ispettore Generale per la Viabilità Statale di Roma .....

Date, and place. 20 FEB 1945 .....

(b) I agree with the preceding certificate and recommend appr[illegible] 2 MAR 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: this form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H.Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approvad, and one to be sent to the Minister of Public Works.

204

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

I (a) Buildin, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location. Strada per Cesano .....

.....

(b) By contract and direct labour. per contratto .....

(c) Amount of approximate estmate 3.200.000,== .....

(d) Urgency of project Militare .....

(e) Probable time for completion 90 giorni dall'inizio .....

(f) Special remarks ordinato dalle Autorità Alleate .....

.....

.....

II Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estmate amounting to Lire 3.200.000. has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Signature. Ing. Capo della Provincia di Roma

Official designation. Ispettore Generale per la Viabilità Statale

Date, and place. 20 FEB 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval. Date 9 MAR 1945

Regional Engineer, or his representative.

III Approved W. R. GENTRY, CAPT. C.M.P.

(Highway Fund)

~~(Other funds)~~ Chief, Public Works Div. P.W.& U. Sub-Comm. ACC 19/3/45

IV Approved L.A. JENNY, Col., C.E. 15/3/1945

Director P.W.& Sub-Commission A.C.C.

1043

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 3

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1142

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

203

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region LAZIO UMBRIA

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Quarrying and crushing
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località at Km. 24 of route N.6 Casilina = works = Laghetto quarry

(b) By contract or direct labour direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 388.920,=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: =
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion =
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks supplied from 1. .1944 till 31.12.1944
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 388.920,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE — GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAY
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo

-9 MAR 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.
Pubblici.

203

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region LAZIO UMBRIA

(APPROVALS)
Approvazioni

Province ROMA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Quarrying and crushing works = Leghetto quarry at Km. 24 of route N.6 Casilina =

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia direct labour

(c) Amount of approximate estimate L. 388.920,=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: =
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion =
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks supplied from 1st .1944 till 31.12.1944
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 388.920,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE — GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAY
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo -9 MAR 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry — Date =9 MAR 1945

W. R. GENTRY, CAPT, CME.
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ — Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 14/3/45

3. Approved. — L.A. JENNY, Col., C.E., 15/3/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

1042

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1129

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

202

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV°

Province Littoria

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Extraordinary maintenance of route n.7"Appia"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour for the period 1-1-1945 to 31-3-1945
Per contratto o lavoro in economia fixed fee for unit prices

(*c*) Amount of approximate estimate L.4250.000.-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Bitumen tons 31
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.250.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation for Chief Engineer of Genio Civile
Designazione ufficiale

General Inspector for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Works.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV°

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Littoria

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Extraordinary maintenance of route n.7"Appia" for the period 1-1-1945 to 31-3-1945
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.4250.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Bitumen tons 31
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.250.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation for Chief Engineer of Genio Civile / General Inspector for Highways
Designazione ufficiale

Date, and place Rome, 27 FEB. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry Date 12 MAR 45

W. R. GENTRY, CAPT. CMP.
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ H. Thompson Col 14/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E. 15/3/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

1041

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/102.153

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

1123

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved and one to be sent to the Minister of Public Works.

201

Dec W 638.921
d A 950.846

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Lazio-Umbria Region
Perugia Province

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Lavori di trattamento generale previe riprese del piano viabile nel tratto Perugia - Foligno (S.S.75-3 e 75 bis)

(b) by contract or direct labour A MISURA

(c) Amount of approximate estimate £3.600.000,00

(d) Urgency of project La strada è di importanza militare

(e) Probable time for completion mesi tre

(f) Special remarcks Il genio militare dovrà fornire Tonn. 288 di bitume Tonn. 2000 di cemento 95 Tonn. di carbon fossile.- Tonn. 135 di emulsione bituminosa.-

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 23.600.000,00 ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. Mariani-Tosatti Pietro)

Official designation Capo Sezione 3° - Ufficio Speciale Viabilità Statale-Perugia

Date, and place 1° Febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

14 Feb 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Da W 688.921
d A 900.646

201

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Lazio-Umbria Region
Perugia Province

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Lavori di trattamento genera
le previe riprese del piano viabile nel tratto Perugia -Foligno (S.S.75-3 e
75 bis)

(b) by contract or direct labour A MISURA

(c) Amount of approximate estimate 23.600.000,00

(d) Urgency of project La strada è di importanza militare

(e) Probable time for completion mesi tre

(f) Special remarcks Il genio militare dovrà fornire Tonn. 189 di bitume
Tonn. 240 di cemento 95 Tonn. di carbon fossile.-
Tons. 225 di cemento bituminoso.-

2. **Certificates:**

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 23.600.000,00 ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. Mariani-Rosati Pietro)

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale Viabilità Statale-Peru
gia

Date, and place 1 Febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Lt. Col. Maj. R.E. for Regional Engineer, Date 14 Feb 45

3. **Approved.**

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~

Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC. 13/3/45

4. **Approved.**

L.A. JENNY, Col., C.E., 13/3/1945.

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

1049

Tip. Perugina già Santucci - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

R4/ENG/102.155r

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

1121

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

200

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Umbria

Province Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
S.S.N.3 "Flaminia" Tronco dal Km.67+000 al Km.106+000

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
a contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
30.000.000,==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
Urgente di carattere Militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
a quattro mesi dalla consegna

(f) Special remarks
Note speciali
Si richiedono materiali contingentati: bitume-cemento
(Bitume T.350 - cemento T.35)

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 30.000.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature (Ing.Gaetano Cordaro)
Firma

Official designation Capo Sezione Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale.=
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Publicer

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Umbria

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Terni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.N.3 "Flaminia" Tronco dal Km.67+000 al Km.106+000
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour a contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 30.000.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente di carattere Militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion a quattro mesi dalla consegna
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Si richiedono materiali contingentati: bitume-cemento
Note speciali

(Bitume T.350 - cemento T.35)

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 30.000.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature (Ing.Gaetano Cordaro)
Firma

Official designation Capo Sezione Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale.=
Designazione ufficiale

Date, and place Terni, 15 febbraio 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Lt. Col. R.M. Whitten, Capt. Date 22 Feb 1945
Maj. R.E. for Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
(~~Other Funds~~)
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C. 12/3/45

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E. 13/3/1945
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.

1039

AC OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1114

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

199

NOTE: This form to be filled in triplicate ; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Temporary diversion construction at Km.46+660 of Route I Aurelia

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: by lump sum contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 790.000

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 20 days

(f) Special remarks
Note speciali: cements tons 9

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 790.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale: for Chief Engineer of Genio Civile

Date and place
Data e luogo: Rome 27 FEB. 1945

V. General Inspector for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Temporary diversion construction at Km.46+660 of Route I Aurelia

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: by lump sum contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 790.000

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgency military priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 20 days

(*f*) Special remarks
Note speciali: cepentx tons 9

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 790.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale: for Chief Engineer of Genio Civile

Date and place
Data e luogo: Rome 27 FEB. 1945

V: General Inspector for Highways

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry — Date: 8 MAR 1945

W. R. GENTRY, CAPT. Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C. 12/3/45

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E., 13/3/1945.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

198

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

304

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region LAZIO E UMBRIA

Province FROSINONE

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Strada Statale 6 "Casilina"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
(*b*) By contract or direct labour: Lavori di trattamento gene_
Per contratto o lavoro in economia rale del vicolo dal Km.[illegible] [illegible] la sistemazione del tratto
[illegible] dei materiali lapidei in cava
contratto a misura

(*c*) Amount of approximate estimate: L.2.550.000,=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: alta precedenza militare
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion: 31° Maggio 1945
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks: Non occorrono materiali controllati oltre quelli ri_
Note speciali chiesti con la perizia principale 8 settembre 1944

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.550.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation: L'INGEGNERE CAPO | L'ISPETTORE GENERALE
Designazione ufficiale

Date, and place: Roma 13 MAR 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region: LAZIO E UMBRIA

Province: FROSINONE

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Strada Statale 6 "Casilina" lavori di trattamento gene_ rale del tronco dal Km. [illegible] compresa la sistemazione del tratto [illegible] dei materiali lapidei in sava

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: contratto a misura

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 2.950.000,=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: alta precedenza militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 31° Maggio 1945

(f) Special remarks
Note speciali: Non occorrono materiali controllati oltre quelli ri_ chiesti con la perizia principale 8 settembre 1944

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.950.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale: L'INGEGNERE CAPO

L'ISPETTORE GENERALE

Date, and place
Data e luogo: Roma 13 MAR 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
Date 16 MAR 1945

W. R. GENTRY, C.E.
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ 1037
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved.
L.A. JENNY, Col., C.E. 27 / 3 / 1945
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

R4/ETC/T/102.223

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1110

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

197

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region: Umbria

Province: Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Perizia dei lavori occorrenti per la ricostruzione di N.2 tombini di luce di ml.1,00 danneggiati da eventi bellici.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: L.130.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente di carattere militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: Si richiedono ql.90 di cemento - ql.0,80 di ferro tondo ϕ.6 e ϕ.8
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 130.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature: Ing. Gaetano Cordaro
Firma

Official designation: Capo Sezione Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Umbria

Province Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Caserma "Taurina"-Perizia dei lavori occorrenti per la ricostruzione di N.2 tronchi di luce di ml.1,00 danneggiati da eventi bellici.

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.180.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente di carattere militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Si prevedono Ql.90 di cemento - Ql.2,00 di ferro tondo
Note speciali ϕ.6 e ϕ.8

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 180.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Ing. Gaetano Carofiro
Firma

Official designation Capo Sezione Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale
Designazione ufficiale

Date, and place Terni 25 febbraio 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

H. M. Whetten, Capt. Date 8 March 1945
J.G. Cons Maj. R.E. for Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ E. Thompson & Mc 12/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** 1036 L.A. JENNY, Col., C.E. 12 / 3 / 1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.

AC OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1109

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

196

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region IV*

Province Littoria

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Retaining wall reconstruction at km. 142+500 and km. 145+310 of route n. 7"Appia"

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
fixed fee for unit prices

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. 800.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
1 months

(f) Special remarks
Note speciali
cement tons 3

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 800.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale
for Chief Engineer of Genio Civile

Date, and place
Data e luogo
27 FEB. 1945

General Inspector
for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV^a

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Littoria

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Retaining wall reconstruction at km. 142+500 and km. 145+310 of route n. 7"Appia"

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia fixed fee for unit prices

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 800.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 1 months

(f) Special remarks
Note speciali cement tons 3

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 800.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale for Chief Engineer of Genio Civile

Date, and place
Data e luogo 27 FEB. 1945

General Inspector for Highways

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

M.U.P.E. Engineer Date

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

(~~Other funds~~) 1035 Thompson 9/3/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. L.A. JENNY

L.A. JENNY, Col., C.E., 9 / 3 /1945.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

2

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1108

195

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — **Costo**

Region IV*

Province Littoria

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location WALLS RECONSTRUCTION AT KM. 134+050 OF ROUTE N. 7 "APPIA"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour — fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — L. 600.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — 50 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — cement tons 10
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 600.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation — For Chief Engineer of Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place

General Inspector for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV^a

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Littoria

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location WALLS RECONSTRUCTION AT KM. 134+050 OF ROUTE N. 7 "APPIA"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 600.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 50 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 10
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 600.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale — For Chief Engineer of Genio Civile / General Inspector for Highways

Date, and place
Data e luogo — Rome, 11 27 FEB. 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. P. Tenery
Regional Engineer, or his representative. Date

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ M. Thompson Maj. 9/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. W. J. JENNY, Col., C.E., 9/3/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1107

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

194

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province VITERBO

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Ricostruzionerilevato stradale al Km.37.400 della

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: contratto a misure

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L.950.000,oo

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto: priorità militare

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: mesi tre

(*f*) Special remarks
Note speciali: I lavori sono stati affidati all'Impresa Ferrari dall'Ufficio Regionale Stradale - Non occorrono materiali controllati=

2. Certificates:
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 950.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation: DELL'INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE
Designazione ufficiale

Date, and place: Roma, 24 FEB. 1945
Data e luogo

L'ISPETTORE GENERALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Works.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province VITERBO

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Ricostruzione rilevato stradale al Km. [illegible] della

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia contratto a misura

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L.950.000,00

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto priorità militare

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione mesi tre

(*f*) Special remarks
Note speciali I lavori sono stati affidati all'Impresa Ferrari dall'Ufficio Regionale Stradale e non occorrono materiali controllati-

2. Certificates:
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 950.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale L'INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE

L'ISPETTORE GENERALE

Date, and place
Data e luogo Roma, 24 Feb. 1945

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry Date 7 MAR 1945

W. R. GENTRY, CAPT. CMP Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C. 9/3/45

3. Approved. 103

L.A. JENNY, Col., C.E., 9/3/1945.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1106

193

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate ; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region LAZIO-UMBRIA

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Over bridge reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale eletirica, centrale idraulica etc. e località m.9 span on Roma Ostia Railway
route for 51 T.C. Stormo Airfield (Lido di Roma)

(*b*) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 3.850.000,oo (L.3.500.000 + 350.000,oo)
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 28.2.1945
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks cement tons 40
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.850.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE
Designazione ufficiale

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Date, and place ROME, 27 FEB. 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region LAZIO-UMBRIA

(APPROVALS)
Approvazioni

Province ROMA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Over bridge reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località P.9 span on Roma Ostia Railway route for 51 T.C. Stormo Airfield (Lido di Roma)

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 3.850.000,oo (L.3.500.000 + 350.000,oo)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 28.2.1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 40
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.850.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE

Date, and place
Data e luogo ROME, 27 FEB. 1945

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, CAPT. C.E. Regional Engineer, or his representative. Date 1 MAR 1945

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ 9/3/45
Chief, Public Works Div., P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E., 9/3/1945.
Director, Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1105

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

192

NOTE: This form to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province VITERBO

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Culvert reconstruction at Route 3 Flaminia Km. 51 + 800 = Km. 52+200

   (b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: fixed fee for unit prices

   (c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: L. 583.000.=

   (d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: urgency military priority 1

   (e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: 2 months

   (f) Special remarks — Note speciali: Cement ton 13

2. **Certificates:**
   Certificati

   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 583.000.= has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
   Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire ... è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature — Firma

Italian Engineer — Ingegnere italiano

Official designation — Designazione ufficiale: for Chief Engineer of

General Inspector for

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

(APPROVALS)

Approvazioni

Province VITERBO

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert reconstruction at Km. 51 + 800 = Km. 52+200
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Route 3 Flaminia

(b) By contract or direct labour fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 583.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 2 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Cement ton 13
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 583.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation for Chief Engineer of Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Rome 28 FEB 1945
Data e luogo

General Inspector for Highways

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry 8 MAR. 1945
Date

W R GENTRY, CAPT. C.E.
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) Thompson Maj 9/3/45
(Other funds)

1031
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.** L.A. JENNY, Col., C.E., 9/3/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

2

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1104

191

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region IV^a

Province Littoria

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Wall repair at km. 148+300 of route n. 7 "Appia"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: L. 200.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: 20 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: cement tons 1
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 200.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation: for Chief Engineer of Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place: Rome, li 27 FEB. 1945
Data e luogo

General Inspector for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region IV^a

Province Littoria

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Wall repair at km. 148+300 of route n. 7 "Appia"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: L. 200.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: 20 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: cement tons 1
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 200.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation: for Chief Engineer / General Inspector
Designazione ufficiale: of Genio Civile / for Highways

Date, and place: Rome, li 27 FEB. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry — Date 7 MAR 1945

W. R. GENTRY, CAPT. CMP — Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ E. J. Thompson O Not 9/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. 1030 L.A. JENNY, Col., C.E., 9/3/1945
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1103

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

190

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV

Province Rieti

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Bridge at Km.48+300 of route n.4
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: L. 456.000 + 44.000,00 = L.500.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: 40 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: cement tons 12
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 500.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation: Chief ENGINEER G.C. GENERAL INSPECTOR G.C.
Designazione ufficiale

Date, and place: Roma 30 Dicembre 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province Rieti

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Bridge at Km.48+300
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — of route n.4

(*b*) By contract or direct labour — by contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate — L. 456.000 + 44.000,00 = L.500.000,00
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: — military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion — 40 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks — cement tons 12
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — 500.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature — E. Giannini
Firma

Italian Engineer — Official designation — Chief ENGINEER G.C. — GENERAL INSPECTOR G.C.
Ingegnere italiano — Designazione ufficiale

Date, and place — Roma 30 Dicembre 1944
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry — Date 27 FEB 1945

W. R. GENTRY, CAPT. CMP. — Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Other funds) — M. Thompson Lt C 5/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.** — L.A. JENNY, Col., C.E., 9/3/1945.
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1102

189

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region IV

Province LITTORIA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location (Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località): Retaining wall reconstruct at Km. 143+300 of Route 7

(b) By contract or direct labour (Per contratto o lavoro in economia): fixed fee for unit prices "Appr."

(c) Amount of approximate estimate (Ammontare della perizia): L. 6.000.000.=

(d) Urgency of project: (Urgenza del progetto): urgent, military priority 1

(e) Probable time for completion (Data probabile per l'esecuzione): 3 months

(f) Special remarks (Note speciali): Cement tons 10

2. Certificates: (Certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire (Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire): 6.000.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount (è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer (Ingegnere Italiano)	
Signature (Firma)	
Official designation (Designazione ufficiale)	for Chief Engineer of Genio Civile
Date, and place (Data e luogo)	Rome 27 FEB. 1945

Generale Inspector for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV

Province LITTORIA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Retaining wall reconstructi
at Km. 143+300 of Route 7

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
fixed fee for unit prices

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. 6.000.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
3 months

(f) Special remarks
Note speciali
Cement tons 10

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.000.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale
for Chief Engineer of Genio Civile

Date, and place
Data e luogo
Roma 27 FEB. 1945

General Inspector for Highways

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

1028

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E., 10 / 3 / 1945.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

T/102.222

Form ACC/I (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

1101

188

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Region Lazio Umbria

Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Cantieri Montano

Manutenzione straordinaria della Strada Statale N° 3 bis-Todi -S.Giustino e diversione strada Montonese.-

(b) by contract or direct labour in diretta amministrazione

(c) Amount of approximate estimate £.4.590.000,-

(d) Urgency of project La strada é di importanza militare

(e) Probable time for completion 30 Giugno 1945

(f) Special remarcks

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.590.000,== ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Signature (Ing. Mariani Tesatti Pietro)

Italian Engineer / Official designation Capo Sezione 6ª -Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale -Sezione di Perugia.-

Date, and place 20 Febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 2.3.45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region Lazio Umbria

Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Confines Marsciano

Manutenzione straordinaria della Strada Statale N° 3 bis-Todi -S.Giustino e diversione strada Montonese.-

(b) by contract or direct labour in diretta amministrazione

(c) Amount of approximate estimate £.4.590.000,=

(d) Urgency of project La strada è di importanza militare

(e) Probable time for completion 30 Giugno 1945

(f) Special remarcks

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 4.590.000,== ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. Mariani Tosatti Pietro)

Official designation Capo Sezione 6ª-Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale -Sezione di Perugia.-

Date, and place 20 Febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 2.3.45

C.E. Cons. a.f.R.E. for Regional Engineer, or his representative

3. Approved.

(Highway Fund)

~~(Other Funds)~~

Chief, Public Works Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC. 3/3/45

4. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E. 10/3/1945.

Director P.W. & U. Sub-Commission ACC.

1027

Tip. Perugina già Santucci - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

W 720
922

P/103.217

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

W 720-922

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Lazio Umbria Region
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location S.S. N°3bis TIBERINA Ponte N°198 al Km.79+000 sgombero e recupero materiali utilizzabili

(b) by contract or direct labour a regia

(c) Amount of approximate estimate I.000.000

(d) Urgency of project d'interesse militare

(e) Probable time for completion 30 giorni

(f) Special remarcks non occorrono materiali controllati
No controlled materials required.

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire I.000.000 ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer — Signature [signature]
Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile.
Date, and place 20 Febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

[signature] Capt Date 4.3.45
Regional Engineer, or his representative

3. Approved

1100
187

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Lazio Umbria Region
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location S.S. N°3bis TIBERINA Ponte N°198 al Km.79+000 sgombero e recupero materiali utilizzabili

(b) by contract or direct labour a regia

(c) Amount of approximate estimate I.000.000

(d) Urgency of project d'interesse militare

(e) Probable time for completion 30 giorni

(f) Special remarcks non occorrono materiali controllati
No controlled materials required.

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire I.000.000 ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature [signature]

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile.

Date, and place 20 Febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

[signature] Date 4.3.45
Regional Engineer, or his representative

3. Approved.

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~ [signature] 9/3/45
Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved.

[signature] L.A. JENNY, Col. C.E. 10/3/1945
Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina già Santucci - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/102.215

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

1099
186

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

R.640.C62

Lazio Umbria Region
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Lavori di costruzione di un tratto di muro di sostegno sulla strada comunale del Pantano.-

(b) by contract or direct labour Cottura

(c) Amount of approximate estimate 800.000,-

(d) Urgency of project Urgentissimo di interesse Militare.-

(e) Probable time for completion due mesi.-

(f) Special remarcks No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 800.000,- ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature

Official designation Ing. MARIANI-TOSATTI PIETRO - Capo Sez.° Ufficio del Genio Civile per la Viabilità

Date, and place 25 Febbraio 1945 PERUGIA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 4. 3. 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

R.640.C68

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Lazio Umbria Region
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Lavori di costruzione di un ponte in ferro su Nestore sulla Strada Comunale del Fontano.-

(b) by contract or direct labour Misura

(c) Amount of approximate estimate 800.000,-

(d) Urgency of project Urgentissimo di interesse Militare.-

(e) Probable time for completion Otto mesi.-

(f) Special remarcks No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 800.000.== ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer — Signature

Official designation Ing. MARIANI-TOSATTI PIETRO - Capo Ser.6° Ufficio del Genio Civile per la Viabilità

Date, and place 25 Febbraio 1945 PERUGIA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 4. 3. 45

Regional Engineer, or his representative

3. Approved.

(Highway Fund)
(~~Other Funds~~) 9/3/45

Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E. 10/3/1945.

Director, P.W.&U. Sub-Commission ACC.

1028

Tip. Perugina già Bentivoni - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/103.189

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1098.

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

185

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region: Umbria

Province: Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

Cantoniere Manutenzione S.S.71 Umbro Casentinese

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Tronco dal Km. 71 al Bivio Riccio
Fabbricato, ponte, strada, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: Contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: 5.100.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente di carattere Militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: 30 giugno 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: Si richiede l'impiego di materiali contingentati
Note speciali

(cemento-bitume bitume Ql.465 - cemento Ql.310

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature: G. Cerdan
Firma

Official designation: Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale
Designazione ufficiale

Date, and place: 9 febbraio 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Costo

Region

Province Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Edificio, Ponte, Strada, centrale idraulica etc. e località — Cantoniera Mantenara S.S.71 Umbro Casentinese tronco dal Km. 71 al Bivio Riccio

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — Contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — 5.1[illegible].000,==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — Urgente di carattere Militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — 30 giugno 1945

(f) Special remarks
Note speciali — Si richiede l'impiego di materiali contingentati (cemento-bitume) bitume Ql.465 - cemento Ql.310

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale — Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale

Date, and place / Data e luogo — 9 febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Major R.E. for — Date

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 9/3/45

3. **Approved.** 1025

L.A. JENNY, Col., C.E., 10/3/1945.
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

T/102.188

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

1097

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

184

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region Lazio Umbria

Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location S.S.7I.-Costruzione di un muro di sostegno al Km.54+550 in località S.Cristoforo(Ficulle).-

(b) by contract or direct labour in economia.-

(c) Amount of approximate estimate L.820.000,==

(d) Urgency of project priorità militare.-

(e) Probable time for completion

(f) Special remarcks non accorrono materiali controllati.-

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 820.000,= ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ing. CORDARO GAETANO

Official designation Capo Sezione-Ufficio Speciale del Genio Civile-Perugia-

Date, and place 26 Febbraio 1945.-

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

(APPROVALS)

Region Lazio Umbria

Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location S.S.7I.-Costruzione di un muro di sostegno al Km.54+550 in località S.Cristoforo(Ficulle).-

(b) by contract or direct labour in economia.-

(c) Amount of approximate estimate L.820.000,==

(d) Urgency of project priorità militare.-

(e) Probable time for completion

(f) Special remarcks non accorrono materiali controllati.-

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 820.000,= ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ing. CORDARO GAETANO

Official designation Capo Sezione-Ufficio Speciale del Genio Civile-Perugia-

Date, and place 26 Febbraio 1945.-

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 28.2.45

3. Approved. W. Evans Maj. R.E. for Regional Engineer, or his representative

(Highway Fund)
(~~Other Funds~~) A. Thompson Maj 9/3/45.

Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E. 10/3/1945.

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

1024

Tip. Perugina già Bontempi - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/103.214

Form ACC/I (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

1096

183

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

M.R. I : 200.000
W 410.875

Lazio Umbria Region
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location N.°59 al Km.93+780 Ricostruzione del Ponte della S.S.7I.-

(b) by contract or direct labour a regia.- L.3.420.000 less L. 300.000 (AMG) finanziati

(c) Amount of approximate estimate 3.I20.000,==

(d) Urgency of project La strada é di importanza Militare L.3.I20.000

(e) Probable time for completion 2 mesi.-

(f) Special remarcks I lavori sono stati iniziati per ordine del 52 C.R.E. i materiali necessari sono già stati approntati.-

All necessary materials are available.

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.I20.000,= ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer

Signature Ing.MARIANI-TOSATTI PIETRO

Official designation Capo Sezione 6^-Uff.Speciale Viabilità Statale-Perugia-

Date, and place 25 Febbraio I945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

3. Approved. Maj.R.E. for Date 28.2.45

Regional Engineer, or his representative

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

M.R. I : 200.000
W 410.875

Lazio Umbria Region
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Ricostruzione del Ponte N.°59 al Km.93+780 della S.S.7I.-

(b) by contract or direct labour a regia.- L.3.420.000 less L.300.000 (AMG) for each

(c) Amount of approximate estimate 3.I20.000,== L.3.I20.000

(d) Urgency of project La strada é di importanza Militare

(e) Probable time for completion 2 mesi.-

(f) Special remarcks I lavori sono stati iniziati per ordine del 52 C.R.E. i materiali necessari sono già stati approntati.-

All necessary materials are available.

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 3.I20.000,= ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ing.MARIANI-TOSATTI PIETRO

Official designation Capo Sezione 6^-Uff.Speciale Viabilità Statale-Perugia-

Date, and place 25 Febbraio I945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 28. 2.45

Regional Engineer, or his representative

3. Approved. Maj.R.E. for

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~

Chief, Public Works Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC. 9/3/45

4. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E. 10/3/1945.

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

1023

Tip. Perugina già Santucci - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1051
182

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region LAZIO

Province Rome

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Via Casal Rotondo-Via di Torricola-Via e Piazzale Stazione Torricola-Via Tor Pagnotta-Viale dell'Esercito-Tratto Via Laurentina-Tratto Via Ardeatina-Tratto Via Cecchignola

(b) By contract or direct labour Contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 20.350.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military Priority ref. letter RAAC Engineer Services dated 6 March signed by Col. W.L. Medding
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 30 May 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks The present Form includes 6 different projects: 1)Via Casal Rotondo, Via Torricola Via e Piazzale Stazione Torricola 2) Via di Tor Pagnotta 3) Viale dell'Esercito ella Città Militare delle Cecchignola 4) Tratto Via Laurentina from Km. 5 to 7 5) Tratto Via Ardeatina 6-) Tratto Via Cecchignola
Note speciali Special Remarks : Bitumen by 104 CRE and/or P.B.S

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 20.350.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

L'ISPETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Gra

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo

7 MAR 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region LAZIO

Province Rome

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Via Casal Rotondo-Via d Torricola-Via e Piazzal Stazione Torricola-Via Tor Pagnotta-Viale dell Sercito-Tratto Via Laur tina-Tratto Via Ardeati Tratto Via Cecchignola

(*b*) By contract or direct labour Contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 20.350.000
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Military Priority ref. letter RAAC Engineer Services
Urgenza del progetto dated 6 March signed by Col. W.L. Medding

(*e*) Probable time for completion 30 May 1945
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks The present Form includes 6 different projects: 1)Via Casa
Note speciali Rotondo,Via Torricola Via e Piazzale Stazione Torricola
2) Via di Tor Pagnotta 3) Viale dell'Esercito alla Città
Militare della Cecchignole 4) Tratto Via Laurentina from Km. 5 to 7
5) Tratto Via Ardentina 6-) Tratto Via Cecchignola
Special Remarks : Bitumen by 104 CRE and/or P.B.S

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 20.350.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

L'ISPETTORE GENERALE
(Ing. Eugenio Gra)

Date, and place
Data e luogo

= 7 MAR 1945

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

= 7 MAR 1945
Date

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

8/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. **Approved.** L.A. JENNY, Col., C.E. 8/3/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.

AC OCT. 44

1022

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1018

181

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province Rieti

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Bridge reconstruction m.3 span at Km.19+976 of provincial Route Leonessa

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: fisced fee for unit prices

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L.1.680.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 30/4/1945

(f) Special remarks
Note speciali: Cement Tons 23

Requested by 104 CRE.

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.680.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale: for Chief Engineer of Genio Civile

Date and place

General Inspector of Genio Civile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Rieti

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Provincial Route Teonessa m.3 span at Km.19+976 of

(b) By contract or direct labour fisced fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.1.680.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 30/4/1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Cement Tons 23
Note speciali Requested by 104 CRE

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.680.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale for Chief Engineer of Genio Civile

General Inspector of Genio Civile

Date, and place
Data e luogo Rome 28 FEB

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 27 Feb

W. R. GENTRY, CAPT. CMP. Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Br. P. W. & U. Sub-Comm A. C. C. 7/3/45.

3. Approved.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C. L.A. JENNY, Col., C.E. 7/3/1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1015

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

180

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province Viterbo-Rieti

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Road surface repair route N.3 Flaminia from Km. 47 to Km. 67
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.8.150.000,oo
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 5 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Bituminous Emulsion tons 174
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.150.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation FOR CHIEF ENGINEER
Designazione ufficiale OF GENIO CIVILE

GENERAL INSPECTOR

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

180

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province Viterbo=Rieti

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Road surface repair route
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località N.3 Flaminia from Km. 47 to Km. 67

(b) By contract or direct labour fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.8.150.000,oo
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 5 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Bituminous Emulsion tons 174
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.150.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE
Designazione ufficiale

Date, and place ROME, 23 FEB 1945
Data e luogo

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.R. Gentry Date 27 FEB 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund) 1420 Thompson 8 Mar 573/45

~~(Other funds)~~

W. R. GENTRY, CAPT. CMP, Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E., 6/3/1945.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

OT/103.196

FORM A C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1074

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

179

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo

Region Umbria

Province Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
S.S.79= Tronco dal Km.0 al Km.28+200 -Perizia dei lavori occorrenti per la sostituzione della spalla destra del ponticello sul fiosso Renaro

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
Contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L.II0.000,==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
Urgente di carattere militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
I0 marzo I945

(f) Special remarks
Note speciali
Si richiedono Ql.I00 di cemento

10 tons Cement required

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Ing.Gaetano Cordaro
Firma

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale
Designazione ufficiale

Date, and place Terni, 22 febbraio I945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Umbria 179

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Terni

S.S.79= Tronco dal Km.0 al Km.28+200 -Perizia dei lavori occorrenti per la sot=tomurazione della spalla de=

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc e località
Sra del ponticello alla prog.va Km.+200

(b) By contract or direct labour Contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.II0.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente di carattere militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion I0 marzo I945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Si richiedono ql.I00 di cemento
Note speciali

10 tons Cement required

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature Ing.Gaetano Cordaro
Firma

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la viabilità Statale
Designazione ufficiale

Date, and place Terni, 22 febbraio I945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
N. M. Whitten, Capt. Date 24 Feb 1945
for Regional Engineer, or his representative.

3. Approved. (Highwey Fund)
~~(Other funds)~~ Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. 3/3/45

Approved. L.A. JENNY, Col., C.E. 5/3/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.

OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 1

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1068

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

128

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV^

Province Littoria

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Bridge reconstruction, m. 3.10 span at km. 115+765 of route n. 7"Appia"

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by lump sum contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 850.000.-

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgency military priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 80 days

(*f*) Special remarks
Note speciali Cement tons 22 - Bitumen tons 1

2. Certificates:
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 850.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale for Chief Engineer of Genio Civile

Date, and place
Data e luogo Rome, li 28 FEB 1945

General Inspector for Highways

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV^

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Littoria

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Bridge reconstruction, m. 3.10 span at km. 116+765 of route n. 7"Appia"

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
by lump sum contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. 850.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
80 days

(f) Special remarks
Note speciali
Cement tons 22 - Bitumen tons 1

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 850.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale
for Chief Engineer of Genio Civile

Date, and place
Data e luogo
Rome, 11 28 FEB. 1945

General Inspector for Highways

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 27 FEB. 1945

W. R. GENTRY, CAPT. CMP.
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ 1078 Mar 5/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E., 5/3/1945.
Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1041

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

177

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province Roe-Viterbo

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Road surface repair
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località route N.3 Flaminia from KM to Km. 47

(b) By contract or direct labour fiscal fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.5.170.000,oo
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 4 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Bitumen Tons 170
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 5.170.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE
Designazione ufficiale

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Date, and place ROME, 22 FEB 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV

Province Roe-Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Road surface repair route N.3 Flaminia from Km. 47 to Km. 47

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
fiscal fee for unit prices

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L.5.170.000,oo

(d) Urgency of project
Urgenza del progetto
urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
4 months

(f) Special remarks
Note speciali
Bitumen Tons 170

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 5.170.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale
CAPO UFFICIO PROVINCIA DI GENIO CIVILE

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Date, and place ROME, 22 FEB 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry Date 27 FEB. 1945

Regional Engineer, or his representative.

W. R. GENTRY, CAPT. CMP.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 3/3/45

5. Approved. 1017

L.A. JENNY, Col., C.E. 5/3/1945.

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/103.193

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

1062

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., file, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

176

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

M.R. I: 200.000

Region Lazio Umbria

Province PERUGIA

S. 008.I3I

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Ricostruzione del Ponte N°249 al Km. 3+300 della Strada Statale N° 76 DELLA VAL D'ESINO.-

(b) by contract or direct labour ... A CONTR £ 9.140.000 less £ 2.000.000 AMG funds

(c) Amount of approximate estimate ... L. 7.140.000,= (Supplementary)

(d) Urgency of project ... La Strada è di importanza militare

(e) Probable time for completion ... 5 MESI

(f) Special remarcks I lavori sono stati iniziati per ordine del 92 C.R.E.- Il 92 C.R.E. deve fornire Tonn. --- ~~di cemento~~ e N° 259.000 di mattoni.- Cement already supplied

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire L. 7.140.000,- has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. Mariani Tosatti Pietro)

Official designation Capo Sezione 5ª-Ufficio Speciale del Genio Civile Viabilità Statale - Sezione di Perugia.-

Date, and place 5-2-1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

176

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

M.R. I: 200.000

S. 008.I3I

Region Lazio Umbria

Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Ricostruzione del Ponte N°249 al Km. 3+300 della Strada Statale N° 76 DELLA VAL D'ESINO.-

(b) by contract or direct labour A MISURA £ 9.140.000 less £ 2.000.000 AMG funds

(c) Amount of approximate estimate L. 7.140.000,= (Supplementary)

(d) Urgency of project La Strada è di importanza militare

(e) Probable time for completion 5 MESI

(f) Special remarcks I lavori sono stati iniziati per ordine del 92 C.R.E.- Il 92 C.R.E. deve fornire TUTTI ~~Al presente~~ e N° 250.000 di mattoni.- Cement already supplied

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire L. 7.140.000,= has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. Mariani Tosatti Pietro)

Official designation Capo Sezione 6ª-Ufficio Speciale del Genio Civile Viabilità Statale - Sezione di Perugia.-

Date, and place 6-2-1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

3. Approved. Maj.RE.for Regional Engineer, or his representative

(Highway Fund)

~~(Other Funds)~~

Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC. 3/3/45

4. Approved. 1016

L.A. JENNY, Col., C.E. 5/3/1945.

Director, P.W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina già Santucci - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/103.194

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

1061

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

175

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

M.R. I: 200.000
S. 014.I32

Region Lazio Umbria
Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Ricostruzione del Ponte n°246 al Km.3+900 della S.S. n° 76.-

(b) by contract or direct labour A TUGIA £8.670.000 less £2.000.000 AMG funds

(c) Amount of approximate estimate Lire 6.670.000,= (Supplementary)

(d) Urgency of project Da ritenersi di interesse militare

(e) Probabile time for completion 3 mesi

(f) Special remarcks I lavori sono stati iniziati per ordine del C.R.O.-

Il C.C.A.T. deve fornire tonn. ~~di cemento~~ e tonn. 300.000 di cui sotto.- Cement already supplied

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 6.670.000,== ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. Ariani Tonuti Pietro)

Official designation Capo Servizio 6° - Ufficio Speciale Viabilità Statale-Perugia

Date, and place 5/2/45

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

and one to be sent to the Minister of Public Works.

175

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

M.R. I: 200.000

S. 014.132

Region Lazio Umbria

Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location

Ricostruzione del Ponte n°216 al km.3+300 della S.S. n° 75.-

(b) by contract or direct labour a MANO £8.670.000 less £2.000.000 AMC funds

(c) Amount of approximate estimate Lire 6.670.000,= (Supplementary)

(d) Urgency of project In attesa di interessi ulteriori

(e) Probable time for completion 3 mesi

(f) Special remarcks I lavori sono stati già iniziati per ordine del C.M.A.-

Il Sig. C.M.A. deve fornire tutto, ~~di cemento~~ e n°300.000 di mattoni.- Cement already supplied

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 6.670.000,== ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. Parisi Ernesto Pietro)

Official designation Capo Sezione 3ª-Ufficio Speciale Viabilità Statale-Perugia

Date, and place 5/2/45

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 27 2 45

3. Approved. AG-Eng Maj.R.E. for Regional Engineer, or his representative

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~ H Thompson Maj Corps 3/3/45

Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved. 1015

L.A. JENNY, Col., C.E. 5/3/1945.

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina già Bartelli - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

3P/102.174

Form ACC/I (Estimate Revised 7 June 44)

1060

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved and one to be sent to the Minister of Public Works.

174

Da W 734.902
a A 956.844

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Region Lazio Umbria
Province Perugia

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Lavori occorrenti per il riassetto e conservazione del corpo stradale della S.S. N° 77.-

(b) by contract or direct labour in diretta Amministrazione

(c) Amount of approximate estimate £. 2.300.000.=

(d) Urgency of project La strada è di importanza militare.-

(e) Probable time for completion 30 Giugno 1945

(f) Special remarcks ----

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 2.300.000.= ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. Ariani-Tosatti Pietro)

Official designation Capo Servizio d'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale - Perugia

Date, and place 19 - 2 - 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 21.2.45

Major R.E. for Regional Engineer, ~~or his representative~~

3. Approved.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Qa WP-1.52
& A 956.844

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region Lazio Umbria
Province Perugia

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Lavori occorrenti per il riassetto e conservazione del corpo stradale della S.S. per Todi.-

(b) by contract or direct labour In diretta Amministrazione

(c) Amount of approximate estimate £. 2.300.000,=

(d) Urgency of project Di stretta e di importanza militare.-

(e) Probable time for completion 30 Giugno 1945

(f) Special remarcks -----

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 2.300.000,== ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer — Signature (Ing. Arienti-Tosutti Pietro)

Official designation Capo Sezione del Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale - Perugia

Date, and place 19 - 2 - 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 21. 2. 45

Major R.E. for Regional Engineer, ~~or his representative~~

3. Approved.

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~ 3/3/45.

Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved.

1014

L.A. JENNY, Col., C.E. 5/3/1945.

Director, W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina già Bartelli - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/102 185

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

10-19

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

173

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Lazio-Umbria Region
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location consolidamento e sistemazione della strada provinciale BRANCA da Gubbio all'imbocco della strada Statale Flaminia presso Fossato .
(b) by contract or direct labour in amministrazione diretta
(c) Amount of approximate estimate L.1.330.000 -
(d) Urgency of project la strada è d'interesse militare
(e) Probable time for completion mesi cinque
(f) Special remarcks No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 1.330.000 - ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer
Signature Ingegnere Palluchini Idalgo
Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Provinciale
Date, and place PERUGIA, li 16 febbrajo 1945 .

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

175

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Lazio-Umbria Region
PERUGIA Proc.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location consolidamento e sistemazione della strada provinciale BRANCA da Gubbio all'imbocco della strada Statale Flaminia presso Fossato .
(b) by contract or direct labour in amministrazione diretta
(c) Amount of approximate estimate L.1.330.000 -
(d) Urgency of project la strada è d'interesse militare
(e) Probable time for completion mesi cinque
(f) Special remarcks

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 1.330.000 - ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer
Signature Ingegnere Palluchini Idalgo
Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Provinciale
Date, and place PERUGIA,li 16 febbraio 1945 .

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 16 - 2 - 45
Regional Engineer, or his representative

3. Approved.

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~
Chief, Public Works Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC. 3/3/45

4. Approved.

1013
Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC. L.A. JENNY, Col., C.E. 5 / 3 /1945.

Tip. Perugina già Bontempi - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/L.2.186

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

1058

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

172

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region: Lazio Umbria

Province: PERUGIA

Da w 675.920
a w 694.907

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Strada Comunale: Fontivegge-Borghetto di Prepo. Allargamento. Perugia bypass

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: A misura

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 12.000.000 (dodici milioni di lire)

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: Strada d'interesse militare sistemata per ordine del 52 C.R.E.

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: Mesi tre

(f) Special remarks
Note speciali: Il 52 C.R.E. deve fornire all'Amministrazione m.c. 620 di Pietrisco normale e i mezzi di trasporto.
Required: 100 tons Cement
75 tons Emulsion of Bitumen
35 tons Pit-coal

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 12.000.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: Ing. GIUSEPPE GROSSI

Official designation / Designazione ufficiale: Ingegnere Capo del Comune di Perugia

Date, and place / Data e luogo: Perugia 22 Febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Da w 675.920
a w 694.907

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region Lazio Umbria

Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada Comunale: Fontivegge-Borghetto di Prepo. Allargamento. Perugia Cyfpasso
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour A misura
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 12.000.000 (dodici milioni di lire)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Strada d'interesse militare sistemata per ordine del 52 C.R.E.
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Mesi tre
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Il 52 C.R.E. deve fornire all'Amministrazione m.c. 620 di Pietrisco normale e i mezzi di trasporto.
Note speciali

Required: 100 tons Cement
75 tons Emulsion of Bitumen
35 tons Pit-coal

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 12.000.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Ing. GIUSEPPE GROSSI
Firma

Official designation Ingegnere Capo del Comune di Perugia
Designazione ufficiale

Date, and place Perugia 22 Febbraio 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
Signed by SPRIGGS, Capt.
Maj.R.E. for Regional Engineer, or his representative. Date 26/2/1945

2. Approved. (Highway Fund) Thompson OBE 3/3/45
~~(Other funds)~~
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Commn. A. C.

3. Approved. 1012
L.A. JENNY, Col. C.E. 5 / 3 /1945.
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

AC OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1053

171

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV^

Province Littoria

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Bridge reconstruction, 3 arches at km. 114+568 of route n. 7 "Appia"
   Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
   (*b*) By contract or direct labour — by lump sum contract
   Per contratto o lavoro in economia
   (*c*) Amount of approximate estimate — L. 2.321.000.-
   Ammontare della perizia
   (*d*) Urgency of project: — urgency military priority 1
   Urgenza del progetto
   (*e*) Probable time for completion — 85 days
   Data probabile per l'esecuzione
   (*f*) Special remarks — Cement tons 58, Bitume; ton 1
   Note speciali

2. **Certificates:**
   Certificati
   (*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.321.000.-
   Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
   has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
   è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale — for Chief Engineer / Ispettore Capo Genio Civile — General inspector for Highways

Date and place
Data e luogo — 23 FEB 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — **Costo**

171

Region IV^

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Littoria

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Bridge reconstruction, 3 arches at km. 114+568 of route n. 7"Appia"

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
by lump sum cont act

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. 2.321.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
85 days

(f) Special remarks
Note speciali
Cement tons 58, Bitumen ton 1

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.321.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale
for Chief Engineer
Ufficio Speciale Genio Civile

Date, and place
Data e luogo
Roma 23 FEB. 1945

General inspector for Highways

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 27 FEB 45

W. R. GENTRY, CAPT. C.E.
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.
Capt. 2/3/45

3. Approved.
1011

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.
L.A. JENNY, Col., C.E. 2/3, 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1050

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

170

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region IV

Province ROMA

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Road surface repair route N.3 Flaminia fro Km.8 to Km. 25

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
fisced fee for unit prices

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. 3.615.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
3 months

(f) Special remarks
Note speciali
Bituminons emulsion ton. 130

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.615.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer — Signature
Ingegnere Italiano — Firma

Official designation
Designazione ufficiale
FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE

GENERALE INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Date, and place
Data e luogo
Rome, 22 FEB. 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Ministry of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

170

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV

Province ROMA

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Road surface repair route N.3 Flaminia fro Km.8 to Km. 25

(b) By contract or direct labour / Per contratto o lavoro in economia: fisced fee for unit prices

(c) Amount of approximate estimate / Ammontare della perizia: L. 3.615.000,00

(d) Urgency of project: / Urgenza del progetto: urgency military priority 1

(e) Probable time for completion / Data probabile per l'esecuzione: 3 months

(f) Special remarks / Note speciali: Bituminors emulsion ton. 130

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.615.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature / Firma

Italian Engineer / Ingegnere Italiano — Official designation / Designazione ufficiale: FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE — GENERALE INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Date and place / Data e luogo: Rome, 22 FEB 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 26 FEB 1945

W. R. GENTRY, CAPT, C.E. Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ 27/2/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. 28/2/45

L.A. JENNY, Col., C.E., 28 / 2 /1945.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1049

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

169

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region .....

Province .....

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Ricostruzione del ponte Km.72.200 della prov/Bracci nese 2° presso Civitavecchi

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia a contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia £.1.150.000,==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali Urge la ricostruzione del ponte stante la prossima stagio invernale

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.150.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma Ferrari Vittorio

Official designation
Designazione ufficiale Ing.Capo dell'Ufficio Tecnico Provincia di Roma

Date, and place
Data e luogo 2/10/1944

Ispettore Generale del G.C. per la Viabilità Statale

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.
Pubblici.

169

ESTIMATE · CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region .....

Province .....

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Ricostruzione del ponte Km.7+.200 dalla prov/Fracci nese 2° presso Civitavecchi

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia a contratto

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia £.1.150.000,==

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgente

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione .....

(*f*) Special remarks
Note speciali Urge la ricostruzione del ponte stante la prossima stagio invernale

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.150.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma L. Severari Vittorio

Official designation
Designazione ufficiale Ing.Capo dell'Ufficio Tecnico Provincia di Roma

Date, and place
Data e luogo 2/10/1944

Ispettore Generale del G.C. per la Viabilità Statale

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval
W.R. Gentry Date 26 FEB 1945
W.R. GENTRY, Col., C.E.
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other Fund)~~ W.H. Thompson Maj 27/2/45
Chief, Public Works. Div. P.W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** L.A. JENNY, Col., C.E., 28/2/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

UFFICIO SPECIALE GENIO CIVILE PER LA VIABILITÀ STATALE ROMA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

2

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1048

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

168

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region IV°

Province Littoria

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
m. 5 span at Km. 14+900 - Route N. 7 Appia"

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 3.900.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 74 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Cement tons 60
Note speciali
Bitumen tons 3

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.900.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer Ingegnere italiano	Signature Firma	
	Official designation Designazione ufficiale	for Chief Engineer of Genio Civile
	Date, and place Data e luogo	23 FEB. 1945

General Inspecto
for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV°

Province Littoria

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
m. 5 span at km. 143+00 - route n. 7 Aurelia"

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by lump sum contract

(c) Amount of approximate estimate L. 3.900.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 74 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Cement tons 60
Note speciali
Bitumen tons 3

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.900.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale
for Chief Engineer
of Genio Civile

Date, and place
Data e luogo
Roma, 23 FEB. 1945

General Inspecto
for Highways

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry
W. R. GENTRY, CAPT. CMP.

Date 26 FEB 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E., 28/2/1945.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

1009

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

7/02.1.5

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1047

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

167

Region Umbria

Province Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.N.74 "Maremmana" Tronco
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località dal Km.81 +185 al Km.91+720

(b) By contract or direct labour contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 900.000.==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente D'carattere eccezionale
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Si richiede l'impiego di materiali contingentati.
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks (cemento-bitume) Cemento gb 20
Note speciali
Emulsione bituminosa gb 10 Bitume gb 5

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale
Designazione ufficiale

Date, and place Terni, 9 febbraio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici.

167

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Umbria

Province Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.N.74 "Maremmana" Trenet
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località dal Km.81 +105 al Km.91+720

(b) By contract or direct labour contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 990.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente D'carattere militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Si richiede l'impiego di materiali contingentati.
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks (cemento-bitume) Cemento gb 20
Note speciali
Esecuzione bitumato gb 10 Bitume gb 5

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale
Designazione ufficiale

Date, and place Terni, 9 febbraio 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 14 Feb 45

Regional Engineer, or his representative

2. **Approved.** (Highway Fund)

(~~Other Funds~~) H. Thompson, Col. C.E. 26/2/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** L.A. JENNY, Col., C.E., 27 / 2 /1945.

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

1008

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1046

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

166

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Lazio-Umbria

Province Roma-Littoria-Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località ..... Emergency Works

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia ..... direct labour

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L.2.450.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto ..... urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione ..... 56 days

(f) Special remarks
Note speciali ..... Cement Tons 16,2

Steel " 0,25

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.450.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale ..... CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE

Date, and place
Data e luogo ..... 15 FEB 1945

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

(b) I agree with the preceding certificate and

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Works.

166

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region e Lazio-Umbria

Province Roma-Littoria-Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località ..... emergency Works

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia ..... direct labour

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L.2.450.000,00

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto ..... urgency military priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione ..... 56 days

(*f*) Special remarks
Note speciali ..... Cement Tons 16,2

Steel " 0,25

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.450.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale ..... CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE

Date, and place
Data e luogo ..... 15 FEB 1945

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAJS

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Eugene Capt. Date Feb 20

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

H. Thompson Brig 24/2/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.** 1007

LA. JENNY, Col., C.E., 26/2/1945.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/02.56

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

1045

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

165

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location consolidamento e sistemazione della strada provinciale PIEVAIOLA 2° Tratto da Tavernelle all'imbocco con la strada Statale N° 71 .

(b) by contract or direct labour in amministrazione diretta

(c) Amount of approximate estimate Lire 1.100.000 -

(d) Urgency of project la strada è stata dichiarata d'interesse militare

(e) Probable time for completion mesi cinque

(f) Special remarcks

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 1.100.000 - ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ingegnere Palluccchini Idalgo

Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Provinciale

Date, and place PERUGIA, li 6 febbrajo 1945 .

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

165

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location consolidamento e sistemazione della strada provinciale PIEVAIOLA 2° Tratto da Tavernelle all'imbocco con la strada Statale N° 71 .

(b) by contract or direct labour in amministrazione diretta

(c) Amount of approximate estimate Lire 1.100.000 -

(d) Urgency of project la strada è stata dichiarata d'interesse militare

(e) Probable time for completion mesi cinque

(f) Special remarcks

2. **Certificates:**

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.100.000 - ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ingegnere Palluccchini Idalgo

Official designation Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Provinciale

Date, and place PERUGIA, li 6 febbrajo 1945 .

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 16 Feb 45

Regional Engineer, or his representative

3. **Approved.**

(Highway Fund)
(~~Other Funds~~)

Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC. 24/2/45.

4. **Approved.**

1006 L.A. JENNY, Col., C.E. 26/2/1945.

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina già Santucci - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/102.148

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

1044

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

164

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region LAZIO UMBRIA

Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location
Manutenzione Straordinaria della Provinciale MAGIONE - CHIUSI

(b) by contract or direct labour A REGIA

(c) Amount of approximate estimate L. 3.000.000,==

(d) Urgency of project La Strada é di importanza militare

(e) Probable time for completion 5 MESI

(f) Special remarcks

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 3.000.000,== ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. Mariani Rosatoi Pietro)

Official designation Capo Sezione 6ª-Ufficio Speciale Stabilità Statale-Perugia

Date, and place 1 Febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

..... Date .....

Regional Engineer, or his representative

3. Approved

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region LAZIO UMBRIA
Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sin, Pumping Sin etc., and location

Manutenzione Straordinaria della Provinciale MAGIONE – CHIUSI

(b) by contract or direct labour A REGIA

(c) Amount of approximate estimate L. 3.000.000,==

(d) Urgency of project La Strada è di importanza ~~ilitare~~

(e) Probable time for completion 3 MESI

(f) Special remarcks

2. **Certificates:**

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 3.000.000,= ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer)

Signature (Ing. Marioni Teodori Pietro)

Official designation Capo Sezione 5ª-Ufficio Speciale Viabilità Statale-Perugia

Date, and place 1 Febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative

3. **Approved.**

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~ J.K. Thompson Maj. 24/2/45.

Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. **Approved.**

L.A. JENNY, Col., C.E., 26 / 2 /1945.

Director P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina già Bontempi – Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

T/103. 169

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

1043

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

MR 1.200.000
A 438
836

163

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Region LAZIO UMBRIA

Province TERNI

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Penticello alla progressiva Km.4+500 per la S.S.N.° 79

(b) by contract or direct labour Contratto

(c) Amount of approximate estimate £. 268.000,==

(d) Urgency of project Lavori importanti su strada di carattere Militare

(e) Probable time for completion Giorni 40

(f) Special remarcks Il cemento ed il trasporto di materiali sono a cura del Comando Militare. Cemento qli 165
16,5 Tons Cement required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 268.000,== ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ing. CORDARO GAETANO

Official designation Capo Sezione - Uff.Speciale Genio Civile Stradale

Date, and place 25 Gennaio 1945.-

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

N.M. Whitten Capt. Date 2 Feb. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

163

MR 1200.000
A 438
836

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region LAZIO UMBRIA
Province TERNI

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Ponticello alla progressiva Km.4+500 per la S.S.N.° 79

(b) by contract or direct labour Contratto

(c) Amount of approximate estimate £. 268.000,==

(d) Urgency of project Lavori importanti su strada di carattere Militare

(e) Probable time for completion Giorni 40

(f) Special remarcks Il cemento ed il trasporto di materiali sono a cura del Comando Militare. Cemento gli 165 16,5 Tons Cement required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 268.000,== ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ing. CORDARO GAETANO

Official designation Capo Sezione - Uff.Speciale Genio Civile Stradale

Date, and place 25 Gennaio 1945.-

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

N.M. Whitten Capt. Date 2 Feb. 1945
Regional Engineer, or his representative

3. Approved.

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~

Chief Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC. 24/2/45.

4. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E., 26/2/1945.
1005
Director, P.W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina già Santucci - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

R4/ENG/102.156r

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1042

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

162

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region: Umbria

Province: Terni

S.S.N.3 Bis-Tronco dal 0 al Km.18+700 (Bivio e S.S.79)-Lavori di stra

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
serie manutenzione 2ª semestre es.1944-45

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — per contratto ed in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — 2.100.000.==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — Urgente di carattere militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — 30 giugno 1945

(f) Special remarks
Note speciali — Si richiede l'impiego di materiali contingentati

bitume Ql.70 cemento Ql.115

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma — Ing. Soriano Gaetano

Official designation
Designazione ufficiale — Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale.=

Date, and place — Terni, 15 febbraio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Umbria

Province Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
S.S.N.3 Bis-Tronco dal 0 al Km.18+700 (Bivio e S.S.79)-Lavori di strac
nuova costruzione 2° semestre 1944-45

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
per contratto ed in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
2.100.000.==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
Urgente di carattere militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
30 giugno 1945

(f) Special remarks
Note speciali
si richiede l'impiego di materiali contingentati
bitume Ql.70 cemento Ql.115

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma
Ing. Soriero Gaetano

Official designation
Designazione ufficiale
Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale.=

Date, and place
Data e luogo
Terni, 15 febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

H. M. Whitten, Capt. Date 22 Feb 1945
Maj. R.E. for Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
(Other Funds) W. Thomson Maj 24/2/45
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E. 26/2/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.

AC OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

T/102 154

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1041

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

161

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo

Region Umbria
Province Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località S.S.79 Bis Orvietana -Tratto dall'innesto SS.71 al

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia 2.240,000,==

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia Urgente di carattere militare

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto 30=6=1945

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione Si richiede l'impiego di materiali contingentati.=

(f) Special remarks
Note speciali (cemento-bitume) Cemento gli 30 Bitume gli 3
Emulsione Bitume gli 6

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la viabilità Statale

Date, and place
Data e luogo Terni, 9 febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region: Umbria

Province: Terni

161

(APPROVALS)
Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: S.S.79 Bis Orvietana -Tron: dell'Innesto SS.71 al

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: a cottimo etc

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: 2.240.000,==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: Urgente di carattere militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 30=6=1945

(f) Special remarks
Note speciali: Si richiede l'invio dei materiali contingentati.=

(cemento-bitume) Cemento gli 30 Bitume gli 3
Emulsione Bitumosa gli 6

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale: Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la viabilità Statale

Date, and place
Data e luogo: Terni, 9 febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 24/2/45

3. **Approved.** 1063

L.A. JENNY, Col., C.E., 26/2/1945.

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1017

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

160

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region IV

Province RIETI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge at Km. 58.600 of
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località route N.4 =

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.740.000,oo (supplementary)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 25 march 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Cement tons 70 (included 20 tons indicated in former ACI approved in date 10.10.1944) = by AC/ HQ n N. 160
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 740.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation CHIEF ENGINEER G.C. GENERAL INSPECTOR G.C.
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

WORKS
Pubblici.

160

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV

Province RIETI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge at Km. 58.600 of
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località route N.4 =

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.740.000,oo (supplementary)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 25 march 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Cement tons 70 (included 25 tons indicated in former ACl
Note speciali approved in date 10.10.1944) = by AC/ HQ n M. 160

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 740.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation CHIEF ENGINEER G.C. GENERAL INSPECTOR G.C.
Designazione ufficiale

Date and place ROME, 22 GEN. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 15 FEB. 1945

W. R. GENTRY, CAPT. CM[illegible]. Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

(Other funds) [signature] 16/2/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

1002

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E., 19/2/1945.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/103.127/I

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1016

159

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

M.L. 1:200.000
A 670.726

Region Lazio Umbria
Province PERUGIA

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ponte N.128 della Strada Consorziale Marscianese - Costruzione di una deviazione.-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour a regia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 240.000,= (Supplementary)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: dichiarato di importanza militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 20 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 240.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer

Signature / Firma: Ing. GAETANO CORDARO

Official designation: Capo Sezione- Ufficio Speciale del Genio Civile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Copia trasmessa al Quartiere Generale della Sottocommissione. una

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia / Costo

M.R. 1:200.000
A 670.726

Region Lazio Umbria
Province PERUGIA

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ponte N.128 della Strada Consorziale Marscianese - Costruzione di una deviazione.-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour a regia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 240.000,= (Supplementary)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: dichiarato di importanza militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 20 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 240.000,=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: Ing. GAETANO CORDARO

Official designation / Designazione ufficiale: Capo Sezione- Ufficio Speciale del Genio Civile

Date, and place / Data e luogo: 9 Febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Signed by BRIGGS Capt. Date 10 Febr. 1945
for Regional Engineer, ~~or his representative~~.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other Fund)~~ [signature] 17/2/45
Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** [signature] L.A. JENNY, Col. C.E. 17 / 2/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

T/102.145

Form ACC/I (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

1015

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

158

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Lazio-Umbria Region
TERNI PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location **Lavori di manutenzione straordinaria - S.S.N.3 Bis - Tronco dal Km.0 al KM.49+800**

(b) by contract or direct labour *a contratto*

(c) Amount of approximate estimate **L. 482.000,==**

(d) Urgency of project **di importanza Militare.-**

(e) Probable time for completion *50 giorni*

(f) Special remarcks *occorrera prevedere in parte per i trasporti*

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire **482.000,=** ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature **Ing. GAETANO CORDARO**

Official designation **Capo Sezione - Ufficio Speciale Genio Civile Stradale**

Date, and place **28 Dicembre 1944**

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

U. M. Whittle Capt. Date *2 Feb 1945*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

158

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Lazio-Umbria Region
TERNI Distr.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Lavori di manutenzione straordinaria - S.S.N.3 Bis - Tronco dal Km.0 al KM.49+800

(b) by contract or direct labour a contratto

(c) Amount of approximate estimate L. 482.000,==

(d) Urgency of project di importanza Militare.-

(e) Probable time for completion 50 giorni

(f) Special remarcks occorrera prevedere in parte per i trasporti

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 482.000,= ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ing. GAETANO CORDARO

Official designation Capo Sezione - Ufficio Speciale Genio Civile Stradale

Date, and place 28 Dicembre 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

N. M. Walter, Capt. Date 2 Feb. 1945
for Regional Engineer, or his representative

3. Approved.

(Highway Fund)
(~~Other Funds~~)

A. Thompson Maj 17/2/45
Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved.

L. A. PENNY Col CE 17/2/1945.
Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina grfi Riuniti - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

T/102.146

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

1014

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

157

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Lazio Umbria Region
TERNI Prov.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location S.S.3 Bis TIBERINA.-
Costruzione di un muro di sottoscarpa alla progressiva Km. 54+200.-

(b) by contract or direct labour da contratto

(c) Amount of approximate estimate L. 520.000,==

(d) Urgency of project Dichiarato d'importanza Militare.-

(e) Probable time for completion Tempo giorni

(f) Special remarcks

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 520.000,== ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ing. GAETANO CONGARO

Official designation Capo Sezione - Ufficio del Genio Civile per la Viabilità Stradale - Perugia -

Date, and place Perugia 27 Dicembre 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

TERNI Prov.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location S.S.3 Bis TIBERINA.-
Costruzione di un muro di sottoscarpa alla progressiva Km. 34+200.-

(b) by contract or direct labour per cantiere

(c) Amount of approximate estimate L. 520.000,==

(d) Urgency of project Dichiarato d'importanza Militare.-

(e) Probable time for completion Trenta giorni

(f) Special remarcks

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 520.000,== ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ing. GAETANO CONDARO

Official designation Capo Sezione - Ufficio del Genio Civile per la Viabilità Statale - Perugia -

Date, and place Perugia 27 Dicembre 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

H. W. Whitten, Capt. Date 2 Feb. 1945
for Regional Engineer, or his representative

3. Approved.

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~ [signature] 17/2/45.
Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved.

[signature] L.A. JENNY, Col., C.E., 17/2/1945.
Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina già Bontempi - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

F/103.176

Form ACC/I (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

1013

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

156

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Region Lazio Umbria

Province TERNI

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location S.S.N.°79 Ponticello alla progressiva 8 + 200 - Costruzione di un tombino.-

(b) by contract or direct labour per contratto

(c) Amount of approximate estimate L. 23.000,==

(d) Urgency of project Dichiarato di importanza militare.-

(e) Probable time for completion Venti giorni

(f) Special remarcks Materiali forniti dal Comando Alleato - Già fornito

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire ..... ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ing. Gaetano Cordaro

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile Stradale.-

Date, and place 24 Gennaio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

(APPROVALS)

Regio[n] Lazio Umbria
Province TERNI

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location S.S.N.°79 Ponticello alla progressiva 8 + 200 - Costruzione di un tombino.-

(b) by contract or direct labour per contratto

(c) Amount of approximate estimate L. 23.000,==

(d) Urgency of project Dichiarato di importanza militare.-

(e) Probable time for completion Venti giorni

(f) Special remarcks Materiali forniti dal Comando Alleato
Già forniti

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire ..... ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ing. Gaetano Cordaro

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile Stradale.-

Date, and place 24 Gennaio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

N.M. Whittier, Capt Date 2 Feb. 1945
for Regional Engineer, or his representative

3. Approved.

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~ R Thompson Maj 17/2/45
Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E., 17/2/1945.
Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina già Santucci - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

T/102.147

Form ACC/I (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

1012

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

155

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region Lazio Umbria

Province TERNI

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location S.S.N.3 FLAMINIA.-

costruzione di un muro di sotto scarpa lungo il Torrente Tessino.-

(b) by contract or direct labour per contratto

(c) Amount of approximate estimate L. 235.000,==

(d) Urgency of project Dichiareto di importanza Militare.-

(e) Probable time for completion Venti giorni

(f) Special remarcks il cemento è tolto del Comando Alleato Già fornito

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire ..... ahs been prepared by me; il covers the fuit requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ing. CORDARO CAETANO

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile Stradale.-

Date, and place Perugie 24.I.1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

H.M. Whittle, Capt. Date 2 Feb. 1945

for Regional Engineer, or his representative

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region Lazio Umbria
Province TERNI

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location S.S.N.3 FLAMINIA.-
costruzione di un muro di sotto scarpa lungo il Torrente Tessino.-

(b) by contract or direct labour per contratto

(c) Amount of approximate estimate L. 235.000,==

(d) Urgency of project Dichiareto di importanza Militare.-

(e) Probable time for completion Venti giorni

(f) Special remarcks il cemento è fornito dal Comando Alleato
Già fornito

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire ..... ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ing. CORDARO GAETANO

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile Stradale.-

Date, and place Perugia 24.I.1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

H.M. Whittles, Capt. Date 2 Feb. 1945
for Regional Engineer, or ~~his representative~~

3. Approved.

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~ A.D. Thompson Col 17/2/45
Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved.

L.A. JENNY, Col C.E. 17/2/1945.
Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina gli Santucci - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

T/102.157

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1011

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

154

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Umbria

Province Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.N.3 "Flaminia" lavori stradale in corrispondenza della curva alla prog.va km.97 +860
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località per allargamento della sede

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 132.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente di carattere militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 28=2=1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks data la necessità di allargare la strada, si sono già iniziati i lavori.=
Note speciali

2. Certificates: 3,5 tons Cement + 350 kg Bitumen required.
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 132.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale: Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Visibilità Statale

Date, and place / Data e luogo: Terni, 9 febbraio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

...in cui va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una ... One copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

154

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Umbria

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Terni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.N.3 "Flaminia" lavori
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località stradale in corrispondenza della curva alla Prog.va Km.97 +800 per allargamento della sede

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 132.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente di carattere militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 28=2=1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks date la necessità di allargare la strada, si sono già i=
Note speciali
niziati i lavori.=

2. Certificates: 3,5 tons Cement + 350 kg Bitumen required.
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 132.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale: Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale

Date, and place / Data e luogo: Terni, 9 febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
H.M. Whitton, Capt. Date 13 Feb 1945
for Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ 499 Mc 17/2/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A/C.

3. Approved.
L.A. JENNY, Col., C.E., 17/2/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.

AC OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

T/102.150

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1010

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

153

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Umbria

Province Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.N.3 Flaminia lavori di
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
costruzione di parapetti lungo il tratto Km.III confine prov.Rieti (Km.69 + Km.111)

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.600.000,=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente di carattere militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 20 marzo 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Si richiede l'impiego di materiali contingentati.=
Note speciali

(cemento ~~bitume~~)
15 tons Cement required

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale
Designazione ufficiale

Date, and place Terni, 9 febbraio 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Umbria

Province Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.N.3 Flaminia lavori di
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
lungo il tratto Km.III confine prov.Rieti (Km.57 + Km.III) di parapetti
ricostruzione

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — L.600.000,=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto — Urgente di carattere militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — 20 marzo 1945

(f) Special remarks
Note speciali — Si richiede l'impiego di materiali contingentati.=

(cemento ~~bitume~~)

15 tons cement required

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale — Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale

Date, and place
Data e luogo — Terni, 9 febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

U.M. Whitten, Capt. Date 13 Feb 1945
for Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

~~(Other funds)~~ W.H. Thompson, Maj 17/2/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.** 998 E.A. JENNY, Col., C.E., 17/2/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

T/102.149

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1009
152

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Umbria

Province Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.N.3 Bis "Tiberina"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
lavori per la costruzione di un muro a valle alla prog.va Km.42 + 380

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 164.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente - di carattere militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 20 febbraio 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks dato il carattere urgente della costruzione del muro se ne è già iniziata la costruzione. Si prevede l'impiego di materiale cementizio (cemento) 5 tons cement required
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 164.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal pregetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature G Cantini
Firma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

152

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Umbria

Province Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location S.S.N.3 Bis "Tiberina "
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
lavori per la costruzione di un muro a valle alla prog.va Km.42 + 380

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of approximate estimate L. 164.000,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente - Di carattere militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 28 febbraio 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks dato il carattere urgente della costruzione del muro se ne
Note speciali
è già iniziata la costruzione. Si prevede l'impiego di materiale cemen=
tizio (cemento) 5 Tons Cement required.

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 164.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale
Designazione ufficiale

Date, and place Terni, 9 febbraio 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
H. M. Whitten, Capt. Date 13 Feb 1945
for Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ [signature] 17/2/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

997

3. **Approved.** [signature] L.A. JENNY, Col., C.E. 17/2/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.

AC OCT. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

7/103.174 C

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1008

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

151

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Umbria

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Terni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località S.S.N.3 "Flaminia" -Tronco Km.67+112

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 10.000,==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto Urgente Di carattere militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 28=2=1945

(f) Special remarks
Note speciali Data l'urgenza i lavori sono stati già iniziati

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma G. Cardoni

Official designation
Designazione ufficiale Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale

Date, and place
Data e luogo Terni, 1° febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Umbria

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Terni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località S.S.N.3 "Flaminia" -Tronco Km.67+112

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 38.000,==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto Urgente di carattere militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 28=2=1945

(f) Special remarks
Note speciali data l'urgenza i lavori sono stati già iniziati

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma G. Bendon

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale
Designazione ufficiale

Date, and place Terni, 1° febbraio 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
H. M. Whittle, Capt. Date 12 Feb 1945
for Regional Engineer, or ~~his representative~~.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other funds)~~
L. B. Thompson, Col. C.E. 17/2/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.**
996 L.A. JENNY, Col. C.E. 17/2/1945.
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/103.172

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

1007

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

150

M.R. 1:200.000
W 737.898

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region Lazio Umbria

Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location

Sistemazione rampe di accesso al Ponte Vecchio sul Tevere a Ponte S.Giovanni

(b) by contract or direct labour a regia

(c) Amount of approximate estimate £. 988.000,00

(d) Urgency of project Il lavoro é urgente per impiantare un Bailey Bridg

(e) Probable time for completion GIORNI 40

(f) Special remarcks Il 92 G.R.E. dovrà fornire due autocarri militari per il trasporto del pietrame e pietrisco.-

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 988.000,00 ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. Moriani-Tosatti Pietro)

Official designation Capo Sezione 6ª-Ufficio Speciale Viabilità Statale-Perugia

Date, and place 3 febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Signature [illegible] Capt

Date 6 Feb 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Lit. 1.200.000
W 737.898

CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region Lazio Umbria
Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Sistemazione rampe di accesso al Ponte Vecchio sul Tevere a Ponte S.Giovanni

(b) by contract or direct labour a regia

(c) Amount of approximate estimate £. 928.000,00

(d) Urgency of project Il lavoro è urgente per impiantare un Bailey Prisg

(e) Probable time for completion GIORNI 40

(f) Special remarcks Il 52 C.R.E. dovrà fornire due autocarri militari per il trasporto dei pietrame e pietrisco.-

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 928.000,00 ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer) Signature (Ing. Feriani-Tosetti Pietro)

Official designation Capo Sezione 6ª-Ufficio Speciale Viabilità Statale-Perugia

Date, and place 3 Febbraio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 6 Feb 45

Regional Engineer, ~~or his representative~~

3. Approved. A/ Lieut Major R.E.

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~

Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC. 17/2/45

4. Approved.

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC. L.A. JENNY, Col., C.E. 17/2/1945.

995

Tip. Perugina già Bantoni – Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/10[illegible].171

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1006
149

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Lazio Umbria
Province PERUGIA

M.R. 1:200.000
R 485.014

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ricostruzione ponticello
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
al Km. 36+800 delle S.S. N.75 Bis

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia a regia

(*c*) Amount of approximate estimate L.200.000,00
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: la strada è d'importanza militare
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion giorni 30
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks il 52 C.R.E. ha ordinato la ricostruzione del ponticello.
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 200.000.00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer
Signature / Firma (Ing. Mariani-Tosatti Pietro)
Official designation Capo Sezione 6ª-Ufficio Speciale Genio Civile
Viabilità Statale - Perugia.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

M.R. 1:200.000
R 485.014

Region Lazio Umbria
Province PERUGIA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ricostruzione ponticello
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
sul Km. 36+800 della S.S. N.75 Bis

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia a regia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 200.000,00
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: la strada è d'importanza militare
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion giorni 30
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks il 5° C.R.E. ha ordinato la ricostruzione del ponticello.
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 200.000.00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano
Signature / Firma: (Ing. Merlini-Tosetti Pietro)
Official designation / Designazione ufficiale: Capo Sezione 6ª-Ufficio Speciale Genio Civile Viabilità Statale -Perugia.-
Date, and place / Data e luogo: Perugia 26/I/1945

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Signed by STRIGGS Capt. Date 6 Febr. 1945
for Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) / (~~Other Fund~~)
Chief, Public Works, Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** 99/
L.A. JENNY, Col, C.E. 17/2/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

(442)

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

959

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

148

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region IV

Province TERNI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Over bridge at Km.38.200
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località of route N.3 bis Tiberina

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.2.908.000,oo supplementary estimate
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion two months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 150
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate/amounting to lire supplementary 2.908.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

CHIEF ENGINEER OF GENIC CIVILE

GENERALE INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Date 3rd May 1945 Roma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV

(APPROVALS)

Approvazioni

Province TERNI

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Over bridge at Km.38.200
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località of route N.3 bis Tiberina

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.2.908.000,oo supplementary estimate
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion two months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 150
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate/amounting to lire supplementary 2.908.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE

Date, and place
Data e luogo Rome, 31 GEN 1945

GENERALE INSPECTOR FOR HIGHWAYS

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry Date - 2 FEB 1945

W. R. GENTRY, CAPT. C.E. Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E., 13/2/1945.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

99

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

758

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

147

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province RIETI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location BRIDGE AT KM.111.000 OF ROUTE 4
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L.5.800.000,oo + 500.000,oo = L. 6.300.000,=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: A.F. H.Q. MILITARY PRIORITY 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion five months
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks tons 10
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.300.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation For Engineer G.C. GENERAL INSPECTOR G.C.
Designazione ufficiale

Date and place Rome, 20 December 1944
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

147

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province RIETI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location BRIDGE AT KM.111.000 OF ROUTE 4
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L.5.800.000,oo + 500.000,oo = L. 6.300.000,=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: A.F. H.Q. MILITARY PRIORITY 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion five months
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks tons 10
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 6.300.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation For Engineer G.C. GENERAL INSPECTOR G.C.
Designazione ufficiale

Date, and place Rome, 30 December 1944
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date - 9 FEB 1945

W. R. GENTRY, CAPT. CME
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.
L.A. JENNY, Col., C.E., 14/2/1945.

3. **Approved.**

Director Public Works and Utilities Sub-Commission A.C.C.

999

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

957

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

146

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Rome

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge at Km. 13+150 of
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località route 3 Flaminia

(b) By contract or direct labour by contract cost plus 20%
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate supplementary L. 722.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion =
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Works have been completed
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 722.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation for Chief Engineer of
Designazione ufficiale Genio Civile

General Inspector

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici

146

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region IV

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Roma

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location (Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località) Bridge at Km. 13+150 of route 3 Flaminia

(b) By contract or direct labour (Per contratto o lavoro in economia) by contract cost plus 20%

(c) Amount of approximate estimate (Ammontare della perizia) supplementary L. 722.000.=

(d) Urgency of project: (Urgenza del progetto) Military priority

(e) Probable time for completion (Data probabile per l'esecuzione) =

(f) Special remarks (Note speciali) Works have been completed

2. Certificates: (Certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire (Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire) 722.000.=

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount (è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer (Ingegnere italiano)

Signature (Firma) [signature]

Official designation (Designazione ufficiale) for Chief Engineer of Genio Civile

Date, and place (Data e luogo) 1 FEB 1945

General Inspector

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

[signature]

Date 10 FEB 1945

W. R. GENTRY, CAPT. CMP. Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

(Other funds) [signature] Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 14/2/45

W. R. GENTRY, CAPT. CMP.

3. Approved. 991

[signature]

L.A. JENNY, Col., C.E., 14/2/1945.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

1

T/103.167

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

952

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

115

M.D. 1:200.000
A 605.776

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

(APPROVALS)
Approvazioni

Region LAZIO UMBRIA

Province TERNI

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge n.85 Ø 1 m.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
on the fosso Porneto - Strada Provinciale Marsicanese -

(b) By contract or direct labour Contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 400.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Milatry interest
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks 20 q.li di cemento 2 Tons Cement required
Note speciali
700 briks

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 400.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

M.R. 1:200.000
A 605.776

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region LAZIO UMBRIA

Province TERNI

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc, e località
Bridge n.85 Ø 1 m.
on the fosso Porneto - Strada Provinciale Maracianese -

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
Contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
£. 400.000

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
Milatry interest

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
3 months

(f) Special remarks
Note speciali
20 q.li di cemento 2 Tons Cement required
700 briks

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 400.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale
Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale Strade Statali -

Date, and place
Data e luogo
Terni, 8 Gennaio 1945 -

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 26 Jan 45

~~Regional Engineer, or his representative~~

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other Fund)~~
Chief, Public Works, Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C. 10/2/45

3. **Approved.** 990 L.A. JENNY Col. C.E. 12/2/1945
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

DE CATERINIS - TERNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

950

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei lavori Pubblici.

144

ESTIMATE · CAPITAL EXPEDITURE
Perizia **Costo**

Region .....

Province .....

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Via Appia nuova pres. Via Lamia

(b) By contract or direct labour ..... contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 49.500
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: ..... urgentissima
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion ..... giorni 15
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks ..... Materials are provided for
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 49.500
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma ..... Ing Ugo Conte

Official designation / Designazione ufficiale .....

RIP. V - SERVIZI TECNICI
IL VICE DIRETTORE
(Dott. Ing. Ugo Conte)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

144

ESTIMATE · CAPITAL EXPEDITURE
Perizia Costo

Region .....

(APPROVALS)
Approvazioni

Province .....

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Via Appia nuova pres. Via Lauro

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: contratto

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: 49.500

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: urgentissimo

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: giorni 15

(f) Special remarks — Note speciali: Materials are provided for

2. **Certificates:** — Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 49.500 — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount — è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer — Ingegnere Italiano

Signature — Firma: Ing Ugo Conte

Official designation — Designazione ufficiale: RIP. V - SERVIZI TECNICI IL VICE DIRETTORE (Dott. Ing. Ugo Conte)

Date, and place — Data e luogo: 7 FEB 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

A A Michel, Maj. Date 9 Feb. '45

for Regional Enginner, or his representetive. Lazio - Umbria Reg.

2. **Approved.** (Highway Fund)

~~(Other Fund)~~ W. A. Thompson, Maj 10/2/45.

Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** R A Sevy Col C.E. 10/2/45

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

984

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

949 143

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Lazio e Umbria

Province Frosinone

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Retaining Wall an Frosinnne southbendiversion Route n. 6 Casilina
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: L. 500.000 (460.000 + 40.000)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: 29.I.1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: Cemento tons 10
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 500.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation: for Chief Engineer G.C. | General Inspector for Highways
Designazione ufficiale

Date and place: Roma 31 GEN 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà redatto dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Lazio e Umbria

Province Frosinone

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Retaining Wall en Frosinnne southendiversion Route n. 6 Casilina
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 500.000 (460.000 + 40.000)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 29.I.1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Cemento tons 10
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 500.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation for Chief Engineer G.C. | General Inspector for Highways
Designazione ufficiale

Date, and place Roma 31 GEN 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date - 5 FEB 1945
Regional Engineer, or his representative.

W. R. GENTRY, CAPT., C.M.E.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ 9/2/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. 988 L.A. JENNY, Col., C.E., 9/2/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

9412
142

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region IV

Province Rieti

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge reconstruction at Km.67+350 of Route 3 Flaminia
   Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
   (b) By contract or direct labour by lump sum contract
   Per contratto o lavoro in economia
   (c) Amount of approximate estimate L.2.201.000,00 - L.1.560.000,00 = L.641.000,= (supplementary estimate)
   Ammontare della perizia
   (d) Urgency of project: urgency military priority 1
   Urgenza del progetto
   (e) Probable time for completion 2 months
   Data probabile per l'esecuzione
   (f) Special remarks cement tons 50
   Note speciali

2. Certificates: supplementary
   Certificati
   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 641.000,00
   Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
   has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
   è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation: for Chief Engineer / GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS
Designazione ufficiale — of Genio Civile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Works.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Rieti

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge reconstruction at Km.67+350 of Route 3 Flaminia
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour By lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.2.201.000,00 - L.1.560.000,00 = L.641.000,=
Ammontare della perizia (supplementary estimate)

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 2 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 50
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate supplementary estimate amounting to lire 641.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation: for Chief Engineer / of Genio Civile
Designazione ufficiale

Date and place 10/12/1944
Data e luogo

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 31 GEN 1945

W.R. GENTRY, CAPT. C.E. Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

(Other funds) Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 8/2/45.

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E. 9/12/1945.

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

141

141

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province VITERBO

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Bridge reconstruction at Km.52.350 of route N.3 Flaminia

   (*b*) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: by lump sum contract (lz.404.000-lr.920.000)

   (*c*) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: L.484.000,oo (supplementary estimate)

   (*d*) Urgency of project: — Urgenza del progetto: urgency military priority 1

   (*e*) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: 40 days

   (*f*) Special remarks — Note speciali: cement tons 60

2. Certificates:
   Certificati

   supplementary

   (*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire: 484.000,oo

   has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
   è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature — Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Official Designation — Designazione ufficiale

Date, and Place — Data, e luogo: Rome, 10/12/1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region IV

Province VITERBO

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Bridge reconstruction at Km.52.350 of route N.3

   (b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: by lump sum contract Flaminia (L.2.404.000-L.1.920.000)

   (c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: L.484.000,oo (supplementary estimate)

   (d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: urgency military priority 1

   (e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: 40 days

   (f) Special remarks — Note speciali: cement tons 60

2. Certificates: — Certificati: supplementary

   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire: 484.000,oo

   has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount — è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

   Italian Engineer — Ingegnere italiano — Signature — Firma: [signature]

   Official Designation — Designazione ufficiale: FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE

   GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

   Date and place — Data e luogo: Rome, 10/12/1944

   (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

   W. R. Gentry — Date 31 GEN 1945

   W. R. GENTRY, CAPT. CMP, Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

   (Other funds) [signature] 8/2/45

   Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. [signature] L.A. JENNY, Col. C.E. 9/2/1945.

   Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

986

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

934
140

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV^a

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Bridge reconstruction at km. 35+643 (Route n. 2"Cassia"

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
by lump sum contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. 150.000.- (supplementary estimate)

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgency military priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
/

(*f*) Special remarks
Note speciali
Controlled materials are not required

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signa ure
Firma
(Ing. Eugenio G...)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al

Works.
Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV^a

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge reconstruction at km.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
35+643 (Route n. 2"Cassia"

(*b*) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 150.000.- (supplementary estimate)
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion /
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Controlled materials are not required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire .....
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma (Ing. Eugenio Gra...) Chief Engineer

Official designation / Designazione ufficiale: General Inspector for Highways

Date and place / Data e luogo Rome, 18 DIC. 1944

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry Date 1 FEB 1945

W. R. GENTRY, CAPT. CMP. Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) W. H. Thompson Col. 8/2/45
(Other Fund)
Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

985

3. **Approved.** L.A. JENNY, Col., C.E. 9/2/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

133
139

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region IV

Province Roma-Terni-Viterbo-Littoria-Rieti-Frosinone

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location ✓
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour ✓
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate ✓
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: L. I.103.000.00
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Cement supply
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.103.000.00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation for Chief Engineer of Genio Civile | General Inspector for Highways
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Roma-Terni-Viterbo
Littoria-Rieti-Frosinone

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location ✓
Fabbricato, ponte, strada, centrale eletirica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour ✓
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate ✓
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: L. I.103.000.00
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Cement supply
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.103.000.00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale — for Chief Engineer of Genio Civile

Date, and place
Data e luogo — Rome 1 FEB. 1945

General Inspector for Highways

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, Capt. CMP. -6 FEB. 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 8/2/45.

3. Approved. 984

L.A. JENNY, Col., C.E. 9/2/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 4

ORIGINALE

FORM AC[illegible] 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

9324
138

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia

Costo

Region IV

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
~~840 and 1.2. 65+210~~ Retaining wells repair = Route n. 1 Aurelia at Km.64+

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia fixed fee for unit prices

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 660.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgent military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 40 days

(f) Special remarks
Note speciali cement tons 22

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 660.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale for Chief Engineer of Genio Civile

Date and place
Data e luogo

V. General Inspector for Hi[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province Rome

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Retaining walls repair = Rou-
tes n. 1 Aurelia at Km.64+ 64c and 12. 65+210

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
fixed fee for units prices

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. 660.000.=

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgency militar, priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
40 days

(*f*) Special remarks
Note speciali
cement tons 22

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 660.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Firma

Official designation
Designazione ufficiale
for Chief Engineer of
Genio Civile

Y. General Inspector for
Highways

Date and place
Roma 2 FEB 1945

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, CAPT. CMP.
Regional Engineer, or his representative. -6 FEB 1945

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. 983

L.A. JENNY, Col., C.E. 9 / 2 /1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV

Province Rieti

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Bridge reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
at Km.66+395 of Route N.3 Flaminia

(*b*) By contract or direct labour — by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate — (supplementary estimate)
Ammontare della perizia
L.8.000.000 - 2.850.000 = L.5.150.000,00

(*d*) Urgency of project: — Urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion — 15/2/1945
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks — cement tons 100
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate/estimate ~~amounting~~ supplementary amounting to lire — L.5.150.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation — for Chief Engineer of Genio Civile
Designazione ufficiale

General Inspector for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV

Province Rieti

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Bridge reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
at Km.66+395 of Route N.3 Flaminia

(b) By contract or direct labour — by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — (supplementary estimate)
Ammontare della perizia L.8.000.000 - 2.850.000 = L.5.150.000,00

(d) Urgency of project: — Urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — 15/2/1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — cement tons 100
Note speciali

2. Certificates:
Certificati — supplementary

(a) Certified that the attached approximate/estimate amounting to lire L.5.150.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

~~has been~~ prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale — for Chief Engineer of Genio Civile

General Inspector for Highways

Date, and place
Data e luogo — Rome, 10/12/44

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 26 GEN 1945

W. E. GENTRY, CAPT. CMP — Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ — 982 — for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. — Capt. 6/2/45

3. Approved. — L.A. JENNY, Col., C.E. 7/2/1945
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM AC#. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

0218

091 136

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Lazio Umbria

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Bridge reconstruction at km. 32+440 of route n. 1"Aurelia"

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
fixed fee for unit prices

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. 2.000.000.-

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgency military priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
2 months

(*f*) Special remarks
Note speciali
cement tons 6

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.000.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firme

Italian Engineer Ingegnere italiano	Official designation Designazione ufficiale	for Chief Engineer of Genio Civile	Generale Inspector for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Lazio Umbria

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
at km. 32+440 of route n. 1"Aurelia"

(b) By contract or direct labour fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 2.000.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 2 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 6
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.000.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale

for Chief Engineer of Genio Civile

Generale Inspector for Highways

Date, and place
Data e luogo

15 GEN 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.R. GENTRY, CAPT. CMP.
Regional Engineer, or his representative.

20 GEN 1945

2. Approved. (Highway Fund)
(~~Other funds~~)

for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

Capt. 6/2/45

3. Approved.

I.A. JENNY, Col., C.E. 7/2/1945
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

840
135

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region LAZIO UMBRIA

(APPROVALS)
Approvazioni

Province ROMA

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Road repair from Route 8
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località to 5I T.C. Airfield Stormo (Lido di Roma)

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia partly by contract and partly by direct labour

(*c*) Amount of approximate estimate L. 1.650.000 (1.500.000 + 150.000)
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 3/1/1945
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Bitumen tons 9
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 650.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto, e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation for Chief Engineer of Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Rome 6 GEN. 1945
Data e luogo

Generale Inspector for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region LAZIO UMBRIA

(APPROVALS)
Approvazioni

Province ROMA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Road repair from Route 8 to 5I T.C. Airfield Stormo (Lido di Roma)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour partly by contract and partly by direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.650.000 (1.500.000 + 150.000)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 3/1/1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Bitumen tons 9
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 650.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation for Chief Engineer of Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Rome 26 GEN. 1945
Data e luogo

24
General Inspector for Highways

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 31 GEN 1945

W. R. GENTRY, CAPT. CMP. Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C. Capt. 6/2/45

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E. 7/2/1945
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/102.106

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

277

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Dr W 690.925
4 R 382.054

134

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region Lezio Umbria
Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location

Trattamento generale bituminoso nel tratto Perugia-Terontola della S.S.N° 75 bis.-

(b) by contract or direct labour A MISURA

(c) Amount of approximate estimate L. II.720.000,==

(d) Urgency of project La strada é di importanza militare

(e) Probable time for completion MESI TRE

(f) Special remarcks Il 52 C.R.E. fornirà il bitume necessario alla esecuzione delle pavimentazioni e preventivi rappezzi.-

Bitume Tons 455

455 tons Bitumen required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire II.720.000,== ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (ING. MARIANI TOSATTI PIETRO)

Official designation CAPO SEZIONE 6ª-Ufficio Speciale Viabilità Statale-Perugia

Date, and place 15 Gennaio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

d R 382.054

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region Lazio Umbria
Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location

Trattamento generale bituminoso nel tratto Perugia-Terontola della S.S.N° 75 pis.-

(b) by contract or direct labour — A MISURA

(c) Amount of approximate estimate — L. II.720.000,==

(d) Urgency of project — La strada é di importanza militare

(e) Probable time for completion — MESI TRE

(f) Special remarcks — Il 52 C.R.E. fornirà il bitume necessario alla esecuzione delle pavimentazioni e preventivi rappezzi.-

Bitumic Tons 455

455 tons Bitumen required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire II.720.000,== ahs been prepared by me; il covers the fulr requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature — (ING. MARIANI TOSATTI PIETRO)

Official designation — CAPO SEZIONE 6ª-Ufficio Speciale Viabilità Statale-Perugia

Date, and place — I5 Gennaio I945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 24 Jan 45

3. Approved. — Major R.E. for Regional Engineer, ~~or his representative~~ — 29 Jan 1945

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~

Chief, Public Works Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC — 3/2/45.

4. Approved. — 979

L.A. JENNY, Col., C.E. 3/2/1945.

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina gli Santucci – Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/103.151

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

876

133

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

M.E. I: 200.000
Nº 82 R. 583.270
" 83 R. 586.265
" 84 R. 583.296

Region Lazio Umbria
Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location S.S.N.º3 Bis TIBERINA .-
Costruzione passerelle da Montecastelli a Città di Castello.-

(b) by contract or direct labour a regia

(c) Amount of approximate estimate L. 889.000,-

(d) Urgency of project d'importanza militare

(e) Probable time for completion I mese

(f) Special remarcks Il 52 C.R.E. corrisponderà il cemento necessario nella quantità di circa ql.100 di n.2 autocarri per trasporto dei materiali d'inghiaiamento.-

IO tons cement required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 889.000,== ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing.MARIANI-TOSATTI PIETRO)

Official designation Capo Sezione - 6ª - Ufficio del Genio Civile Viabilità Perugia -

Date, and place 15 Gennaio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region Lazio Umbria
Province PERUGIA

M.E. I: 200.000
Nº 82 R. 583.270
" 83 R. 586.285
" 84 R. 587.296

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location S.S.N.º3 Bis TIBERINA .-
Costruzione passarelle da Montecastelli a Città di Castello?-

(b) by contract or direct labour a regia

(c) Amount of approximate estimate L. 889.000,=

(d) Urgency of project d'importanza militare

(e) Probable time for completion I mese

(f) Special remarcks il 52 C.R.E. corrisponderà il cemente necessario nella quantità di circa ql.100 di n.2 autocarri per trasporto dei materiali d'inghiaiamento.-

10 tons cement required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 889.000,== ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Signature (Ing. MARIANI-TOSATTI PIERO)

Italian Engineer

Official designation Capo Sezione - 6ª - Ufficio del Genio Civile Viabilità Perugia -

Date, and place 15 Gennaio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 26 Jan 45

Regional Engineer, ~~or his representative~~

3. Approved. Maj. Cord Major R.E. for 29 Jan. 1945

(Highway Fund)
(~~Other Funds~~)

Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved. 978

L.A. JENNY, Col., C.E., 3/2/1945.

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina già Bartozzi - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

T/105.133

Form ACC/I (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

875

132

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

M.R. I : 200.000 ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE Regior Lazio Umbria
A. 792.364 (APPROVALS) Prov.Terni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location PONTE INSONTIA S.S. N°3 - FLAMINIA. Costruzione di una briglia a valle del Ponte

(b) by contract or direct labour a regia

(c) Amount of approximate estimate 25.000

(d) Urgency of project dichiarato d'importanza militare

(e) Probable time for completion IO giorni

(f) Special remarcks

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 25.000 ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ing. Gaetano Cordaro

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile

Date, and place Perugia 6 Gennaio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

H.M. Whitten, Capt. Date 10 Jan 1945
for Regional Engineer, or his representative

3. Approved

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Ed. in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

M.R. I : 200.000
A. 792.364

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Region Lazio Umbria
Prov. Terni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location PONTE INSONNIA S.S. N°3 - FLAMINIA. Costruzione di una briglia a valle del Ponte

(b) by contract or direct labour a regia

(c) Amount of approximate estimate 25.000

(d) Urgency of project dichiarato d'importanza militare

(e) Probable time for completion IO giorni

(f) Special remarcks

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 25.000 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ing. Gaetano Cordaro

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile

Date, and place Perugia 6 Gennaio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

H.M. Whitten Capt. Date 10 Jan 1945

for Regional Engineer, or his representative

3. Approved.

(Highway Fund)
(~~Other Funds~~)

Chief, Public Works Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC 3/2/45.

4. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E., 3/2/1945.

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC 977

Tip. Perugina già Santucci - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/102.107

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

874

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

131

Dis VI 735.052 -
a R 382.055

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Region Lazio Umbria
Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location

Sgombro neve lungo la Strada Statale N°75 bis DEL TRASIMENO

(b) by contract or direct labour — in diretta Amministrazione

(c) Amount of approximate estimate — L. I.880.000,==

(d) Urgency of project — La strada é di importanza militare

(e) Probable time for completion — 3 MESI

(f) Special remarcks

Non controlled materiels required.

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire L.I.880.000,= ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer — Signature (Ing. Mariani Tosatti Pietro)

Official designation — Capo Sezione 6ª-Ufficio Genio Civile Viabilità Statale-Perugia

Date, and place — 24 / I / 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Da 27.735.052 -
a R 383.657

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region Lazio Umbria
Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location

Sgombro neve lungo la Strada Statale N°75 bis DEL TRASIMENO

(b) by contract or direct labour — in diretta Amministrazione

(c) Amount of approximate estimate — L. I.880.000,==

(d) Urgency of project — La strada é di importanza militare

(e) Probable time for completion — 3 MESI

(f) Special remarcks

Non controlled materials required.

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire L.I.880.000,= ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer — Signature (Ing. Mariani Tosatti Pietro)

Official designation Capo Sezione 6ª-Ufficio Genio Civile Viabilità Statale-Perugia

Date, and place 24 / I / 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 29 Jan 45

3. Approved. Lt. Col. Major R.E. for Regional Engineer, ~~or his representative~~ 29 Jan. 1945

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~ W. Thompson Maj 3/2/45.

Chief, Public Works Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved. 976

L.A. JENNY, Col., C.E., 3 / 2 /1945.

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina già Santucci - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/102.123

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

873

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

130

Da W 765.902
a A 843.842

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Lazio-Umbria Region
Perugia Serv.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc, and location Sgombro neve e sparsa sabbione lungo la Strada Statale N°75 CENTRALE UMBRA

(b) by contract or direct labour in diretta Amministrazione

(c) Amount of approximate estimate I.025.000,==

(d) Urgency of project La strada é di importanza militare

(e) Probable time for completion 3 mesi

(f) Special remarcks

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire I.025.000,== ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature

Official designation (Ing. Mariani Tosatti Pietro)

Date, and place Capo Sezione 6ª-Ufficio Speciale Viabilità Statale-Perugia
21 Gennaio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. O. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Da L. 755.602
a L. 1.243.842

130

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Lazio-Umbria Region
Perugia Sect.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location

Sgombro neve e sparsa sabbione lungo la Strada Statale N°75 CENTRALE UMBRA

(b) by contract or direct labour — in diretta Amministrazione

(c) Amount of approximate estimate — I.025.000,==

(d) Urgency of project — La strada è di importanza militare

(e) Probable time for completion — 3 mesi

(f) Special remarcks

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire I.025.000,== ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature

Official designation (Ing. Mariani Tosatti Pietro)
Capo Sezione 6ª-Ufficio Speciale Viabilità Statale-Perugia

Date, and place 21 Gennaio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 31 Jan 45

Regional Engineer, ~~or his representative~~

3. Approved. A/E Engineer R.E. for

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~

Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC. 3/2/45

4. Approved.

L.A. JENNY, Col. C.E. 3/2/1945.

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC

975

Tip. Perugina già Bontempi - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/102.124

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

872

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

124

D2 A 543.542
d X 102.545

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Lazio-Umbria Region
Perugia Prov.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location

Sgombro neve lungo la Strada Statale N°77 DELLA VAL DI CHIENTI

(b) by contract or direct labour — in diretta Amministrazione

(c) Amount of approximate estimate — L. 1550.000,==

(d) Urgency of project — La strada é di importanza militare

(e) Probable time for completion — 3 mesi

(f) Special remarcks

No controlled materials required.

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 1550.000,== ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. Mariani-Tosatti Pietro)

Official designation Capo Sezione 6ª-Ufficio Spaziale Viabilità Statale -Perugia

Date, and place I9 Gennaio I945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 31 Jan 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

(APPROVALS)

Perugia Prov.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location

Sgombro neve lungo la Strada Statale N°77 DELLA VAL DI CHIENTI

(b) by contract or direct labour — in diretta Amministrazione

(c) Amount of approximate estimate — L. 1550.000,==

(d) Urgency of project — La strada é di importanza militare

(e) Probable time for completion — 3 mesi

(f) Special remarcks

No controlled materials required.

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 1550.000,== ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. Mariani-Tosatti Pietro)

Official designation Capo Sezione 6ª-Ufficio Speciale Viabilità Statale -Perugia

Date, and place 19 Gennaio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 31 Jan 45

3. Approved. A.S. Evans Major R.E. for Regional Engineer, ~~or his representative~~

(Highway Fund)
(~~Other Funds~~)

Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E., 3/2/1945.

Director P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina già Santucci – Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/102.125

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

871

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

128

Dg R 938.122

4 S. 050.130

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

tagio Umbria Regia
Perugia Prov.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location

Sgombro neve lungo la Strada Statale N°76 DELLA VAL D'ESINO"

(b) by contract or direct labour in diretta Amministrazione

(c) Amount of approximate estimate L. .950.000,==

(d) Urgency of project La strada é di importanza militare

(e) Probable time for completion 3 MESI

(f) Special remarcks ======

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire .950.000,== ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. Mariani Tosatti Pietro)

Official designation Capo Sezione 6ª-Uff. Speciale del Genio Civile Viabilità Statale-Peru

Date, and place I9 Gennaio I945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Lo R 988.122
4 S. 020.130

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

tagio Umbria Regia Perugia Prot.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location

Sgombro neve lungo la Strada Statale N°76 DELLA VAL D'ESINO"

(b) by contract or direct labour in diretta Amministrazione

(c) Amount of approximate estimate L. .950.000,==

(d) Urgency of project La strada é di importanza militare

(e) Probable time for completion 3 MESI

(f) Special remarcks ======

No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire .950.000,== ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. Mariani Tosatti Pietro)

Official designation Capo Sezione 6ª-Uff. Speciale del Genio Civile Viabilità Statale-Perugia

Date, and place I9 Gennaio I945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 31 Jan 45

Regional Engineer, or his representative

3. Approved.

(Highway Fund)
(~~Other Funds~~)

Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC. 3/2/45

4. Approved.

L.A. JENNY Col., C.E., 3/2/1945.

Director P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina già Santucci - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/102.126

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

870

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

121

Dez A 960. 481
a R 899. 281

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Lazio-Umbria Region
Perugia Sect.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location

Sgombro neve e fornitura sabbione lungo la Strada Statale N°3 FLAMINIA

(b) by contract or direct labour — in diretta Amministrazione

(c) Amount of approximate estimate — £. 4.775.000,==

(d) Urgency of project — La strada é di importanza militare

(e) Probable time for completion — 3 MESI

(f) Special remarcks — ======

No controlled material required.

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 4.775.000,== ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature — (Ing. Mariani Tosatti Pietr)

Official designation — Capo Sezione 6ª-Uff. Speciale Viabilità Statale -Perugia

Date, and place — I9 Gennaio I945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 31 Jan 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

and one to be sent to the Minister of Public Works.

Doc A 960.431

a F 899 281

127

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Lazio-Umbria Region
Perugia Sect.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location

Sgombro neve e fornitura sabbione lungo la Strada Statale N°3 FLAMINIA

(b) by contract or direct labour in diretta Amministrazione

(c) Amount of approximate estimate £. 4.775.000,==

(d) Urgency of project La strada é di importanza militare

(e) Probable time for completion 3 MESI

(f) Special remarcks ======

No controlled materials required.

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 4.775.000,== ahs been prepared by me; it covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. Mariani Tosatti Pietr)

Official designation Capo Sezione 6ª-Uff. Speciale Viabilità Statale -Perugia

Date, and place I9 Gennaio I945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 31 Jan 45

3. Approved. Major R.E. for Regional Engineer, ~~or his representative~~

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~

Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC 3/2/45.

4. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E., 3/2/1945.

Director P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina già Bartelli - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/I03.I48

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

869

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

126

Da W. 690.530 & R. 610.196
23 R. 635.068
372 R 644.133
373 R 642.135
274 R 616.900

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Region Lazio Umbria
Province PERUGIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Ricostruzione passerella sulla Strada del Pantano deviazione Montenese.-

(b) by contract or direct labour a regia.-

(c) Amount of approximate estimate L.525.000.-

(d) Urgency of project 1a Strada d'interesse Militare.-

(e) Probable time for completion Un mese.-

(f) Special remarcks Il 52 C.R.E. corrisponderà due autocarri per il trasporto di materiali d'inghiaiamento.-

No controlled materials required.

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 525.000.- ahs been prepared by me; il covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. Mariani-Tosatti Pietro).-

Official designation Capo Sezione 6a - Ufficio Speciale Genio Civile-Perugia

Date, and place 15 Gennaio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

274R 615.900

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc, and location Ricostruzione passerella sulla Strada del Pantano deviazione Montonese.-

(b) by contract or direct labour a Regia.-

(c) Amount of approximate estimate L.525.000,-

(d) Urgency of project La Strada d'interesse Militare.-

(e) Probable time for completion Un mese.-

(f) Special remarcks Il 52 C.R.E. corrisponderà due autocarri per il trasporto di materiali d'inghiaiamento.-

No controlled materials required.

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 525'000.- ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing.Mariani-Tosatti Pietro).-

Official designation Capo Sezione 6ª - Ufficio Speciale Genio Civile-Perugia

Date, and place 15 Gennaio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

for Regional Engineer, ~~or his representative~~ Date 21 Jan 45

3. Approved.

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~ 3/2/45.

Chief, Public Workes Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved.

971

L.A. JENNY, Col., C.E., 3/2/1945.

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina grfi. Santucci – Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/103.152

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

868

125

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., file, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Region Lazio Umbria
Province PERUGIA

M.R. I : 200.000
A. 624.786

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Bridg m. 15 on the FAENA River on the Marscianese Prov. Road (N°144 Prov. Perugia)

(b) by contract or direct labour Contract

(c) Amount of approximate estimate £. I.600.000,==

(d) Urgency of project Military Interest

(e) Probable time for completion 60 days

(f) Special remarcks It is necessary te have 30.000 briche gl.750 cement 75 tons cement required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire I.600.000,= ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ing. Gaetano Cordaro

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale

Date, and place PERUGIA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Capt

Regional Engineer or his representative

Date 27 Jan 45

Date 29 Jan. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

M.R. I : 200.000
A. 624.786

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Bridg m. 15 on the FAENA River on the Marscianese Prov. Road (N°144 Prov. Perugia)

(b) by contract or direct labour Contract

(c) Amount of approximate estimate £. I.600.000,==

(d) Urgency of project Military Interest

(e) Probable time for completion 60 days

(f) Special remarcks It is necessary to have 30.000 briche ql.750 cement

75 tons cement required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire I.600.000,= ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer
Signature Ing. Gaetano Cordaro
Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale
Date, and place PERUGIA

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 27 Jan 45

Major R.E. for Regional Engineer, ~~area representative~~ 29 Jan. 1945

3. Approved.

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~

Chief, Public Works Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC. 3/2/45.

4. Approved.

L.A. JENKS Col., C.E., 3/2/1945.

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

Tip. Perugina già Santucci - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

767

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

124

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province RIETI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località at Km. 65.230 of route N.3

(b) By contract or direct labour by lump sum contractFLAMINIA
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.2.319.300-394.000 = L. 1.925.300 supplementary estimate
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 1.12.1944
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Cement tons 30
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate/supplementary estimate amounting to lire 1.925.300,00.
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE
Designazione ufficiale

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Date, and place ROME, 10/12/44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita dal Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.
Pubblici.

124

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV

Province RIETI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località at Km. 65.230 of route N.3 FLAMINIA

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.2.319.300-394.000 = L. 1.925.300 supplementary estimate
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 1.12.1944
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Cement tons 30
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate/supplementary estimate amounting to lire 1.925.300,00.
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation FOR CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE
Designazione ufficiale

Date, and place ROME, 10/12/44
Data e luogo

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 26 GEN 1945

W. R. GENTRY, CAPT. C.E. Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund) 969
(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 30/1/45.

3. Approved.

L.A. JENNY, Col., C.E., 31/1/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Estimate of Work to be carried out

Form. AAC/1
(Estimate
Rev - 7 June 44)

855

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Commn. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

123

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. - (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn Pumping stn etc., and location *Via Flaminia - Ponte Milvio a 2 Ponti*

(*b*) By contract or direct labour *per contratto*

(*c*) Amount of approximate estimate *£ 2.876.000,00 + 287.000,- per imprevisti = £ 3.163.000,-*

(*d*) Urgency of project *urgente*

(*e*) Probable time for completion *giorni 40*

(*f*) Special remarks *Est by 104 CRE.*

2. - CERTIFICATES:

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire ..... has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer — Signature *Ugo Conti*

Official designation *Vice Direttore V° Ripartizione - 1° Gruppo Direzione* (Ugo Conti)

Date, and place .....

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A. Michel, Maj Date *30 Jan. 45*

for Regional Engineer, or his representative *Radio Umbria Reg.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Commn. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

123

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. - (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn Pumping stn etc., and location S/a Flaminia - Ponte Milvio e 2 Ponti

(*b*) By contract or direct labour per contratto

(*c*) Amount of approximate estimate £ 2.876.000,00 + 287.000,- per imprevisti = £ 3.163.000,=

(*d*) Urgency of project urgente

(*e*) Probable time for completion giorni 40

(*f*) Special remarks

But by 104 CRE.

2. - CERTIFICATES:

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire ..... has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer { Signature Ugo Conti

Official designation Vice Ispettore Ve Ripartizione - 1° Gruppo Costruzioni

Date, and place

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A. Michel, Maj. Date 30 Jan. '45

for Regional Engineer, or his representative Lazio Umbria Reg.

3. - APPROVED. (Highway Fund)

(Other funds) W. Thompson Col 30/1/45

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Commission A.C.C.

4. - APPROVED.

R. A. Penny, Col C.E. 30/1/45

Director, P. W. & U. Sub-Commission A.C.C.

968

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM ACC 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

854

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

122

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV^a

Province ~~Perugia~~

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Bridge reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
9 arches on Tevere river at km. 36+600 of route n. 79 bis Orvietana

(b) By contract or direct labour: fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: L. 20.300.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency, military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: 145 days
Data probabile per l'esecuzione cement tons 450

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 20.300.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation: for Chief Engineer
Designazione ufficiale: of Genio Civile

V.° General Inspector
for Highways

Date, and place: 19 GEN. 1945
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV°

Province ~~Perugia~~

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
9 arches on Tevere river at km. 36+600 of route n. 79 bis Orvietana

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia fixed fee for unit prices

(c) Amount of approximate estimate L. 20.300.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency, military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 145 days
Data probabile per l'esecuzione cement tons 450

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 20.300.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale for Chief Engineer
Genio Civile

V° General Inspector
for Highways

Date, and place
Data e luogo 19 GEN. 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 22 GEN 1945

W. R. GENTRY, CAPT. C.E. Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C. 27/1/45.

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E., 1/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MERCATO N. 2 ORIGINALE

FORM AC 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

153

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

121

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — **Costo**

Region IV^a

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

(a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Bridge reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
m. 5.90 at km. 111+420 of route n. 1 "Aurelia"

(b) By contract or direct labour: fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: L. 1.100.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: 2 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: cement tons 20
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.100.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale: for Chief Engineer / General Inspector
of Genio Civile / for Highways

Date, and place
Data e luogo: Rome, li 10 GEN 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

120

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV°

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Viterbo

(a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Bridge reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
m. 5.90 at km. 111+420 of route n. 1 "Aurelia"

(b) By contract or direct labour: fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: L. 1.100.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: 2 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: cement tons 20
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.100.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale: for Chief Engineer/General Inspector of Genio Civile for Highways

Date, and place
Data e luogo: Rome, li 18 GEN 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry
W R. GENTRY, CAPT. CMP. Date 25 GEN 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
(Other funds) J. Thompson Dist 27/1/45.
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.E.

966

3. Approved. L.A. JENNY, Col., C.E., 27/Jan/1945.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.E.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

T/103/131

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

852

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all' Ingegnere Capo della Regione dopo l' approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

120

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region 4

Province TERNI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ricostruzione del Ponte
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Romano (n.3)sul Nera in Terni

(b) By contract or direct labour a contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 10.000.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion dieci mesi
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks occorrono materiali controllati
Note speciali
(Vedi retro)

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 10.000.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer

Signature GUSTAVO CARUSO
Firma

Official designation Ingegnere Dirigente Genio Civile Terni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained [illegible]
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

120

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region 4

(APPROVALS)
Approvazioni

Province TERNI

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ricostruzione del Ponte
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc, e località
Romano (n.3)sul Nera in Terni

(b) By contract or direct labour a contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 10.000.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion dieci mesi
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks occorrono materiali controllati
Note speciali
(Vedi retro)

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 10.000.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature GUSTAVO CARUSO
Firma

Official designation Ingegnere Dirigente Genio Civile Terni
Designazione ufficiale

Date, and place Terni li 25/1/1945 -
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

H. McC Whitten, Capt. Date 26 Jan 1945
Maj. for Regional Engineer, ~~or his representative~~,
Lazio-Umbria Region ANG.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other Fund)~~
Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C. 27/1/45

3. **Approved.**
L.A. JENNY, Col., C.E., 27 Jan 1945.
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

965

DE CATHARINIS - TERNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

851

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

114

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV°

Province Littoria

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Bridge at km.119+220
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
of route n. 7

(*b*) By contract or direct labour — by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate — L. 3.000.000.-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: — military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion — two months
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks — cement tons 96 bitumen tons 1
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.000.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation — for Chief Engineer / General Inspector G.C.
Designazione ufficiale

Date, and place — Rome — 31 December 1944 -
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV^a

Province Littoria

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge at km.119+220 of route n. 7
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 3.000.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion two months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 96 bitumen tons 1
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.000.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation for Chief Engineer / General Inspector G.C.
Designazione ufficiale

Date, and place Roma 31 December 1944 -
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 22 GEN 1945

W. R. GENTRY, CAPT. CMP, Jr Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

~~(Other funds)~~ Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C. 24/1/45

3. Approved. Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C. 25/1/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2 ORIGINALE

FORM AC/4 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

850

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

118

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV°

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge reconstruction on Arrone river 2 arches m. 7 span each at km.21+700 of route n.1"Aurelia
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 2.450.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion three months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 10
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.450.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Chief Engineer / N. General Inspector for Highways
Designazione ufficiale Genio Civile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Works.

118

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV°

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Roma

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Bridge reconstruction on Arrone river 2 arches m. 7 span each at km.21+700 of route n.1"Aurelia

(b) By contract or direct labour Per contratto o lavoro in economia: fixed fee for unit prices

(c) Amount of approximate estimate Ammontare della perizia: L. 2.450.000.-

(d) Urgency of project: Urgenza del progetto: urgency military priority 1

(e) Probable time for completion Data probabile per l'esecuzione: three months

(f) Special remarks Note speciali: cement tons 10

2. Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 2.450.000.-

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer Ingegnere italiano

Signature Firma:

Official designation Designazione ufficiale: Chief Engineer of Genio Civile / N. General Inspector for Highways

Date, and place Data e luogo: Rome, 19 GEN. 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, [illegible] Date 22 GEN. 1945

for Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

(Other funds) Thompson, Lt C 24/1/45

963

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. Approved. Lt Lemm, Cpt C.E. 25/1/45

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM AC 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

249

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

117

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Lazio-Umbria

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Castelsecco bridge re-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
construction, 5,50 meters span at km. 59+218 of route n. 1 - Aurelia
(b) By contract or direct labour fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia
(c) Amount of approximate estimate ~~L. 1.100.000.-~~ £ 850.000:-
Ammontare della perizia
(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto
(e) Probable time for completion two months
Data probabile per l'esecuzione
(f) Special remarks cement tons 11
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire ~~L.1.100.000.-~~ 850.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation for Chief Engineer V. General Inspector
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

117

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Lazio-Umbria

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Roma

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Castelsecco bridge re-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
construction, 5,50 meters span at km. 59+218 of route n. 1-Aurelia
(b) By contract or direct labour fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia
(c) Amount of approximate estimate ~~L. 1.100.000.-~~ £ 850.000:-
Ammontare della perizia
(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto
(e) Probable time for completion two months
Data probabile per l'esecuzione
(f) Special remarks cement tons 11
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire ~~L.100.000.-~~ 850.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation for Chief Engineer V. General Inspector
Designazione ufficiale of Genio Civile for Highways

Date, and place Rome, 19 GEN. 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.R. Gentry for Date 22 GEN 1945
W. R. GENTRY, O.B.E. for Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ H Thompson Dpt 24/1/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. Approved. R.A. Lenny Col C.E. 962 25/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

For ACC I
(Est.Rev.
7 June 1944)

848

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Co. NOTA: questo modulo va fatto in triplice copia: una copia ri arra al Sub-Comm. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione dopo to be sent to the Minister of Public Works. l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

116

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo

Region
Province:

A P P R O V A L S
Approvazioni

I.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc.
and location: **Culvert reconstruction at kilo 114+966 of route 2**
e località

(b) By contract or direct labour:
Per contratto o lavoro in economia: **lump sum contract**

(c) Amount of approximate estimate:
Ammontare della perizia: **275.000.-**

(d) Urgency of project: **military priority 1**
Urgenza del progetto:

(e) Probable time for completion:
Data probabile per l'esecuzione: **one month**

(f) Special remarks:
Note speciali: **controlled materials are not needed**

2. CERTIFICATES (Certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'accluso perizia ammontante a
Lire **275.000.-** has been prepared by me; it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project, and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer — Signature
Ingegnere Italia- Official designation
no (designazione ufficiale)
Date and place (Data e luogo)

Chief Engineer - General Inspector

31/12/1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Approvazioni

I.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada centrale elettrica, centrale idraulica ecc.,
and location: Culvert reconstruction at kilo 114+966 of route 2
e località

(b) By contract or direct labour: lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia:

(c) Amount of approximate estimate: 275.000.-
Ammontare della perizia:

(d) Urgency of project: military priority 1
Urgenza del progetto:

(e) Probable time for completion: one month
Data probabile per l'esecuzione:

(f) Special remarks: controlled materials are not needed
Note speciali:

2. CERTIFICATES (Certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'accluso perizia ammontante a
Lire 275.000.- has been prepared by me, it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project, and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Firma)
Italian Engineer Official designation
Ingegnere Italia- (designazione ufficiale)
no Date and place (Data e luogo) 31/12/1944

Chief Engineer - General Inspector

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
W.H. CENTRY, CAPT., C.E. Regional Engineer, or Date 23 JAN 1945
his representative

2. APPROVED (Allowance fund)
~~(Other Funds)~~ Thompson Lt Col 29/1/45.
Chief, Public Works Div. P.W.&U. Sub-Commission ACC

3. APPROVED Lt Col C.E. 25/1/45
Director Public Works and Utilities, Sub Commission ACC

961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

847

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

115

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV^a

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Bridge reconstruction 9 arches (one of meters 18 span, six of meters 6 span and two of meters 4 span) at km. 110+420 of route Aurelia

   (b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: fixed fee for unit prices

   (c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: L. 16.000.000.-

   (d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: urgency military priority 1

   (e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: six months

   (f) Special remarks — Note speciali: cement tons 600

2. Certificates: — Certificati

   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 16.000.000.- — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

   has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount — è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

   Italian Engineer — Ingegnere italiano

   Signature — Firma

   Official designation — Designazione ufficiale: for Chief Engineer of Genio Civile / General Inspector for Highways

   Date, and place — Data e luogo: Rome, lì 22 GEN 1945

   (b) I agree with the preceding [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV^

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Bridge reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour — 9 ~~arches~~ (one of meters 18 span six of meters 6 span and two of meters 4 span) at km. 110+420 of route Aurelia
Per contratto o lavoro in economia — fixed fee for unit prices

(c) Amount of approximate estimate — L. 16.000.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — six months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — cement tons 600
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 16.000.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale — for Chief Engineer of Genio Civile

Date and place
Data e luogo — Rome, li 22 GEN 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry — Date 23 GEN 1945

W. R. GENTRY, CAPT. CMP Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ — [illegible] Thompson Col. 24/1/45

Chief Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. — [illegible] Col. E. 25/1/45

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM AC 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

846

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

114

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region LAZIO UMBRIA

Province R MA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Bridge at Km.17+760 o: route 1

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
by contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
2.050.000

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
Military priority

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
two months

(f) Special remarks
Note speciali
cement tons 5

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.050.000 =
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer

Signature
Firma

Official designation
Grado

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region LAZIO UMBRIA

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Bridge at Km.17+760 on route 1

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: by contract

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: 2.050.000

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: Military priority

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: two months

(f) Special remarks — Note speciali: cement tons 5

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.050.000 =
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer — Ingegnere italiano

Signature — Firma

Official designation — Designazione ufficiale: Chief Engineer

Date, and place — Data e luogo: Roma, lì 13 GEN 1945

V^o General Inspector G.C.

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, CAPT. CMP.

Date 23 GEN 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
(~~Other funds~~) — Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. **Approved.** — 959 C.E. 25/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1/10

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate ; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

113

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia . **Costo**

Region Lazio Umbria

Province Frosinone

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert r construction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
m. 0.70 span at km. 139+020 of route n. 6

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 220.000.-(198.000+22.000)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 45 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cament tons 3,1
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 220.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Firma		
Official designation Designazione ufficiale	Chief Engineer of Genio Civile	General Inspector for Highways
Italian Engineer Ingegnere italiano		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia . Costo

Region Lazio Umbria

Province Frosinone

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
m. 0.70 span at km. 139+020 of route n. 6

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 220.000.-(198.000+22.000)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 45 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 3,1
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 220.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale: Chief Engineer of Genio Civile

Date, and place
Data e luogo: Rome, 21/12/44

General Inspector for Highways

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 17 GEN 1945

W. R. GENTRY, CAPT. CMP.
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ Dated 22/1/45.
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. Col C.E. 23/1/45
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

959

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

R4/ENG/T/103.130

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

772

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

772

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region LAZIO UMBRIA

Province TERNI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Lavori preparatori per
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
costruzione del Ponte Romano (N.3) sul Nera in Terni

(b) By contract or direct labour contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.4.000.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion due mesi
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks occorrono materiali controllati
Note speciali
Cement Tons 50 — Timber 160 m.c.

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire .....
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer

Signature GUSTAVO CARUSO
Firma

Official designation Ingegnere Dirigente Genio Civile Terni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

...ra rettifica all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Works.

112

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Region LAZIO UMBRIA

Province TERNI

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Lavori preparatori per costruzione del Ponte Romano (N.3) sul Nera in Terni

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L.4.000.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
due mesi

(f) Special remarks
Note speciali
occorrono materiali controllati

Cement Tons 50 — Timber 160 m.c.

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature GUSTAVO CARUSO
Firme

Official designation Ingegnere Dirigente Genio Civile Terni
Designazione ufficiale

Date, and place Terni, gennaio 1945
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

N.M. Walter, Capt. Date 19 Jan 1945
for Regional Engineer, or his representative

A.G. Esse Maj R.E.
2. **Approved.** ~~(Highway Fund)~~ ~~(Other Funds)~~ Lazio Umbria Region AMG.

H.R. Thompson Lt Col 20/1/45
Chief, Public Works, Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.** Ed. J. Emery Col C.E. 22/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

957

DE CATERINIS - TERNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/102.89

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

111

NOTE - This form to be filed in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

111

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Lazio-Umbria Regia
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Lavori di sistemazione di un tratto di strada provinciale Pievaiola presso la trincea del Cestola

(b) by contract or direct labour a regia

(c) Amount of approximate estimate L.160.000 -

(d) Urgency of project il lavoro è stato ordinato dalla 367 Works P. Section R.E. con lettera 367 w s/3/3/716 del 29 agosto 1944.

(e) Probable time for completion 40 giorni

(f) Special remarcks il genio militare dovrà fornire un camion ed il cemento. 3 Tons

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 160.000 ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer

Signature Ingegnere Pallucchini Idalgo

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Tecnico Provinciale

Date, and place PERUGIA, li 8 GEN. 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 9 Jan 45

Major R.E. for Regional Engineer, or his representative

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Lazio - Umbria Regia
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Lavori di sistemazione di un tratto di strada provinciale Pievaiola presso la trincesa del Cestola

(b) by contract or direct labour a regia

(c) Amount of approximate estimate L.160.000 -

(d) Urgency of project il lavoro è stato ordinato dalla 367 Works [illegible] Section R.E. con lettera 367 w s/3/3/716 del 29 agosto 1944 .

(e) Probable time for completion 40 giorni

(f) Special remarks il genio militare dovrà fornire un camion ed il cemento. 3 Tons

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 160.000 ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer — Signature Ingegnere Pallucchini Idalgo

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Tecnico Provinciale

Date, and place PERUGIA, li 8 GEN. 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Major R.E. Capt

Regional Engineer, or his representative — Date 9 Jan 45

3. Approved.

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~

Chief, Public Works Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC. 20/1/45.

4. Approved.

Director, P.W. & U. Sub-Commission ACC. Col C.E. 22/1/45

Tip. Perugina grh. Bontempi - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/103 127

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

770

NOTE - This form to be filed in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

110

M.F. 1:200.000
A. 670.726

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Lazio Umbria Region
Perugia Province

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location **Ponte n.°128 della Strada Consorziale Marscianese - Costruzione di una deviazione.-**

(b) by contract or direct labour **a regia**

(c) Amount of approximate estimate **L.620.000,=**

(d) Urgency of project **Dichiarata d'importanza Militare del 52 C.R.E.**

(e) Probable time for completion **20 giorni.-**

(f) Special remarcks **il 52° C.R.E. darà il cemento .-** 120 Tons

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire **620.000,-** ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature **Ing. GAETANO CORDARO.-**

Official designation **Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile**

Date, and place **Perugia 7.I.1945**

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Major R.E. for Capt — Date 9 Jan 45
Regional Engineer, or his representative — Lazio Umbria Region AMG.

3. Approved

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Copy to the Minister of Public Works. One to be returned to the Regional Engineer when approved.

1/0

M.R. 1:200.000
A. 570.726

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Lazio Umbria Region
Perugia Province

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location **Ponte n.°128 della Strada Consorziale Marscianese - Costruzione di una deviazione.-**

(b) by contract or direct labour **a regia**

(c) Amount of approximate estimate **L.620.000,-**

(d) Urgency of project **Dichiarate d'importanza Militare del 52 C.R.E.**

(e) Probable time for completion **20 giorni.-**

(f) Special remarcks **il 52° C.R.E. darà il cemento .- 120 Tons**

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire **620.000,-** ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project and is reasonable in amount.

Italian Engineer

Signature **Ing.GAETANO CORDARO.-**

Official designation **Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile**

Date, and place **Perugia 7.I.1945**

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

3. Approved. Major R.E.for Capt Date 9 Jan 45
Regional Engineer, or his representative Lazio Umbria Region

(Highway Fund) ~~(Other Funds)~~ Chief, Public Works Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC. 20/1/45.

4. Approved.

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC. Col C.E. 22/1/45

955

Tip. Perugina per Pantoni - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

769

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

104

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region LAZIO UMBRIA

Province FROSINONE

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge reinforcement, Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Km.139+712 or Route 6 two arches m.2 span each at

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 180.000 (165.000 + 15.000)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 15 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 12,4
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

109

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region LAZIO UMBRIA

Province PROVINCE

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge reinforcement, two arches m.2 span each at
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour Km.139+712 of Route 6
Per contratto o lavoro in economia by lump sum contract

(*c*) Amount of approximate estimate L. 180.000 (165.000 + 15.000)
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 15 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks cement tons 12,4
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale Chief Engineer of Genio Civile

GENERAL INSPECTOR for Highways

Date, and place
Data e luogo 31 DIC 1944

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 17 GEN 1945

W.R. GENTRY, CAPT. CMP Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 20/1/45.

951

3. Approved. Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C. 22/1/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

768

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà resituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

108

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV^a

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge at km.74+500 of route n. 1
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 1.390.000.-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion two months
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks cement tons 27
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.390.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale

for Chief Engineer of Genio Civile / General Inspector C.C. of Highways

Date and place
Data e luogo

21 DIC. 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

108

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — **Costo**

Region IV°

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge at km.74+500 of route n. 1
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.390.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion two months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 27
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.390.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale

for Chief Engineer / Generale Inspector G.C.
of Genio Civile / of Highways

Date and place
Data e luogo

21 DIC. 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date: 17 GEN 1945

W. R. GENTRY, CAPT. CMP.C
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm, A. C. C. 20/1/45

3. **Approved.**

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C. 22/1/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

167

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

107

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Lazio Umbria

Province Frosinone

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
two arches m. 2.00 span each at km. 138+784 of route n. 6 Casilina

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.720.000(660.000+60.000.—)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 60 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 28,5
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 720.000;—
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation Chief Engineer of Genio Civile / General Inspector for Highways
Designazione ufficiale

Date, and place Rome, 21 DIC. 1944
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Lazio Umbria

Province Frosinone

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Culvert reconstruction two arches m. 2.00 span each at km. 138+784 of route n. 6 Casilina

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
by lump sum contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L.720.000(660.000+60.000.-)

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
60 days

(f) Special remarks
Note speciali
cement tons 28,5

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
720.000;-

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale
Chief Engineer of Genio Civile / General Inspector for Highways

Date, and place
Data e luogo
Rome, 31 DIC. 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, CAPT. CMP.
Regional Engineer, or his representative.

Date 17 GEN 1945

2. Approved. (Highway Fund)
(Other funds)
952
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

20/1/45

3. Approved.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Col C.E. 22/1/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

766

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà resituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

106

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region LAZIO UMBRIA

Province FROSINONE

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert reconstruction te 6 " Casilina "
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località m.3 span at Km.60+327 of Rou

(*b*) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L.800.000 (730.000 + 70.000)
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 15.1.1945
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Cement Tons 27
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 800.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation Chief Engineer of Civile
Designazione ufficiale

Date, and place Roma 21 DIC 1944
Data e luogo

General Inspector for Highwys

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

106

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region LAZIO UMBRIA

(APPROVALS)
Approvazioni

Province FROSINONE

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Cul ert reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località m.3 span at Km.80+327 of Rou te 6 " Casilina "

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by lump sum contract

(c) Amount of approximate estimate L.800.000 (730.000 + 70.000)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 15.1.1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Cement Tons 27
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 800.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation Chief Engineer of Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo 21 DIC 1944

General Inspector for Highways

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, CAPT., CMP Date 17 GEN 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ 95% 20/1/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. 22/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

765

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

105

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia / **Costo**

Region Lazio Umbria

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale eletirica, centrale idraulica etc. e località Retaining wall at km. 41+600 of route 6

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 260.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 15 January 1945

(f) Special remarks
Note speciali cement tons 1.2

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 250.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation for Chief Engineer/General
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Lazio Umbria

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Retaining wall at km. 41+600 of route 6

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 260.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 15 January 1945

(f) Special remarks
Note speciali cement tons 1.2

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 260.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation for Chief Engineer/General Inspector A.C.
Designazione ufficiale of Genio Civile for Highways

Date, and place Roma 31 December 1944 -
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 17 GEN 1945

W. R. GENTRY, CAPT. CMP Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ C. R. Thompson Lt Col 20/1/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. [illegible] Col C.E. 22/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

764

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

104

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Lazio Umbria

Province Frosinone

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert reconstruction m. 3.30 span at km. 134+966 of route n. 6"Casilina"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L.410.000.- (374.000+36.000)
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 45 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks cement tons 6,±
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 410.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation Chief Engineer / General Inspector
Designazione ufficiale of Genio Civile / for Highways

Date and place Rieti
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.
Pubblici.

104

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Lazio Umbria

Province Frosinone

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
m. 3.50 span at Km. 134+966 of route n. 6"Casilina"

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.+10.000.- (374.000+36.000)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 45 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 6,+
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire H10.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale: Chief Engineer of Genio Civile / General Inspector for Highways

Date, and place / Data e luogo: Rome, 21 DIC 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

17 GEN 1945
Date

W. R. GENTRY, CAPT. CMP
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ Thompson, Col. 10/1/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. Col C.E. 22/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

163

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

103

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region LAZIO UMBRIA

Province FROSINONE

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and locality: Culvert reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località m.0.90 span at Km.127+397 of

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract-(Route n.6 Casilina
Per contratto o lavoro in economia (

(c) Amount of approximate estimate: L. 130.000 (118.000+12.000)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: 45 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: cement 2,3
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 130.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation: Chief Engineer of Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place: Rome 21 DIC 1944
Data e luogo

General Inspector for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

...stimate shall be made out in triplicate copies; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
...deve essere fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

103

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region LAZIO UMBRIA

(APPROVALS)
Approvazioni

Province FROSINONE

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Culvert reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract - (Route n.6 Casilina
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: L. 130.000 (118.000+12.000)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: 45 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: cement 2,3
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 130.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale: Chief Engineer of Genio Civile — General Inspector for Highways

Date, and place / Data e luogo: Rome, 21 DIC 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
Date 17 GEN 1945

W. R. GENTRY, CAPT., C.E. Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Dv. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C. 20/1/45.

3. Approved. Col C.E. 22/1/45

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

762

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà resituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Lazio Umbria

Province Frosinone

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località m. 1,50 span at km. 137+355 of route n. 6"Casilina" Culvert reconstruction

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by lump sum contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 270.000.- (245.000+25.000)

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 45 days

(f) Special remarks
Note speciali cement tons 3,8

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 270.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale Chief Engineer of Genio Civile / General Inspector for Highways

Date, and place
Data e luogo Rome, 31 Oct 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

1021

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Lazio Umbria

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Frosinone

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Culvert reconstruction
m.l. 50 span at km. 137+355 of route n. 6"Casilina"

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
by lump sum contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. 270.000.- (245.000+25.000)

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgency military priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
45 days

(*f*) Special remarks
Note speciali
Cement tons 3,8

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
270.000.-

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale
Chief Engineer of Genio Civile / General Inspector for Highways

Date, and place
Data e luogo
Rome, 31 DIC. 1944

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry Date 17 GEN 1945

W. R. GENTRY CAPT CMP. C Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

[signature] 20/1/45.
Chief Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved.

[signature] Col C.E. 22/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

761

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

761

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Lazio Umbria

Province Frosinone

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert reconstrction, 2 arches, m. 2 span each, at km. 139+570 of Route n. 6
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 290.000.- (266.000+24.000)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency, military, priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 45 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 5,2
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 290.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation Chief Engineer of General Inspector for
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Lazio Umbria

Province Frosinone

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert reconstrction,
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
2 arches, m. 2 span each , at km. 139+570 of Route n. 6

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 290.000.- (266.000+24.000)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency , military, priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 45 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 5,2
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 290.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation Chief Engineer of General Inspector for
Designazione ufficiale Genio Civile Highways

Date, and place Rome, 11 31 DIC. 944
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 17 GEN 1945

W. R. GENTRY, CAPT. CMP. Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 20/1/45

3. Approved.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C. 24/1/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

760

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate ; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

110

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Lazio e Umbria

Province Frosinone

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Culvert reconstruction m. 2 span at km.139+448 on route n. 6 "Casilina"

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by lump sum contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 85.000 (75.000+9.000)

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgency military priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 45 days

(*f*) Special remarks
Note speciali cement tons 16

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 85.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale for Chief Engineer of Genio Civile / General Inspector for Highways

Date, and place
Data e luogo Rome, 31/12/44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Lazio e Umbria

Province Frosinone

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Culvert reconstruction m. 2 span at km.139+448 or route n. 6"Casilina"

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by lump sum contract

(c) Amount of approximate estimate L. 85.000 (76.000+9.000)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 45 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 16
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 85.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale for Chief Engineer of Genio Civile / General Inspector for Highways

Date, and place
Data e luogo Rome, 31/12/44

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
17 GEN 1945
Date

W.R. GENTRY, CAPT. CMP. Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
(Other funds) Thompson, Lt Col 20/1/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. 9GS C.E. 22/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

159

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

99

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Lazio Umbria

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Bridge at km. 46+660 of route n.1
   (*b*) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: by contract
   (*c*) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: 2.500.000.-
   (*d*) Urgency of project: — Urgenza del progetto: Military priority
   (*e*) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: two months
   (*f*) Special remarks — Note speciali: cement tons 18

2. **Certificates:** — **Certificati**
   (*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.500.000.- — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
   has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount — è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer — Ingegnere Italiano

Signature — Firma: [signature]

Official designation — Designazione ufficiale: for Chief Engineer / General Inspector G.C.

Date, and place — Data e luogo: Roma, 21 Dicembre 1945 -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Lazio Umbria

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge at km. 46+660 of route n.1
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 2.500.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military priority
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion two months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 18
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.500.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale for Chief Engineer / General Inspector G.C.

Date, and place
Data e luogo Roma, 21 December 1944 -

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

17 GEN. 1945
Date

W.R. GENTRY, CAPT. C.E.
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.**

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE / **Perizia** — **Costo**

Region IV

Province TERNI

(APPROVALS) / **Approvazioni**

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location (Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località): Bridge reconstruction at Km. 99 of ROUTE N.3 FLAMINIA

   (b) By contract or direct labour (Per contratto o lavoro in economia): by lump sum contract

   (c) Amount of approximate estimate (Ammontare della perizia): L.11.400.000,oo

   (d) Urgency of project: (Urgenza del progetto): urgency military priority 1

   (e) Probable time for completion (Data probabile per l'esecuzione): 150 days

   (f) Special remarks (Note speciali): Cement tons. 430
   steel tons. 5

2. Certificates: (Certificati)

   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire (Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire) 11.400.000,oo has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount (è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Qualifica

CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Date
Data

1 DIC 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province TERNI

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Bridge reconstruction at Km. 99 of ROUTE N.3 FLAMINIA

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
by lump sum contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L 11.400.000,oo

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
150 days

(f) Special remarks
Note speciali
Cement tons. 430

steel tons. 5

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 11.400.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale
CHIEF ENGINEER OF GENIO CIVILE

Date, and place
Data, e luogo
31 DIC. 1944

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry
W. R. GENTRY, CAPT. C.E. Regional Engineer, or his representative.
Date 31 December 1944 =

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~
H. Thompson Col. 17 CMI 1945 20/1/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. 9/3 Col C.E. 22/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev – 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Lazio-Umbria

Province Frosinone

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert reconstrction m.2
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
span at km. 138+751 of route n.6"Casilina"

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by lump sum contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 530.000.-(479.000+51.000)

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgency military priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 15-1-1945

(*f*) Special remarks
Note speciali cement tons 22,2

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 530.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale for Chief Engineer/ of Genio Civile | General Inspector for Highways

Date, and place
Data e luogo Rome, 3 1 A

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

97

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Lazio Umbria

Province Frosinone

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert reconstrction m.2
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
span at km. 138+751 of route n.6"Casilina"

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by lump sum contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 530.000.-(479.000+51.000)

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 15-1-1945

(f) Special remarks
Note speciali cement tons 22,2

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 530.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale for Chief Engineer/ of Genio Civile | General Inspector for Highways

Date, and place
Data e luogo Rome, 3 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.P.Entry
W.R. GEN. Y. C. P. C. CMP.

Date 17 GEN 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

J. L. Thompson Brig 20/1/45.
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. 942

R.A. Lemay Col C.E. 22/1/45.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

756

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

96

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region LAZIO E UMBRIA

Province ~~FROSINONE~~

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location culvert reconstruction m
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località 0.85 span at Km.127+905 of
Route N.6 " Casilina "

(*b*) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 130.000 (118.000+12.000)
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 45 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks cemento tons 2
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale

Chief Engineer of Genio Civile

i'

General Inspector for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

...in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

76

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region LAZIO E UMBRIA

(APPROVALS)

Approvazioni

Province FROSINONE

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location culvert reconstruction m
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località 0.85 span at Km.127+905 of
Route N.6 " Casilina "

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 130.000 (118.000+12.000)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 45 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cemento tons 2
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale. Chief Engineer of Genio Civile

Date, and place
Data e luogo Rome

General Inspector for Highways

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.P. Pentry Date

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ H. Thompson Lt Col 20/1/45.

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. Col C.E. 22/1/45

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

755

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Lazio Umbria

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Frosinone

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
n. 2 span at km. 139+270 of route n. 6

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by lump sum contract

(c) Amount of approximate estimate L. 360.000 (324.000+36000.-)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 45 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 4,9
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 360.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer Chief Engineer General Inspector

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Ministero dei Lavori
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region Lazio Umbria

Province Frosinone

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
n. 2 span at km. 139+270 of route n. 6

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 360.000 (324.000+36000.-)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 45 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 4,9
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 360.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale — Chief Engineer of Genio Civile / General Inspector for Highways

Date, and place
Data e luogo — Rome, 3 1 DIC 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ 940
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C. 20/1/45

3. Approved.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C. Col C.E. 22/1/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2 C

ORIGINALE

FORM AC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

754

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

94

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Lazio e Umbria

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Bridge reconstruction m. 22 span at km. 41+420 of route n. 1"Aurelia"

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia fixed fee for unit prices

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 3.800.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 4 months

(f) Special remarks
Note speciali cement tons 90.=
steel tons 40.5

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.800.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale for Chief Engineer/ V. General Inspector

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Lazio e Umbria

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Roma

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Bridge reconstruction m. 22 span at km. 41+420 of route n. 1 "Aurelia"

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia fixed fee for unit prices

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 3.800.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 4 months

(f) Special remarks
Note speciali cement tons 90.=
steel tons 40.5

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.800.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale for Chief Engineer/ of Genio Civile

Date, and place
Data e luogo Rome, 31/12/1944

V. General Inspector for Highways

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

17 GEN. 1945
Date

W. R. GENTRY, CAPT. C.M.P.
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ Thompson Col 20/1/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.

3. **Approved.** Col C.E. 22/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

751

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Soltocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

93

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region Lazio Umbria

Province Frosinone

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location (Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località): Culvert reconstruction two arches m. 3 span each at km. 138+800 of route n. 6

(b) By contract or direct labour (Per contratto o lavoro in economia): by lump sum contract

(c) Amount of approximate estimate (Ammontare della perizia): L. 930.000.- (844.000+86.000)

(d) Urgency of project: (Urgenza del progetto): urgency military priority 1

(e) Probable time for completion (Data probabile per l'esecuzione): 15-1-1945

(f) Special remarks (Note speciali): cement tons 44,5

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire (Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire) 930.000.-

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale: Chief Engineer General Inspector of Genio Civile for Highways

Date, and place
Data e luogo: 31 DIC. 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

93

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Lazio Umbria

Province Frosinone

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Culvert reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
two arches 4. 3 span each at km. 138+800 of route n. 6

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — by lump sum contract

(c) Amount of approximate estimate — L. 930.000.- (844.000+86.000)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — 15-1-1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — cemento tonn 44,5
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — 930.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale — Chief Engineer General Inspector of Genio Civile for Highways

Date, and place
Data e luogo — 31 DIC. 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry — W. R. GENTRY, CAPT. CMP. — 21 GEN 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
(~~Other funds~~)
Rw Bradford Capt. 10/1/45
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.** — 936.E. 10/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/102.88

Form ACC/I (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

750

NOTE:- This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Lazio-Umbria Region
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power-Stn, Pumping Stn etc., and location **manutenzio,e straordinaria della strada del PANTANO nel tratto Perugia- Ponte La Nese**

92

(b) by contract or direct labour **a regia**

(c) Amount of approximate estimate **L.994.000**

(d) Urgency of project **strada d'importanza militare**

(e) Probable time for completion **mesi tre**

(f) Special remarcks **il 52 C.R.E. ha sollecitato l'esecuzione dei lavori.**

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire **994.000** ahs been prepared by me; il covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature **(ing. Mario Tosatti)**

Official designation **Capo Sezione 6° Uff. Speciale Viabilità Statale -Perugia**

Date, and place **3 gennaio 1945**

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Ten. F. Spriggs Capt Date 5 Jan 45
Lt. Col. Major R.E. for Regional Engineer, or his representative 9/1/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location manutenzio,e straordinaria della strada del PANTANO nel tratto Perugia- Ponte La Nese

92

(b) by contract or direct labour a regia

(c) Amount of approximate estimate L.994.000

(d) Urgency of project strada d'importanza militare

(e) Probable time for completion mesi tre

(f) Special remarcks il 52 C.R.E. ha sollecitato l'esecuzione dei lavori.

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 994.000 ahs been prepared by me, it covers the fult requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (ing. Mari[illegible] Tosatti)

Official designation Capo Sezione 6° Uff. Speciale Viabilità Statale -Perugia

Date, and place 3 gennaio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 5 Jan 45

Regional Engineer, or his representative

3. Approved. [illegible] Major R.E. for

9/1/45

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~

for R.W. Shepherd 16/1/45

Chief, Public Works Div. W. F. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved.

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC. 16/1/45

937

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

749

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

91

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV°

Province Rome

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Bridge and road reconstruction at km. 19+270 of route 2 "Cassia".

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
By contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. 8.800.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
military priority

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
140 days

(f) Special remarks
Note speciali
controlled materials are not requested

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.800.000=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale
for Chief Engineer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici.

91

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV°

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Rome

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
of route 2 "Casia". Bridge and road reconstruction at km. 19+270

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia By contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 8.800.000.-

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto military priority

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 140 days

(f) Special remarks
Note speciali controlled materials are not requested

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.800.000-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale for Chief Engineer / V.General Inspector

Date and place
Data e luogo Rome, 30 DIC. 1944 December 1944 -

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, CAPT. C.M.P.
Regional Engineer, or his representative.
Date 10 GEN. 1945

2. Approved. (Highway Fund)
(~~Other funds~~)
for R.V. Shepherd Capt. 16 Jan. 45 ~~10 GEN 45~~
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. 936
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

141

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

90

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region LAZIO E UMBRIA

Province FROSINONE

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location culvert reconstruction m.1.40 span at Km.130+275 on Route 6 Casilina
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: L. 140.000 (129.000+11.000)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: 45 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: cement tons 2
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 140.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation: Chief Engineer
Designazione ufficiale: Genio Civile

Date, and place: 31/12/44
Data e luogo

General Inspector for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà resituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Works.

90

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region LAZIO E UMBRIA

(APPROVALS)
Approvazioni

Province FROSINONE

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location culvert reconstruction
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località m.I.40 suan at Km.I30+270 on Route 6 Casilina

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by lump sum contract

(c) Amount of approximate estimate L. I40.000 (I29.000+11.000)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 45 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 2
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 140.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation: Chief Engineer
Designazione ufficiale: Genio Civile

Date and place 31/12/44
Data e luogo

General Inspector for Highways

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, CAPT. CMP. Date 11 GEN. 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 13/1/45

3. Approved. Lt Col 935. 15/1/45

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

746

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

49

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region LAZIO-UMBRIA

Province FROSINONE

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località culvert reconstruction m.I,40 meters span at Km. I27+270 Route N.6 Casilina

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by lump sum contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L.I70.000 (I57.000+I3.000)

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgency military priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 45 days

(*f*) Special remarks
Note speciali cement tons 1,5

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 170.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation Chief Engineer of Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place 31 DIC. 1944
Data e luogo

General Inspector for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.
Pubblici.

49

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region LAZIO UMBRIA

Province FROSINONE

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc, and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località culvert reconstruction m.1,40 meters span at Km. I27+270 Route N.6 Casilina

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by lump sum contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L.170.000 (157.000+13.000)

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 45 days

(f) Special remarks
Note speciali cement tons 1,5

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 170.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation: Chief Engineer of Genio Civile
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo 31 DIC. 1944

General Inspector for Highways

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date W. R. GENTRY, CAPT, CMP. 11 GEN 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ W. Thompson OBE 13/1/45.
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. 936 C.E. 15/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/102.86

Form ACC/I (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

745

NOTE - This form to be filed in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

88

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Lazio Umbria Regione
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location
Trattamento generale bituminoso fra i Km.151.5 e 174.5 della Strada Statale N° 3 " FLAMINIA ".-

(b) by contract or direct labour a misura

(c) Amount of approximate estimate ~~£. 2.000.000,-~~ L. 180.000

(d) Urgency of project I lavori sono considerati urgenti dal 52 C.R.E.

(e) Probable time for completion mesi 4

(f) Special remarcks Il 52 C.R.E. dovrà fornire il bitume puro nella quantità di Tonn. ~~600.-~~ 120

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire ~~2.000.000,-~~ L. 180.000 ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer

Signature (Ing. MARIANI TOSATTI PIETRO)

Official designation Capo Sezione 6ª Ufficio Speciale Viabilità Statale-Perugia

Date, and place 2-1-1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Lt Col Engr Major R.E. for Capt Regional Engineer, or his representative Date 5 Jan 45

2. Approved 5 Jan 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Lazio Umbria Regia
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location
Trattamento generale bituminoso fra i Km.151.5 e 174.5 della Strada Statale N° 3 " FLAMINIA ".-

(b) by contract or direct labour a misura

(c) Amount of approximate estimate ~~£. 2.050.000,=~~ £. 180.000

(d) Urgency of project I lavori sono considerati urgenti dal 52 C.R.E.

(e) Probable time for completion mesi 4

(f) Special remarcks Il 52 C.R.E. dovrà fornire il bitume puro nella quantità di Tonn. ~~2000~~.- 120

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire ~~2.050.000,=~~ £. 180.000 ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. MARIANI TUBATTI PIETRO)

Official designation Capo Sezione 6ª Ufficio Speciale Viabilità Statale-Perugia

Date, and place 2-1-1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

E. J. Driggs Capt
Regional Engineer, ~~or his representative~~ Date 5 Jan 45

3. Approved Alg. Evans Major R.E. 9/1/45

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~ H. Thompson Col 13/1/45.
Chief, Public Works Div. W. F. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved.

E. A. Lenny Brig Gen C.E. 15/1/45
Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

933

Tip. Perugina già Boncompagni - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/10285

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

744

NOTE - This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

89

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

tazio - Umbria Region
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Costruzione di un muro di sostoscarpa lungo il torrente TESSINO alla progr.Km.105+900 della SS.n.3 FLAMINIA

(b) by contract or direct labour Temporanea

(c) Amount of approximate estimate 75.000.=

(d) Urgency of project dichiarato di importanza militare

(e) Probable time for completion giorni venti

(f) Special remarcks L'Amministrazione Militare darà il materiale di ferro per la confezione dei gabbioni.

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 75.000.= ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ing. GAETANO CORDARO

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile

Date, and place Perugia 29/12/1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Lt Col Major R.E. for Regional Engineer, or his representative

Date 3 Jan 45
9/1/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

87

Lazio - Umbria Region
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Costruzione di un muro di sot
toscarpa lungo il torrente TESSINO alla progr.Km.105+900 della SS.n.3 FLAI
NI
(b) by contract or direct labour Demporand
(c) Amount of approximate estimate 75.000.=
(d) Urgency of project dichiarato di importanza militare
(e) Probable time for completion giorni venti
(f) Special remarcks L'Amministrazione Militare darà il materiale di ferro per
la confezione dei gabbioni.

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 75.000.= ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature Ing. GAETANO GORDARO

Official designation Capo Sezione dell'Ufficio Speciale del Genio Civile

Date, and place Perugia 29/12/1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

3. Approved. Alg. Eng. Spring Capt Major R.E. for Regional Engineer, or his representative Date 3 Jan 45 9/1/45

(Highway Fund)
(~~Other Funds~~)

Chief Public Works Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC. 13/1/45.

4. Approved.

Director P. W. & U. Sub-Commission ACC. Lt Col C.E. 15/1/45

932

Typ. Perugina già Bartelli - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/10287

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

743

86

NOTE - This form to be filed in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Lazio - Umbria Region
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location manutenzione straordinaria d ila Strada del PANTANO nel tratto :Ponte La Nave - Umbertide

(b) by contract or direct labour a regia

(c) Amount of approximate estimate L. 942.000

(d) Urgency of project strada d'importanza militare

(e) Probable time for completion mesi tre

(f) Special remarcks il 5° C.R.E. ha sollecitato l'esecuzione dei lavori

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 942.000 ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (ing. Mariani Tosatti)

Official designation Capo Sezione 6° Uff. Speciale Viabilità Statale Perugia

Date, and place 5 gennaio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

a/D.F. Sprague Lt Col Date 5 Jan 45

for Regional Engineer, ombia area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Tosco-Umbria Region
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location manutenzione straordinaria a lla Strada del PANTANO nel tratto :Ponte La Nese - Umbertide

(b) by contract or direct labour a regia

(c) Amount of approximate estimate L. 942.000

(d) Urgency of project strada d'importanza militare

(e) Probable time for completion mesi tre

(f) Special remarcks il 5° C.R.E. ha sollecitato l'esecuzione dei lavori

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 942.000 ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (ing. Mariani Iosatti)

Official designation Capo Sezione 6ª Uff. Speciale Viabilità Stabile Perugia

Date, and place 3 gennaio 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

D. F. Wright Capt Date 5 Jan 45
Actg. Coordinator R.E. Regional Engineer, ~~or his representative~~ 9/1/45

3. Approved.

(Highway Fund)
(~~Other Funds~~) H. Thompson Lt Col 13/1/45
Chief, Public Works Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC

4. Approved.

Lt Col C.E. 15/1/45
Director, P.W. & U. Sub-Commission ACC.

931

Tip. Pontificia Pg. Santucci - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/103.125

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

NOTE – This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

M.R. 1:200.000
W 734.920

Lazio - Umbria Regia
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location
Ricostruzione del Ponte sul Tevere N°3 alla progressiva:92+678 della S.S. N° 3 bis

(b) by contract or direct labour A MISURA

(c) Amount of approximate estimate £. IO.550.000,=

(d) Urgency of project Il ponte é su strada di importanza militare

(e) Probable time for completion MESI 5

(f) Special remarcks Il 52 C.R.E. dovrà fornire il cemento

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire IO.550.000,= ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature ING. MARINI TOSATTI)

Official designation Capo Sezione 6ª -Ufficio Speciale Viabilità Stabile-Perugia

Date, and place 30 Dicembre 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Lt. Col. Chief R.E. Date 9 Jan 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE - This form to be filed in triplicate, one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

80

M.R. 1:200.000
10 J34.920

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Lazio - Umbria Regia
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location
Ricostruzione del Ponte sul Tevere Km3 alla progressiva:92+678 della S.S. N° 3 bis
(b) by contract or direct labour A MISURA
(c) Amount of approximate estimate L. 10.550.000,=
(d) Urgency of project Il ponte é su strada di importanza militare
(e) Probable time for completion MESI 5
(f) Special remarcks Il 92 C.R.E. dovrà fornire il cemento

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 10.550.000,= ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Signature ING. MARINI TOGATTI)
Italian Engineer / Official designation Capo Sezione 6ª - Ufficio Speciale Viabilità Stabile-Perugia
Date, and place 30 Dicembre 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.G. Evans. Major R.E. Date 9 Jan 1945
for Regional Engineer, ~~his area~~
Lazio-Umbria Region AMG

3. Approved.

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~ A Thompson OBE 13/1/45
Chief Public Works Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved.

R.A. Lemmy Brig C.E. 15/1/45
Director P. W. & U. Sub-Commission ACC.

930

Tip. Perugina già Santucci - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

DANNI DI GUERRA

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

741

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

84

ESTIMATE · CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region .....

Province .....

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Strada Tiburtina S. Angelo Romana - Aeroporto di Guidonia
   (b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: affidati alla Società " Anonima Strade "
   (c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: L. 4.900.000
   (d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: Urgente gia iniziato d'ordine del Comando Alleato
   (e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: giorni 90
   (f) Special remarks — Note speciali: non occorrono materiali contingentati

2. **Certificates:** — Certificati

   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire: 4.900.000

   has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount — è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

   Signature — Firma: I. Rivera Vittorio

   Italian Engineer — Ingegnere Italiano

   Official designation — Designazione ufficiale: Ingegnere Capo Ufficio

   Date, and place — Data e luogo: 12 Dicembre 1944

L'ISPETTORE GENERALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

84

ESTIMATE CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region .....

Province .....

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Strada Tiburtina S. Angelo
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Mentana - Areoporto di Guidonia
(b) By contract or direct labour affidati alla Società " Anonima Strade "
Per contratto o lavoro in economia
(c) Amount of approximate estimate L. 4.900.000
Ammontare della perizia
(d) Urgency of project: Urgente gia iniziato d'ordine del Comando Alleato
Urgenza del progetto
(e) Probable time for completion giorni 90
Data probabile per l'esecuzione
(f) Special remarks non occorrono materiali contingentati
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.900.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature Firma — Ispettore Vittorio

Italian Engineer Ingegnere Italiano — Official designation Designazione ufficiale: Ingegnere Capo Ufficio — L'ISPETTORE GENERALE

Date, and place Data e luogo: 12 Dicembre 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval
W. R. GENTRY, CAPT., C.E. — 10 GEN. 1945
W. R. GENTRY, Capt., C.E.
Regional Enginner, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) (Other Fund) — 9/1/45
Chief, Public Works Div. R.W.X. U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** — Lt Col C.E. 13/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà resituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopò l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV°

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Tunnel and road repairs
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località at km. 81+417 of route n. ro 2 - Cassia -

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 2.750.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 Jannary 1945 -
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Controlled materials are not required
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2?750.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà resiluttia dall'Ingegnere Capo della Regione dopò l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

83

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region IV^a

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Viterbo

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Tunnel and road repairs
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, etc, e località
at km. 81+417 of route n. ro 2 - bis.

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 2.750.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 Jannary 1945 -
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Controlled materials are not required
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.750.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale Chief Engineer of Genio Civile / Gene al Inspector for Highways

Date and place
Data e luogo Rome, 30 GIU 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY Date CMP, - 6 GLN 1945

W. R. GENTRY, CAPT., Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ 928 10/1/45

W. R. GENTRY, CAPT. CMP. Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. Lt Col C.E. 11/1/45

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region IV

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Bridge of Km.114+730 of Route 1

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: by contractm

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: L.2.130.000,00

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: military priority 1

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: two months

(f) Special remarks — Note speciali: cement tons 25

2. Certificates: — Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.130.000,00 — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount — è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer — Ingegnere italiano	Signature — Firma	
	Official designation — Designazione ufficiale	fo Chief Engineer
	Date, and place — Data e luogo	Roma 30 DIC. 1944

	V General Inspector
	December 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV

Province Rome

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Bridge at Km.114+730 of Route 1

(b) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: by contracta

(c) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: L.2.130.000,00

(d) Urgency of project: — Urgenza del progetto: military priority 1

(e) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: two months

(f) Special remarks — Note speciali: cement tons 25

2. Certificates: — Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.130.000,00 — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount — è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer — Ingegnere italiano

Signature — Firma: [signature]

Official designation — Designazione ufficiale: fo Chief Engineer

Date, and place — Data e luogo: Rome 30 DIC. 1944

[signature] General Inspector

December 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.P.Gentry

Date

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund) 927

~~(Other funds)~~

[signature] 9 Jan. 45.

for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. [signature] Lt Col C.E. 10/1/45

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

928

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

81

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV^a

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Bridge repair at km.47+800 of Tuscania 1
   (*b*) By contract or direct labour — Per contratto o lavoro in economia: by contract
   (*c*) Amount of approximate estimate — Ammontare della perizia: L. 395.000.-
   (*d*) Urgency of project: — Urgenza del progetto: military priority 1
   (*e*) Probable time for completion — Data probabile per l'esecuzione: forty days
   (*f*) Special remarks — Note speciali: cement tons 7
   steel reinforcement tons 3

2. **Certificates:** — **Certificati**
   (*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire: 395.000.-
   has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount — è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature — Firma: for Chief Engineer /General Inspector G.C.

Italian Engineer — Ingegnere italiano

Official designation — Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Roma

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge repair at km.47+800
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 395.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion forty days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 7
Note speciali

steel reinforcement tons 3

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 395.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature for Chief Engineer /General Inspector G.C.
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date and place 30 DIC. 1944
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.R. GENTRY Date 6MP. - 6 GEN. 1945
Regional Engineer, or his representative.

926

2. Approved. (Highway Fund) R.W. Shufeldt Capt. 9 Jan. 45.
(Other funds)
W. R. GENTRY, CAPT. CM... for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. H.R. Emmy Lt Col C.E. 10/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED ~~CONTROL~~ COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV°

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge at km. 110+625 of route n. 1
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 2.020.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion two months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 20
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.020.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale for Chief Engineer, General Inspector

Date and place
20 DIC 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

80

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV°

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Viterbo

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge at km. 110+625 of route n. 1
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 2.020.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion two months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 20
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.020.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation for Chief Engineer/ General Inspector
Designazione ufficiale

Date, and place 30 DIC 1944 Rome, December 1944 -
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.R. GENTRY, CAPT, C.E., Date 6 GEN 1945
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. Lt Col C.E. 9 Jan 45

3. Approved. Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C. Lt Col C.E. 10/1/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

926

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

79

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region Lazio

Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) ~~Building, Bridge~~, Road, ~~Power Stn, Pumping Stn etc. and~~ location V. Cestio Rotondo - Via Ostiense
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour in economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 2.536.000 (duemilioni cinquecento trentaseimila)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente per ragioni militari
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 30 ottobre 1944
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: Ing. Ugo Conte

Official designation / Designazione ufficiale: IL VICE DIRETTORE (Dott. Ing. Ugo Conte)

Date, and place / Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo ... returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the ... sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

79

ESTIMATE · CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Lazio

Province Roma

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) ~~Building, Bridge~~, Road, ~~Power Stn. Pumping Stn etc. and~~ location V. Cestel Rotondo - Via Cocceta
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour in economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 2.536.000 (duemilioni cinquecento trentaseimila)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente per ragioni militari
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 30 ottobre 1944
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Ing Ugo Conte
Firma

UFF. V - SERVIZI TECNICI
IL VICE DIRETTORE

Official designation (Dott. Ing. Ugo Conte)
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.M. Michel, Maj. Date 27 Dec. '44
for Regional Enginner, or his representative. Laz. Umbria Reg.

2. **Approved.** (Highway Fund) H. Thompson Lt Col 9/1/45.
~~(Other Fund)~~
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** L.A. Lemay Lt Col C.E. 10/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

E/ 107.106

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

709

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

78

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE
Perizia / **Costo**

M.R. 1.200.000
R. 520.410

Region LAZIO - UMBRIA
Province PERUGIA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Sgombero delle macerie demolizioni e ricupero materiali al ponte N. 171 sul VERCLA sulla SS. Foi
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour a regia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 400.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Strada d'importanza militare.-
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 40 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks No controlled material required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 400.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature (Ing. Mariani Tosatti Pietro)
Firma

Official designation Capo Sezione-Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità statale-Sezione staccata di
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

18

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region LAZIO - UMBRIA
Province PERUGIA

M.P. 1.200.000

R. 530.410

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location sgombero delle macerie
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
demolizioni e ricupero materiali al conto N. 371 sul VERCLA sulla SS. 361

(*b*) By contract or direct labour a regia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 400.000,00
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Strada d'importanza militare.-
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 40 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks No controlled materiale required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 400.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: (Ing. Mariani Tosatti Pietro)

Official designation / Designazione ufficiale: Capo Sezione-Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità statale-Sezione staccata di Perugia

Date, and place / Data e luogo: 6 Dicembre 1944

(*b*) I agree with the preceding certificate and ~~recommend~~ approve it.

Lt. Col. A.U.S. Engr. Major R.E. SERVICES Capt. Date 29 Dec. 1944
Regional Engineer, ~~or his representative.~~
Lazio-Umbria Region A.M.G.

2. **Approved.** (Highway Fund) 923
~~(Other Fund)~~ J. R. Thompson Lt Col 6/1/45
Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** Lt Col C.E. 9/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/103.108

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

108

NOTE - This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

77

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Lazio-Umbria Regione
PERUGIA PROV.

M.R. 1:200.000
R 532.408

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Sgombro macerie demolizioni e ricupero materiali al Ponte N°374 dell'ALTAMORE sulla S.S. N° 3bis.

(b) by contract or direct labour a regia

(c) Amount of approximate estimate £.230.000,00

(d) Urgency of project Strada di importanza militare.

(e) Probable time for completion 30 giorni

(f) Special remarcks No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire £.230.000,== ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Signature (Ing.Mariani Tosatti Pietro)

Italian Engineer

Official designation Capo Sezione-Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilita Statale- Sezione Staccata di Perugia.-

Date, and place 6 Dicembre 1944

(b) I agree with the preceding certificate and ~~recommend~~ approve it.

Date 29 Dec 44

Regional Engineer, or his representative

3. Approved. Lazio-Umbria Regione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES — CREATION (APPROVALS)

H.R. 1:200.000
R 532.408

PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Sgombro macerie demolizioni e ricupero materiali al Ponte N°374 dell'AITAMORE sulla S.S. N° 3 bis.

(b) by contract or direct labour a regia

(c) Amount of approximate estimate £.230.000,00

(d) Urgency of project Strada di importanza militare.

(e) Probable time for completion 30 giorni

(f) Special remarcks No controlled materials required

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire £.230.000,== ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Signature (Ing.Mariani Tosatti Pietro)

Italian / Engineer / Official designation Capo Sezione-Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale- Sezione Staccata di Perugia.-

Date, and place 6 Dicembre 1944

(b) I agree with the preceding certificate and ~~recommend~~ approve it.

Date 29 Dec 44

Maj. Engrs Regional Engineer, or his representative Lazio-Umbria Region AMG

3. Approved.

(Highway Fund)
(~~Other Funds~~)

for Chief, Public Works Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC. Capt. 8 Jan. 45

922

4. Approved.

Director P. W. & U. Sub-Commission ACC. Lt Col C.E. 9/1/45

Tip. Perugina già Santucci - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

P/103.107

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

707

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo dell a Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

76

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

M. R. 1.200.000
R. 542.382

Region LAZIO - UMBRIA

Province PERUGIA

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Sgombro macerie da ciluioni
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
e ricupero materiali al Ponte N. 257 sul SELCI sulla S.S. 3bis.-

(b) By contract or direct labour a regia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 364.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Strada di importanza militare.-
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 40 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks No controlled materials required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 364.000,-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signa ure (Ing. Mariani Tosatti Pietro)
Firma

Official designation Capo Sezione-Ufficio Speciale del Genio Civile per
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

16

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo
M. R. 1.200.000	
R. 542.382	

Region LAZIO - UMBRIA

Province PERUGIA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Scambio materie da cilindri
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
e ricupero materiali al Ponte N.257 sul SEMOI sulla S.S. 3bis.-

(b) By contract or direct labour a regie
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 364.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Strada di importanza militare.-
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 40 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks No controlled materials required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 364.000,-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano
Signature / Firma: (Ing. Mariani Tonatti Platmo)
Official designation / Designazione ufficiale: Capo Sezione-Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità Statale-Sezione Staccata di Perugia
Date, and place / Data e luogo: 5 Dicembre 1944

b) I agree with the preceding certificate and ~~recommend~~ approve it

SPRIGGS Capt. Date 29 Dec. 1944
Ag. Executive R.E. for Regional Engineer, ~~or his representative~~
Lazio-Umbria Region A.M.G.

2. **Approved.** (Highway Fund) (~~Other Funds~~)
Chief, Public Works. Div. P.W.B. U. Sub-Comm. A. C. C. 6/1/45

3. **Approved.**
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C. 9/1/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

401

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

45

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV

Province TERNI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: CULVERT AT KM.68.030 OF ROUTE 3

(b) By contract or direct labour / Per contratto o lavoro in economia: by contract

(c) Amount of approximate estimate / Ammontare della perizia: L.106.000,oo

(d) Urgency of project: / Urgenza del progetto: military priority I

(e) Probable time for completion / Data probabile per l'esecuzione: 20 days

(f) Special remarks / Note speciali: cement tons 7 = provided by 281 Works section

2. Certificates: / Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire / Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire: 106.000,oc

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere italiano

Signature / Firma: [signature]

Official designation / Designazione ufficiale: for Chief Engineer GENERAL ISPECTOR

Date, and place / Data e luogo: Rome, 27 december

UFFICIO SPECIALE G. NIO CIVILE VIGILANZA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Works.

45

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

(APPROVALS)

Approvazioni

Province TERNI

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
CULVERT AT KM.68.030 OF ROUTE 3

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
by contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L.106.000,oo

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto
military priority I

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
20 days

(*f*) Special remarks
Note speciali
cement tone 7 = provided by 281 Works section

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 106.000,oo
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma
Sparacino

Official designation for Chief Engineer GENERAL INSPECTOR
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo
Rome, 27 december

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.R. Gentry 30 DIC
Date

W R. GENTRY, CAPT. CM.E. Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other funds)~~
W. Thompson Lt Col 3/1/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.**
Lt Col C.E. 5/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo

Region .....

Province .....

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert reconstruction at km. 29+925 of Route n. 2 "Cassia"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 815.000.- (supplementary estimate)
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion /
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks controlled materials are not required
Note speciali

former AJ 1 n.50 was approved the 8 September 1944 for the amount of L.915.000,oo

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 815.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature (Ing. Eugenio Gra)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

74

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region .....
Province .....

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert reconstruction at km. 29+925 of Route n. 2 "Cassia"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 815.000.- (supplementary estimate)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion /
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks controlled materials are not required
Note speciali
former AJ 1 n.50 was approved the 8 September 1944 for the amount of L.915.000,oo

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 815.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano
Signature / Firma (Ing. Eugenio Gra)
Official designation / Designazione ufficiale V. General Inspector for Highways / Chief Engineer
Date, and place / Data e luogo Rome, 19 DIC. 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry Date 27 DIC 1944
W. R. GENTRY, CAPT. CMP. Regional Engineer, or his representative 919

2. **Approved.** (Highway Fund) ~~(Other Fund)~~ H Thompson Col 30/12/44
Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** R A Lamm Lt Col C.E. - 2/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N 2

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

G44

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

73

Region IV8

Province Littoria

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Bridge at km.115+835 of route 7
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: L. 1.100.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: two months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: cement tons 23 bitumen tons 1
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.100.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation: Chief Engineer G.C./ Gen. Inspector G.C.
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV8

Province Littoria

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge at km.115+835 of route 7
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.100.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion two months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 23 bitumen tons 1
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.100.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation Chief Engineer G.C./ Gen.Inspector G.C.
Designazione ufficiale

Date, and place 28 DIC 1944
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.R. GENTRY, CAPT. C.E. Date 28 DIC 1944
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other funds)~~ 20/12/44
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm, A.C.C.

3. Approved. 2/1/45
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

R4/ENG/ E/ 102.75

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

NOTE - This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

42

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Lazio Umbria Region

Perugia Province

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Manutenzione Straordinaria della S.S. 76 "DELLA VAL D'ESINO" -Tronco:OSTERIA DEL GATTO - KM.?.-

(b) by contract or direct labour in diretta Amministrazione

(c) Amount of approximate estimate I.500.000,=

(d) Urgency of project strada di prima importanza militare

(e) Probable time for completion 31 Dicembre 1944

(f) Special remarcks

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire I.500.000,= ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (MARIANI TOSATTI PIETRO)

Official designation Capo della Sezione di Perugia-dell'Uff.Speciale Viabilità

Date, and place I Novembre 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 21 Nov 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Estimate to be filed in triplicate - one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

42

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Lazio Umbria Region
Perugia Province

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Manutenzione Straordinaria della S.S. 75 "DELLA VAL D'ESINO" -Tronco:OSTERIA DEL GATTO - Km.8.-

(b) by contract or direct labour in diretta Amministrazione

(c) Amount of approximate estimate I.500.000,=

(d) Urgency of project strada di prima importanza militare

(e) Probable time for completion 31 Dicembre 1944

(f) Special remarcks

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire I.500.000,= ehs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (MARIANI TOSATTI PIETRO)

Official designation Capo della Sezione di Perugia dell'Uff.Speciale Viabilità

Date, and place I Novembre 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Ag. Exec. Uff. Spec. Magg. Capt Maj.R.E. for Regional Engineer Lazio-Umbria Region AMG

Date 24 Nov 44

3. Approved.

(Highway Fund)
(Other Funds)

30 Dicembre 1944

H Thompson Lt Col 30/12/44

Chief, Public Works Div. W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved.

H Thompson Lt Col for Director.

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

917

To Perugia per Autore - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

For ACC I
(Est.Rev.
7 June 1944)

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

673

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Co[illegible]
NOTA: questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimane al [illegible] Gener.
[illegible] File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one
della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione dopo
to be sent to the Minister of Public Works.
l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

41

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo
A P P R O V A L S
Approvazioni

Region IV
Province: Littoria

I.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc..
and location: **Bridge reconstruction at Km.I4I+I00 of route 7**
e località

(b) By contract or direct labour: **by lump sum contract**
Per contratto o lavoro in economia:
(c) Amount of approximate estimate: **5.000.000**
Ammontare della perizia:
(d) Urgency of project: **military priority 1**
Urgenza del progetto:
(e) Probable time for completion: **four months**
Data probabile per l'esecuzione:
(f) Special remarks: **cement tons I30**
Note speciali: **bitumen tons 3**

2. CERTIFICATES (Certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a
Lire **5.000.000** has been prepared by me; it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project, and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (firma)

Italian Engineer — Official designation — **Chief Engineer** | **General Inspector**
Ingegnere Italiano — (Denominazione ufficiale)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

...ero dei Lavori Pubblici.

11

EQUITALIA - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo
A P P R O V A L
Approvazioni

Region IV
Province: Littoria

1.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc..
and location: **Bridge reconstruction at Km.141+100 of route 7**
e località

(b) By contract or direct labour: **by lump sum contract**
Per contratto o lavoro in economia:
(c) Amount of approximate estimate: **5.000.000**
Ammontare della perizia:
(d) Urgency of project: **military priority 1**
Urgenza del progetto:
(e) Probable time for completion: **four months**
Data probabile per l'esecuzione:
(f) Special remarks: **cement tons 130**
Note speciali: **bitumen tons 3**

2. CERTIFICATES (Certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a
Lire **5.000.000**
Lire
has been prepared by me; it covers the full requirements
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project, and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (firma)
Italian Engineer — Official designation (designazione ufficiale) — **Chief Engineer G.C.**
Ingegnere Italiano — Data and place (data e luogo) 10 DIC. 945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
W.P. Gentry
Regional Engineer or his representative
26 DIC. 945

2. APPROVED (Highways Fund)
(Other Fund)
Chief, Public Works Div. P.W.&U. Sub Co... Acc
Gen.

3. APPROVED
Director Public Works and Utilities, Sub Commission ACC
Deputy Director
916
U. Sub Commission
Allied Commission)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Allegato N. 2

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

0/2

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

10

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV
Province Roma

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Road surface repair from
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Albano to Velletri of route
N.7 APPIA

(*b*) By contract or direct labour fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 10000.000.=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion three months
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks bitumen tons 165
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 10.000.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature / Firma

Italian Engineer. Official designation General Inspector for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

10

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV
Province Roma

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Road surface repair from
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Albano to Velletri of route
N.7 APPIA

(*b*) By contract or direct labour fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L.10000.000.=
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion three months
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks bitumen tons 165
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 10.000.000.=
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signa ure / Firma

Official designation General Inspector for Highways
Designazione ufficiale

Date, and place Rome 2 DIC 1944
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 9 DIC 194

W. R. GENTRY, CAPT. C.E.
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) 915
~~(Other Funds)~~

Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** Lt. Colonel R. E.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Director

P. W. & U. Sub-Commission

A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

WRG/mp
C02534

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
Lazio Umbria Region
(Engineering Division)
APO 394

27 DEC 1944 076

22 December 1944

TO : HQ. A.C. -Public Works & Utilities
Sub-Commission

SUBJECT : Road Works Route 7
Albano To Velletri

REF. : R4/ENG/509.7

1. Herewith AC/1a, AC/2a, estimates and reports covering a project on Route 7 for road surface repair from Albano to Velletri.

2. Please be advised that the cost covered by the Engineering estimate have been studied carefully and found in conformity with prices on other similar work.

3. Your attention is called to the fact that contractor Alessandri is required to pay the bitumen emulsification costs and also, it is necessary for him to transport stone from his quarry South West of Rome to the job site as the Velletri quarry is not yet in operation. Obviously these factors influence the costs, but in view of the situation, we feel that they are justified.

4. Therefore we would you please review this project and let us have your decisions at an early date, since the military authorities affected are extremely insistent upon pushing this work to an immediate conclusion. Consequently we wish to take every step possible in order to avoid delays of any kind.

file Thundetta
with AC.1.
WM.

For Regional Engineer,
Lazio Umbria Region
W. J. Gentry Capt. CMP

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

671

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

69

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV°

Province Viterbo

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert reconstruction m.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località 2,90 span, at km. 10+510 of
route n.71 from Montefiascone to Orvieto

(*b*) By contract or direct labour by fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 485.000.-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 30 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks controlled materials are not required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 485.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

69

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV°

Province Viterbo

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Culvert recon-truction m. 2,90 span, at km. 10+510 of route n.71 from Montefiascone to Orvieto
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour by fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 485.000.-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 30 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks controlled mate-lals are not required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 485.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale: V. General Inspector for Highways / Chief Engineer

Date, and place / Data e luogo: 1-DIC.1944

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.P.Gentry W. P. GENTRY CAPT. CMP. Date 26 DIC 944

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) H Thompson Col 28/12/44.
(Other Fund)

Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

913

3. **Approved.** G.R. Lt. Colonel R. E.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Director
P. W. & U. Sub Commission
(Sub Commission)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

670

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

68

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — **Costo**

Region IV^a

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Reconstruction of 4 culverts, Km.10+156 ; km. 11+125 of Route n.71 from Montefiascone to Orvieto
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località m.1 span, at km.9+616-km.9+813;

(*b*) By contract or direct labour fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 1.120.000.-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 40 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks controlled materials are not required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.120.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

68

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV^
Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Reconstruction of 4 culverts, m.1 span, at km.9+516-km.9+813; km.10+156 ; km. 11+125 of Route n.71 from Montefiascone to Orvieto
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 1.120.000.-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 40 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks controlled materials are not required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.120.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date and place 1 - DIC 1944
Data e luogo

J. General Inspector for Highways / CHIEF ENGINEER

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.R. GENTRY, CAPT., CMP. Date 26 DIC 1944
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other Fund)~~ 912
Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** Lt. Colonel, R. E.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.
Acting Director
P. W. & U. Sub-Commission
(Allied Commission)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

669

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

67

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo

Region IV^a

Province Viterbo

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location culvert reconstruction ,m. 2,90 span, at km. 11+298 of route n.71 from Montefiascone to Orgieto
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

   (b) By contract or direct labour by fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia

   (c) Amount of approximate estimate L. 505.000.-
Ammontare della perizia

   (d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

   (e) Probable time for completion 30 days
Data probabile per l'esecuzione

   (f) Special remarks controlled materials are not required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

   (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 505.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

   has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature
Firma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

67

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region IV^a

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location culvert reconstruction ,m. 2,90 span, at km. 11+298 of route n.71 from Montefia-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour cone to Orvieto
Per contratto o lavoro in economia by fixed fee for unit prices

(c) Amount of approximate estimate L. 505.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 30 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks controlled materials are not required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 505.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

V. General Inspector for Highways

Date, and place
Data e luogo

1 - DIC. 1944

Chief Engineer

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.R. GENTRY CAPT CMP

Date 26 DIC 1944

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other Fund)~~

Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** G.E.R. 911

Lt. Colonel R. E.
Deputy / Acting Director
W. & U. Sub Commission
(Allied Commissions)

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo

Region .....

Province .....

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Retaining wall at km.35+750 of Route n. 2"Cassia"

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by lump sum contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 300.000.-

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 40 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks controlled materials are not required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

L'INGEGNERE CAPO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.
Pubblici.

96

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region .....

Province .....

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc, and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Retaining wall at km.35+750 of Route n. 2"Cassia"

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by lump sum contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 300.000.-

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 40 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks controlled materials are not required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire .....
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma

Official designation / Designazione ufficiale — Deputy General Inspector for ~~Highways~~

Date and place / Data e luogo — Rome, 18 DIC. 1944

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, CAPT., C.E. Date 26 DIC 1944
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) ~~(Other Fund)~~ — Chief, Public Works, Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** Lt. Colonel R. E. — Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.
Acting Director
P. W. & U. Sub Commission
(Allied Commission)

910

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

661

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.
Pubblici.

65

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV°

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Retaining wall/km.135+780 at of route n.2"Cassia"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 480.000.-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 30 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks controlled materials are not required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 480.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature (Ing. Eugenio Gra)
Firma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV^a

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Retaining wall/km.135+780 at of route n.2"Cassia"
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour — by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate — L. 480.000.-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: — Urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion — 30 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks — controlled materials are not required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 480.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma — (Ing. Eugenio Gra)

Official designation / Designazione ufficiale — V. General Inspector for Highways CHIEF ENGINEER

Date and place / Data e luogo — 18 DIC. 1944

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.R. Gentry — W. R. GENTRY, CAPT. CMP. Date 26 DIC 1944

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) ~~(Other Fund)~~ — Chief, Public Works, Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** — Lt. Colonel R. E. — Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

Acting Director
P. W. & U. Sub-Commission

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLIED CONTROL COMMISSION — ESTRATTO N. 2 — FORM ACC 1

ORIGINALE

(Estimate Rev.-7 Jun. 44)

Public Works and Utilities
Sub-Commission

666

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Sub-Comm. H.Q., Fil., one to be returned to the Regional Engineer Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà restituita allwhen approved, and one to be sent to the Minister of Public Works l'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

64

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE. — Region IV
Perizia Costo — Province Viterbo

A P P R O V A L S
Approvazioni

1) (a) xxxxxxxxxxxxxxx, Road xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx and location xxxxxxxxxxxxxxxxx, strada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

...GIMENT - GENERAL DIRECTOR
Perizia Data

Region IV
Provincia Viterbo

A P P R O V a L S
Approvazioni

1) (a) xxxxxxxxxxxxxxx, Road xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx and location xxxxxxxxxxxxxxxxxx, streets xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx locality Reconstruction of retaining walls on right and left side at km 23,500 of Route n.2" Cassia"

(b) By contract or direct labour — fixed fee by measure system
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — L. 820.000.-
(or outlay, della perizia)

(d) Urgency of project — urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — 40 days
Data probabile per l'ultimazione

(f) Special remarks,
Note speciali

2 CERTIFICATES :
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Certifico che l'accluso perizia ammontante a Lire 820.000.- Lire has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount and a fair representation of the work required.
Firma
Italian Engineer General Inspection Office
Ingegnere Italiano Ispettorato Generale
No Date and Place
Data e luogo Rome 18 DIC. 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval
Concordo con il certificato precedente e raccomando l'approvazione
W. R. GENTRY, CAPT. CME Date 26 DIC 1944
American Engineer Officer, or his representative
Ufficiale Ingegnere Americano, o suo rappresentante

2 APPROVED (Military fund)
Approvato (Fondi militari)
Chief, Public Works Div. E.W.D. Sub.Comm.ACC
Capo, Divisione Lavori Pubblici E.W.D. Sub.Comm.ACC

3 APPROVED
Approvato
Director Public Works and Utilities, Sub Commission ACC
Direttore Lavori Pubblici e Utilities, Sub Commission ACC

908

Deputy / Acting Director
P.W. & U. Sub Commission

9. General Inspector of Genio Civile
CHIEF ENGINEER

W. R. Gentry

G.C.

Lt Colonel R.E.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV°

Province Viterbo

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Bridge at km. 123+151 of
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Route n. 2"Cassia"

(*b*) By contract or direct labour — by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate — L. 165.000.-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: — urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion — 30 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks — controlled materials are not required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — 105.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

(Ing. Eugenio Gra)

Signature
Firma

Chief Engineer — General Inspector for Highways — INGEGNERE CAPO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

63

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV°

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge at km. 123+151 of
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Route n. 2 "Cassia"

(*b*) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 165.000.-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 30 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks controlled materials are not required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 105.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma (Ing. Eugenio Gra)

Official designation / Designazione ufficiale V. General Inspector for Highways

Date, and place / Data e luogo Rome, 9 DIC. 1944

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, CAPT. C.E. Date 26 DIC 1944
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) ~~(Other Fund)~~ W. Thompson 28/12/44
Chief, Public Works, Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

907

3. **Approved.** Lt. Colonel R. E.
Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.
Acting Director
P. W. & U. Sub Commission
Allied Commission

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

664

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in tripliee copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione. una

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo dell a Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

62

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province Viterbo

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location reconstruction of Two thron-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località gh girders in reinforced concre.

(*b*) By contract or direct labour ne and parapet of 10 m.span bridge at Kilo 110+050 of route N°2 Cassia
Per contratto o lavoro in economia by lump sum contract

(*c*) Amount of approximate estimate L.270.000
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: military priority
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 30 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks cement tons 8
Note speciali steel reinforcements tons 2.5.

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 270.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature: L'INGEGNERE CAPO
Firma

Italian Engineer Official designation

VISTO
L'ISPETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Gra

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

62

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province Viterbo

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location reconstruction of Two thron-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località gh girders in reinforced concre-
(*b*) By contract or direct labour te and parapet of 10 m.span bridge at Kilo 110+050 of route N°2 Cassia
Per contratto o lavoro in economia by lump sum contract
(*c*) Amount of approximate estimate L.270.000
Ammontare della perizia
(*d*) Urgency of project: military priority
Urgenza del progetto
(*e*) Probable time for completion 30 days
Data probabile per l'esecuzione
(*f*) Special remarks cement tons 8
Note speciali steel reinforcements tons 2.5.

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 270.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano
Signature / Firma — INGEGNERE CAPO
Official designation / Designazione ufficiale
Date and place / Data e luogo — Rome 19 DIC. 1944

VISTO
L'ISPETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Graj

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
W. R. GENTRY, CAPT. CMP. 26 DIC 1944
Date
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) ~~(Other Fund)~~ A. H. Thompson Lt Col 28/12/44.
Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** Gen' 906
Lt. Colonel R. E.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.
Acting Director
P. W. & U. Sub-Commission
(Allied Commission)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION
Estimate of Work to be Carried out

(Estimate Revised 7 June 44)

Note. This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H.Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

663

61

1. (a) ~~Building~~ Bridge, Road, Power ~~Pumping Station~~ ~~Sewerage Installation~~ Reconstruction of a culvert named "del Passaggio a Livello" at km. 94+832 of route n.2"Cassia" near Monteflascone railway station by contract

(b) ~~Address about work~~

(c) Amount of approximate estimate Lire 480.000.-

(d) Urgency of project Military Priority

(e) Probable time for completion forty days

(f) Special remarks 45 Tons cement

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 480.000.- has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer { Signature
Official designation Chief Engineer Genio Civile (AA.SS.)
Date, and place Rome, 18 August 1944 -

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

W. R. GENTRY, CAPT. CMP. 26 DEC 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

(APPROVALS)

61

1. (a) ~~Building~~ Bridge, Road, Tower
~~Storage, Pumping Station, etc~~ to location
~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ Reconstruction of a culvert named "del Pasnaggio a Livello" at km. 94+832 of Route n.2"Cassia" near Montefiascone railway station

(b) ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ by contract

(c) Amount of approximate estimate Lire 480.000.-

(d) Urgency of project Military Priority

(e) Probable time for completion forty days

(f) Special remarks

45 Tons cement

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 480.000.- has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is correct in amount.

Italian Engineer } Signature [signature]

Official designation Chief Engineer Genio Civile (AA.SS.)

Date, and place Rome, 18 August 1944 -

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

W. R. GENTRY, CAPT. CMP.

Date 26 DIC 1944

Regional Engineer, or his representative

3. Approved

(Highway Fund)

~~(Other funds)~~ [signature] Lt Col 28/11/44.

Chief, Public Works Div. P.W.& U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved G.R.

Director Lt. Colonel R. E. U. Sub-Commission A.C.C.

Deputy / Acting } Director

P. W. & U. Sub Commission

(Allied Commission)

905

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION
Estimate of Work to be carried out

Form ACC/1
(Estimate
Revised
7 June 44)

Note: This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H.Q., File, one be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

662 60

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

I. (a) ~~Building~~, Bridge, ~~Road~~, Power Stn, Pumping Stn etc, and location Reconstruction of the bridge ~~named~~ "Poderetto" of two arches, each of mc.9 span, at Km.103+749 of Route n.2 Cassia.

(b) By contract ~~or direct labour~~ forfait

(c) Amount of approximate estimate L.3.300.000,00

(d) Urgency of project Military priority

(e) Probable time for completion two months

(f) Special remarks cement Tonn.15
bituminons emulsion Tons 0,5

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 3.300.000,00 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer
Signature
Official designation General Inspector Genio Civile CHIEF ENGINEER
Date, and place Rome, 19 DIC. 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

~~ROMANIA~~ - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

60

I. (a) ~~XXXXXXX~~ Building, Bridge, ~~XXXXXXXXXX~~ Road, Power Stn, Pumping Stn etc, and location Reconstruction of the bridge named "Pederetto" of two arches, each of mc.9 span, at Km.103+749 of Route n.2 "Cassia".

(b) By contract ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~ or direct labour forfait

(c) Amount of approximate estimate L.3.300.000,00

(d) Urgency of project Military priority

(e) Probable time for completion two months

(f) Special remarks cement Tonn.15

bituminous emulsion Tons 0,5

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 3.300.000,00 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer { Signature

Official designation General Inspector Genio Civile / CHIEF ENGINEER

Date, and place Rome, 19 DIC. 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.R. GENTRY, CAPT. CM Date 26 DIC 1944

Regional Engineer, or his representative

3. Approved.

(Highway Fund)
~~(Other funds)~~ G. Thompson Capt 28/12/44.

Chief, Public Works Div. P.W.& U. Sub-Comm.ACC.

4. Approved. GLR

904

Lt. Colonel R.E. Director, Sub-Commission A.C.C.

Deputy Acting Director
P. W. & U. Sub Commission
(Allied Commission)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Allegato N. 2

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

For ACC I
(Est.Rev.
7 June 1944)

654

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Co..
NOTA: Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimane al Sub-Comm.
...., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one
della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione dopo
to be sent to the Minister of Public Works.
l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

59

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo
A P P R O V a b l e
Approvazioni

Region: IV
Province: Rome

1.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc..
and location:
e località: **Bridge reconstruction on Arrone River at km. 105+280 of Route n. I Aurelia.**

(b) By contract or direct labour: **fixed fee for unit prices**
Per contratto o lavoro in economia:

(c) Amount of approximate estimate: **L. I.300.000.=**
Ammontare della perizia:

(d) Urgency of project: **Urgency military priority I**
Urgenza del progetto:

(e) Probable time for completion: **30 days**
Data probabile per l'esecuzione:

(f) Special remarks: **This form is filled for a supplementary appropriation of L. I.300.000.= besides the approved appropriation of L. 3.900.000.=**
Note speciali:

2. CERTIFICATE (Certificato)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a
Lire **I.300.000.=** has been prepared by me; it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project, and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature (firma) [signature]
Official designation
(designazione ufficiale) **Chief Engineer of Genio Civile**
Date and place (data e luogo)

General Inspector for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Conto

A P P R O V A L S
Approvazioni

Region IV
Province: Rome

I.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc.,
and location:
e località Bridge reconstruction on Arrone River at km. 105+280 of Route n. I Aurelia.

(b) By contract or direct labour: fixed fee for unit prices
Per contratto o lavoro in economia:

(c) Amount of approximate estimate:
Ammontare della perizia: L. I.300.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: Urgency military priority I

(e) Probable time for completion:
Data probabile per l'esecuzione: 30 days

(f) Special remarks:
Note speciali: This form is filled for a supplementary appropriation of L. I.300.000.= besides the approved appropriation of L. 3.900.000.=

2. CERTIFICATES (certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a
Lire I.300.000.= has been prepared by me; it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project, and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (firma) Maconaghy Gen.
Italian Engineer — Official designation (designazione ufficiale) Chief Engineer of General Inspector
Ingegnere Italiano — Genio Civile for Highways
Date and place (data e luogo) 20 DIC 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
Concordo con la precedente certificazione e ne raccomando l'approvazione.

W. R. GENTRY, CAPT. CMP.
Regional Engineer, or his representative
2. APPROVED (Highway Fund)
(Other funds) J. Thompson Col 22/12/44
Chief, Public Works Div. P.W.&U. Sub Commission
Lt. Col C.E. 28/12/44
3. APPROVED
Director Public Works and Utilities, Sub Commission ACC

903

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Form. ACC.1
(Estimate
Resised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Estimate of Work to be carried out

NOTE: this form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H.Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

I (a) Buildin, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location.....

.....

(b) By contract and direct labour.....

(c) Amount of approximate estmate ~~.....~~ £. 122.850.

(d) Urgency of project .....

(e) Probable time for completion.....

(f) Special remarks .....

.....

.....

II Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estmate amounting to Lire ~~930 000~~ 122.850 has been prepared by me; it covers the full requirments of the project, and is reasonable in amount.

Signature.....Ing. Tavcari Vittorio.....

Official designation.....

Date, and place.....1.01.1944.....

(b) I agree with the preceding certificate and recommend appro-

Ufficio Speciale del Governo Militare Alleato per la VIABILITÀ
Roma - Frosinone - Isoletta - Isoli - Terni - Viterbo
L'ISPETTORE GENERALE
(Ing. Graziosi)
VISTO:
Sede in Roma
PROVINCIE
Governo A.A.S.S.)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

to the Regional Engineer when approved, and the ... sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

58

Ufficio Speciale del... per la VIABILITÀ Roma - Presidenza

I (a) Buildin, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location.....

.....

(b) By contract and direct labour:.....

(c) Amount of approximate estmate ~~.....~~ L. 422.850.-

(d) Urgency of project.....

(e) Probable time for completion.....

(f) Special remarks .....

.....

.....

II Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estmate amounting to Lire ~~930 000~~ 422.850 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Signature..... Ing. Ferrari Vittorio.....

Official designation.....

Date, and place..1 Oct. 1944.....

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval D.P. Contry Dpt Engr Date 20 Dec. 1944

Regional Engineer, or his representative.

III Approved

(Highway Fund) Ray Shepherd Capt. 20 Dec. '44.....

~~(Other Funds)~~

for Chief, Public Works Div. P.W.& U. Sub-Comm. ACC

IV Approved ..... Lt. Col. C.E. 21/12/44.....

Director P.W.& Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

647

DANNI DI GUERRA

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

57

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region .....

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) ~~Building~~, Bridge, ~~Road, Power Stn., Pumping Stn., etc~~ and location Strada Prov.Braccianese I
~~Fabbricato, ponte~~, strada, ~~centrale elettrica, centrale idraulica etc~~ e località

(b) By contract or direct labour manutenzione straordinaria dalla Km.0,000 alla
Per contratto o lavoro in economia Km.22,300 (Bracciano) A regia

(c) Amount of approximate estimate £.1.192.560,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 1 ottobre - 31 dicembre 1944 ultimazione
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Le riparazioni di circa Km.cinque di strada sono necessarie per completare il lavoro di ripristino del piano stradale.
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire .....
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature .....
Firma

Official designation Ing. Capo Amm. Prov.le di Roma
Designazione ufficiale

Date, and place = 1 OTT 1944 =
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region

(APPROVALS)

Approvazioni

Province ROMA

1. (a) ~~Building~~, Bridge, ~~Road, Power Stn., Pumping Stn. etc.~~ and location Strada Prov.Braccianese I
~~Fabbricato~~ ponte, strada, ~~centrale elettrica, centrale idraulica, etc.~~ e località

(b) By contract or direct labour manutenzione straordinaria dalla Km.0,000 alla
Per contratto o lavoro in economia Km.22,300 (Bracciano) A regia

(c) Amount of approximate estimate £.1.192.560,==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: militare
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 1 ottobre - 31 dicembre 1944 ultimazione
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Le riparazioni di circa Km.cinque di strada sono necessarie
Note speciali per completare il lavoro di ripristino del piano stradale.

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature G. Ferrari
Firma

Official designation Ing. Capo Amm.ne Prov.le di Roma
Designazione ufficiale

Date, and place 1 OTT 1944
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
W. P. Gentry Capt CMP Date 20 Dec 1944
Regional Enginner, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
(~~Other Fund~~) Rutherfurd Capt. 20 Dec. 44
for Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** [illegible] Lt. Col. C.E. 21/12/44
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

= B =

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

646

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

56

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo Region .....

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Casa Cantoniera sulla Prov.le Braccianese I alle Km.

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia £ 260940,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione Del 1 Ottobre al 30 Novembre 1944 ultimazione

(f) Special remarks
Note speciali Le tre case cantoniere è stato necessario renderle abitabili per poter far tornare, i locali cantonieri, al lavoro di manutenzione stradale

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire .....
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature Ing. P. Ferrari
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ingegnere Capo Ufficio Tecnico Prov. di Roma
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Casa Cantoniera sulla Prov.le Braccianese I alle Km.

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia £ 260940,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione Del 1 Ottobre al 30 Novembre 1944 ultimazione

(f) Special remarks
Note speciali Le tre case cantoniere è stato necessario renderle abitabili per poter far tornare, i locali cantonieri, al lavoro di manutenzione stradale

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma Ing P. Ferrari

Official designation
Designazione ufficiale Ingegnere Capo Ufficio Tecnico Prov. di Roma

Date, and place
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
W. A. Autry Capt CMP Date 20 Dec 1944
Regional Enginner, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other Fund)~~ Burkhalter Capt. 20 Dec '44
for Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** L. A. Denny Lt Col C.E. 21/12/44
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Draft Declassified

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

55

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region .....

Province ROMA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Strada Provinciale Braccianese I un ponte a tre luci di m.3 alla Km.

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: lavoro a misura

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: £ 889500

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 1 Ottobre urgente lavoro. 31 Ottobre 1944 ultimazione

(f) Special remarks
Note speciali: La ricostruzione del ponte alla Km.12 è stato ora necessario ed urgente per l'approssimarsi della stagione delle pioggie essendo stato colmato di terra per il rapido passaggio delle truppe

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire .....
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: Ing. P. Lucarini

Official designation / Designazione ufficiale: Ingegnere Capo della Provincia di Roma

Date, and place / Data e luogo: 1 OTT. 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici.

ESTIMATE · CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region

Province ROMA

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Strada Provinciale Braccianese I un ponte a tre luci di m.3 alla Km.

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia lavoro a misura

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia £ 889500

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto militare

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 1 Ottobre ~~ingente~~ lavoro. 31 Ottobre 1944 ultimazione

(f) Special remarks
Note speciali La ricostruzione del ponte alla Km.12 è stato ora necessario ed urgente per l'approssimarsi della stagione delle pioggie essendo stato colmato di terra per il rapido passaggio delle truppe

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire

Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione ufficiale Ingegnere Capo della Provincia di Roma

Date, and place
Data e luogo 1 OTT 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. P. Pentry Capt CMP Date 20 Dec 1944

Regional Enginner, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
~~(Other Fund)~~ for Chief, Pnblic Works. Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

Shepherd Capt. 20 Dec '44

3. Approved. Lt Col C.E. 21/12/44

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

899

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

For ACC I
(Est.Rev.
7 June 1944)

644

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Co. .
NOTA: Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Q. Gener. .., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione dopo to be sent to the Minister of Public Works.
l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

54

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo
A P P R O V A L S
Approvazioni

Region IV
Province: TERNI

1.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc.
and location: Bridge Reconstruction at m. 69+480 Route n. 3 Flaminia
e località near Otricoli

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia:
(c) Amount of approximate estimate: L. 233.000.=
Ammontare della perizia:
(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto:
(e) Probable time for completion: 25 days
Data probabile per l'esecuzione:
(f) Special remarks: Cement Tons 11
Note speciali: Cement tubes m.13

2. CERTIFICATES (Certificati)
(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a
Lire 233.000 has been prepared by me; it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project, and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (firma)
Italian Engineer — Official designation: CHIEF INSPECTOR FOR HIGHWAYS
Ingegnere Italiano — (designazione ufficiale)
Date and place (data e luogo) Rome 28 November 1944

(b) I agree with the proceeding certificate and approve and approval.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo
A P P R O V a L e
Approvazioni

Region: IV
Province: TERNI

I.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc.:
and location: Bridge Reconstruction at Km. 69+480 Route n. 3 Flaminia
e località near Otricoli

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia:

(c) Amount of approximate estimate: L. 233.000.=
Ammontare della perizia:

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto:

(e) Probable time for completion: 25 days
Data probabile per l'esecuzione:

(f) Special remarks: Cement Tons 11
Note speciali: Cement tubes m.13

2. CERTIFICATES (Certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a
Lire 233.000 has been prepared by me; it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project, and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (firma)
Italian Engineer — Official designation: GENERAL INSPECTOR for HIGHWAYS
Ingegnere Italiano — (designazione ufficiale)
Date and place (data e luogo) Rome 28 November 1944

(b) I agree with the foregoing certificate and recommend approval.
W.R. GENTRY, Col. C.E. — Regional Engineer, or his representative — 16 DIC 1944

2. APPROVED (Highways funds) [illegible] Thompson Col 19/12/44.
(Other funds)
Chief, Public Works Div. P.W.&U. Sub-Commission AGO

3. APPROVED [illegible] Lt Col C.E. 21/12/44
Director Public Works and Utilities, Sub Commission AGO

898

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Estimate of Work to be carried out

Form ACC/2
(Estimate
Revised
7 June 44)

Note: This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H.Q., File, one as returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

643

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

53

I. (a) ~~Building~~ Bridge, ~~xxxxxxxxxx~~
~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ and location Reconstruction of Lagaccione bridge at km. 118.565 of route n. 2 "Cassia" near Bolsena

(b) By contract ~~xxxxxxxxxxxxxxxxx~~ by contract

(c) Amount of approximate estimate lire 1.780.000.-

(d) Urgency of project Military Priority

(e) Probable time for completion two months

(f) Special remarks

52 Tons cement

18 cu. meter Lumber

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 1.780.000.- has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer { Signature
Official designation Chief Engineer Genio Civile (A.A.S.S.)
Date, and place Roma, 18 August 1944

Plans approved 19 Dec. '44. by 104 C.R.E.

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.R. Gentry Dat. 23 NOV 1944

Regional

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

1. (a) ~~xxxx xxxx~~ Bridge, ~~xxxxxxxxxx~~
~~xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx~~ and location Reconstruction of Lagaccione bridge at km. 118.566 of route n. 2 "Cassia" near Bolsena

(b) By contract ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ by contract

(c) Amount of approximate estimate lire 1.780.000.-

(d) Urgency of project Military Priority

(e) Probable time for completion two months

(f) Special remarks

~~52~~ Tons cement

~~18 cu. meter~~ Lumber

2. Certificates: Plans approved 19 Dec. '44. by 104 C.R.E.

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 1.780.000.- has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer { Signature
Official designation Chief Engineer Genio Civile (A.A.S.S.)
Date, and place Roma, 18 August 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.R. Gentry Date 23 NOV 1944

Regional Engineer, or his representative
W. R. GENTRY, CAPT, CMP

3. Approved

(Highway Fund)
(~~Other funds~~) for M.L. Shepherd Capt. 20 Dec. 44.

Chief Public Works Div. P.W.& U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved. R.A. Emery, Lt Col C.E. 21/12/44

Director, P.W.& U. Sub-Commission, A.C.C.

897

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

649

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

52

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region IV

Province Perugia

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge at Km. 0.600 of route 75
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 21.460.000.=
•Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 5 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement and steel reinforcements to be provided by ; 52 CRE
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation for Chief Engineer General Ispector G.C.
Designazione ufficiale

Date, and place Roma 12.12.1944
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici. ... Ministero dei Lavori

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Perugia

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge at Km. 0.600 of route 75
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour — by contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — L. 21.460.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — 5 months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — cement and steel reinforcements to be provided by ; 52 CRE
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Signature
Firma

Official designation — for Chief Engineer — General Ispector G.C.
Designazione ufficiale

Date, and place — Roma 12.12.1944
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.S. Evans. Major RE — Date 22/12/44
for Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
(Other funds) R. Thompson Lt Col 23/12/44
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. R.A. Emery Lt Col C.E. 24/12/44
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

T/102.72 4440 25-9-44 FORM ACC. 1 (Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

629

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

51

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV

Province TERNI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location manutenzione straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
strada statale Flaminia n.3 entro l'abitato di Terni (tratto Ponte Romano, Ponte Garibaldi)

(b) By contract or direct labour a contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.270.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 30 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks il bitume occorrente verrà fornito dall'amministrazione militare alleata.-
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 270.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature GUSTAVO CARUSO
Firma

Official designation Ingegnere Dirigente Genio Civile-TERNI
Designazione ufficiale

TERNI 25.9.1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

51

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province TERNI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Manutenzione straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
strada statale Flaminia n.3 entro l'abitato di Terni (tratto Ponte Romano, Ponte Garibaldi)

(b) By contract or direct labour a contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.270.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 30 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks il bitume occorrente verrà fornito dall'amministrazione militare alleata.-
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 270.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature GUSTAVO CARUSO
Firma

Official designation Ingegnere Dirigente Genio Civile-TERNI
Designazione ufficiale

Date, and place TERNI 25.9.1944
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Ug. Ennio Mayer Date 14/12/44
for Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other Fund)~~ H. Thompson Lt Col 19/12/44.
Chief, Public Works. Div. P.W.B. U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** Lt Col C.E. 19/12/44
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

895

OR CATERINIS - TERNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 12

ORIGINALE

[illegible] COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

FORM ACC 4
(Estimate Rev.-7 June 44)

50 623

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Sub-Comm. H.Q., File, one to be returned to the Regional Engineer Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region IV
Province Viterbo

APPROVALS
Approvazioni

1) (a) [illegible] road, [illegible] and location [illegible] località Reconstruction of retaining walls at km.132+300 of route n.2"Cassia"

(b) By contract or direct labour — fixed fee contract mesaure system
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — L.1.320.000.-
(ammontare della perizia)

(d) Urgency of project.
Urgenza del progetto — urgency military priority 1

(e) Probable time for completion — 40 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali /

2 CERTIFICATES :
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 1.320.000.- has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire è stata preparata da me: essa risponde a [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

viata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV
Province Viterbo

APPROVALS
Approvazioni

1) (a) ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ road ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ and location
~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ strada ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
~~xxxxx~~ località Reconstruction of retaining walls at km.132+300 of route n.2"Cassia"

(b) By contract or direct labour fixed fee contract mesaure system
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.1.320.000.-
(ammontare della perizia)

(d) Urgency of project .
Urgenza del progetto urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'ultimazione 40 days

(f) Special remarks
Note speciali /

2 CERTIFICATES :
Certificate

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
lire 1.320.000.- has been prepared by me; it covers the full
à stata preparata da me; essa risponde a
requirements of the project, and is reasonable in amount
tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Ing. Eugenio Graj)
Firma
Official designation General Inspector of Genio Civile
Designazione ufficiale
Date and place
Data e luogo Rome, 18 DIC. 1944 - XXII

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

(b) I agree with the proceeding certificate and recommend approval
Date
W. R. GENTRY, CAPT. CAD
Regional Engineer, or his representative

2 APPROVED (Highway fund) B. Thompson, Lt Col 16/12/44
(Other Funds)
Chief, Public Works Div. P.W.&U. Sub Comm. ACC

3 APPROVED Lt Col CE 16/12/44
Director, Public Works and Utilities, Sub Commission ACC

89%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION
Estimate of Work to be carried out

Form ACC/1
(Estimate
Revised
7 June 44)

622

Note: This form to be filled in triplicate One copy to be retained in Sub-Comm. H.Q., File, one be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

49

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

1. (a) ~~Building~~ Bridge, ~~Road, Railway~~ and location **Route n. 1 bis "Diramazione Aurelia" Repavis to Cerracchio river bridge, 5 arches 8 meter span each , at km. 24,300 in Viterbo Province**

(b) By contract or direct labour **by contract**

(c) Amount of approximate estimate **1.300.000.-**

(d) Urgency of project **traffic interrupted**

(e) Probable time for completion **sixty days**

(f) Special remarks **controlled materials not needed**

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire **1.300.000.-** has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer

Signature

Official designation **Chief Engineer Genio Civile (A.A.S.S.)**

Date, and place **Rome, 28 August 1944 -**

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

49

1. (a) ~~Building,~~ Bridge, ~~Road, Railway~~ and location Route n. 1 bis "Diramazione Aurelia" Repavis to Cerracchio river bridge, 5 arches 8 meter ~~span each~~, at km. 24,300 in Viterbo Province

(b) By contract or direct labour by contract

(c) Amount of approximate estimate 1.300.000.-

(d) Urgency of project traffic interrupted

(e) Probable time for completion sixty days

(f) Special remarks controlled materials not needed

2. Certificates.

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 1.300.000.- has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer { Signature [signature]
Official designation Chief Engineer Genio Civile (A.A.S.S.)
Date, and place Rome, 28 August 1944 -

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

[signature] Date

Regional Engineer, or his representative

3. Approved.

(Highway Fund) ~~(Other funds)~~ [signature] 16/12/44.

Chief, Public Works Div [illegible] Sub-Comm. ACC.

893

4. Approved. [signature] Lt Col C.E. 16/12/44

Director, P.W.B. U. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

R4/ENG/P/I02.60

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

621

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

48

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo

Region LAZIO - Umbria
Province PERUGIA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location SPELLO-RIPARAZIONE ALLA VARIANTE STRADALE S.S.75 DALLA CHIESA S.VENTURE AL PORTONACCIO
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour Lavori già eseguiti in economia da parte del Comune
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. I6.927,25
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion mesi uno
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks non occorre materiale controllato essendo i lavori già eseguiti. No controlled materials required.
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire I6.927,25
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signa ure BEVILACQUA
Firma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà [illegible]

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

48

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia / **Costo**

Region LAZIO - Umbria
Province PERUGIA

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location SPELLO-RIPARAZIONE ALLA
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località VARIANTE STRADALE S.S.75 DALLA CHIESA S.VENTURE AL PORTONACCIO

(*b*) By contract or direct labour Lavori già eseguiti in economia da parte del Comune
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. I6.927,25
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion mesi uno
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks non occorre materiale controllato essendo i lavori già
Note speciali eseguiti. No controlled materials required.

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire I6.927,25
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: BEVILACQUA

Official designation / Designazione ufficiale: Ing. Capo del Genio Civile

Date, and place / Data e luogo: Perugia - 30 Nov. I944

(*b*) I agree with the preceding certificate and ~~recommend~~ approve it.

Maj. R.E. Date II / Dec. I944
Regional Enginneer, ~~or his~~ representative.
Lazio Umbria Region A.M.G.

2. **Approved.** (Highway Fund) ~~XXXXXX~~ (Other Fund) Thompson 16/12/44
Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** 892 C.E. 16/12/44
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

R4/ENG/P/I02.62

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

620

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - **Costo**

47

Region Lazio - Umbria
Province Perugia

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ricostruzione del ponticello e muro di sostegno al Km. 35.750 della S.S. N° 75 bis.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour A regia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 300.000,00
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Strada di importanza militare.
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion giorni 30
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks La ricostruzione del ponticello è stata considerata urgente dal 52 C.R.E. - I seguenti materiali saranno forniti dal 52 C.R.E. - Cemento - mattoni - trasporti.-
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 300.000,== has been prepared by me; it covers the full requirements of the
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire è stata preparata da me; essa copre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Lazio - Umbria

Province Perugia

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ricostruzione del ponticello
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
e muro di sostegno al Km. 35.750 della S.S. N° 75 bis.

(*b*) By contract or direct labour A regia
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 300.000,00
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Strada di importanza militare.
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion giorni 30
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks La ricostruzione del ponticello è stata considerata urgente
Note speciali
dal 52 C.R.E. - I seguenti materiali saranno forniti dal 52 C.R.E. -
Cemento - mattoni - trasporti.-

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 300.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: (Ing. Mariani Tosatti Pietro)

Official designation / Designazione ufficiale: Capo Sezione Ufficio Speciale Genio Civile per la Viabilità Statle - Sezione di Perugia.-

Date, and place / Data e luogo: 5 Nov. 1944

(*b*) I agree with the preceding certificate and ~~recommend approval~~ approve

F. T. SRPIGGS, Capt. Date 10 Dec. 1944

A. G. Leonhardt R.E. for Regional Enginneer, ~~or his representative~~.

2. **Approved.** (Highway Fund) ~~(Other Fund)~~ Lazio-Umbria Region AMG 16/12/44
Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** 16/12/44
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

4434
26-8-44

T/102.69

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

619

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

46

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province [illegible]

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
manutenzione straordinaria
[illegible] Centrale Elettrica n.2 entro l'abitato di Terni (tratto Ponte Carpetrosso - trivenia di Cocce Bevazione)

(b) By contract or direct labour a contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.000.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 40 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks il bitume occorrente verrà fornito dall'amministrazione militare alleata.=
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.000.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature GUSTAVO CARLO
Firma

Italian Engineer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Works.

46

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Terni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Manutenzione straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Rete di strade statali N. 3 bis Tiberina e Terni (tratto Monte Cer-
potrego - Innesto N. 3 bis a Terni)

(b) By contract or direct labour A contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.000.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 40 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Il bitume occorrente verrà fornito dall'Amministrazione
Note speciali militare alleata.=

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.000.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature GUSTAVO CARUSO
Firma

Official designation Ingegnere Addetto del Genio Civile-Terni
Designazione ufficiale

Date, and place Terni 25.9.1944
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A.G. Evans Major R.E. Date 14 Dec 1944
for Regional Engineer, ~~or his representative.~~

2. **Approved.** (Highway Fund) ~~or~~ Lazio-Umbria Region AMG
~~(Other Fund)~~ 891 16/12/44
Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub Comm. A. C. C.

3. **Approved.** H.R. Evans, Lt Col C.E. 16/12/44
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

DR CATERINIS - TERNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

4438
26-9-44

OT/10270

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

618

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

45

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV

Province TERNI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Lavori straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
S.S. Km 3 c. [illegible] entro l'abitato di Terni (tratto Km. 47,100 Monte Romano).-

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 300.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion trenta giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks il lavoro suddetto verrà eseguito dall'amministrazione militare alleata.-
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 300.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature [illegible]
Firma

Official designation Ingegnere
Qualifica

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

45

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region IV

Province TERNI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location manutenzione straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
S.S. No. 79 Km. 1814 entro l'abitato di Terni (tratto km. 97,100 — Ponte Romano).-

(b) By contract or direct labour a mezzo appalto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 300.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion trenta giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks il lavoro suddetto verrà eseguito dall'amministrazio-
Note speciali ne militare alleata.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 300.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature [illegible]
Firma

Official designation Ingegnere Dirigente del Genio Civile-TERNI
Designazione ufficiale

Date, and place TERNI 25.9.1944
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Lt. Col. Engr. MarE Date 14/12/44
for Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) 890 Thompson Maj 16/12/44
~~(Other Fund)~~
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** Ed Emm, Lt Col C.E. 16/12/44
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

DE CATERINIS - TERNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

7439
26-9-44 T/1023

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

617

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

44

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV

Province Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Manutenzione straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
S.S. N.3 entro l'abitato di Terni (tratto Ponte Garibaldi, Ponte Campo-
free).=

(b) By contract or direct labour a contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 230.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion trenta giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks il bitume occorrente verrà fornito dall'amministrazione
Note speciali
militare alleata.=

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 230.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all' Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

44

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region XV

Province TERNI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Manutenzione straordinaria
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
S.S. N.3 entro l'abitato a Terni (tratto Ponte Garibaldi, Ponte Cer=
fredo).=

(b) By contract or direct labour Appalto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.230.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion trenta giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks il bitume occorrente verrà fornito dall'amministrazione
Note speciali
militare alleata.=

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 230.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Firma
Official designation Ingegnere Direttore del Genio Civile-TERNI
Designazione ufficiale
Date, and place TERNI 25.9.1944
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Lt. Col. Engr. May RE Date 14/12/44
for Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) [illegible] Col 16/12/44
~~(Other Funds)~~ 889
Chief, Public Works. C.C.S. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** [illegible] Lt Col C.E. 16/12/44
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

DR CATERINIS - TERNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

7/103/103

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

616

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

9956
13-11-44

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

43

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia . **Costo**

Region IV

Province TERNI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Lavori di restauro e ricostruzione dei ponticelli n.47 al Km.12,800 e n.49 al Km.13,120 strada statale n.77 -
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour a contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.327.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 60 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks i ponticelli e il cemento occorrenti, sono forniti dall'Amministrazione Militare Alleata.-
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 327.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature GUSTAVO [illegible]
Firma

Official designation Ingegnere Capo Reggente del Genio Civile-TERNI
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works.
Pubblici.

43

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV

Province TERNI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Lavori di restauro e ri-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
costruzione del ponte sullo n.47 al Km.12,800 e n.49 al Km.13,120 stra-
da statale n.79 -

(b) By contract or direct labour a contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.927.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 60 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks i rattoni e il cemento saranno forniti dall'Am-
Note speciali
ministrazione Militare Alleata.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 927.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature [illegible]
Firma

Official designation Ingegnere Direttore del Genio Civile-TERNI
Designazione ufficiale

Date, and place TERNI 14.DIC.1944
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A. Evans Major R.E. Date 14 Dec 1944
for Regional Enginner, or his representative.
Lazio-Umbria Region AMG

2. **Approved.** (Highway Fund) 888 16/12/44
~~(Other Fund)~~
Chief, Public Works, Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** Lt Col C.E. 16/12/44
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

DR CATERINIS - TERNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

T/103.104

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

4957
13-11-44

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

42

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV

Province [illegible]

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Ricostruzione pontiçello
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
n.54 al Km.14.060 della S.S.n.71

(b) By contract or direct labour — a contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate — L. [illegible]
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: — urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion — 60 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks — il cemento e i mattoni occorrenti saranno forniti dall'am-
Note speciali
ministrazione Militare Alleata.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — [illegible]
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer

Signature — [illegible]
Firma

Official designation — Ingegnere Dirigente Ufficio Tecnici

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV

42

Province Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Ricostruzione pontiçello n.54 al Km.14.060 della S.S.n.71

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia a contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L.231.000.=

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 60 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali il ponte e i muttoni occorrenti saranno forniti dall'amministrazione Militare Alleata.-

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L.231.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation Ingegnere Dirigente Genio Civile-TERNI
Designazione ufficiale

Date, and place TERNI 12.11.1944
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Major R.E. Date 14 Dec 1944
for Regional Enginner, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) Lazio-Umbria Region AMG
~~(Other Fund)~~ [illegible] 887 Col. 16/12/44
Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** [illegible] Lt Col C.E. 16/12/44
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

OR CATERINIS - TERNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region .....

(APPROVALS)
Approvazioni

Province 41

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ricostruzione Ponte sul Fosso di S.Valentino della Strada Statale Flaminia n.3
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour in economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 470.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military priority = Requerted CRE.
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 60 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Non occorrono materiali controllati
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 470.000.==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature GUSTAVO CARUSO
Firma

Official designation Ingegnere Dirigente Genio Civile Terni
Designazione ufficiale

Date, and place 25 settembre 1944
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region

(APPROVALS)

Approvazioni

Province 41

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ricostruzione Ponte sul Fosso di S.Valentino della Strada Statale Flaminia n.3
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour in economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 470.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Military priority = Requested CRE.
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 60 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Non occorrono materiali controllati
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 470.000.==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature GUSTAVO CARUSO
Firma

Official designation Ingegnere Dirigente Genio Civile Terni
Designazione ufficiale

Date, and place 25 settembre 1944
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date,
Regional Engineer, or his representative

2. **Approved.** (Highway Fund)
(~~Other funds~~)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C. 19 Nov 44

3. **Approved.**

~~Director Public Works and Utilities Sub-Commission A.C.C.~~ 884 8/12/44

Approved

Director Public Works and Utilities Sub-Commission A.C.C. 9/12/44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

R4/ENG/P/I03.84

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

001

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

40

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo

M.D. 1:200.000
Sh 73/W 730.950

Region Lazio Umbria Region
Province Perugia

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Sgombro macerie del ponte N° 3
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
sul Tevere a ponte Valle ceppi
(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia a regia
(*c*) Amount of approximate estimate L. 1000.000
Ammontare della perizia
(*d*) Urgency of project: Srada importanza militare
Urgenza del progetto
(*e*) Probable time for completion giorni 60
Data probabile per l'esecuzione
(*f*) Special remarks
Note speciali
No controlled materials required.

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 1.000.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signed by Ing. Mariani Tiberi Pietro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo modulo va fatto in triplice copia, una copia

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

40

Works.
Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region Lazio Umbria Region
Province Perugia

M.R. 1:200.000
SHTB/W 730.950

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Sgombro macerie del ponte N° 3
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
sul Tevere a ponte Valle ceppi

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia a regia

(*c*) Amount of approximate estimate L. I000.000
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: Strada importanza militare
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion giorni 60
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks
Note speciali No controlled materials required.

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. I.000.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: Signed by Ing. Mariani TOnatti Pietro

Official designation / Designazione ufficiale: Capo sezione Perugia Ufficio Speciale Viabilita

Date, and place / Data e luogo: 27. Nov. I944

(*b*) I agree with the preceding certificate and ~~recommend approval~~ approve it.

A. Evo. Major R.E. Date 5.Dec. I944
for Regional Engineer, ~~or his representative~~.
Lazio Umbria Region A.M.G.

2. **Approved.** (Highway Fund) 885 Lt Col 8/12/44
~~(Other Funds)~~
Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** Lt Col C.E. 9/12/44
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Rm/ENG/P/103.83

Form ACC/1 (Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

NOTE - This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

M.D. 1:200.000
Sht 13/W732.899

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Lazio - Umbria Region
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Ricostruzione muro di sponda consolidamento pile Ponte n.°I progr.0.600 della SS.75 CENTRALE UMBRA

(b) by contract or direct labour A regia.-

(c) Amount of approximate estimate L.800.000,==

(d) Urgency of project Strada di prima importanza Militare.-

(e) Probable time for completion Giorni 40.-

(f) Special remarcks I suddetti lavori sono stati ordinati d'urgenza dal 52 C.R.E. - I sottoelencati materiali saranno forniti dal Genio Militare: Cemento -61.5 Tons Cement

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 800.000,== ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. MARIANI-TOSATTI PIETRO)

Official designation CAPO SEZIONE - Perugia - Ufficio Speciale Viabilità

Date, and place 27 Novembre 1944.-

(b) I agree with the preceding certificate and ~~recommend approval~~ approve it.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778019

M.2. 1:200.000
Sht 13/W732.899

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

Lazio - Umbria Region
PERUGIA PROV.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc., and location Ricostruzione muro di sponda consolidamento pile Ponte n.°I progr.0.600 della SS.75 CENTRALE UMBRA

(b) by contract or direct labour A regia.-

(c) Amount of approximate estimate L.800.000,==

(d) Urgency of project Strada di prima importanza Militare.-

(e) Probable time for completion Giorni 40.-

(f) Special remarcks I suddetti lavori sono stati ordinati d'urgenza dal 52 C.R.E. - I sottoelencati materiali saranno forniti dal Genio Militare: Cemento -61.5 Tons Cement

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 800.000,== ahs been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in aumont.

Italian Engineer

Signature (Ing. MARIANI-TOSATTI PIETRO)

Official designation CAPO SEZIONE - Perugia - Ufficio Speciale Viabilità

Date, and place 27 Novembre 1944.-

(b) I agree with the preceding certificate and ~~recommend approval~~ approve it.

Lg. Col Magi D.E. Date 5 Dec 1944
for Regional Engineer, ~~Re-bir ARMY GROUP~~ Lazio - Umbria Region AAG

3. Approved.

(Highway Fund)
~~(Other Funds)~~ H Thompson Col 8/12/44.
Chief, Public Works Div, W. P. & U. Sub-Comm. ACC.

4. Approved.

Lt Col C.E. 9/12/44
Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

884

Tip. Perugina già Bartelli - Perugia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 4

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

For ACC I
(Est.Rev.
7 June 1944)

599

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Com. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
NOTA: Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Sub-Comm. della sottocommissione, una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione dopo l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

38

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo

Region IV
Province Frosinone

APPROVALS
Approvazioni

1.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc.
and location: Bridge reconstruction m. 5.50 span on Frosinone diversion
e località Route n. 6 Casilina

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia:
(c) Amount of approximate estimate: L. I.250.000 (L.I.145.000 + 105.000)
Ammontare della perizia:
(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto:
(e) Probable time for completion: 15.I.1945
Data probabile per l'esecuzione:
(f) Special remarks: Cement tons 3,5
Note speciali:

2. CERTIFICATE (Certificati)
(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'accluso perizia ammontante a
Lire I.250.000 has been prepared by me; it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project, and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (firma)

GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo
A P P R O V A L
Approvazioni

Region IV
Province: Frosinone

1.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc.
and location: Bridge reconstruction m. 5.50 span on Frosinone diversion
e località Route n. 6 Casilina

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia:
(c) Amount of approximate estimate: L. I.250.000 (L.I.145.000 + 105.000)
Ammontare della perizia:
(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto:
(e) Probable time for completion: 15.I.1945
Data probabile per l'esecuzione:
(f) Special remarks: Cement tons 3,5
Note speciali:

2. CERTIFICATES (Certificati)
(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a
Lire I.250.000 has been prepared by me; it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project, and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (firma)
Italian Engineer Official designation GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS
Ingegnere Italia- (designazione ufficiale)
no Date and place (data e luogo) Rome 30 November 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
W. R. Gentry W. R. GENTRY, CAPT. CMP. - 6 DIC 1944
Regional Engineer, or his representative Date

2. APPROVED (Highways Fund)
(Other funds)
Chief, Public Works Div. P.W.&U. Sub Commission ACC

3. APPROVED
Director Public Works and Utilities, Sub Commission ACC

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 4

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works,
Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo

Region IV

Province FROSINONE

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc, e località: Bridge reconstruction m. 2.20 span at Km. 147+660 of Route n. 6 Casilina

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: by lump sum contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 270.000 (L.245.000 + 25.000)

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgency military priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 30.11.1944

(*f*) Special remarks
Note speciali: Cement tons 5

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire: 270.000

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signa ure
Firma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Works.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province FROSINONE

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Bridge reconstruction m. 2.20 span at Km. 147+660 of Route n. 6 Casilina

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: b. lump sum contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 270.000 (L.245.000 + 25.000)

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgency military priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 30.11.1944

(*f*) Special remarks
Note speciali: Cement tons 5

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 270.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signa ure
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale: GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Date, and place
Data e luogo: Rome 30 November 1944

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry W. R. GENTRY, CAPT. CMP. - 6 DIC 1944
Date
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other Fund)~~ H. Thompson 882 8/12/44
Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** Lt. Col. C.E. 9/12/44
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 4

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — **Costo**

Region IV^a

Province Frosinone

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge reconstruction 2,20 me
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località ters span, at km. 144+900 of route n. 6"Casilina"
(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia
(c) Amount of approximate estimate L. 180.000 (L.160.000 + 20.000)
Ammontare della perizia
(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto
(e) Probable time for completion 45 days
Data probabile per l'esecuzione
(f) Special remarks cement tons 4
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

in triplice copia, una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

36

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV°

Province Frosinone

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Bridge reconstruction 2,20 me.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località ters span, at km. 144+900 of route n. 6"Casilina"
(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia by lump sum contract
(*c*) Amount of approximate estimate L. 180.000 (L.160.000 + 20.000)
Ammontare della perizia
(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto
(*e*) Probable time for completion 45 days
Data probabile per l'esecuzione
(*f*) Special remarks cement tons 4
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano
Signature / Firma
(Official designation / Designazione ufficiale) GeneralInspector for Highway
Date and place / Data e luogo Rome - 30 NOV. 1944

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, CAPT. C.E. Date 5 DIC. 1944
Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Other Fund) 881
Chief, Public Works. DR.P.W. & U. Sub-Comm. A. C. C. 7/12/44

3. **Approved.**
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C. Lt Col C.E. 8/12/44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

4 0

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

For ACC I
(Est.Rev.
7 June 1944)

596

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Co..
NOTA: Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Sub-Comm.
H.Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione dopo to be sent to the Minister of Public Works.
l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

35

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo

A P P R O V A L S
Approvazioni

Region IV
Province: FROSINONE

1.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc..
and location: Bridge reconstruction two arches m. 2.60 span each, at
e località Km. 142+470 of Route n. 6 Casilina

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia:

(c) Amount of approximate estimate: L. 640.000 (580.000 + 60.000)
Ammontare della perizia:

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto:

(e) Probable time for completion: 30.II.1944
Data probabile per l'esecuzione:

(f) Special remarks: Cement tons 25
Note speciali:

2. CERTIFICATES (Certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'accluso perizia ammontante a
Lire 640.000 has been prepared by me, it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (firma)

Italian Engineer's official designation GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS
Ingegnere Capo -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

to be sent to the Minister of Public Works.
l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

35

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo Region IV
APPROVALS Province: FROSINONE
Approvazioni

1.(a) Building, bridge, road power stn. pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc.
and location: B ridge reconstruction two arches m. 2.60 span each, at
e località Km. 142+470 of Route n. 6 Casilina

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia:
(c) Amount of approximate estimate: L. 640.000 (580.000 + 60.000)
Ammontare della perizia:
(d) Urgency of project: war enoy military priority 1
Urgenza del progetto:
(e) Probable time for completion: 30.II.1944
Data probabile per l'esecuzione:
(f) Special remarks: Cement tons 25
Note speciali:

2. CERTIFICATES (Certificati)
(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a
Lire 640.000 has been prepared by me; it covers the full requirements
Lire - stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (firma)
Italian Engineer's official designation GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS
Ingegnere Italiano - (designazione ufficiale)
Date and place (data e luogo) Rome 20 November 1944

(b) I agree with the foregoing certificate and recommend approval.
Date 5 DIC 1944
W. R. GENTRY, CAPT. CMP.
National Engineer or his representative

2. APPROVED (Highways fund)
(Other funds)
Chief Public Works Div. P.W.A.G.U. Sub Commission ACC
Lt Col C.E. 8/12/44

3. APPROVED
Director Public Works and Utilities, Sub Commission ACC

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

4

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

For ACC I
(Est.Rev.
7 June 1944)

595

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Co.
NOTA: Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia ri arra al S. Gener.
...File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one
della bottega Sezione, una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione dopo
to be sent to the Minister of Public Works.
l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo

34

Region IV
Province: Frosinone

APPROVALS
Approvazioni

I.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc.
and location: **Bridge reconstruction 2 arches m. 4.15 span eachs at Km.**
e località **139+670 of Route n. 6 Casilina**

(b) By contract or direct labour: **by lump sum contract**
Per contratto o lavoro in econo ia:
(c) Amount of approximate estimate: **L. I.030.000 (940.000 + 90.000)**
Ammontare della perizia:
(d) Urgency of project: **urgency military priority 1**
Urgenza del progetto:
(e) Probable time for completion: **15.12.1944**
Data probabile per l'esecuzione:
(f) Special remarks: **Cement tons 35**
Note speciali:

2. CERTIFICATES (Certificati)
(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'accluso perizia ammontante a
Lire **L.030.000** has been prepared by me, it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Firma)

Italian Engineer Official designation GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

to be sent to the Minister of Public Works.
l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CASILINA EXTENSIONS 34
Perizia - Costo Section IV
APPROVALS Province: Frosinone
Approvazioni

1.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc.
and location: Bridge reconstruction 2 arches m. 4.15 span each at Km.
e località 139+870 of Route n. 6 Casilina

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia:
(c) Amount of approximate estimate: L. I.030.000 (940.000 + 90.000)
Ammontare della perizia:
(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto:
(e) Probable time for completion: 15.12.1944
Data probabile per l'esecuzione:
(f) Special remarks: Cement tons 35
Note speciali:

2. CERTIFICATES (Certificati)
(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a
Lire I.030.000 has been prepared by me, it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (firma)
Italian Engineer Official designation GENERAL INSPECTOR FOR HIGWAYS
Ingegnere Italiano (designazione ufficiale)
Date and place (data e luogo) Rome 30 novembre 1944
(b) I agree with the [illegible] preceding certificate and recommend approval.
W. R. GENTRY, CAPT. CMP Regional Engineer or his representative Date 5 DEC 1944

2. APPROVED (Highways fund)
(Other funds) [signature] Chief Public Works Div. P.W.&U. Sub Com. ACC 7/12/44

3. APPROVED [signature] Dir of C.E. 8/12/44
Director Public Works and Utilities, Sub Commission ACC

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 4

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

33

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV
Province FROSINONE

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Bridge reconstruction, m.1,20 span, at Km. 78+285 of Route n.6 Casilina

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: by lump sum contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 290.000 (265.000 + 25.000)

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 45 days

(f) Special remarks
Note speciali: cement tons 1,3

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 290.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature
Firma

Italian Engineer — Official designation: GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

ISPETTORE GENERALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

33

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province FROSINONE

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Bridge reconstruction, m.1,20 span, at Km. 78+285 of Route n.6 Casilina

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: by lump sum contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 290.000 (265.000 + 25.000)

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgency military priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 45 days

(*f*) Special remarks
Note speciali: cement tons 1,3

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 290.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

L'ISPETTORE GENERALE
Ing. Luigi Micheletti

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: [signature]

Official designation / Designazione ufficiale: GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Date, and place / Data e luogo: ROME 20 November 1944

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

[signature] Date 5 DIC 1944

W. R. GENTRY, CAPT. C.E. Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) ~~(Other Fund)~~ [signature] Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C. 7/12/44

3. **Approved.** [signature] No. 878 E 8/12/44
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

4

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

For ACC I
(Est.Rev.
7 June 1944)

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Co.
NOTA: Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Sub-Comm.
Com.,File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one
della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione dopo
to be sent to the Minister of Public Works.
l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo

32

Region IV
Province Frosinone

APPROVALS
Approvazioni

I.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc.,
and location:
e località Bridge reconstruction, m.4.30 span at m. 145+420 of Route N. 6 Casilina

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia:
(c) Amount of approximate estimate: L. 910.000 (830.000 + 80.000)
Ammontare della perizia:
(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgency military priority 1
(e) Probable time for completion: 15.12.1944
Data probabile per l'esecuzione:
(f) Special remarks: Cement tons 23
Note speciali:

2. CERTIFICATES (Certificati)
(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'accluso perizia ammontante a
Lire 910.000 has been prepared by me, it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project, and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (firma):
Italian Engineer Official designation GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS
Ingegnere Capo - (Designazione ufficiale)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

...ta, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo

A P P R O V A L S
Approvazioni

32

Region IV
Province Frosinone

1.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc. and location:
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc., e località: Bridge reconstruction, m.4.30 span at km. 145+420 of Route N. 6 Casilina

(b) By contract or direct labour:
Per contratto o lavoro in economia: by lump sum contract

(c) Amount of approximate estimate:
Ammontare della perizia: L. 910.000 (830.000 + 80.000)

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgency military priority 1

(e) Probable time for completion:
Data probabile per l'esecuzione: 15.12.1944

(f) Special remarks:
Note speciali: Cement tons 23

2. CERTIFICATES (Certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 910.000 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a Lire ... è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer (Ingegnere Capo) - Official designation (Designazione ufficiale) GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
Date and place (Data e luogo) Rome 30 November 1944

W.R. GENTRY, CAPT., CMP. Regional Engineer, or his representative

2. APPROVED (Highways fund)
~~(Other funds)~~
Chief Public Works Dev. P. ...AD. Sub Co. ...ACC

3. APPROVED
Director Public Works and Utilities, Sub Co. ...sation ACC

877

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 4

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

31

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province FROSINONE

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Bridge reconstruction,n.1,10spa
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località at Km. 148+670 of Route n.6 Casilina

(*b*) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate: L. 108.000 (98.000 + 10.000)
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion: 45 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks: Cement tons 3
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 108.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature / Firma: L'ISPETTORE GENERALE (Ing. Alfonso Grandinetti)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo dell a Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

31

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province FROSINONE

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Bridge reconstruction,m.1,10spa
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località at Km. 148+370 of Route n.6 Cas
lina

(*b*) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L. 108.000 (98.000 + 10.000)
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 45 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks Cement tons 3
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 108.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature L'ISPETTORE GENERALE
Firma (Ing. Agostino Grandinetti)

Official designation GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS
Designazione ufficiale

Date, and place Roma 20 NOV 1944
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.R. Gentry Date 5 DEC 1944

W.R. GENTRY, CAPT., C.E. Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) W. Thompson Lt Col 7/12/44
(Other Fund)

Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** L.R. Denny Lt Col C.E. 8/12/44

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

876

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province Terni

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località — Bridge at Km.97+650 of Route n.3

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia — by lumep sum contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia — L.751.000 + 74.000 = L. 825.000,00

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto — urgency military priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione — 30 days

(*f*) Special remarks
Note speciali — Cement tons 69 - Cement is supplied by 52 C R E

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire — 825.000,00

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signa ure
Firma — L'ISPETTORE GENERALE Ing. A. Grandinetti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo dell a Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province Terni

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Bridge at Km.97+650 of Route n.3
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour — by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate — L.751.000 + 74.000 = L. 825.000,00
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: — urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion — 30 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks — Cement tons 69 - Cement is supplied by 52 C R E
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — 825.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma — L'ISPETTORE GENERALE Ing. A. Grandinetti

Official designation / Designazione ufficiale — General Inspector for Highways

Date, and place / Data e luogo

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. F. Gentry — Date 4-12-44

Regional Enginneer, or his representative.

W. F. GENTRY, CAPT. CMP.

2. **Approved.** (Highway Fund) — [illegible] Thompson Col 7/12/44
~~(Other Fund)~~

Chief, Public Works, Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** — [illegible] Lt Col C.E. 8/12/44

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

875

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

For ACC I
(Est.Rev.
7 June 1944)

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Co. .
NOTA: Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al S. Comar.
...File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one
della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione dopo
to be sent to the Minister of Public Works.
l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

99

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo

APPROVALS
Approvazioni

Region IV
Province Frosinone

1.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc.:
and location: Bridge reconstruction, m.2.30 span at Km. 149+948 of
e località Route n. 6 "Casilina"

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in econo ia:

(c) Amount of approximate estimate: L. 310.000 (280.000 + 30.000)
Ammontare della perizia:

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto:

(e) Probable time for completion: 30.II.1944
Data probabile per l'esecuzione:

(f) Special remarks: Cement tons 9,8
Note speciali:

2. CERTIFICATES (Certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'accluso perizia ammontante a
Lire 310.000 has been prepared by me; it covers the full requirements
Lire - stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer Signature (Firma)
Ingegnere Italiano Official designation ORIGINAL INSPECTOR FOR BRIDGES
Grado ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

to be sent to the Minister of Public Works.
l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

99

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo
A P P R O V A L S
Approvazioni

Region IV
Province: Frosinone

1.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc.
and location: Bridge reconstruction, m.2.30 span at Km. 149+946 of
e località Route n. 6 "Casilina"

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia:
(c) Amount of approximate estimate: L. 310.000 (280.000 + 30.000)
Ammontare della perizia:
(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto:
(e) Probable time for completion: 30.II.1944
Data probabile per l'esecuzione:
(f) Special remarks: Cement tons 9,8
Note speciali:

2. CERTIFICATES (Certificati)
(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a
Lire 310.000 has been prepared by me; it covers the full requirements
Lire - stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (firma)
Italian Engineer (Official designation GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS
Ingegnere Italiano (Designazione ufficiale)
(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
Date and place (data e luogo) Rome 20 November 1944

W. R. GENTRY, CAPT. CMP.
Regional Engineer or his representative
Date 5 DIC 1944

2. APPROVED (Highways Fund)
(Other fund)
Chief Public Works Div. P.W.&U. Sub-Commission AMG 7/12/44

3. APPROVED
Director Public Works and Utilities, Sub Commission AMG 8/12/44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 4

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

For ACC I
(Est.Rev.
7 June 1944)

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This for to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Co..
NOTA: questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimane alla Sub-Comm.
...File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione dopo to be sent to the Minister of Public Works.
l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo
APPROVED
Approvazione

28
Region IV
Provincia FROSINONE

I.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc.
and location: Bridge reconstruction, m.4.30 span, at Km. 149+267 of
e località Route n. 6 Casilina

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia:

(c) Amount of approximate estimate: L. 420.000 (380.000 + 40.000)
Ammontare della perizia:

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto:

(e) Probable time for completion: 15.12.1944
Data probabile per l'esecuzione:

(f) Special remarks: Cement tons 14
Note speciali:

2. CERTIFICATES (Certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'accluso perizia ammontante a
Lire 420.000 has been prepared by me; it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Firma)

Italian Engineer Official designation GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS
Ingegnere Italiano (Designazione ufficiale)

(b) I agree with the preceding certificate. Date and place (data e luogo) Rome 30 november 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Perizia - Costo

A P P R O V A Z I O N I

Approvazioni

Provincia FROSINONE

I.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc.
and location: Bridge reconstruction, m.4.30 span, at Km. 149+267 of
e località Route n. 6 Casilina

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia:

(c) Amount of approximate estimate: L. 420.000 (380.000 + 40.000)
Ammontare della perizia:

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto:

(e) Probable time for completion: 15.12.1944
Data probabile per l'esecuzione:

(f) Special remarks: Cement tons 14
Note speciali:

2. CERTIFICATES (Certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a
Lire 420.000 has been prepared by me; it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (for 3)
Italian Engineer Official designation GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS
Ingegnere Italiano Designazione ufficiale

no Date and place (data e luogo) Rome 30 november 1944

(b) I agree with the foregoing certificate and recommend approval.
Date 5 DIC 44
W.R. GENTRY, CAPT. C.E. Regional Engineer, or His representative

2. APPROVED (Highways fund) 87
(Other fund)
Chief Public Works Div. P.W.B.U. Sub Commission ACC

3. APPROVED
Director Public Works and Utilities, Sub Commission ACC

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

4

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

For ACC I
(Est.Rev.
7 June 1944)

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Co .
NOTA: Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al S. Comm.
...., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one
della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione dopo
to be sent to the Minister of Public Works.
l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo

Regione IV
Province: FROSINONE

APPROVALS
Approvazioni

I.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc.
and location: Bridge reconstruction m. 3.90 span at Km. 143+300 or
e località: Route n. 6 Casilina

(b) By contract or direct labour: b lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia:

(c) Amount of approximate estimate: L. 740.000 (670.000 + 70.000)
Ammontare della perizia:

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto:

(e) Probable time for completion: 30.II.1944
Data probabile per l'esecuzione:

(f) Special remarks: Cement tons 27
Note speciali:

2. CERTIFICATES (Certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a
Lire 740.000 has been prepared by me; it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project, and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (firma)
Italian Engineer
Official designation GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS
(designazione ufficiale)

Rome 20 november 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

è specificata, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo
APPROVABLE
Approvazioni

Region IV
Province: FROSINONE

I.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping Stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc
and location: Bridge reconstruction m. 3.90 span at Km. 143+300 of
e località Route n. 6 Casilina

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia:

(c) Amount of approximate estimate: L. 740.000 (670.000 + 70.000)
Ammontare della perizia:

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto:

(e) Probable time for completion: 30.II.1944
Data probabile per l'esecuzione:

(f) Special remarks: Cement tons 27
Note speciali:

2. CERTIFICATES (Certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a
Lire 740.000 has been prepared by me; it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project, and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (firma) W. R. Gentry
Italian Engineer Official designation GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS
Ingegnere Italiano (designazione ufficiale)
Date and place (data e luogo) Rome 20 november 1944

(b) I agree with the foregoing certificate and recommend approval.
W. R. Gentry Date 5 DEC 1944
W R. GENTRY, CAPT. CMP, Regional Engineer, or his representative

2. APPROVED (Highways fund)
(Other fund) E. Thompson Lt Col 8/12/44
Chief Public Works Div. P.W.&U. Sub-Co. ACC

3. APPROVED Lt Col C.E. 8/12/44
Director Public Works and Utilities, Sub Commission ACC

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

4

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

For ACC I
(Est.Rev.
7 June 1944)

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Co
NOTA: Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimane al Sub-Comm.
...File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one
della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione dopo
to be sent to the Minister of Public Works.
l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo

Region: IV
Province: FROSINONE

APPROVALS
Approvazioni

1.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc:
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idrovora ecc.,
and location: Bridge reconstruction m.3.65 span at Km. 81+462 of
e località Route n. 6 Casilina

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia:
(c) Amount of approximate estimate: 770.000 (700.000 + 70.000)
Ammontare della perizia:
(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto:
(e) Probable time for completion: 15.1.1945
Data probabile per l'esecuzione:
(f) Special remarks: Cement tons 3
Note speciali:

2. CERTIFICATES (Certificati)
(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'accluso perizia ammontante a
Lire 770.000 has been prepared by me; it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project, and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer. Official designation GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS
Signature (firma)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo
A P P R O V A L S
Approvazioni

Region: IV
Province: FROSINONE

1.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc.
and location: Bridge reconstruction m.3.65 span at km. 61+462 of
e località Route n. 6 Casilina

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia:

(c) Amount of approximate estimate: 770.000 (700.000 + 70.000)
Ammontare della perizia:

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto:

(e) Probable time for completion: 15.1.1945
Data probabile per l'esecuzione:

(f) Special remarks: Cement tons 3
Note speciali:

2. CERTIFICATES (Certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a
Lire 770.000 has been prepared by me; it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (firma) [signature]
Italian Engineer Official designation GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS
Ingegnere Italia- (designazione ufficiale)
no. Date and place (data e luogo) Roma 30 November 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
W. P. GENTRY, Capt. C.E. Regional Engineer, or his representative
Date 5 DIC 1944

2. APPROVED (Higher's fund)
(Other fund) [signature] Col. 7/871/44.
Chief Public Works Div. P.W.&U. Sub Comm. ACC

3. APPROVED [signature] Col C.E. 8/12/44
Director Public Works and Utilities, Sub Commission ACC

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 4

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

95

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — **Costo**

Region IV

Province FROSINONE

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Bridge reconstruction m.2 span at Km. 55 + 990 of route n.6 Casilina

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
by lump sum contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. 540.000 (490.000 + 50.000)

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgency military priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
15.12.1944

(*f*) Special remarks
Note speciali
Cement tons 2

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 540.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

L'ISPETTORE GENERALE

Signature (Ing. Ufficio Provinciale)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works.
Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province FROSINONE

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location — Bridge reconstruction m.2 span at Km. 55 + 990 of route n.6 Casilina
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour — by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate — L. 540.000 (490.000 + 50.000)
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: — urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion — 15.12.1944
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks — Cement tons 2
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire — 540.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

L'ISPETTORE GENERALE

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signa ure (Ing. Alfonso Giandinelli)
Firma

Official designation GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWYS
Designazione ufficiale

Date, and place — Rome 30 November 1944
Data e luogo

870

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval. 5 DIC 1944

W. R. Gentry Date

W.R. GENTRY, CAPT. C.E. Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund) (Other Fund) — A. T. Thompson Col 7/12/44
Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** — Lt Col C.E. 8/12/44
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 4

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

For ACC I
(Est.Rev.
7 June 1944)

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Co.
NOTA: Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Sub-Comm.
...., File; one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one
della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione dopo
to be sent to the Minister of Public Works.
l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo

APPROVALS
Approvazioni

94

Region IV
Province Frosinone

1.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc..
and location: **Bridge reconstruction n. 4.50 span al Km. 79+090 of**
e località **Route n. 6 Casilina**

(b) By contract or direct labour: **by lump sum contract**
Per contratto o lavoro in economia:

(c) Amount of approximate estimate: **920.000 (840.000 + 80.000)**
Ammontare della perizia:

(d) Urgency of project: **Urgency military priority 1**
Urgenza del progetto:

(e) Probable time for completion: **31.12.1944**
Data probabile per l'ultimazione:

(f) Special remarks: **Cement tons 4,2**
Note speciali:

2. CERTIFICATE (Certificate)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'accluso perizia ammontante a
Lire **920.000**
Lire
has been prepared by me; it covers the full requirements
of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
richiesti dal progetto e la cifra

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

94

E.R.P.W.A.F. = CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo
A P P R O V A Z I O N E
Approvazioni

Region IV
Province Frosinone

1.(a) Building, bridge, road, power stn., pumping stn. etc.
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc.
and location: Bridge reconstruction n. 4.50 span al Km. 79+090 of
e località Route n. 6 Casilina

(b) By contract or direct labour: by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia:

(c) Amount of approximate estimate: 920.000 (840.000 + 80.000)
Ammontare della perizia:

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto:

(e) Probable time for completion: 31.12.1944
Data probabile per l'esecuzione:

(f) Special remarks: Cement tons 4,2
Note speciali:

2. CERTIFICATE (Certificati)

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammonta a
Lire 920.000 has been prepared by me; it covers the full requirements
Lire è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati
of the project, and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer (signature) (firma)
Ingegnere Italia- Official designation GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS
no (designazione ufficiale)

(b) I agree with the foregoing certificate and recommend approval.
Date and place (data e luogo) Rome 30 November 1944

W.R. GENTRY Lieut. Col. C.E.
Regional Engineer, or Date 5 DIC 1944
His representative

2. APPROVED (Highways fund) 869
(Other funds)
Chief, Public Works Div. P.W.A.U. Sub C. [illegible]

3. APPROVED
Director Public Works and Utilities, Sub C. Region ACC

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 4

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione; una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province FROSINONE

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Bridge reconstruction, m.2.60 span, at km 146+542 of Route n. 6 Casilina

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: by lump sum contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: L. 250.000 (225.000 + 25.000)

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto: urgency military priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: 30.II.1944

(*f*) Special remarks
Note speciali: Cement tons 5

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 250.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

L'ISPETTORE GENERALE

Signature
Firma: Ing. Ufficiali

Italian Engineer

Official designation
Designazione ufficiale: GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV

Province FROSINONE

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Bridge reconstruction, m.2.60 span, at Km 146+542 of Route n. 6 Casilina

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
by lump sum contract

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. 250.000 (225.000 + 25.000)

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto
urgency military priority 1

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
30.II.1944

(*f*) Special remarks
Note speciali
Cement tons 5

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 250.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

L'ISPETTORE GENERALE

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation GENERAL INSPECTOR FOR HIGHWAYS
Designazione ufficiale

Date, and place Roma 30 NOV 1944
Data e luogo

(*b*) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. GENTRY, CAPT. CMP

Date 5 DIC 1944
Regional Enginneer, or his representative.

868

2. **Approved.** (Highway Fund) A. Thompson Col 7/12/44
(Other Fund)
Chief, Public Works, Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** L. A. Emery, Lt Col C.E. 8/12/44
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV 22

Province TERNI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Ricostruzione del Pon-
ticello di luce m.1,50 al Km.6,670 della Strada Statale N°79=

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia In economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L.210.000,=

(d) Urgency of project: Military priority: Requested by C.R.E.
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione due mesi

(f) Special remarks
Note speciali Non occorrono materiali speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 210.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma Gaetano Caruso

Official designation

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

sarà restituita all' Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Works.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

(APPROVALS)
Approvazioni

Region IV 22

Province TERNI

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Ricostruzione del Ponticello di luce m.1,90 al Km.6.670 della Strada Comunale Narni-

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L.210.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto
Military priority: Requested by C.M.R.E.

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
due mesi

(f) Special remarks
Note speciali
non occorre per la presente costruzione

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 210.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma
Gaetano Cerroso

Official designation
Designazione ufficiale
Ingegnere Assistente del Genio Civile TERNI

Date, and place
Data e luogo
Terni 16.11.1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W.R. Gentry Date 28 NOV 1944 867

W. R. GENTRY, CAPT. CMD. Regional Enginner, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other Fund)~~
H. Thompson Lt Col 11/12/44
Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.**
Ira Eaker, Lt Col C.E. 2/12/44
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

DE CATERINIS - TERNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

558

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

21

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV

Province TERNI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Ricostruzione ponte di luce m.12,15 al Km.15.700 della strada Statale N°79

(b) By contract or direct labour: in economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: 925.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: ~~Donte~~ Military priority = Requested by C.R.C.
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: due mesi
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: non occorrono materiali controllati
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 925.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature GUSTAVO CARUSO
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation: Ingegnere Direttivo Genio Civile Terni
Designazione ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE · CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region IV

Province TERNI

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Ricostruzione ponte di luce m.12,15 al Km.15.700 della strada Statale N°79

(b) By contract or direct labour In economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 925.000.=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Ponte Military priority = Regarded by C.R.E.
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion due mesi
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Non occorrono materiali controllati
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 925.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature GUSTAVO GABUSI
Firma

Official designation Ingegnere Capoufficio Genio Civile Terni
Designazione ufficiale

Date, and place Roma, 30/XI/1944
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry Date 28 NOV 1944

W. R. GENTRY CAPT. C.E. Regional Enginner, or his representative.

866

2. **Approved.** (Highway Fund)
(Other Fund)

Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.**

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo ve fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	**Costo**

(APPROVALS)
Approvazioni

Region .....

Province .....

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Lavori di ricostruzione del chiavicotto di luce m. 1,00 al Km. 17,860 sulla strada statale n° 79

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia a contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 95.000,==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto ~~Urgente~~ Military priority: Requested by C.R.E.

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 30 giorni

(f) Special remarks
Note speciali non occorrono meteriali controllati

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 95.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Works,
Pubblici.

20

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region .....

(APPROVALS)
Approvazioni

Province .....

1. *(a)* Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Lavori di ricostruzione del chiavicotto di luce m. 1,00 al km. 17,860 sulla strada statale nº 79

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia a contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia 95.000,==

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto ~~urgente~~ Military priority: Requested by C.R.E.

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 30 giorni

(f) Special remarks
Note speciali non occorrono materiali controllati

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 95.000,==
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma Gustavo CARUSO

Official designation
Designazione ufficiale Ing. Dirigente del Genio Civile di TERNI

Date, and place
Data e luogo I6/II/I944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry 28 Nov. 1944
W. R. GENTRY, CAPT. CMP. Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)
~~(Other Fund)~~ L. K. Thompson, Col C.E. 1/14 44
Chief, Public Works. Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** L. A. Emmy, Lt Col C.E. 4/12/44
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

DE CATERINIS - TERNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

4-F-0

Form ACC/1
(Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS UTILITIES SUB-COMMISSION

Estimate of Work to be carried eut

OTD

Note: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. M.O., Filr, one to be returned to the Regional Engineer wen approvad, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVAIS)

19

I *(a) Building, Bridge, Road, Power*

Stn, Pumping Stn etc. and location Costruzione Ponte sul Chiani strada statale Casentinese n.71 presso Ficulle Scalo

(b) By contract and direct labour a contratto

(c) Amount of approximate estimate 2.000.000.

(d) Urgency of project urgente

(e) Probable time for completion 12 mesi

(f) Special remarks non occorrono materiali controllati

II - CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amcunting to Lire 2.000.000 *has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.*

Italian Enginerr

Signature GUSTAVO Comm. CARUSO

Official designation Ingegnere Dirigente Genio Civile Terni

Date, and place 16/10/44

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVAIS)

19

I *(a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location* Costruzione Ponte sul Chiani strada statale Casentinese n.71 presso Ficulle Scalo

(b) By contract and direct labour a contratto

(c) Amount of approximate estimate 2.000.000.

(d) Urgency of project urgente

(e) Probable time for completion 12 mesi

(f) Special remarks non occorrono materiali controllati

II - CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amcunting to Lire 2.000.000 *has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.*

Italian Enginerr

Signature GUSTAVO Comm. CARUSO

Official designation Ingegnere Dirigente Genio Civile Terni

Date, and place 16/10/44

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

W. R. Gentry — *date* 28 NOV 1944

W. R. GENTRY, CAPT. CMP.

Regional Engineer, or his representative.

III - APPROVED:

(Higwav Fund)
~~*(Other funds)*~~ H. L. Thompson Maj. 30/11/44

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. ACC.

864

IV - APPROVED: R. J. Emmy Lt Col C.E. 4/12/44

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

GB CATERINI - TERNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Form ACC/1
(Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS UTILITIES SUB-COMMISSION

Estimate of Work to be carried eut

Note: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. M.G., Filr, one to be returned to the Regional Engineer wen approvad, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVAIS)

I *(a) Building, Bridge, Road, Power*

Stn, Pumping Stn etc. and location Ricostruzione del ponte di m.7,90 di luce - sul fosso Grande

(b) By contract and direct labour a contratto

(c) Amount of approximate estimate 600.000.=

(d) Urgency of project urgente

(e) Probable time for completion occorrono 60 giorni

(f) Special remarks occorrono materiali controllati

II - CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amcunting to Lire 600.000.=

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Enginerr

Signature GUSTAVO CARUSO

Official designation Ingegnere Dirigente del Genio Civile - TERNI

Date, and place Terni, 16.10.19++

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVAIS)

18

I *(a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location* Ricostruzione del ponte di m.7,90 di luce - sul fosso Grande

(b) By contract and direct labour a contratto

(c) Amount of approximate estimate 600.000.=

(d) Urgency of project urgente

(e) Probable time for completion occorrono 60 giorni

(f) Special remarks occorrono materiali controllati

II - CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amcunting to Lire 600.000.=

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Enginerr

Signature GUSTAVO CARUSO

Official designation Ingegnere Dirigente del Genio Civile - TERNI

Date, and place Terni, 16.10.19..

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

W. P. Gentry Capt CMP *date* 28 NOV 1944

Regional Engineer, or his representative.

III - APPROVED:

(Higwav Fund)
~~*(Other funds)*~~

W. P. GENTRY, CAPT CMP

29/11/44

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. ACC.

863

IV - APPROVED:

Lt Col C.E. 30/11/44

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

DE CATERINIS - TERNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Form ACC/1
(Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS UTILITIES SUB-COMMISSION

Estimate of Work to be carried eut

574

Note: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. M.G., Filr, one to be returned to the Regional Engineer wen approvad, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVAIS)

19

I *(a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location* Riparazione del ponte di metri 4,05 di luce sul fosso MOMICCHIOLO.=

(b) By contract and direct labour a contratto

(c) Amount of approximate estimate I20.000.=

(d) Urgency of project urgente

(e) Probable time for completion 60 giorni

(f) Special remarks occorrono materiali controllati

II - CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amcunting to Lire I20.000.=

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Enginerr

Signature Gustavo Caruso

Official designation Ingegnere Dirigente del Genio Civile-TERNI

Date, and place TERNI I6 OTTOBRE I9++

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

W.P.Rentry Capt CMP *date* 28 NOV 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

I *(a) Building, Bridge, Road, Power*

Stn, Pumping Stn etc. and location Riparazione del ponte di metri 7,05 di luce sul fosso MOMICCHIOLO.=

(b) By contract and direct labour a contratto

(c) Amount of approximate estimate 120.000.=

(d) Urgency of project urgente

(e) Probable time for completion 60 giorni

(f) Special remarks occorrono materiali controllati

II - CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amcunting to Lire 120.000.=

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Enginerr

Signature Gustavo Caruso

Official designation Ingegnere Dirigente del Genio Civile-TERNI

Date, and place TERNI 16 OTTOBRE 19++

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

W.P.Entry Capt CMP *date* 28 NOV 1944

Regional Engineer, or his representative.

III - APPROVED:

(Higwav Fund)

~~*(Other funds)*~~ W.R.Thompson Lt Col 29/4/44

W.R. GENTRY, CAPT. CMP

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. ACC.

862

IV - APPROVED: L.A. Denny Lt Col C.E. 30/11/44

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

DE CATERINIS - TERNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

OCCORRONO I SEGUENTI MATERIALI CONTROLLATI :

- Cemento ..... Q/li 20
- Mattoni ..... N° 5.500.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Form ACC/1
(Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS UTILITIES SUB-COMMISSION

528

Estimate of Work to be carried eut

Note: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. M.G., Filr, one to be returned to the Regional Engineer wen approvad, and one to be sent to the Minister of Public Works.

15

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVAIS)

I *(a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location* Riparazione del ponte di metri 2,55 di luce sul fosso ANGAIANO.

(b) By contract and direct labour contratto

(c) Amount of approximate estimate +90.000.=

(d) Urgency of project urgente

(e) Probable time for completion sessanta giorni

(f) Special remarks occorrono materiali controllati

II - CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amcunting to Lire +90.000.=

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Enginerr

Signature Gustaco Caruso

Official designation Ingegnere Dirigente del Genio Civile-TERNI

Date, and place Terni, I6.IO.I9++

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

W.A. Fenton Capt CMP *date* 28 NOV 1944

Regional Engineer, or his representative.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVAIS)

I *(a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location* Riparazione del ponte di metri 2,55 di luce sul fosso ANGAIANO.

(b) By contract and direct labour contratto

(c) Amount of approximate estimate +90.000.=

(d) Urgency of project urgente

(e) Probable time for completion sessanta giorni

(f) Special remarks occorrono materiali controllati

II - CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amcunting to Lire +90.000.=

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Signature Gustaco Caruso

Official designation Ingegnere Dirigente del Genio Civile-TERNI

Italian Enginerr

Date, and place Terni, I6.IO.I9++

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

W.P. Entry Capt CMP *date* 28 NOV 1944

Regional Engineer, or his representative.

III - APPROVED:

(Higwav Fund)

(Other funds) W.P. Thompson 29/11/44

W.P. ENTRY, CAPT. CMP

861

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. ACC.

IV - APPROVED: L.A. Lenny Lt Col C.E. 30/11/44

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

DE CATERINIS - TERNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Occorrono i seguenti materiali controllati :

- Cemento . . . . . .q/li 50
- Mattoni . . . . . n° 20.000.=
-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Form ACC/1
(Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS UTILITIES SUB-COMMISSION

541

Estimate of Work to be carried eut

Note: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. M.O., Filr, one to be returned to the Regional Engineer wen approvad, and one to be sent to the Minister of Public Works.

15

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVAIS)

I *(a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location* RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI M.2,30 DI LUCE SUL FOSSO FONTANACCIO

(b) By contract and direct labour A CONTRATTO

(c) Amount of approximate estimate LIRE +50.000.=

(d) Urgency of project URGENTE

(e) Probable time for completion 60 GIORNI

(f) Special remarks OCCORRONO MATERIALI CONTROLLATI

II - CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amcunting to Lire +50.000.=
has been prepared by me; it covers the full requirements of the project and is reasonable in amount.

Italian Enginerr

Signature GUSTAVO CARUSO

Official designation Ingegnere Dirigente del Genio Civile-TERNI

Date, and place 16.10.1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Note: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. M.G., Filr, one to be returned to the Regional Engineer wen approvad, and one to be sent to the Minister of Public Works.

15

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVAIS)

I *(a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location* RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI M.2,30 DI LUCE SUL FOSSO FONTANAJOLO

(b) By contract and direct labour A CONTRATTO

(c) Amount of approximate estimate LIRE +50.000.=

(d) Urgency of project URGENTE

(e) Probable time for completion 60 GIORNI

(f) Special remarks OCCORRONO MATERIALI CONTROLLATI

II - CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amcunting to Lire +50.000.=
has been prepared by me; it covers the full requirements of the project and is reasonable in amount.

Italian Enginerr

Signature GUSTAVO CARUSO

Official designation Ingegnere Dirigente del Genio Civile-TERNI

Date, and place 16.10.1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

W.R. Gentry Capt CMP *date* 28 NOV 1944

Regional Engineer, or his representative.

III - APPROVED:

(Higwav Fund)
~~*(Other funds)*~~ H.H. Thompson Lt Col 29/11/44

860

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. ACC.

IV - APPROVED: R.A. Feeny Lt Col C.E. 30/11/44

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

DE CATERINIS - TERNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

OCCORRONO I SEGUENTI MATERIALI CONTROLLATI :

- Cemento . . . . . .q/li 60

- Mattoni . . . . . N° 7.000.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Form ACC/1
(Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS UTILITIES SUB-COMMISSION

Estimate of Work to be carried eut

Note: This form to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sub-Comm. M.G., Filr, one to be returned to the Regional Engineer wen approvad, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVAIS)

I *(a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location* Ricostruzione di muri di sostegno all'inizio dell'abitato di Ficulle sulla strada statale Casentinese, 71

(b) By contract and direct labour a contratto

(c) Amount of approximate estimate 1.200.000

(d) Urgency of project urgente

(e) Probable time for completion sei mesi

(f) Special remarks non occorrono materiali controllati

II - CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amcunting to Lire 1.200.000 *has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.*

Italian Enginerr

Signature GUSTAVO Comm. CARUSO

Official designation Ingegnere Dirigente Genio Civile Terni

Date, and place 15/10/44

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

U.S. Infantry Capt CMP *date* 28 NOV 1944

Regional Engineer, or his representative

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Note: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. M.G., Filr, one to be returned to the Regional Engineer wen approvad, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVAIS)

14

I *(a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location* Ricostruzione di muri di sostegno all'inizio dell'abitato di Ficulle sulla strada statale Casentinese, 71

(b) By contract and direct labour a contratto

(c) Amount of approximate estimate 1.200.000

(d) Urgency of project urgente

(e) Probable time for completion sei mesi

(f) Special remarks non occorrono materiali controllati

II - CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amcunting to Lire 1.200.000 *has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.*

Italian Enginerr — *Signature* GUSTAVO Comm. CARUSO

Official designation Ingegnere Dirigente Genio Civile Terni

Date, and place 15/10/44

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

W.P. Gentry Capt CMP *date* 28 NOV 1944

Regional Engineer, or his representative.

III - APPROVED:

(Higwav Fund)
(Other funds) H. Thompson Lt Col 29/11/44

W.P. GENTRY, CAPT. C.M.P.

859

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. ACC.

IV - APPROVED: R.A. Lemmy Lt Col C.E. 30/11/44

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

DE CATERINIS - TERNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Form ACC/1
(Estimate Revised 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS UTILITIES SUB-COMMISSION

Estimate of Work to be carried eut

545

Note: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. M.G., Filr, one to be returned to the Regional Engineer wen approvad, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVAIS)

13

I *(a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location* Ricostruzione del ponte di metri 8,55 di luce sul Fosso CARCAIONE

(b) By contract and direct labour a contratto

(c) Amount of approximate estimate LIRE +80.000.=

(d) Urgency of project urgente

(e) Probable time for completion sessanta giorni

(f) Special remarks occorrono materiali controllati

II - CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amcunting to Lire +80.000.=
has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Enginerr

Signature CARUSO Comm. Gustavo

Official designation Ingegnere Dirig. del Genio Civile-TERNI

Date, and place Terni, I6 Ottobre I9++

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

W.P. Pentry Capt CMP *date* 28 NOV 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVAIS)

13

I *(a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location* Ricostruzione del ponte di metri 8,55 di luce sul Fosso CARCAIONE

(b) By contract and direct labour a contratto

(c) Amount of approximate estimate LIRE +80.000.=

(d) Urgency of project urgente

(e) Probable time for completion sessanta giorni

(f) Special remarks occorrono materiali controllati

II - CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amcunting to Lire +80.000.=

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Enginerr

Signature CARUSO Comm. Gustavo

Official designation Ingegnere Dirig. del Genio Civile-TERNI

Date, and place Terni, I6 Ottobre I9++

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

W. P. Gentry Capt CMP *date* 28 NOV 1958

Regional Engineer, or his representative.

III - APPROVED:

(Higwav Fund)

~~*(Other funds)*~~ W. Thompson Lt Col. 29/11/1958

W. R. GENTRY, CAPT. CMP

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. ACC.

IV - APPROVED: D. A. Penny, Lt Col C.E. 30/11/64

Director, P. W. & U. Sub-Commission ACC.

DE CATERINIS - TERNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Occorrono i seguenti materiali controllati :

- Cemento . . . . . q/li 70
- Mattoni . . . . . n° 27.000.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

12

544

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
Works.
Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV^a

Province Terni

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) ~~Building, Bridge,~~ Road, ~~Power Stn, Pumping Stn. etc.~~ and location Bridge reconstruction at km.69+730 of Route n.3"Flamini
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(*b*) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(*c*) Amount of approximate estimate L.825.000+L.85.000=L.910.000.-
Ammontare della perizia

(*d*) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(*e*) Probable time for completion 30 days
Data probabile per l'esecuzione

(*f*) Special remarks controlled materials are not required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 910.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it conforms the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature L'ISPETTORE GENERALE
Firma Ing. A. Grandinetti

Italian Engineer Official designation General Inspector for Highways

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE -- CAPITAL EXPENDITURE

Perizia **Costo**

Region IV^a

Province Terni

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) ~~Building, Bridge, Road, Power Sta, Pumping Station~~ and location Bridge reconstruction at km.69+730 of Route n.3"Flamini
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.825.000+L.85.000=L.910.000.-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgency military priority 1
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 30 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks controlled materials are not required
Note speciali

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 910.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: L'ISPETTORE GENERALE Ing. A. Grandinetti

Official designation / Designazione ufficiale: General Inspector for Highways

Date, and place / Data e luogo: Rome, 20 NOV 1944 November 1944 -

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval. 857

W.R. Gentry Date 23 NOV 1944

Regional Engineer, or his representative.

Approved. (Highway Fund) W. R. GENTRY, CAPT. CMP.
~~(Other Fund)~~ Thompson Maj 28/11/44

Chief, Public Works, Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

pproved. Lt Col C.E. 29/11/44

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

1/1

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region .....

Province .....

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località **Route n.8"Ostiense e Via del Mare" from Rome to Ostia in Rome Province - ordinary and extraordinary maintenance**

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia **partly by contract and partly by direct labour**

(c) Amount of approximate estimate **2.660.000 Spent 30 Sept - 2.000.000 Regd. 4 th quarter**
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: **urgent**
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks **This is an amended form, originally requesting an appropriation of L.2.700.000,00. - It conforms with Voco Chief Engineer Road HQ. A.C.C. - Projet estimates have been ammended to conform wirt these forms**
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **2.660.000,00**
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire **2.000.000,00**

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Giovanni Grazioli
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation **General Inspector of Genio Civile**
Designazione ufficiale

Date, and place **Rome 4 October 1944**
Data e luogo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

dall'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Works.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia — Costo

Region

(APPROVALS)

Approvazioni

Province

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località **Route n.8"Ostiense e Via del Mare" from Rome to Ostia in Rome Province - ordinary and extraordinary maintenance**

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia **partly by contract and partly by direct labour**

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia **2.660.000 Spent 30 Sept - 2.000.000 Regd. 4 th quarter**

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto **urgent**

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali **This is an amended form, originally requesting an appropriation of L.2.700.000,00. - It conforms with vocc Chief Engineer Road HQ. A.C.C. - Projet estimates have been amended to conform wirt these forms**

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **2.660.000,00**
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire **2.000.000,00**

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma Giovanni Grauso

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale **General Inspector of Genio Civile**

Date, and place
Data e luogo **Rome 9 October 1944**

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

W. R. Gentry
W. R. GENTRY, CAPT. CMP

Date **17 OTT 1944**

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

~~(Other funds)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.**

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLIED CONTROL COMMISSION

Public Works and Utilities
Sub-Commission

FORM ACC 1
(Estimate Rev.-7 June 44)

ALLEGATO N. 2

0 19

10

ESTIMATE OF WORKS TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. H.Q., file, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV
Province LITTORIA

APPROVALS
Approvazioni

1) (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn, etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. località

APPIA 9,20 meters span bridge at Km.145+340 of Route N.7

(b) Type of contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia fixed fee by measure system

(c) Amount of approximate estimate
(ammontare della perizia) L. 1.000.000

(d) Urgency of project
Per cosa è la progetto Urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione 60 days

(f) Special remarks
Note speciali cement Tons 7; bricks n.26.500

2) CERTIFICATE:
Certificate

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
Lire 1.000.000 has been prepared by me; it covers the full
Lire è stata preparata da me; essa risponde a
requirements of the project, and is reasonable in amount
tutti i dati progettuali del progetto e l'ammontare è ragionevol

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Allied Military Government

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Jesto

Region IV
Province LITTORIA

APPROVALS
Approvazioni

1) (a) Building, Bridge, Road, Power Sta., Pumping Sta. etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica
etc. località

9,20 meters span bridge at Km.I45+340 of Route N.7 APPIA

(b) By Contract or Direct Labour fixed fee by measure system
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.000.000
(ammontare della perizia)

(d) Urgency of project Urgency military priority 1
Per caso e il progetto

(e) Probable time for completion 60 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement Tons 7; bricks n.26.500
Note speciali

2 CERTIFICATES :
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
Lire 1.000.000
Lire
has been prepared by me: it covers the full
è stata preparata da me; essa risponde a
requirements of the project, and is recorded in amount
tutti i dati richiesti dal progetto ; l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer Officer
Ingegnere Italia- Designation of Officer
no Designazione ufficiale

Date - Data

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval
Date
Concordo con il certificato suddetto e ne raccomando l'approvazione
Data

National Engineer or his representative

3 APPROVED (Agency fund)
(Fondi

Chief Public Works Div. F.W. & Sub. Comm. ACC

3 APPROVED

Director Public Works and Utilities, Allied Commission ACC

Italian Engineer Officer
Ingegnere Italiano

General Inspector of Genio Civile

Rome, 31 October 1944

856
9 NOV 1944

W.R. CENTRY CAPT. C.E.

13/11/44

Lt. Col. C.E. 14/11/44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ORIGINALE

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

Form ACC 1
(Est.Rev.
7 June 44)

5 18

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE:This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. NOTA Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartier G.G.,File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ing.Capo della Regione dopo l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE- CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo

Region
Province

A P P R O V A L S
Approvazioni

1.(a) ~~xxxxxxxxx~~Bridge ~~xxxxxxxx

Perizia - Conto Provincia

A P P R O V A L S
Approvazioni

1.(a) ~~xxxxxxxxx~~ Bridge, ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
~~xxxxxxxxxxxx~~ Ponte, ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ORIGINALE

All. #4

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

Form ACC 1
(Est.Rev.
7 June 944)

809

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE:This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
NOTA: Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione dopo l'approvazione; ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo

APPROVALS
Approvazioni

Region IV
Provincia TERNI

1.(a) Building,Bridge,Road,Power Stn,Pumping Stn.etc.,
Fabbricato,Ponte,Strada,Centrale elettrica,Centrale idraulica etc.,
and location. 16 meters span bridge at Km.20+408 of Route N.79 Ternana
e località.

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia
(c) Amount of approximate estimate L. 1.890.000+ L.190.000 = L.2.080.000
Ammontare della perizia
(d) Urgency of project urgency military priority 1
Urgenza del progetto
(e) Probable time for completion 50 days
Data probabile per l'esecuzione
(f) Special remarks Works have been initiated by I2IO R.E.
Note speciali Works Section -Cement Tons 50

2. CERTIFICATES (Certificati) :
(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a
Lire 2.080.000 has been prepared by me, it covers the full require-
Lire
ments of the project, and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.
Signature (firma)

Italian

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

~~CONTRACT CAPITAL EXPENDITURE~~ Region IV
Perizia - Conto Provincia TERNI

A P P R O V A L S
Approvazioni

1.(a) Building,Bridge,Road,Power Stn,Pumping Stn.etc.;
Fabbricato,Ponte,Strada,Centrale elettrica,Centrale idraulica etc.,
and location. 10 meters span bridge at Km.20+408 of Route N.79 Ternana
e località

(b) By contract or direct labour by lump sum contract
Per contratto o lavoro in economia
(c) Amount of approximate estimate L. 1.890.000+ L.190.000 = L.2.080.000
Ammontare della perizia
(d) Urgency of project urgency military priority 1
Urgenza del progetto
(e) Probable time for completion 50 days
Data probabile per l'esecuzione
(f) Special remarks Works have been initiated by I2IO R.E.
Note speciali Works Section -Cement Tons 50

2. CERTIFICATES (Certificati) :
(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a
Lire 2.080.000 has been prepared by me, it covers the full require-
Lire stata preparata da me, esta risponde a tutti i dati
ments of the project, and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer Signature (firma) W.P.Entry
(Ingegnere italiano) Official designation Chief Engineer for Highways
Designazione ufficiale)
(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval. Date and place (data e luogo) Rome, 20 October 1944

2. APPROVED (Highway Fund) 8 NOV 1944 854
~~(Other Funds)~~ W.R. ENTRY, CAPT. CMP.
Regional Engineer, or his representative
Chief, Public Works Div.P.W.B. A.F.H.Q. Sub.Comm.ACC

3. APPROVED
Director Public Works and Utilities, Sub Commission ACC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ORIGINALE Allg. A 4

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

FORM ACC 1
(Ultimate Rev.-7 June 44)

507

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Sub-Comm. H.Q.,Fil., one to be returned to the Regional Engineer Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà restituita al- when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works l'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region IV
Province Terni

A P P R O V A L S
Approvazioni

1) (a) Building,Bridge,Road,Power Stn,Pumping Stn etc.and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc., località Road Rectification at km.19.300 and road windening at km.18+850 of route n.79"Ternana"

(b) By contract or direct labour cost plus 25%
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.746.000.-
(ammontare della perizia)

(d) Urgency of project . urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 40 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement tons 1,5
Note speciali

2 CERTIFICATE :
Certificat.

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
Lire 746.000.- has been prepared by me; it covers the full
lire è stata preparata da me; essa risponde a
requirements of the project, and is reasonable in amount
tutte le richieste del progetto , l'ammontare è ragionevole.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

STIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo

Region IV
Province Terni

A P P R O V A L S
Approvazioni

1) (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica
ecc. Località Road Rectification at km.19.300 and road widening at km.18+850 of route n.79"Ternana"

(b) By contract or direct labour cost plus 25%
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L.746.000.-
(ammontare della perizia)

(d) Urgency of project . urgent
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 40 days
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks cement to be 1,5
Note speciali

2 CERTIFICATES :
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a Lire
Lire 746.000.- has been prepared by me: it covers the full
Lire è stata preparata da me; essa risponde a
requirements of the project, and is reasonable in amount
quanto richiesto dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature.
Firma
Italian Engineer Ufficiale del Genio
Ingegnere Italiano Engineering officer.
Data and place Rome, 30 October 1944 -
Data e luogo

853
General Inspector of Genio Civile

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval
Sono d'accordo con il certificato precedente e ne raccomando l'approvazione

W. R. GENTRY, CAPT. CMP. 8 NOV 1944
Signature of Allied Engineer, or his representative
Firma dell'Ingegnere Alleato, o suo rappresentante

2 APPROVED (Highway Fund
Approvato (Fondo Strade)

Chief, Public Works Div. F. & E. Sub. Comm. ACC

3 APPROVED
Approvato

Director Public Works and Utilities, Sub Commission ACC

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLIED CONTROL COMMISSION

Public Works and Utilities
Sub-Commission

Allegato 3

FORM ACC 1
(Estimate Rev.-7 June 44)

ORIGINALE

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Sub-Comm. H.Q./File, one to be returned to the Regional Engineer Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo delle Regioni dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region
Province

APPROVALS
Approvazioni

1) (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. - località

Retaining walls on Route 79 "Ternana"

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

fixed fee by measure system

(c) Amount of approximate estimate
(ammontare della perizia)

L.375.000.- + 35.000.- = L. 410.000.-

(d) Urgency of project
Urgenza del progetto

urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

works have been ~~ex~~ awarded by 281 RE Work Section
Cement necessary has been supplied by 281 RE (WS)

Tom. 9

2 CERTIFICATES :
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
Lire **410.000.-** has been prepared by me; it covers the full
Lire è stata preparata da me; essa risponde a
requirements of the project, and is reasonable in amount
tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevol..

Signature
Firma

L. Romano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Periodic Costo

Region
Province

APPROVALS
Approvazioni

1) (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. località

Retaining walls on Route 79 "Ternana"

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

fixed fee by measure system

(c) Amount of approximate estimate
(importo della perizia)

L.375.000.- + 35.000.- = L. 410.000.-

(d) Urgency of project
Urgenza del progetto

urgency military priority 1

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'ultimazione

(f) Special remarks
Osservazioni speciali

works have been awarded by 281 RE Work Section
Cement necessary has been supplied by 281 RE (WS)

Tom. 9

2 CERTIFICATE :
Certificate

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'accluso perizia ammontante a Lire

Lire **410.000.-** has been prepared by me: it covers the full
è stata preparata da me; esso risponde a

requirements of the project, and is reasonable in amount
tutti i fatti richiesti del progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer, official designation
Ingegnere Italiano - Designazione ufficiale

Chief Engineer for Highways

No. 852

Date and place
Data e luogo

Rome, 17 October 1944 -

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval
Date - 9 NOV 1944

National engineer, or his representative

2 APPROVED (Highway Fund)
(Fondi Stradali)

Chief, Public Works Div. E.T.O.U.S. Sub Comm. ACC

3 APPROVED

Director Public Works and Utilities, Sub Commission ACC

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Allyp. #4

ALLIED CONTROL COMMISSION

Public Works and Utilities
Sub-Commission

FORM ACC 1
(Estimate Rev.-7 June 44)

506

ORIGINALE

5

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Sub-Comm. H.Q., Fld., one to be returned to the Regional Engineer Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà restituita allwhen approved, and one to be sent to the Minister of Public Works l'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region
Province

APPROVALS
Approvazioni

1) (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc., località **Bridge at Km.39+141 of Route n.79 "Ternana"**

(b) By contract or direct labour **fixed fee by measure system**
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate **L. 10.000+90.000 = L.100.000**
(ammontare della perizia)

(d) Urgency of project . **urgency military priority Y.1**
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion **30 days**
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks **Works have been awarded by 12IO R.E. (Works)**
Note speciali **Cement Tons 3,5; Steel Tons 3,4**

2 CERTIFICATES :
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
Lire **100.000,-** has been prepared by me & it covers the full
Lire è stata preparata da me; essa risponde
requirements of the project, and is reasonable in amount

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

l'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione di una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia — Costo

Region
Provincia

APPROVALS
Approvazioni

1) (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. località **Bridge at km.39+141 of Route n.79 "Ternana"**

(b) By contract or direct labour **fixed fee by measure system**
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate **L. 10.000+90.000 = L.100.000**
(ammontare della perizia)

(d) Urgency of project . **urgency military priority N.1**
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion **30 days**
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks **Works have been awarded by I2IO R.E. (Works)**
Dati speciali **Cement Tons 3,5; Steel Tons 3,4**

2 CERTIFICATE :
Certificate

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'accluso perizia ammontante a Lir.
Lire **100.000,-** has been prepared by me; it covers the full
Lir. è stata preparata da me; essa risponde a
requirements of the project, and is reasonable in amount
tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma
Italian Engineer Official designation
Ingegnere Italiano Designazione ufficiale
(b) no Date and place
Data e luogo
I concur with the preceding certificate and recommend approval
Date **9 NOV 1944**

Signature of, or his representative
2 APPROVED (Highway Fund
Approvato Fondo Strade
Chief, Public Works Div. F.M.G.C. Sub. Comm. ACC
3 APPROVED
Director Public Works and Utilities, Sub Commission ACC

Gfaroucci
General Inspector of Corpo Civile
Rome 10 October 1944

W. A. Stanley
E. Thompson Maj 11/11/44.
Lt Col Lt & C.E. 12/11/44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ALLEGATO N. 2

ORIGINALE

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

FORM ACC 1
(Estimate Rev.-7 June 44)

505

ESTIMATE OF WORKS TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Sub-Comm. H.Q., Fil., one to be returned to the Regional Engineer Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà restituita allwhen approved, and one to be sent to the Minister of Public Works l'Ingegnere Capo della Region dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Region IV^
Province Terni

APPROVALS
Approvazioni

1) (a) ~~xxxxxxxx~~ bridge ~~xxxxxxx

...n. n. ...file, one to be returned to the Regional Engineer Quartier Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region Region IV^a
Province Terni

APPROVALS
Approvazioni

1) (a) ~~xxxxxxxxx~~ Bridge ~~xxxxxxxx

ORIGINALE

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION
Estimate of Work to be carried out

Form ACC/1
(Estimate
Revised
7 June 44)

Note: This form to be filled in triplicate one copy to be retained in Sub-Comm. H.Q., File, one be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

504

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

3

I. (a) ~~Building~~, Bridge, ~~Road, Power Stn, Pumping Stn~~ etc, and location Bridge al Km 394783 of Route n.79 "Ternana"

(b) By contract or direct labour fixed fee by measure system

(c) Amount of approximate estimate 255.000+15.000 = L.270.000,00

(d) Urgency of project urgency military priority 1

(e) Probable time for completion 40 days

(f) Special remarks 3,5 Tons cement have been supplied by 281 R.E. Works Section - Timber cu meters 8 Contractors' ownership

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 270.000,00 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer { Signature [signature]
Official designation General Inspector of Genio Civile
Date, and place Rome, 10 October 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

8 NOV 1944 [signature] W.R. GENTRY, CAPT C/E 8 NOV

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

(APPROVALS)

3

I. (a) ~~Building~~, Bridge, ~~Road, Power Stn, Pumping Stn~~ etc, and location Bridge al Km 39+783 of Route n.79 "Ternana"

(b) By contract or direct labour fixed fee by measure system

(c) Amount of approximate estimate 255.000+15.000 = L.270.000,00

(d) Urgency of project urgency military priority 1

(e) Probable time for completion 40 days

(f) Special remarks 3,5 Tons cement have been supplied by 281 R.E. Works Section - Timber cu meters 8 Contractors' ownership

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 270.000,00 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer { Signature Sforzinelli
Official designation General Inspector of Genio Civile
Date, and place Rome, 10 October 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

8 NOV 1944 W.R. Gentry
W. R. GENTRY. CAPT. C.E. 8 NOV
Regional Engineer, or his representative

3. Approved.

849

(Highway Fund)
(~~Other funds~~) W. Thompson Col 11/11/44
Chief, Public Works Div. P.W.& U. Sub-Comm.ACC.

4. Approved. R.A. Lemy, Col C.E. 12/11/44
Director, P.W.& U. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

All. A 4

ORIGINALE

ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities
Sub-Commission

Form ACC 1
(Est.Rev.
7 June 944)

503

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE:This form to be filled in triplicate: one copy to be retained in Sub-Comm. NOTA:Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartier G.S.,File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Ministry of Public Works.
Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ing.Capo della Regione dopo l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE- CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Costo

Region IV
Provincia Rieti

APPROVALS
Approvazioni

1.(a) ~~xxxxxxxx~~ Bridge, ~~xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~,
~~xxxxxxxxxxx~~ Ponte, ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
and location. **14 meters span bridge at km. 39+437 of Route n.3 bis Tiberina**
e località.

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
(c) Amount of approximate estimate **L.1.385.000=L.135.000=L.1.520.000.-**
Ammontare della perizia
(d) Urgency of project **urgency military priority 1**
Urgenza del progetto
(e) Probable time for completion **40 days**
Data probabile per l'esecuzione
(f) Special remarks **Works have been initiated by 1210 RE. Works Section -**
Note speciali **Cement tons 13**

2. CERTIFICATES (Certificati) :
(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a
Lire **1.520.000.-** has been prepared by me, it covers the full require-
Lire stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati
ments of the project, and is reasonable in amount.
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer (Ingegnere italiano) — Signature (firma) Ing. Saroncelli — Official designation (Designazione ufficiale) **Chief Engineer of Highways**

Date and place (data e luogo) **Rome, 20 October 1944 -**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

...be sent to the Minister of Public Works.
...ne dopo l'approvazione, ed una copia inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia - Conto

Region IV
Province Rieti.

APPROVALS
Approvazioni

1.(a) xxxxxxxxx Bridge, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx Ponte, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
and location 14 meters span bridge at km. 39+437 of Route n.3 bis Tiberina
e località

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
(c) Amount of approximate estimate L.1.385.000=L.135.000=L.1.520.000.-
Ammontare della perizia
(d) Urgency of project urgency military priority 1
Urgenza del progetto
(e) Probable time for completion 40 days
Data probabile per l'esecuzione
(f) Special remarks Works have been initiated by 1210 RE. Works Section -
Note speciali
Cement tons 13

2. CERTIFICATES (Certificati) :
(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Lire 1.520.000.- has been prepared by me, it covers the full require-
Lire
ments of the project, and is reasonable in amount,
richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer (Ingegnere italiano)
Signature (firma) Ing. Fiaschetti
Official designation (Designazione ufficiale) Chief Engineer of Highways
Date and place (data e luogo) Rome, 20 October 1944 -

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
W.R. GENTRY, CAPT. CMP. 848 . 8 NOV 1944
Regional Engineer, or his representative

2. APPROVED (Highway fund)
(Other funds) E.H. Thompson Col 11/11/44
Chief, Public Works Div. P. & U. Sub. Comm. ACC

3. APPROVED
Director Public Works and Utilities, Sub Commission ACC. Col C.E. 14/11/44

Declassified E.O. 12356 section 3.3/NND No. 785019

URGENT

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

Project of MILITARY Importance
to prevent flooding of Route 7

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

078/L-4/2

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia **Costo**

Region IV

Province Littoria

(APPROVALS)
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località: Repairing and rebuilding gates at Fontemaggiore (Bonifica Pontina)

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia: Direct labour

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia: 2.068.000 Lire

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto: most urgent

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione: three months

(f) Special remarks
Note speciali: This project should be done in order to protect Highway 7 (Via Appia)

2. **Certificates:**
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.068.000 Lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: Ing. Leone Terzi — Ing Leone Terzi

Official designation / Designazione ufficiale: General Director of the Consorzio Bonifica Pontina

Date, and place / Data e luogo: Rome 28th September 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia / Costo

Region IV

Province Littoria

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (*a*) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Repairing and rebuilding Gates at Pontemaggiore (Bonifica Pontina)

(*b*) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
Direct labour

(*c*) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
2.068.000 Lire

(*d*) Urgency of project:
Urgenza del progetto
most urgent

(*e*) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
three months

(*f*) Special remarks
Note speciali
This project should be done in order to protect Highway 7 (Via Appia)

2. **Certificates:**
Certificati

(*a*) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.068.000 Lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer / Ingegnere Italiano

Signature / Firma: Ing. Leone Terzi — Ing Leone Terzi

Official designation / Designazione ufficiale: General Director of the Consorzio Bonifica Pontina

Date, and place / Data e luogo: Rome 28th September 1944

(*b*) I agree with the preceding certificate and ~~recommend~~ approval in principal

10th October 1944 Date — Lt. Col. R.E. 8/7

Regional Engineer, or his representative.
Lazio-Umbria Region AMG

2. **Approved.** (Highway Fund)
(~~Other funds~~)
Capt. 8/11/44
For Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. **Approved.** Lt Col. C.E. 10/11/44
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

1683