

ACC

AC/68

10000/148/1544

MONTH
JAN. -

00/148/1544

MONTHLY EXPENDITURE
JAN. - JUN. 1945



MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI
DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO LAVORI

OGGETTO

Elenco pagamenti aff-

effettuati nel mese di

Marzo c.a.

ALLEGATI N. 1

19 GIU 1945 194 - A

N. L.5/13/29303

Al N.

del

AL MAGGIORE STREET

Stanza 52 3° piano

= S E N E =

- 1) Si trasmette l'elenco delle somme corrisposte alle imprese nel mese di Marzo c.a. per i lavori di ripristino delle seguenti linee: Ternoli - Campobasso, Orte - Chiusi, Campiglia - Fiesole, Velle - Rosignano, Rimini - Ancona - Ortona, Roma - Avezzano, Ponte sul fiume Ofanto sulla Foggia - Bari, Roma - Viterbo, Anzio - Fregene, Cancelli - Torre Annunziata, Avellino - Benevento, Avellino - Rocchetta, Bastia - Ellera.
- 2) Si fa riserva di comunicare appena possibile l'elenco dei pagamenti effettuati nei mesi di Aprile e Maggio c.a.

IL CAPO DEL SERVIZIO

660

Locego

N°	Titolo del Lavoro	Ditta	Pagamenti effettuati nel mese di MARZO.
	<u>Linee TERNOLI - CAMPOBASSO</u>		
1	Ricostruzione ponte di m. 8 di luce al Km. 12+724.	LADDO Pasquale	=====
2	Ricostruzione viadotto a 3 archi di m. 8 ciascuno al Km. 53+934	COLENTI Ing. Vittorio	=====
3	Ripattamento viadotto al Km. 48+300 (Ricostruzione n. 5 archi di m. 8)	CASTIGLIONE Ing. Vito.	=====
4	Ripattamento del viadotto da 15 archi al Km. 65+976 (Ricostruzione di n. 3 archi) e del viadotto "Vallone della Madonna" al Km. 72+620 e della Galleria al Km. 66+124/241 e Km. 72+599/764.	GERINDELLE Salvatore	=====
5	Ripattamento viadotto al Km. 80+814 e Km. 81+504 e sottopassaggio al Km. 81+704 nonché Galleria al Km. 73+435/637 e Km. 80+852 e Km. 81+323/407	DI PINTA Felice	2.316.619.=
6	Ripattamento del viadotto al Km. 83+911	NOTINARI Natale	=====
7	Fornitura di pietrisco, pietri- schetto e pietrame della Cava di Montacastello	MESTREMER Primo	=====
8	Fornitura di inerti stazione di Campobasso	SPERANINI Vincenzo	=====
9	Fornitura lecerizi	F.lli PRINZANO	=====
10	Ripattamento P.V. della stazione di Campobasso (Uffici ed alloggi)	DE SANTIS Vittorio	41.761.=
11	Ripattamento del D.L. della stazione di Campobasso.	ROMERO Guglielmo	659

3	Riattamento viadotto al Km. 48,300 (Ricostruzione n. 5 archi di m. 3)	CASCELLONE Ing. Vito.	=====
4	Riattamento del viadotto da 15 archi al Km. 65+976 (Ricostruzione n. 3 archi) e del viadotto "Vallone delle Madonne" al Km. 72+620 e della galleria al Km. 66+124/241 e Km. 72+699/764.	CERIMONE Salvatore	=====
5	Riattamento viadotto al Km. 80+814 e Km. 81+504 e sottopassaggio al Km. 81+704 nonché galleria al Km. 79+435/637 e Km. 80+853 = 81+048 e Km. 81+323/407	DI PINA Felice	2,216.619.=
6	Riattamento del viadotto al Km. 82+911	MOLINARI Natale	=====
7	Fornitura di pietrisco, pietrischetto e pietrame delle Cave di Montecassello	MASTROTTA Primo	=====
8	Fornitura di infissi stazione di Campobasso	SUBRAMANIAM Vincenzo	=====
9	Fornitura laterizi	V. LIA FRIMMANO	=====
10	Riattamento M.V. della stazione di Campobasso (uffici ed alloggi)	DE SANTIS Vittorio	41.764.= 689
11	Riattamento del D.L. della stazione di Campobasso.	POMERO Gualtiero	=====
12	Fornitura di calce	GIACINTINO Vincenzo	=====
13	Fornitura mano d'opera per lavori di armamento	TERRELLI Pasquale	=====
14	Fornitura di mano d'opera per sgombero macerie del viadotto al Km. 72	MUGELLA Vittorio	=====

Titolo del lavoro	Data	Taglianti ed fatti nel lavoro
15 Riattamento T.V. della stazione di Campobasso	SANTORO Giovanni	=====
16 Riparazione terminazione stazio- ne di Campobasso	SEBASTIANI Raffaele	=====
17 Fornitura di mano d'opera per scendere macerie viadotto al Km. 83	COLIVANT Matteo	=====
18 Fornitura mano d'opera per scom- bro macerie viadotto Km. 83+534	FELICIONI	=====
19 Difesa al ponte provvisorio sul Tevere presso Dessano Km. 92+370	CATONA Giuseppe	1.255.762,44
2 Ricostruzione viadotto sul Rio torto al Km. 140+764	MARTINELLI Sebastiano	=====
4 Riparazione di un tratto della galleria di Colletlungo, (binario bispari) Km. 144,000	CHELLA Adolfo	=====
1 Ricostruzione ponticelli al Km. 0+642, 2+600, 3+350 e allacciamen- to in stazione di Campiglia	PICHIOVANTI Renato	300.000,=
2 Ricostruzione ponticelli al Km. 6+300, 6+650 e formazione di rif- levo in corrispondenza al sot- tevia Km. 11+250	COOPERATIVA LAVORATORI ASSOCIATI DI PICCINO	350.000,=
1 Rimontare opere murarie del ponte a travata metallica sul fiume Tevere e dei sottopassa- gi al Km. 2+653 e 2+516	Soc. An. SOLVAY	=====
2 Recupero e riparazione della		=====

17	Terminazione di linea d'opera per segno murarie viadotto al Km. 83	COLIMINI Metale	=====
18	Terminazione di opera per segno segno murarie viadotto Km. 50+934		=====
	<u>Linea ORSA - CHIUSTI</u>		
1	Ripristino galleria binata da Corte (binario pari) al Km. 86+500	TELLICIONI	=====
2	Difesa al ponte provvisorio sul Tevere presso Bassano Km. 92+370	CATOLA Giuseppe	1.265.762,44
3	Ricostruzione viadotto sul Rio Tinto al Km. 140+764	MANTOVANI Sebastiano	=====
4	Ripristino di un tratto della galleria di Colledara, (binario dispari) Km. 144+000	CHILLA Adolfo	=====
	<u>Linea CAMPICIA - PICOPINO</u>		
1	Ricostruzione ponticelli al Km. 0+612, 2+300, 3+350 e allacciament to in stazione di Campiglia	MONROVILLI Renato	300.000,=
2	Ricostruzione ponticelli al Km. 6+300, 6+650 e formazione di rif levato in corrispondenza al sot tovia Km. 11+250	COOPERATIVA MURATORI ASSOCIATI DI PICOPINO	350.000,=
	<u>Linea VADA - ROSSIGNANO</u>		
1	Ripristino opere murarie del ponte e travata metallica sul fiume Tine e dei sottopassag gi al Km. 2+653 e 2+516	3cc. Km. 301VAT	===== 8"8
2	Recupero e riparazione della travata metallica sul fiume Tine.	3cc. KMVAT	=====

	Titolo del lavoro	Di	Pagamenti effett- uati nel mese di MARZO
	<u>Linea RIMINI - ANCONA - ORTONA</u>		
1	Ricostruzione ponte sul fiume Esina Km. 192+365	GRIPIONI Vincenzo	608.156.=
2	Ricostruzione ponte sul fiume Geraso Km. 172+630	MANCINI Ing. Enigi	2.266.310.=
3	Ricostruzione sul fiume Metauro ponte al Km. 159+801	" "	315.570.=
4	Ripristino doppio binario fra le stazioni di Raudolfo Laroia e Talo.	CALABOTTI Fortunato	1.704.538.=
5	Sgombero macerie ponte sul fiume Mareone Km. 225+496	LAVART Alessio	
6	Sgombero macerie sul fiume Potenza al Km. 233+150	CIONFRINI Pompeo	453.417.=
7	Sgombero macerie ponte sul fiume Chienti al Km. 243+221	COLONDO Ugo	1.493.191.=
8	Lavori di armamento nella svarioma di Ancona	SCALONT Remo	
9	Ripristino galleria artificiale fra i Km. 204+560/575 e di ricostruzione dell'imbocco e dello sbocco della galleria del Castellano fra i Km. 206+823/208+392	C.I.I.P.	17.623.575.=
10	Ripristino opere d'arte fra i Km. 209 e Civitanova Marche	ARGENTINI Orlindo	7.174.900.=
11	Ripristino opere d'arte della stazione di Civitanova Marche al Km. 276	Sec. It. per CONSORZIO D'ACQUA	8.419.720.=
12	Ripristino opere d'arte fra i Km. 276 e stazione di Civitanova.	CIDONIO Pietro	22.303.310.=
13	Ripristino opere d'arte fra Pesce- ra e Giulianova: ponti sui torrenti ti: Tordino Km. 314+347; Verdacchio Km. 319+075; Vomano Km. 324+858; e del	CABRARIO SOLACCHUGA S. MONTANO	87

4	Ripristino doppio binario fra le stazioni di Mendoglio Marotta e Fano.	CARLOTTI Fortunato	1.704.598.=
5	Sgombero macerie ponte sul fiume Musone Km. 225+495	LANARI Alessio	
6	Sgombero macerie sul fiume Petan-za al Km. 232+150	CIONFRINI Romeo	453.417.=
7	Sgombero macerie ponte sul fiume Chienti al Km. 243+221	COLOMBO Ugo	1.493.191.=
8	Lavori di armamento nella stazio-ne di Ancona	SCALONI Remo	
9	Ripristino galleria artificiale fra i Km. 204+560/675 e di viadot-to costruzione dell'imbotto e dello sbocco della galleria del Castel-lano fra i Km. 205+823/203+392	C.I.L.P.	17.623.575.=
10	Ripristino opere d'arte fra i Km. 209 e Civitanova Marche	ARCHINI Oreste	7.174.900.=
11	Ripristino opere d'arte dalla sta-zione di Civitanova Marche al Km. 276	Soc. It. per CONDOTTI D'ACQUA	8.449.720.=
12	Ripristino opere d'arte fra i Km. 276 e stazione di Giulianova.	CIDONIO Pietro	22.303.810.=
13	Ripristino opere d'arte fra Pesca-ia e Giulianova: ponti sui torren-ti: Tordino Km. 314+347; Verdacchio Km. 319+075; Vomano Km. 324+858; e dei manufatti minori compresi fra i Km. 312+355 e 326+000	CARBARINO GIACCAIUSA & MEZZACANE	15.429.087.=

R. 7

/.

/.


/.

Titolo del Lavoro	Ditta	Pagamenti effettuati nel mese di MARZO
14 Ripristino opere d'arte fra Pescara e Giulianova (2° lotto): ponti sul Calvario Km. 330+158; Gerano Km. 335+503; Fiomba Km. 340+851; Saline Km. 342+276 e manufatti minori compresi tra i Km. 226+000 e Km. 349+863	GIOVANNONI Cesare	18.207.650.=
15 Ricostruzione ponte sul fiume Asa	"	"
16 Demolizione vecchia traversata metallica sul fiume Pescara al Km. 350+591	MINIINI Saverio	1.809.200.=
17 Riparazione parziale del D.L. di Pescara ed altri lavori urgenti nella stazione stessa	MONTELLA Riccardo	"
18 Ripristino opere d'arte fra Pescara P.M. ed Ortica	"	14.709.265.=
Linea ROMA - AVEZZANO	ENTRATA GENERALE AF- FARI E COSTRUZIONI	1.030.406.=
1 Ripristino opere d'arte fra la stazione di Tagli ed il Km. 55+365 (1° lotto)	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI	367.050.=
2 Ripristino opere d'arte fra la 72+921 e la stazione di Colle Lombava (2° lotto)	SOC. ITALIAN COSTRUZIONI	542.818.=
3 Ripristino opere d'arte fra la Galleria di Montebova e la stazione di Avezzano (3° lotto)	"	656
Linea ROMA - VITERBO	ING. FANCOLI	=====
1 Ricostruzione ponte sul fiume Ofanto al Km. 586+663	CANTIERA Fortunato	280.650.=
Linea ROMA - VITERBO	"	"
1 Ricostruzione viadotto Km. 63+522	"	"

13	Ripristino opere d'arte fra le scorse P.M. ed Ortona	Montella Edoardo	14.709.235.=-
1	<u>Linea ROMA - AVETRANO</u> Ripristino opere d'arte fra la stazione di Bagnoli ed di Valmontone (1° lotto)	" "	
2	Ripristino opere d'arte fra la stazione di Bagnoli ed di Valmontone (2° lotto)	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI	1.000.400.=-
3	Ripristino opere d'arte fra la stazione di Montefiore e la stazione di Avezzano (3° lotto)	SOC. ITALIANE COSTRUZIONI	867.050.=-
1	<u>Linea ROMA - NERI</u> Ricostruzione ponte sul fiume Orone al Km. 585+613	ING. PASCOI	543.818.=-
1	<u>Linea ROMA - VITERBO</u> Ricostruzione viadotto Km. 53+522	CAVALIERE Fortunato	636
1	<u>Linea AVERZO - VITERBO</u> Ripristino opere d'arte	Non si sono effettuati ancora pagamenti.	=====
1	<u>Linea CAVESIO - TORRANUNZIATA</u> Ripristino opere d'arte	Non si sono effettuati ancora pagamenti.	280.650.=-

Titolo del lavoro	Data	Pagamenti effettuati nel mese di MARZO
<u>Linea AVULINO - RENDIMENTO</u> 1 Ripristino opere d'arte	Non si sono effettuati ancora pagamenti	
<u>Linea AVULINO - RENDIMENTO</u> 1 Ripristino opere d'arte	Non si sono effettuati ancora pagamenti	
<u>Linea BASTIA - ELISPA</u> 1 Ripristino opere d'arte	Non si sono effettuati ancora pagamenti	

655



MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI
DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO LAVORI

OGGETTO

Pagamenti alla Imprese.

ALLEGATI N. 1 elenco

Roma 4/3/1945 1945 - A.

N.L. 5/13/29259

Al N. _____ del _____

AL MAGG. STREET

Stanza N° 52 3° piano

SEDE

1) Si trasmette un secondo elenco a complemento di quello già comunicato con la lettera N° L. 5/13/1265 del 27 marzo c.a., riguardante le somme corrisposte alle Imprese nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio per i lavori di ripristino delle seguenti linee: Ternoli - Campobasso, Orte - Chiusi, Campiglia - Piombino, Vada - Rosignano, Chiusi - Arezzo.

2) Si fa riserva di comunicare nella corrente settimana, i pagamenti effettuati nel mese di marzo c.a.

IL CAPO DEL SERVIZIO

Dezuo

654

Titolo del lavoro	Ditta	Somme pagate nei mesi di	
		Dicembre	Gennaio
Linea TERNOLI - CAMPOBASSO			
1 Ricostruzione ponte di m. 8 di luce al Km. 12+724.	LALLO Pasquale	56.376=	172258
2 Ricostruzione viadotto a 3 archi di m. 5,00 ciascuno al Km. 58+934	COLETTI Ing. Vittorio	123916	
3 Riattamento viadotto al Km. 48+300 CASTIGLIONE (ricostruzione n° 5 archi di m. 5,5)	Ing. Vincenzo		
4 Riattamento del viadotto da 15 archi al Km. 65+976 (ricostruzione di m. 23 archi) e del viadotto "Vallone delle Madonna" al Km. 72+620 e della galleria Km. 66+124/211 e Km. 72+699/764	CARINELLA Salvatore	963.181	
5 Riattamento viadotto al Km. 30+814 e Km. 81+504 e sottopassaggio al Km. 81+704 nonché galleria al Km. 79+435/617 Km. 80+853 - 81+049 e Km. 81+323/497	DI PINNA Felice		1.397.649
6 Riattamento del viadotto al Km. 83+911	MOLINARI Natale		305.140
7 Fornitura di pietrisco, pietrischetto e pietrame delle Cave di Vongecastello.	IRVINO	640.980	
8 Fornitura di infissi Stazione di Campobasso	STEFANINI Vincenzo		
9 Fornitura laterizi	P.lli PRIMITANO	789.600	
9 Riattamento P.V. della Stazione di Campobasso (Uffici e Alloggi)	DE SANTIS Vittorio		13.553
10 Riattamento del D.T. della Stazione di Campobasso	FORNARO Giulio	773.415	
11 Fornitura mano d'opera per lavori di armamento	TERNERI Pasquale	29.638	3.300 29.859

(ricostruzione n° 5 archi di me-
tri 8)

4	Riattamento del viadotto da 15 archi al Km. 65+976 (ricostruzione di m. 3 archi) e del viadotto "Vallone delle Madonna" al Km. 72+620 e della Galleria Km. 66+124/211 e Km. 72+699/764	CERTARELLA Salvatore	963.181			
5	Riattamento viadotto al Km. 80+814 e Km. 81+504 e sottopassaggio al Km. 81+704 nonché Galleria al Km. 79+435/637 Km. 80+853 - 81+048 e Km. 81+323/407	DI PINNA Police		1.397.649		305.140
6	Riattamento del viadotto al Km. 83+911	MOLINARI Natalo				
7	Fornitura di pietrisco, matrici schietto e pietrame dello Cave di Poma Cecastello.	BERNARDI Ivano	640.920			
8	Fornitura di infissi Stazione di Campobasso	STAMPINI Vincenzo				
8	Fornitura laterizi	P. 114 IRTITANO	782.600			
9	Riattamento P.V. della Stazione di Campobasso (uffici e alloggi)	DE SANTIS Vittorio		13.853		
10	Riattamento del D.L. della Stazione di Campobasso	FORNARO Guglielmo	773.415			
11	Fornitura mano d'opera per lavori di armamento	TURNERI Pasquale	29.638			3.300 29.859
12	Fornitura di calce	CASERTANO V.20		24.070		
13	Fornitura di mano d'opera per sgombrare macerie dal viadotto al Km. 72	PUCILLA Vittorio				67.000
14	Riattamento P.V. della Stazione di Campobasso	SANTORO Giovanni		107.105		

./.

Titolo del lavoro	Ditta	Somme pagate nei mesi di		
		Dicembre	Gennaio	Febbraio
15 Riparazione termosifone Stazione di Campobasso	SERIO Raffaele	=====	2.600	=====
16 Fornitura di mano d'opera per sgombrare macerie viadotto al Km. 83	MOLINARI Natale	=====	=====	116.960
17 Fornitura mano d'opera per sgombrare macerie viadotto Km. 58+934		64.588	=====	=====
<u>Linea ORTE - CHIUSI</u>				
1 Riparazione galleria binata di Orte (binario pari) Km.86+000	FELICIONI	non sono stati effettuati pagamenti.		
2 Difesa al ponte provvisorio sul Tevere presso Bassano Km.92+370	CATOLA Giuseppe	=====	432.950	569.667,50
3 Ricostruzione viadotto sul Rio Torto al Km. 140+764	MARINANGELI Sebastiano	non sono stati effettuati pagamenti.		
4 Riparazione di un tratto della galleria di Colledara, (binario dispari) Km.144+000	GHELLA Adolfo	non sono stati effettuati pagamenti.		
<u>Linea CATTIGLIA - PIOMBINO</u>				
1 Ricostruzione ponticelli ai Km. 0+612, 2+300, 3+350 e allacciamento in stazione di Campiglia.	PIORNOVELLI Renato	=====	=====	418.581,80
2 Ricostruzione ponticelli al Km. 6+300, 6+650 e formazioni di ri-lavato in corrispondenza al sottovia Km.11+250.	Coop. Muratori Associati di Piombino	=====	=====	247.534,24 502.056,58 1049.691,42 =====
<u>Linea VADA - ROSIGNANO</u>				
1 Ripristino opere murarie del ponte e travata metallica sul fiume Tevere e dei sottopassaggi ai Km.2+653 e 2+516	Sec. An. SOLVAY	non sono stati effettuati pagamenti.		
		non sono stati effettuati		

652

bro macerie viadotto Km. 58+934	64,538	=====	=====	
<u>Linea ORTE - CHIUSI</u>				
1 Riparazione galleria binata di Orte (binario pari) Km.86+000	FELICIONI	non sono stati effettuati pagamenti.		
2 Difesa al ponte provvisorio sul Tevere presso Bassano Km.92+370	CATOLA Giuseppe	=====	482.950	569.667,50
3 Ricostruzione viadotto sul Rio Torto al Km. 140+764	MARINANGELI Sebastiano	non sono stati effettuati pagamenti.		
4 Riparazione di un tratto della galleria di Collelungo, (binario dispari) Km.144+000	GHELLA Adolfo	non sono stati effettuati pagamenti.		
<u>Linea CAMPICELLA - PIOMBINO</u>				
1 Ricostruzione ponticelli ai Km. 0+512, 2+800, 3+350 e allacciamento in stazione di Campiglia.	PIOMBINELLI Renato	=====	=====	418.581,80
2 Ricostruzione ponticelli ai Km. 6+300, 6+650 e formazioni di rilevato in corrispondenza al sottovia Km.11+250.	Coop. Muratori Associati di Piombino	=====	247.634,91 502.056,51 <u>1049.691,49</u>	=====
<u>Linea VADA - POSIGIANO</u>				
1 Ripristino opere murarie del ponte a travata metallica sul fiume Fina e dei sottopassaggi ai Km.2+653 e 2+516	Soc. Im. SOLVAY	non sono stati effettuati pagamenti.		652
2 Ripulimento e riparazione della travata metallica sul fiume Fina	Soc. LENZI	non sono stati effettuati pagamenti.		

Titolo del lavoro	Ditta	Somme pagate nei mesi di		
		Dicembre	Gennaio	Febbraio
<u>Linea CHIUSI-AREZZO</u>				
1 Sistemazione locali da adibirsi a refettorio in stazione di Arezzo.	MAGNANESI	=====	29.135	=====
2 Mano d'opera sgombero macerie in stazione di Arezzo.	MATTIINI	29.273	=====	=====
"	"	27.205	=====	=====
"	"	24.119	=====	=====
"	"	27.625	=====	=====
3 Mano d'opera sgombero macerie in stazione di Panicale	MARCHETTINI	29.238 26.486	=====	=====
4 Mano d'opera sgombero macerie in stazione di Chiusi	MARCHETTINI	27.275	=====	=====
"	"	24.470	=====	=====
5 Riparazione quadriciclo a pedale 3° Riparto	I.C.A.S.B.	=====	1.434	=====
6 Copertura metà corpo centrale del F.V. di Arezzo.	MAGNANESI	29.929	=====	=====
7 Riparazione serramenti F.V. di Arezzo	GIANNINI	9.885	=====	=====
8 Riparazione doccie e tubi	LAURENZI	4.770	=====	=====
9 Copertura corpo centrale F.V. di Arezzo	MAGNANESI	9.607	=====	=====
10 Sistemazione ad ufficio locali cabina Olmo	MAGNANESI	3.728	=====	=====
11 Fornitura soglie in marmo davanti F.V. di Arezzo	BURRONI	=====	1.162	=====

3	Mano d'opera sgombero macerie in stazione di, Panicale "	MARCHETTINI "	27.205	=====	=====
	"	"	24.119	=====	=====
	"	"	27.625	=====	=====
4	Mano d'opera sgombero macerie in stazione di Chiusi "	MARCHETTINI "	29.238 26.486	=====	=====
	"	"	27.275	=====	=====
	"	"	24.470	=====	=====
5	Riparazione quadriciclo a pedale le 3° Riparto	I.C.A.S.E.	=====	1.434	=====
6	Copertura metà corpo centrale dei F.V. di Arezzo.	MAGNANENSI	29.929	=====	=====
7	Riparazione serramenti F.V. di Arezzo	GIANNINI	9.885	=====	=====
8	Riparazione doccie e tubi	LAURENZI	4.770	=====	=====
9	Copertura corpo centrale F.V. di Arezzo	MAGNANENSI	9.607	=====	=====
10	Sistemazione ad ufficio locali cabina Olmo	MAGNANENSI	3.723	=====	=====
11	Fornitura soglie in marmo davanti zali F.V. di Arezzo	BURTONI	=====	1.162	=====
12	Fornitura tegole e colmi per com- perture.	MAGNANENSI	15.512	=====	=====
13	Riparazione serrande metalliche magazzino 8° tronco	ALBIANI	=====	658	=====
14	Sgombero macerie e recupero ma- teriali.	MAGNANENSI	=====	16.555	=====

Titolo del lavoro	Ditta	Somme pagate nei mesi di	
		Dicembre	Gennaio
15 Lavori vari in stazione di Olmo	MAGNANENSI	22.932	=====
16 Fornitura stufe e carta cenata	STRINCI	12.110	=====
17 Riparazione metà tettoia P.V. di Arezzo	MAGNANENSI	29.795	=====
18 Fornitura stufe terracotte	STRINCI	1.300	=====
19 Riparazioni serramenti alloggio P.V. di Arezzo	GIANNINI	=====	16.126
20 Fornitura mano d'opera per ripristino binari in stazione di Arezzo	GIANNINI	=====	24.991
"	"	=====	22.314
"	"	=====	23.563
21 Riparazione rimpiante cargo aggiunto P.V. di Arezzo	MAGNANENSI	=====	29.392
22 Sistemazione soffittatura ufficio Riparti Lavori	MAGNANENSI	=====	14.786
23 Fornitura mano d'opera ripristino binari	MAGNANENSI	=====	26.776
"	"	=====	24.991
"	"	=====	25.348
24 Fornitura mano d'opera tronco 10°	FATTARELLI	28.104	=====
25 "	"	39.846	=====

COST OF REHABILITATION

No	Work	Expenditure up till end of Month							
		Estimate	Nov 1944	Dec 1944	Jan 1945	Feb 1945	March 1945	April 1945	May 1945
1	Petrace Bridge	10,500,000	557,000	1,347,350	1,552,000	1,842,400			
2	Termoli-Campobasso	7,500,000	1,675,495						
3	Ortona-Ancona	640,000,000	Nil	360,000	381,946	36,649,088			
4	Siding Civita Vecchia	13,700,000	989,526	2,511,797	3,419,674	4,369,723			
5	Vado-Rosignano	2,000,000	164,500						
6	Piombino-Campiglia	9,400,000	305,500						
7	Rome-Orte doubling		Nil	587,939					
8	Rome-Viterbo	12,500,000	1,733,064	1,733,064	1,733,064	1,849,336			
9	Rome-Arezzo	65,000,000	5,103,411	5,103,411	5,103,411	6,610,698			
10	Cagliari Workshops	2,500,000	927,000						
11	Terni-Rieti	10,000,000	552,097						
12	Avellino-Benevento	18,500,000	Nil						
13	Avellino-Rocchetta	16,000,000	Nil						
14	Chiusi-Sinalunga-Empoli	16,750,000	Nil						
15	Arezzo-Florence	470,000,000	Nil						
16	Pisa-Empoli-Florence	126,000,000	Nil						
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									

REHABILITATION

Expenditure up till end of Month

	Estimate	Nov 1944	Dec 1944	Jan 1945	Feb 1945	March 1945	April 1945	May 1945	June 1945	July 1945	Aug 1945
1e	10,500,000	557,000	1,347,350	1,552,000	1,842,400						
ssso	7,500,000	2,675,495									
	6,400,000	Nil	360,000	3,819,463	6,649,088						
11a.	13,700,000	989,526	2,511,797	3,419,674	4,369,723						
	2,000,000	164,500									
11a.	9,400,000	305,500									
ling		Nil	587,934								
	12,500,000	1,733,064	1,733,064	1,783,064	1,849,386						
	65,000,000	5,103,411	5,103,411	5,103,411	6,610,698						
ss.	2,500,000	927,000									
	10,000,000	552,097									
	18,500,000	Nil									
	16,000,000	Nil									
11b.	167,250,000	Nil									
	470,000,000	Nil									
11c	126,000,000	Nil									

0

0



MINISTERO
DELL'E
DELL'E COMUNICAZIONI
DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE

Servizio Lavori

OGGETTO

Pagamento alle
Imprese

Roma 27/3/45 194 - A.

N. L. 5/13/1265

Al N° A.C/Tn/8/106/CE del 16/3/45

AL MAGGIORE STREET
Stanza N°52 - 3° Piano

S E D E

ALLEGATO N°

- 1) Con riferimento alla vostra lettera del 16 corrente si comunicano con l'allegato elenco le somme pagate alle Imprese per i mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio, per i lavori di riattivazione da voi indicati.
- 2) Si fa riserva di trasmettere al più presto l'elenco delle somme pagate per i seguenti altri lavori:
Vada-Rosignano, Termoli-Campobasso, Piombino-Campiglia, Orte-Arezzo.

IL CAPO DEL SERVIZIO

Loquio

	Titolo del lavoro	Ditta	Somme pagate nei mesi di		
			Dicem.	Gennaio	Febbraio
1	PORTO DI CIVITAVECCHIA Costruzione nuovo binario al- l'antimurale Traiano al Porto di Civitavecchia e Molo Princi- pe Tommaso e Bicchiera.	Lorenzoni ing. Filippo	635.773 386.498 1.522.271	907.897	950.029
2	LINEA ROMA-AVEZZANO Ripristino opere d'arte fra la stazione di Bagni ed il Km. 66+ 365 (1° lotto)	Impresa Generale Appalti e C.ne	-	518.390	666.266
3	Ripristino opere d'arte fra i Km. 72+921 e la stazione di Colli di Monte Bove- (2° lotto)	Soc. It. Costr. Lavori Pubbli- ci.	-	-	1.507.287
4	Ripristino opere d'arte fra la galleria di Monte Bove ed la stazione di Avezzano (3° lotto)	Soc. Laziale Costruzioni	-	-	-
5	LINEA ROMA-VITERBO Lavori di terra e murari per ri- costruzione viadotto Km. 63+522	Cavatorta Fortunato	-	-	116.272
6	RICOSTRUZIONE PONTE SUL PETRACE AL KM 350+113 DELLA LINEA BAT- TIPAGLIA-REGGIO C. Ricostruzione di due arcate e della pila intermedia lato Reg- gio	Basile Domenico	92.505	-	-
7	Costruzione delle palafitte di fondazione delle armature per lo appoggio delle incastellature di sollevamento e ponti di servizio della travata metallica.	Giunta Nicola	466.000	204.650	-
8	Fornitura legname occorrenti per la costruzione delle palafitte di fondazione e delle armature di collocamento e ponti di ser- vizio della travata metallica	Giunta Nicola	324.350	-	290.400
9	Lavori per la demolizione delle	La Spada	-	-	657

2	LINEA ROMA-AVERSA Ripristino opere d'arte fra la stazione di Bagni ed il Km.66+365(1°lotto)	Impresa Generale Appalti e C.ne	-	518.390	666.266
3	Ripristino opere d'arte fra i Km.72+921 e la stazione di Colli di Monte Bove- (2° lotto)	Soc.It.Costr. Lavori Pubblici.	-	-	1.507.287
4	Ripristino opere d'arte fra la galleria di Monte Bove ed la stazione di Avezzano (3°lotto)	Soc.Laziale Costruzioni	-	-	-
5	LINEA ROMA-VITERBO Lavori di terra e murari per ri-costruzione viadotto Km.63+522	Cavatorta Fortunato	-	-	116.272
6	RICOSTRUZIONE PONTE SUL PETRACE AL KM 350+113 DELLA LINEA BAT-TIPAGLIA=REGGIO C. Ricostruzione di due arcate e della pila intermedia lato Reg-gio	Basile Domenico	92.505	-	-
7	Costruzione delle palafitte di fondazione delle armature per lo appoggio delle incastellature di sollevamento e ponti di servizio della travata metallica.	Giunta Nicola	466.000	204.650	-
8	Fornitura legname occorrenti per la costruzione delle palafitte di fondazione e delle armature di collocamento e ponti di ser-vizio della travata metallica	Giunta Nicola	324.350	-	290.400
9	Lavori per la demolizione delle travate	La Spada Francesco	-	-	657
10	Ponteggio con tubi Innocenti	Soc.Innocenti	-	-	-

Titolo del Lavoro	Ditta	Somme pagate nei mesi		
		Dicem.	Gennaio	Febbraio
11 LINEA RIMINI=ANCONA=ORTONA Ricostruzione ponte sul fiume Esino Km.192+885	Griffoni Vincenzo	-	-	141.077
12 Ricostruzione ponte sul fiume Cesano Km.172+630	ing.Mancini Luigi	-	1.111.550	-
13 Ricostruzione ponte sul fiume Metauro Km.159+801	idem	-	-	-
14 Ripristino doppio binario fra le stazioni di Mondolfo Marotta e Fano	Camaroli Fortunato	-	-	-
15 Sgombro macerie ponte sul fiume Musone Km.225+496	Lanari Alessio	-	-	-
16 Sgombro macerie sul fiume Po= tenza Km.233+160	Cionfrini Pompeo	886.500	-	-
17 Sgombro macerie ponte sul fiume Chienti Km.248+221	Colombo Ugo	-	-	-
18 Lavori di armamento nella sta= zione di Ancona	Scaloni Remo	-	-	-
19 Ripristino galleria artificiale fra i Km.204+560/675 e di rico= struzione dell'imbocco e dello sbocco della galleria del Ga= stellano fra i Km.206+823/208+ 392	C.I.L.P.	-	-	-
20 Ripristino opere d'arte fra i Km.209 e Civitanova Marche	Arganini Olinto	-	-	-
21 Ripristino opere d'arte dalla stazione di Civitanova Marche al Km.276#	Soc.It.per Condotte d'acqua	-	-	-
22 Ripristino opere d'arte fra i Km.276 e la stazione di Giulia= nova.	Cidonio Pietro	-	-	646
23 Ripristino opere d'arte fra Pe= nova e Civitanova: Ponti sui		-	-	-

14	Ripristino doppio binario fra le stazioni di Mondolfo Marotta e Tano	Camaroli Fortunato	-	-	-
15	Sgombro macerie ponte sul fiume Musone Km.225+496	Lanari Alessio	-	-	-
16	Sgombro macerie sul fiume Fontenza Km.233+160	Cionfrini Pompeo	886.500	-	-
17	Sgombro macerie ponte sul fiume Chienti Km.248+221	Colombo Ugo	-	-	-
18	Lavori di armamento nella stazione di Ancona	Scaloni Remo	-	-	-
19	Ripristino galleria artificiale fra i Km.204+560/675 e di ricostruzione dell'imbocco e dello sbocco della galleria del gasstellano fra i Km.206+823/208+392	C.I.L.F.	-	-	-
20	Ripristino opere d'arte fra i Km.209 e Civitanova Marche	Arganini Olinto	-	-	-
21	Ripristino opere d'arte dalla stazione di Civitanova Marche al Km.276*	Soc.It.per Condotte d'acqua	-	-	-
22	Ripristino opere d'arte fra i Km.276 e la stazione di Giulianova.	Cidonio Pietro	-	-	646
23	Ripristino opere d'arte fra Pescara e Giulianova: Ponti sui torrenti: Tordino Km.314+347; Verdacchio Km.319+075; Vomano Km.324+858; ed i manufatti minori compresi fra i Km.312+355 e 326+000	Garbarino Sciaccaluga e Mezzacane	-	3.009.463	-
				./.	

	Titolo del Lavoro	Ditta	Somme pagate nei mesi di		
			Dicem.	Gennaio	Febbraio
24	Ripristino opere d'arte fra Pe- scara e Giulianova (2° lotto) ponti: sul Calvano Km.330+158 Cerano Km.335+503; Piomba Km. 340+851 e Salme Km.342+276 e di Manufatti minori compresi fra i Km.326+000 e 349+868.	Giovagnoni Cesare	-	-	-
25	Ripristino opere d'arte fra Pe- scara F.N. e Ortona	Montella Eduardo	-	-	2.663.125
26	Demolizione vecchia travata me- tallica sul fiume Pescara al Km.350+891	Mantini Saverio	360.000	450.000	417.500
27	<u>LINEA AREZZO=FIRENZE</u> Ripristino opere d'arte (si sta provvedendo alla consegna dei lavori alle Ditte aggiudicatarie)				
28	<u>LINEA CANCELLO TORRE ANNUNZIATA</u> Ripristino opere d'arte (si sta provvedendo ad appaltare i lavori)				
29	<u>LINEA AVELLINO=BENEVENTO</u> Ripristino opere d'arte (non si sono ancora effettuati pagamenti)				
30	<u>LINEA AVELLINO=ROCCHETTA</u> Ripristino opere d'arte (non si sono effettuati ancora pagamenti)				
31	<u>LINEA BASTIA=ELLERA</u> Ripristino opere d'arte (si sta provvedendo alla consegna dei lavori alle Ditte aggiudicatarie)				
32	<u>LINEA TERNI=RIETI=L'AQUILA</u> Demolizione e ripristino travate metalliche ai Km.228=790; 213+701; 191+696 e 193+017 Soc.An. Zerbinati (non si sono ancora effettuati pagamenti)				645

26	Demolizione vecchia travata metallica sul fiume Pescara al Km. 350+891	Montella Eduardo	-	-	2.663.125
27	<u>LINEA AREZZO-FIRENZE</u> Ripristino opere d'arte (si sta provvedendo alla consegna dei lavori alle Ditte aggiudicatarie)	Mantini Saverio	360.000	450.000	417.500
28	<u>LINEA CANCELLO TORRE ANNUNZIATA</u> Ripristino opere d'arte (si sta provvedendo ad appaltare i lavori)				
29	<u>LINEA AVELLINO-BENEVENTO</u> Ripristino opere d'arte (non si sono ancora effettuati pagamenti)				
30	<u>LINEA AVELLINO-ROCCETTA</u> Ripristino opere d'arte (non si sono effettuati ancora pagamenti)				
31	<u>LINEA BASTIA-ELLERA</u> Ripristino opere d'arte (si sta provvedendo alla consegna dei lavori alle Ditte aggiudicatarie)				
32	<u>LINEA TERNI-RIETI-L'AQUILA</u> Demolizione e ripristino travate metalliche ai Km. 228=790; 213+701; Zerbiniati 191+696 e 193+017	Soc. An. Zerbiniati			645
33	<u>RIATTIVAZIONE DEL 2° BINARIO SULLA LINEA ROMA-ORTE</u> 1° Cottimo: Ricostruzione ponte al Km. 38+906	Ansoldi ing. Carlo	-	-	587.935,80
34	2° Cottimo: Armamento	Tavaglioni Luigi	-	-	1.023.416,57
					./.

Titolo del lavoro	Ditta	Somme pagate nei mesi di	
		Dicem.	Gennaio Febbraio
35 3° Cottimo: Ricostruzione ponti al Km. 23+422; 32+010, 34+342, 35+585, 37+571, 44+540 e 48+755	Parrini Eugenio	-	821.196,02
36 <u>IMPIANTI PER RIFORNIMENTO DI ACQUA IN STAZIONE DI FARA SABINA</u>	(non si sono ancora effettuati pagamenti)		
37 <u>LINEA PISA=EMPOLI=FIRENZE</u> Ripristino opere d'arte (non si sono effettuati ancora pagamenti)			
38 <u>LINEA FOGGIA=BARI</u> Ricostruzione ponte sul fiume Ofanto Km. 586+663	<i>soltanto oggi</i> (non è ancora intervenuta l'approvazione da parte della Commissione Alleata)		
39 <u>RICOSTRUZIONE OPERE D'ARTE PIAZZALI STAZIONE NAPOLI.</u> Ricostruzione del sottovia a 3 luci sulla Via Emanuele Gianturco.	Pomarici ing. Cesare		(La consegna dei lavori è stata effettuata il 21/3/45)
40 Ricostruzione della Galleria artificiale fra le stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e via Gianturco.	(è in corso la gara di appalto)		

27 MAR 1945

644



MINISTERO
DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE

Servizio Lavori

OGGETTO

Pagamento alle Imprese

AL MAGGIORE STREET

Stanza N°52 - 3° Piano

S E D E

ALLEGATI N. _____

A completamento delle notizie fornite con la lettera L.5/13/2368 del 18 corrente, si comunicano i seguenti altri importi di fatture pagate alle imprese per lavori eseguiti fino alla fine di Novembre 1944

Fonte sul Petrace	L.557.000
Officine a Cagliari	L.927.000

IL CAPO DEL SERVIZIO

Volpe

e. s.



DEI TRASPORTI
MINISTERO DE ~~LE~~ COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO - DIREZIONE GENERALE
(1) Servizio Lavori e C.

Roma, - 4 GEN 1945 194 . A .
N. L. 5.13/50200
Al N. del

OGGETTO:

AL MAGGIORE STREET

SEDE

A seguito della lettera L.5.13/48181 del 2 c.m. si comunicano i seguenti altri importi di fatture pagate ad Imprese e di acquisto materiali sino alla fine di Novembre 1944.

-- Linea Terni - Rieti

L.552.097=

-- Linea Ortona - Ancona

" zero

Si farà seguito per i rimanenti impianti.

IL CAPO DEL SERVIZIO

Colonna

F.I.

642

Stab. Tip. Puci - Ancona - Ord. 31 - 30-6-12-XX 1.701.920 M



MINISTERO DEI TRASPORTI
MINISTERO DELLA COMUNICAZIONE
FERROVIE DELLO STATO - DIREZIONE GENERALE
(1) Servizio Lavori e Costruz.

Roma, li 2 gennaio 1945. A.....
N. L. 5/13/48181
Al N. del

OGGETTO:

Al Maggiore Street
S E D E

Con riferimento alla V/ richiesta si comunicano i
seguenti importi di fatture pagate ad Imprese e di acquisto ma-
teriali sino alla fine di novembre 1944:

- Linea Vada - Rossignano	£. 164.500.=
- Linea Campiglia - Piombino	" 305.500.=
- Linea Roma - Viterbo	" 1.733.064.=
- Stazione di Civitavecchia	" 6.397.583.=

Si fa riserva di comunicare, appena in grado, i
dati relativi agli altri Impianti da Voi elencati.

IL CAPO DEL SERVIZIO

Loquio

1260